

ZMIANA SIWZ NR 1

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania nr 11/FS/2011 o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Inżynier Kontraktu dla zadań realizowanych w ramach Projektu „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice”

W związku z pytaniami Oferenta z dnia 08.12.2011 r., Zamawiający dokonuje następującej zmiany SIWZ:

ZAMIAST w SIWZ cz. III – OPZ, pkt. 3.2, ppkt. 2 i 3:

„2. Szacunkowe terminy realizacji Kontraktów na roboty budowlane zawarte są w poniższej tabeli – „Wstępny harmonogram realizacji Kontraktów”:

WSTĘPNY HARMONOGRAM REALIZACJI KONTRAKTÓW

Nr Kontr.	Opis	Rodzaj przetargu	Planowane Podpisanie Umowy	Szacunkowy okres realizacji robót
1.	2.	3.	4.	5.
VIII	Modernizacja (przebudowa i rozbudowa) oczyszczalni ścieków w Czechowicach-Dziedzicach	Przetarg nieograniczony	czerwiec 2012	24 m-ce
IX	Budowa sieci kanalizacyjnej w centrum miasta Czechowice-Dziedzice	Przetarg nieograniczony	kwiecień 2012	26 m-cy
X	Budowa sieci kanalizacyjnej w południowej części miasta Czechowice- Dziedzice	Przetarg nieograniczony	sierpień 2012	21 m-cy
XI	Budowa kanalizacji i wymiana sieci wodociągowej w Gminie Czechowice-Dziedzice (Zabrzeg)	Przetarg nieograniczony	kwiecień 2012	25 m-cy
XII	Budowa kanalizacji i wymiana sieci wodociągowej w Gminie Czechowice-Dziedzice (Ligota)	Przetarg nieograniczony	październik 2012	19 m-cy

3. Na okres realizacji umowy składać się będą:
 - 1) okres mobilizacji – **1 miesiąc**
 - 2) okres realizacji Kontraktów na roboty – **27 miesięcy ale nie dłużej niż do 30.06.2014 r.**
 - 3) okres zgłaszania wad zrealizowanych Kontraktów na roboty – **12 miesięcy**
 - 4) okres rozliczeniowy – **3 miesiące**”.

POWINNO BYĆ w SIWZ cz. III – OPZ, pkt. 3.2, ppkt. 2 i 3:

„2. Szacunkowe terminy realizacji Kontraktów na roboty budowlane zawarte są w poniższej tabeli – „Wstępny harmonogram realizacji Kontraktów”:

WSTĘPNY HARMONOGRAM REALIZACJI KONTRAKTÓW

Nr Kontr.	Opis	Rodzaj przetargu	Planowane Podpisanie Umowy	Szacunkowy okres realizacji robót
1.	2.	3.	4.	5.
VIII	Modernizacja (przebudowa i rozbudowa) oczyszczalni ścieków w Czechowicach-Dziedzicach	Przetarg nieograniczony	czerwiec 2012	24 m-ce
IX	Budowa sieci kanalizacyjnej w centrum miasta Czechowice-Dziedzice	Przetarg nieograniczony	kwiecień 2012	26 m-cy
X	Budowa sieci kanalizacyjnej w południowej części miasta Czechowice- Dziedzice	Przetarg nieograniczony	sierpień 2012	21 m-cy
XI	Budowa kanalizacji i wymiana sieci wodociągowej na terenie Sołectwa Zabrzeg	Przetarg nieograniczony	kwiecień 2012	25 m-cy
XII	Budowa kanalizacji i wymiana sieci wodociągowej na terenie Sołectwa Ligota	Przetarg nieograniczony	październik 2012	19 m-cy

3. Na okres realizacji umowy składać się będą:
- 1) okres mobilizacji – **1 miesiąc**
 - 2) okres realizacji Kontraktów na roboty – **26 miesięcy ale nie dłużej niż do 30.06.2014 r.**
 - 3) okres zgłaszania wad zrealizowanych Kontraktów na roboty – **12 miesięcy**
 - 4) okres rozliczeniowy – **3 miesiące**”.

ZAMIAST w SIWZ cz. II – Wzór umowy, § 3 ust. 2 i 3:

„2. Szacunkowe terminy realizacji Kontraktów na roboty budowlane zawarte są w poniższej tabeli – „Wstępny harmonogram realizacji Kontraktów”:

WSTĘPNY HARMONOGRAM REALIZACJI KONTRAKTÓW

Nr Kontr.	Opis	Rodzaj przetargu	Planowane Podpisanie Umowy	Szacunkowy okres realizacji robót
1.	2.	3.	4.	5.
VIII	Modernizacja (przebudowa i rozbudowa) oczyszczalni ścieków w Czechowicach-Dziedzicach	Przetarg nieograniczony	kwiecień 2012	26 m-cy
IX	Budowa sieci kanalizacyjnej w centrum miasta Czechowice-Dziedzice	Przetarg nieograniczony	kwiecień 2012	26 m-cy
X	Budowa sieci kanalizacyjnej w południowej części miasta Czechowice- Dziedzice	Przetarg nieograniczony	lipiec 2012	22 m-ce
XI	Budowa kanalizacji i wymiana sieci wodociągowej na terenie Sołectwa Zabrzeg	Przetarg nieograniczony	kwiecień 2012	25 m-cy

XII	Budowa kanalizacji i wymiana sieci wodociągowej na terenie Sołectwa Ligota	Przetarg nieograniczony	wrzesień 2012	20 m-cy
-----	--	-------------------------	---------------	---------

3. Na okres realizacji Umowy składać się będą:
- 1) okres mobilizacji – **1 miesiąc**
 - 2) okres realizacji Kontraktów na roboty – **26 miesięcy ale nie dłużej niż do 30.06.2014 r.**
 - 3) okres zgłaszania wad zrealizowanych Kontraktów na roboty – **12 miesięcy**
 - 4) okres rozliczeniowy – **3 miesiące**”.

POWINNO BYĆ w SIWZ cz. II – Wzór umowy, § 3 ust. 2 i 3:

„2. Szacunkowe terminy realizacji Kontraktów na roboty budowlane zawarte są w poniższej tabeli – „Wstępny harmonogram realizacji Kontraktów”:

WSTĘPNY HARMONOGRAM REALIZACJI KONTRAKTÓW

Nr Kontr.	Opis	Rodzaj przetargu	Planowane Podpisanie Umowy	Szacunkowy okres realizacji robót
1.	2.	3.	4.	5.
VIII	Modernizacja (przebudowa i rozbudowa) oczyszczalni ścieków w Czechowicach-Dziedzicach	Przetarg nieograniczony	czerwiec 2012	24 m-ce
IX	Budowa sieci kanalizacyjnej w centrum miasta Czechowice-Dziedzice	Przetarg nieograniczony	kwiecień 2012	26 m-cy
X	Budowa sieci kanalizacyjnej w południowej części miasta Czechowice- Dziedzice	Przetarg nieograniczony	sierpień 2012	21 m-cy
XI	Budowa kanalizacji i wymiana sieci wodociągowej na terenie Sołectwa Zabrzeg	Przetarg nieograniczony	kwiecień 2012	25 m-cy
XII	Budowa kanalizacji i wymiana sieci wodociągowej na terenie Sołectwa Ligota	Przetarg nieograniczony	październik 2012	19 m-cy

3. Na okres realizacji Umowy składać się będą:
- 1) okres mobilizacji – **1 miesiąc**
 - 2) okres realizacji Kontraktów na roboty – **26 miesięcy ale nie dłużej niż do 30.06.2014 r.**
 - 3) okres zgłaszania wad zrealizowanych Kontraktów na roboty – **12 miesięcy**
 - 4) okres rozliczeniowy – **3 miesiące**”.

ZAMIAST w SIWZ cz. III – OPZ w pkt. 4.1:

„Wykonawca ma zapewnić na cały okres założonej nieobecności zastępstwo specjalisty o kwalifikacjach nie gorszych od specjalisty zastępowanego.”

POWINNO BYĆ w SIWZ cz. III – OPZ w pkt. 4.1:

„Wykonawca ma zapewnić na cały okres założonej nieobecności zastępstwo specjalisty o kwalifikacjach zgodnych z wymaganiami SIWZ, dotyczących zastępowanego specjalisty.”

Powyższe modyfikacje stanowią integralny element SIWZ.