

Odpowiedź na pytanie oferenta 2 z dnia 10.12.2012r.

Pytanie 1

Zgodnie z rozdziałem 7. *Termin wykonania zamówienia* "Instrukcji dla Wykonawców" termin wykonania zamówienia wynosi 15 miesięcy od daty zawarcia umowy, w tym opracowanie dokumentacji projektowej w terminie 5 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Z uwagi na rozbieżności między zapisami w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU), a uwarunkowaniami wynikającymi z decyzji środowiskowej (np. w decyzji nie ujęto fermentera, którego zaprojektowanie i wybudowanie wymaga się w PFU czy też różnice w końcowej przeróbce osadu - w decyzji mowa jest o suszeniu, a wg PFU należy przewidzieć wapnowanie osadu) wystąpi konieczność uzyskania nowej decyzji środowiskowej, o którą będzie można wystąpić dopiero po zatwierdzeniu projektu wstępnego.

Po uzyskaniu nowej decyzji środowiskowej będzie można wystąpić o nową decyzję lokalizacyjną, dostosowaną do nowej decyzji środowiskowej. Mając na względzie wspomniane uwarunkowania oraz fakt, że termin wydania aktualnej decyzji środowiskowej wynosił 6 miesięcy od daty przedłożenia wniosku wraz z kompletem wymaganych dokumentów (w tym raportem oddziaływania na środowisko) prosimy o przedłużenie wymaganego terminu realizacji zamówienia, w tym:

1. Opracowanie projektu wstępnego oraz projektu budowlanego wraz z niezbędnymi dokumentami do uzyskania pozwolenia na budowę - 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
2. Wykonania całości przedmiotu zamówienia - 30 miesięcy od daty podpisania umowy.

Ponadto prosimy o wyłączenie projektów wykonawczych z terminu opracowania dokumentacji projektowej i odpowiednią modyfikację subklauzuli 5.2 *Dokumenty Wykonawcy*, przewidującą możliwość sukcesywnego dostarczania projektów wykonawczych po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o zmianę terminu składania ofert na 31 stycznia 2013.

Odpowiedź 1

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, ewentualne zmiany w kontrakcie, o ile będą konieczne są dopuszczalne w oparciu o SIWZ – IDW, Warunki Ogólne oraz Warunki Szczególne Kontraktu.

Jednocześnie, na podstawie art. 38 ust. 4 uPzp, Zamawiający modyfikuje treść subklauzuli 5.2 *Dokumenty Wykonawcy*:

- **SIWZ - TOM II – Wzór umowy – Warunki Szczególne, Subklauzula 5.2**

ZAMIAST:

Subklauzula 5.2 Dokumenty Wykonawcy

Usunięto pierwsze zdanie w trzecim akapicie i zastąpiono go poniższym tekstem:

Wykonawca przedłoży Inżynierowi wszystkie projekty budowlane i projekty wykonawcze w celu sprawdzenia zgodności z Wymaganiami Zamawiającego i Kontraktem nie później niż na 21 dni przed datą złożenia wniosku o Pozwolenie na Budowę, liczoną od dnia otrzymania przez Inżyniera

Dokumentów Wykonawcy i wniosku Wykonawcy zgodnie z Procedurą Zatwierdzania dokumentacji projektowej opisaną w Wymaganiach Zamawiającego.

W harmonogramie składania rysunków roboczych, roboczych projektów i dokumentów powykonawczych Wykonawca powinien zapewnić co najmniej 7 dni na przegląd każdego Dokumentu Wykonawcy w ramach cyklu działań w Harmonogramie Wykonawcy zgodnie z Kontraktem.

Następującą treść dodaje się na końcu Subklauzuli 5.2

Po zaakceptowaniu projektu budowlanego przez Inżyniera, Wykonawca uzyska prawomocne pozwolenie na budowę wymagane zgodnie z przepisami prawa oraz wszelkie inne pozwolenia niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia Robót, działając na podstawie upoważnienia Zamawiającego i w jego w imieniu.

Pozostałe informacje o Dokumentach i sposobie ich odbioru podano w Wymaganiach Zamawiającego.

POWINNO BYĆ:

Subklauzula 5.2 Dokumenty Wykonawcy

Usunięto pierwsze zdanie w trzecim akapicie i zastąpiono go poniższym tekstem:

Wykonawca przedłoży Inżynierowi wszystkie **projekty budowlane** w celu sprawdzenia zgodności z Wymaganiami Zamawiającego i Kontraktem nie później niż na 21 dni przed datą złożenia wniosku o Pozwolenie na Budowę, liczoną od dnia otrzymania przez Inżyniera Dokumentów Wykonawcy i wniosku Wykonawcy zgodnie z Procedurą Zatwierdzania dokumentacji projektowej opisaną w Wymaganiach Zamawiającego.

Projekty wykonawcze mogą być przekazywane sukcesywnie po uzyskaniu pozwolenia na budowę, przy czym Zamawiający zastrzega, iż każdorazowo wymaga czasu na jej zatwierdzenie, a dokumentacja w zakresie wpływającym na odpowiednie utrzymanie standardów całej oczyszczalni, ujednoczenie zamaszynowienia, wskazująca na powiązanie z innymi obiektami i procesami musi być dostarczona na odpowiednio wczesnym etapie całej budowy, tak aby nie wpływało to na opóźnienie w realizacji kontraktu.

W harmonogramie składania rysunków roboczych, roboczych projektów i dokumentów powykonawczych Wykonawca powinien zapewnić co najmniej 7 dni na przegląd każdego Dokumentu Wykonawcy w ramach cyklu działań w Harmonogramie Wykonawcy zgodnie z Kontraktem.

Następującą treść dodaje się na końcu Subklauzuli 5.2

Po zaakceptowaniu projektu budowlanego przez Inżyniera, Wykonawca uzyska prawomocne pozwolenie na budowę wymagane zgodnie z przepisami prawa oraz wszelkie inne pozwolenia niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia Robót, działając na podstawie upoważnienia Zamawiającego i w jego w imieniu.

Pozostałe informacje o Dokumentach i sposobie ich odbioru podano w Wymaganiach Zamawiającego.

Równocześnie Zamawiający przesuwają termin składania ofert na dzień 28.01.2013 r. Patrz – zmiana ogłoszenia z dnia 04.01.2013 r.

Powyższe wyjaśnienia i modyfikacja stanowią integralny element SIWZ.