

Numer referencyjny: 10/2023

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na „**Wykonanie projektów na modernizację sieci wodociągowej przy ul. Bronowskiej i Wolnej w Ligocie**” dla Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej Spółka z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Szarych Szeregów 2.

Odpowiedź na pytanie nr 1 Oferenta z dnia 17.03.2023r.

PYTANIE NR 1

W nawiązaniu do zapytania ofertowego nr 10/2023 *Wykonanie projektów na modernizację sieci wodociągowej przy ul. Bronowskiej i Wolnej w Ligocie*, poniżej skrócony proces otrzymania Decyzji pozwolenia wodnoprawnego z rozpisaniem na „realne” terminy na podstawie doświadczenia przy ostatnich inwestycjach.

1. Niezbędne uzgodnienia własnościowe przed złożeniem o wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego: **2 miesiące**;
2. Złożenie wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego;
3. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania **po 2 miesiącach**;
4. Wydanie pozwolenia – **po kolejnym 1 miesiącu**;
5. Ostateczność decyzji – **po kolejnym 1 miesiącu**;
6. Następnie wniosek o sporządzenie umowy (po ostateczności decyzji) - PGW WP ma 120 dni – realnie dokładnie **4 miesiące**;

Uzyskując powyższe po terminie **11 – miesięcy**, można podpisać prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i złożyć wniosek o pozwolenie na budowę. Termin załatwienia procedury pozwolenia na budowę do **65 dni**. Ostateczność decyzji uwzględniając zakres inwestycji to kolejne **30 dni**

Podsumowując min. okres realizacji zadań to realne 14 miesięcy.

Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji zadań?

ODPOWIEDŹ NR 1

Termin realizacji może ulec zmianie w przypadkach określonych w § 13 wzoru umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do przedmiotowego zapytania ofertowego.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralny element zapytania ofertowego.