

## **Odpowiedzi na pytania oferenta 2 z dnia 19.12.2012 r.**

### **Pytanie 1**

Prosimy o wydłużenie czasu realizacji inwestycji z przewidzianych w kontrakcie 15 m-cy do 22 m-cy. Z naszego doświadczenia realizacyjnego oraz ogólnej wiedzy dotyczącej terminów realizacji zakładanych dla podobnych inwestycji wynika, że wymagany przez Państwa termin 15 miesięcy w tym 5 miesięcy na projekt jest czasem nieosiągalnym.

Zakładając podpisanie umowy na realizację przedmiotowego zadania w marcu 2013, zważywszy, że wykonanie projektu budowlanego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę pochłonie min. 7 m-cy i zakończy się w październiku na wykonanie robót pozostanie 8 m-cy od listopada 2013 do czerwca 2014. Od wyliczonych 8 m-cy dodatkowo należy odjąć okres zimowy oraz okres, w którym należy przeprowadzić rozruch oczyszczalni.

Naszym zdaniem doświadczony Wykonawca uwzględni w swojej cenie ofertowej wartość kar za opóźnienie co niepotrzebnie zawyży wartość Państwa inwestycji.

### **Odpowiedź 1:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

### **Pytanie 2**

Prosimy o zamieszczenie na stronie Zamawiającego dokumentacji powykonawczej obiektów podlegających remontowi lub podanie obmiarów (m<sup>2</sup> powierzchni ścian żelbetowych, m<sup>2</sup> pomostów, mb obarierowań). Na podstawie aktualnych danych wykonawca nie jest w stanie wykonać rzetelnej wyceny.

### **Odpowiedź 2:**

Patrz odpowiedź na pytanie oferenta z dnia 12.12.2012 r. Opis stanu istniejących powierzchni betonowych uzupełniono w SIWZ – TOM III – OPZ – PFU - Część I - Opis ogólny przedmiotu zamówienia – patrz Zmiana SIWZ nr 1 z dnia 04.01.2013 r.

### **Pytanie 3**

Prosimy o zamieszczenie na stronie Zamawiającego dokumentacji powykonawczej przebiegu tras kablowych i AKPiA.

### **Odpowiedź 3:**

Zamawiający nie dysponuje dokumentacją powykonawczą przebiegu tras kablowych i AKPiA. Zamawiający udostępnił na swojej stronie internetowej w miejscu publikacji SIWZ\_TOM\_III\_OPZ\_PFU\_Część III Załącznik nr 5.5. orientacyjny przebieg sieci na terenie oczyszczalni.

### **Pytanie 4**

Zwracamy się z prośbą o przedłożenie dokumentacji powykonawczej na wszystkie szafy elektryczne będące przedmiotem modernizacji.

### **Odpowiedź 4:**

Zamawiający zamieszcza dokumentacją powykonawczą rozdzielni elektrycznych – patrz odpowiedź na pytanie oferenta z dnia 12.12.2012 r.

### **Pytanie 5**

Z uwagi na brak szczegółowych danych do określenia realnych ilości robót remontowych oraz ze względu na wielkość i złożoność zakresu robót przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotowej inwestycji, konieczność wykonania wstępnych prac projektowych zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 29.01.2012.

**Odpowiedź 5:**

Zamawiający przesuwą termin składania ofert na dzień 28.01.2013 r. Patrz – Zmiana ogłoszenia z dnia 04.01.2013 r.

**Powyższe wyjaśnienia stanowią integralny element SIWZ.**