Harmonogram rzeczowo - finansowy dla przedsięwzięcia "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice" realizowanego w ramach Umowy POIS.01.01.00-00-235/10-00

L.p.	Wyszczególnienie (obiekty,czynności,prace,dostawy,zakupy)	Zakres rzeczowy: jedn. miary	Zakres rzeczowy: ilość, liczba		koszt kwalifikowany / w tym z NF / koszt całkowity (w tys.zł)	2008 rok finansowania (kwartały) I	II	III	IV	razem rok 2008	2009 rok finansowania (kwartały) I	II	III	IV	razem rok 2009	2010 rok finansowania (kwartały) I	II	III	IV	razem rok 2010	2011 rok finansowania (kwartały) I	II	III	IV	razem rok 2011	2012 rok finansowania (kwartały) I	II	III	IV	razem rok 2012	2013 rok finansowania I	II
1	2	3	4		5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1	Kontrakt O Przygotowanie Studium Wykonalności i Raportu Oddziaływania na Środowisko oraz koncepcji projektowej dla projektu pn. "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice			"a"	701 475.00	0.00	233 825.00 33,3%	0.00	0.00	233 825.00 33,3%			467 650.00 100,0%	0.00	467 650.00 100,0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				"b"	596 253.75	0.00	198 751.25	0.00	0.00	198 751.25	0.00	0.00	397 502.50	0.00	397 502.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				"c"	855 799.50	0.00	285 266.50	0.00	0.00	285 266.50	0.00	0.00	570 533.00	0.00	570 533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Kontrakt I Pomoc techniczna na etapie do uzyskania finansowania ze środków Unii Europejskiej (SIWZ na projekty sieci, program funkcjonalno-użytkowy oraz dokumentacja przetargowa na projekt i przebudowę oczyszczalni, szkolenia i doradztwo dla JRP, SIWZ na inżyniera Kontraktu)			"a"	340 000.00	0.00	0.00	0.00	72 000.00 21,2%	72 000.00 21,2%	0.00	13 500.00 25,1%	198 000.00 83,4%	56 500.00 100,0%	268 000.00 100,0%	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				"b"	289 000.00	0.00	0.00	0.00	61 200.00	61 200.00	0.00	11 475.00	168 300.00	48 025.00	227 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				"c"	414 800.00	0.00	0.00	0.00	87 840.00	87 840.00	0.00	16 470.00	241 560.00	68 930.00	326 960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Kontrakt II Wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z uzyskaniem koniecznych pozwoleń na budowę dla kanalizacji sanitarnej w centrum miasta Czechowice-Dziedzice (umowa 3/1/FS/2009)			"a"	910 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910 000.00 100,0%	910 000.00 100,0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				"b"	773 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	773 500.00	773 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				"c"	1 110 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 110 200.00	1 110 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Kontrakt II Pomoc przy wyborze wykonawcy na roboty budowlane dla inwestycji, w odniesieniu do centrum miasta Czechowice-dziedzice (umowa 3/1/FS/2009)			"a"	30 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30 000.00 100,0%	0.00	30 000.00 100,0%	0.00	0.00
				"b"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				"c"	36 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36 900.00	0.00	36 900.00	0.00	0.00
5.	Kontrakt II Pełnieniem nadzoru autorskiego w odniesieniu do centrum miasta Czechowice-Dziedzice (umowa 3/1/FS/2009)			"a"	40 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5 454.55 13.6%	5 454.55 13.6%	5 454.55 27,3%	5 454.55 40,9%
				"b"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				"c"	49 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 709.09	6 709.09	6 709.09	6 709.09
6.	Kontrakt II 1a Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem koniecznych pozwoleń na budowę dla Podzadania 2.1a – budowa sieci kanalizacyjnej w centrum miasta (Dzielnica Grabowice) (umowa 5/FS/2009)			"a"	126 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126 900.00 100,0%	0.00	126 900.00 100,0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				"b"	107 865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107 865.00	0.00	107 865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				"c"	154 818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154 818.00	0.00	154 818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Kontrakt II 1a Uzyskanie DLICP dla inwestycji, w odniesieniu do centrum miasta (Dzielnica Grabowice) (umowa 4/FS/2009)			"a"	11 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 800.00 80,0%	2 200.00 100,0%	11 000.00 100,0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				"b"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				"c"	13 420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 736.00	2 684.00	13 420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Kontrakt II 1a Pełnieniem nadzoru autorskiego oraz uzyskanie DLICP dla inwestycji, w odniesieniu do centrum miasta (Dzielnica Grabowice) (umowa 4/FS/2009)			"a"	8 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 090.91 13,6%	1 090.91 13,6%	1 090.91 27,3%	1 090.91 40,9%
				"b"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				"c"	9 840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 341.82	1 341.82	1 341.82	1 341.82
9.	Kontrakt II 1b Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem koniecznych pozwoleń na budowę dla Podzadania 2.1b – budowa sieci kanalizacyjnej w centrum miasta (ul. Grabowicka ok. 80 mb) (umowa 8/FS/2010)			"a"	3 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 800.00 100,0%	3 800.00 100,0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				"b"	3 230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 230.00	3 230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				"c"	4 636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 636.00	4 636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Kontrakt II 1b Pełnieniem nadzoru autorskiego, w odniesieniu do centrum miasta Czechowice-Dziedzice (ul. Grabowicka ok. 80 mb) (umowa 4/FS/2009)			"a"	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				"b"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				"c"	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Kontrakt III Wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej na roboty budowlane oraz uzyskanie DLICP dla inwestycji budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części miasta Czechowice-Dziedzice (umowa 7/1/FS/2010)			"a"	332 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332 000.00 100,0%	0.00	332 000.00 100,0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				"b"	282 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282 200.00	0.00	282 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				"c"	408 360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408 360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Kontrakt III Uzyskanie DCLIP dla inwestycji budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części miasta Czechowice-dziedzice (umowa 4/FS/2009)			"a"	23 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18 400.00 80,0%	4 600.00 100,0%	23 000.00 100,0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				"b"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				"c"	28 060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22 448.00	5 612.00	28 060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Kontrakt III Pomoc przy wyborze wykonawcy na roboty budowlane dla inwestycji budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części miasta Czechowice-Dziedzice (umowa 7/1/FS/2010)			"a"	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00 100,0%	5 000.00 100,0%	0.00	0.00
				"b"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				"c"	6 150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 150.00	6 150.00	0.00	0.00
14.	Kontrakt III Pełnieniem nadzoru autorskiego w odniesieniu do południowej części miasta Czechowice-Dziedzice. (umowa 7/1/FS/2010)			"a"	15 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 500.00 10,0%	2 250.00 25,0%
				"b"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				"c"	18 450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 845.00	2 767.50
15.	Kontrakt IV Wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej na roboty budowlane dla inwestycji budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociągowej w sołectwie Zabrzeg i miejscowości Miliardowice (umowa 3/2/FS/2009)			"a"	1 107 776.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 107 776.02 100,0%	0.00	0.00	0.00	1 107 776.02 100,0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				"b"	941 609.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	941 609.62	0.00	0.00	0.00	941 609.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				"c"	1 351 486.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 351 486.74	0.00	0.00	0.00	1 351 486.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Kontrakt IV Pomoc przy wyborze wykonawcy na roboty budowlane dla inwestycji budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Zabrzeg i miejscowości Miliardowice.(umowa 3/2/FS/2009)			"a"	37 422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37 422.00 100,0%	0.00	37 422.00 100,0%	0.00	0.00
				"b"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				"c"	46 029.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46 029.06	0.00	46 029.06	0.00	0.00
17.	Kontrakt IV Pełnieniem nadzoru autorskiego w odniesieniu do inwestycji budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Zabrzeg i miejscowości Miliardowice.(umowa 3/2/FS/2009)			"a"	121 176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 540.57 9,5%	11 540.57 9,5%	17 310.86 23,8%	17 310.86 38,1%
				"b"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				"c"	149 046.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14 194.90	14 194.90	21 292.35	21 292.35
18.	Kontrakt V Wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej na roboty budowlane dla inwestycji budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociągowej w sołectwie Ligota umowa nr 7/2/FS/2010)			"a"	164 690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164 690.00 100,0%	0.00	0.00	0.00	164 690.00 100,0%	0.00	0.00
				"b"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				"c"	202 568.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202 568.70	0.00	0.00	0.00	202 568.70	0.00	0.00

| | | |

wartość (kwartały)			razem rok 2013	2014 rok finansowania (kwartały)				razem rok 2014	2015 rok finansowania (kwartały)			razem rok 2015
III	IV	34		I	II	III	IV	41	I	II	III	IV	41
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00