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CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Niniejszy opis przedmiotu zamówienia zawiera 6 stron
1. INFORMACJE PODSTAWOWE

1.1. Kraj Beneficjenta

RZECZPOSPOLITA POLSKA

1.2. Wykaz instytucji zaangażowanych w realizację Projektu.

1.2.1   Komisja Europejska (KE)

   Organ podejmujący decyzję o współfinansowaniu Projektu ze środków Funduszu   

   Spójności.

1.2.2   Instytucja Zarządzająca (IZ) 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego


Pl. Trzech Krzyży 3/5,


00-507 Warszawa

1.2.3    Instytucja Pośrednicząca I stopnia (IPZ I)


  Ministerstwo Środowiska

  ul. Wawelska 52/54


  00-922 Warszawa

1.2.4    Instytucja Pośrednicząca II stopnia (IPZ II)


  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

            ul. Konstruktorska 3A

            00-673 Warszawa

1.2.5 Instytucja Certyfikująca (IC)


    Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
     



    Departament Instytucji Certyfikującej w MRR

1.2.6 Instytucja Audytowa (IA)

          Ministerstwo Finansów

           ul. Świętokrzyska 12

           00-916 Warszawa

           Departament Certyfikacji i Poświadczeń ze środków UE w MF

1.2.7 Beneficjent

Organ odpowiedzialny za całą stronę techniczną wdrożenia projektu (pełniący funkcję Inwestora a także przyszły Eksploatator wybudowanej infrastruktury):
Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o. o. 
ul. Szarych Szeregów 2

43-502 Czechowice-Dziedzice

  1.2.8 Zamawiający

           Beneficjent odpowiedzialny za podpisanie Umowy z Wykonawcą

  1.2.9  Partnerzy współfinansujący Projekt

1) Unia Europejska (w przypadku wydania decyzji o współfinansowaniu z

Funduszu Spójności)

2) Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o. o. w Czechowicach-Dziedzicach

3) Miasto i Gmina Czechowice-Dziedzice
2. CELE PROJEKTU

2.1. Cel ogólny


Celami ogólnymi projektu są:

· objęcie obszaru systemem kanalizacji sanitarnej i oczyszczenie zebranych ścieków zgodnie z Dyrektywą 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991r. oraz  prawem polskim dla aglomeracji od 15 tys. do 100 tys. RLM. 

· dostawa wody do picia o  parametrach zgodnych z Dyrektywą 80/778/EWG i 98/83/WE oraz prawem polskim

· unieszkodliwianie osadów pościekowych z oczyszczalni ścieków poprzez zastosowaną technologię i ich dalsze gospodarcze wykorzystanie zgodnie z Dyrektywą 75/442/EWG oraz prawem polskim. 

2.2. Cele pośrednie


Celami pośrednimi projektu są:

· poprawa stanu środowiska poprzez zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzonego do środowiska w szczególności wód podziemnych i powierzchniowych na terenie subregionu dorzecza Wisły (aglomeracji Czechowice-Dziedzice i Goczałkowice-Zdrój), który zamieszkuje ok. 50 tys. mieszkańców poprzez uporządkowanie systemu odprowadzania ścieków z terenów nieskanalizowanych,

· zwiększenie dostępu do kanalizacji sanitarnej na terenie objętym projektem. 

· zmodernizowanie i rozbudowa oczyszczalnia ścieków z docelowym rozwiązaniem gospodarki osadowej, co doprowadzi do zmniejszenia produkcji osadów ściekowych. Oczyszczalnia ścieków będzie działała zgodnie z obowiązującymi przepisami dla tej wielkości oczyszczalni ścieków. 

· podniesienie standardu życia mieszkańców objętych projektem, wyrównanie poziomu życia mieszkańców, wzmocnienie lokalnego potencjału tworzenia miejsc pracy, zwiększenie ruchu turystycznego, zmniejszenie zagrożeń dla zdrowia mieszkańców, ukształtowanie pozytywnego wizerunku gminy jako obszaru czystego ekologicznie,

· przygotowanie zespołów administracyjnych i technicznych do efektywnej absorpcji środków pomocowych.

2.3. Cele bezpośrednie


Celem bezpośrednim jest właściwe przygotowanie inwestycji tak, aby w możliwie jak najkrótszym czasie Zamawiający mógł przekazać wykonawcom robót budowlanych place budowy poszczególnych zadań inwestycyjnych wchodzących w zakres Projektu:

- Zadanie nr 1 – Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czechowicach-Dziedzicach („zaprojektuj i wybuduj” – ŻÓŁTY FIDIC) (Realizacja w ramach kontraktu nr VIII)

- Zadanie nr 2 – Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Czechowice-Dziedzice. Centrum Miasta oraz Czechowice-Południowe (Roboty budowlane – CZERWONY FIDIC). Zadanie zostało podzielone na 2 podzadania:

· Podzadanie 2.1 – Budowa sieci kanalizacyjnej w centrum miasta Czechowice-Dziedzice. (Realizacja w ramach kontraktu nr IX)

· Podzadanie 2.2 – Budowa sieci kanalizacyjnej w południowej części miasta Czechowice- Dziedzice (Realizacja w ramach kontraktu nr X)

- Zadanie nr 3 – Budowa sieci kanalizacyjnej oraz modernizacja sieci wodociągowych w Gminie Czechowice-Dziedzice. Sołectwa: Zabrzeg, Bronów oraz Ligota (Roboty budowlane – CZERWONY FIDIC). Zadanie zostało podzielone na 2 podzadania:

· Podzadanie 3.1 – Budowa sieci kanalizacyjnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Czechowice-Dziedzice (Zabrzeg) (Realizacja w ramach kontraktu nr XI).

· Podzadanie 3.2 – Budowa sieci kanalizacyjnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Czechowice-Dziedzice (Bronów i Ligota) (Realizacja w ramach kontraktu nr XII).

2.4 Cele niniejszego zamówienia


Celem niniejszego zamówienia jest świadczenie pomocy technicznej Jednostce Realizującej Projekt w zakresie doradztwa w związku z procedurą wyłonienia wykonawców następujących Kontaktów:

- Kontrakt VI – Wybór Inżyniera  Kontraktu,

- Kontrakt VIII – Wykonanie projektu budowlanego – dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem koniecznych pozwoleń na budowę, a także roboty budowlano-montażowe w ramach zadania „Modernizacja (przebudowa i rozbudowa) oczyszczalni ścieków w Czechowicach-Dziedzicach”,

- Kontrakt IX – Roboty budowlano-montażowe – budowa sieci kanalizacyjnej w Czechowicach-Dziedzicach w centrum miasta, 

- Kontrakt XI – Roboty budowlano-montażowe – wymiana sieci wodociągowej i budowa kanalizacji na terenie sołectwa Zabrzeg.

oraz doradztwa dotyczącego bieżącego zarządzania i administrowania Projektem w obszarze finansowo-księgowym. 

3. Zakres zadań objętych zamówieniem. 
3.1. Obsługa i doradztwo w związku z procedurą wyłonienia wykonawców Kontraktów:

- Kontrakt VI – Wybór Inżyniera  Kontraktu,

- Kontrakt VIII – Wykonanie projektu budowlanego – dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem koniecznych pozwoleń na budowę, a także roboty budowlano-montażowe w ramach zadania „Modernizacja (przebudowa i rozbudowa) oczyszczalni ścieków w Czechowicach-Dziedzicach”,

- Kontrakt IX – Roboty budowlano-montażowe – budowa sieci kanalizacyjnej w Czechowicach-Dziedzicach w centrum miasta, 

- Kontrakt XI – Roboty budowlano-montażowe – wymiana sieci wodociągowej i budowa kanalizacji na terenie sołectwa Zabrzeg,

W zakresie:

1. Wykonawca zweryfikuje i dokona niezbędnej aktualizacji dokumentacji przetargowej SIWZ na wybór wykonawców w/w kontraktów wraz z ogłoszeniem o przetargu.

2. Sprawdzenie dokumentacji przetargowej ma być przeprowadzone w formie pisemnych raportów na zasadzie list sprawdzających ze wskazaniem uwag. 

3. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało przygotowanie odpowiedzi na zapytania składane przez wykonawców podczas postępowań o udzielenie zamówień Publicznych, w tym, w zakresie technicznym (pytania dotyczące robót budowlano-montażowych, rozwiązań technicznych i technologicznych w zakresie modernizacji /przebudowy i rozbudowy/ oczyszczalni ścieków opisanych w PFU itp.), a także udział w pracach komisji przetargowych w charakterze doradcy dla wszystkich postępowań przetargowych.

4. Wykonawca dokona oceny złożonych ofert pod kątem: zgodności z wymaganiami technicznymi i obowiązującymi przepisami prawa, ekonomicznej wartości ofert, spełniania warunków dostępowych do udziału w przetargu. 

5. Wykonawca weźmie pod uwagę przy realizacji tego zadania aktualny stan prawny oraz posiadaną dokumentację Projektu.

3.2. Doradztwo dotyczące bieżącego zarządzania i administrowania Projektem w sprawach  finansowo-księgowych.

Obowiązki Wykonawcy dotyczące bieżącego zarządzania i administrowania Projektem będą obejmować następujący zakres:

1. Doradztwo w zakresie zarządzania zmianami w realizowanych kontraktach i zmniejszenia oddziaływania niekorzystnych czynników w tym potencjalnych zagrożeń dotyczących jakości, kosztów i terminów realizacji Projektu.

2. Doradztwo i zapewnienie regularnych usług konsultingowych Zamawiającemu w zakresie kwalifikacji kosztów (w oparciu o aktualne wytyczne MRR w zakresie kwalifikowania kosztów w ramach PO IiŚ oraz w odniesieniu do zapisów  umowy o dofinansowanie, doradztwo w zakresie prawa podatkowego, rachunkowości projektu oraz rozwiązywania problemów technicznych).

3. Przygotowanie we współpracy z Zamawiającym pierwszego wniosku o płatność.

4. Weryfikacja i aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz planu płatności.

5. Weryfikacja istniejących procedur zarządzania i organizacji JRP, prowadzenia systemów kontroli finansowej, monitoringu, sprawozdawczości i archiwizacji dla POZR oraz, jeśli konieczne, ich aktualizację w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

6. Pomoc w przygotowaniu JRP do kontroli realizacji Projektu, a także pomoc w realizacji zaleceń pokontrolnych.

4. Raportowanie.

Dostarczone przez Wykonawcę raporty winny spełniać wymagania określone przez procedury i wytyczne dotyczące Funduszu Spójności. Wszystkie raporty podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Raporty będą składane w trzech egzemplarzach do JRP oraz dodatkowo w wersji elektronicznej (3 szt. CD). Zamawiający ma prawo do wniesienia uwag do przedstawionego Raportu Przejściowego lub Raportu Końcowego w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania. Jeżeli w tym czasie Zamawiający nie przekaże na piśmie żadnych uwag do raportów w terminie 14 dni od daty ich otrzymania, raporty będą uważane za zatwierdzone przez Zamawiającego. Błędy w raportach wskazane przez Zamawiającego muszą być usunięte przez Wykonawcę w ciągu 7 dni roboczych. Raporty będą przygotowywane w formacie uzgodnionym z Zamawiającym. Wszystkie raporty będą opracowane w języku polskim.

4.1. Raporty, które dostarczy Wykonawca podczas realizacji zamówienia  
4.1.1. Raport przejściowy

Raporty te będą dotyczyć wykonania usług w zakresie doradztwa w związku z procedurą wyłonienia wykonawców poszczególnych Kontraktów:

- Kontrakt VI – Wybór Inżyniera  Kontraktu,

- Kontrakt VIII – Wykonanie projektu budowlanego – dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem koniecznych pozwoleń na budowę, a także roboty budowlano-montażowe w ramach zadania „Modernizacja (przebudowa i rozbudowa) oczyszczalni ścieków w Czechowicach-Dziedzicach”,

- Kontrakt IX – Roboty budowlano-montażowe – budowa sieci kanalizacyjnej w Czechowicach-Dziedzicach w centrum miasta, 

- Kontrakt XI – Roboty budowlano-montażowe – wymiana sieci wodociągowej i budowa kanalizacji na terenie sołectwa Zabrzeg.

Po zakończeniu usługi w zakresie danego kontraktu Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu stosowny Raport przejściowy opisujący wykonanie poszczególnych zadań/prac w zakresie opisanym w pkt. 3.1. Łącznie zostaną przedłożone 4 Raporty przejściowe.

4.1.2. Raport przejściowy dwumiesięczny

Raporty te będą dotyczyć wykonania usług w zakresie doradztwa dotyczącego bieżącego zarządzania i administrowania Projektem w sprawach  finansowo-księgowych. Raporty te winny opisywać w sposób wyczerpujący postęp prac i odnosić się każdorazowo do realizacji zakresu opisanego w pkt. 3.2.
4.1.3. Raport końcowy.

Raport końcowy powinien zawierać opis wykonywanych w ramach niniejszego zamówienia usług, analizę problemów jakie napotkał Wykonawca w toku realizacji zamówienia, podjętych działaniach naprawczych w celu ich usunięcia oraz inne informacje i sugestie dotyczące przygotowania i prowadzenia Projektu „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice”.
4.2. Przekazywanie raportów.

Raporty Wykonawca przedkłada w Jednostce Realizującej Projekt.

Raport przejściowy przekazywany jest przez Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia zakończenia wykonania danej usługi. Raport ten stanowi podstawę do płatności dla Wykonawcy.
Raport przejściowy dwumiesięczny jest przekazywany przez Wykonawcę w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, kończącym dany (dwumiesięczny) okres rozliczeniowy. Raport ten stanowi podstawę do płatności dla Wykonawcy.

Raport końcowy przekazywany jest w terminie 14 dni po wykonaniu wszystkich usług objętych niniejszym zamówieniem. Raport ten stanowi podstawę do płatności końcowej dla Wykonawcy.
5. Personel Wykonawcy
Wymagania w stosunku do personelu Wykonawcy zostały określone w Cześci I – Instrukcje dla Wykonawców. Wymieniony tam skład personelu Wykonawcy powinien być traktowany jako minimalne wymagania Zamawiającego i nie wyczerpuje całości personelu niezbędnego dla rzetelnego wypełniania obowiązków pomocy technicznej. Za prawidłowy dobór potrzebnego personelu odpowiedzialny jest Wykonawca.

6. Wsparcie Zamawiającego dla Wykonawcy

Zamawiające przekaże Wykonawcy na jego prośbę wszystkie niezbędne dokumenty. Zamawiający udzieli pomocy we wszystkich sprawach formalnych tam, gdzie udział Zamawiającego będzie wymagany przez obowiązujące przepisy oraz udzieli według potrzeb koniecznych upoważnień Wykonawcy.
„Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice”
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