
Czechowice – Dziedzice, dnia 14.12.2011 r. 

 

ZMIANA SIWZ NR 1 

 

Uczestnicy postępowania 

 

Dotyczy:  postępowania nr 11/FS/2011 o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Inżynier 
Kontraktu dla zadań realizowanych w ramach Projektu „Regulacja gospodarki 
wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice” 

 

W związku z pytaniami Oferenta z dnia 08.12.2011r., Zamawiający dokonuje następującej zmiany 
SIWZ:                                                                                                  

ZAMIAST w SIWZ cz. III – OPZ, pkt. 3.2, ppkt. 2 i 3: 

 „ 2. Szacunkowe terminy realizacji Kontraktów na roboty budowlane zawarte są w poniższej tabeli – 
„Wstępny harmonogram realizacji Kontraktów”: 

WSTĘPNY HARMONOGRAM REALIZACJI KONTRAKTÓW  

Nr  
Kontr.  

Opis  
Rodzaj  

przetargu  

Planowane 
Podpisanie 

Umowy  

Szacunkowy
okres realizacji 

robót  

1.  2.  3.  4.  5.  

VIII  
Modernizacja (przebudowa i rozbudowa) 
oczyszczalni ścieków  
w Czechowicach-Dziedzicach  

Przetarg  
nieograniczony  

czerwiec 2012  24 m-ce  

IX  
Budowa sieci kanalizacyjnej w centrum miasta 
Czechowice-Dziedzice  

Przetarg  
nieograniczony  

kwiecień 2012  26 m-cy  

X  
Budowa sieci kanalizacyjnej w południowej 
części miasta Czechowice- Dziedzice  

Przetarg  
nieograniczony  

sierpień 2012  21 m-cy  

XI  
Budowa kanalizacji i wymiana sieci 
wodociągowej w Gminie Czechowice-
Dziedzice (Zabrzeg)  

Przetarg  
nieograniczony  

kwiecień 2012  25 m-cy  

XII  
Budowa kanalizacji i wymiana sieci 
wodociągowej w Gminie Czechowice-
Dziedzice (Ligota) 

Przetarg  
nieograniczony  

październik 2012  19 m-cy  

 
3.         Na okres realizacji umowy składać się będą:  
1)         okres mobilizacji – 1 miesiąc  
2)         okres realizacji Kontraktów na roboty – 27 miesięcy ale nie dłużej niż do 30.06.2014 r.  
3)         okres zgłaszania wad zrealizowanych Kontraktów na roboty – 12 miesięcy  
4)         okres rozliczeniowy – 3  miesiące”. 
 
 
 



POWINNO BYĆ w SIWZ cz. III – OPZ, pkt. 3.2, ppkt. 2 i 3: 

 „ 2. Szacunkowe terminy realizacji Kontraktów na roboty budowlane zawarte są w poniższej tabeli – 
„Wstępny harmonogram realizacji Kontraktów”: 

WSTĘPNY HARMONOGRAM REALIZACJI KONTRAKTÓW  

Nr  
Kontr.  

Opis  
Rodzaj  

przetargu  

Planowane 
Podpisanie 

Umowy  

Szacunkowy
okres realizacji 

robót  

1.  2.  3.  4.  5.  

VIII  
Modernizacja (przebudowa i rozbudowa) 
oczyszczalni ścieków  
w Czechowicach-Dziedzicach  

Przetarg  
nieograniczony  

czerwiec 2012  24 m-ce  

IX  
Budowa sieci kanalizacyjnej w centrum miasta 
Czechowice-Dziedzice  

Przetarg  
nieograniczony  

kwiecień 2012  26 m-cy  

X  
Budowa sieci kanalizacyjnej w południowej 
części miasta Czechowice- Dziedzice  

Przetarg  
nieograniczony  

sierpień 2012  21 m-cy  

XI  
Budowa kanalizacji i wymiana sieci 
wodociągowej na terenie Sołectwa Zabrzeg  

Przetarg  
nieograniczony  

kwiecień 2012  25 m-cy  

XII  
Budowa kanalizacji i wymiana sieci 
wodociągowej na terenie Sołectwa Ligota 

Przetarg  
nieograniczony  

październik 2012  19 m-cy  

 
3.         Na okres realizacji umowy składać się będą:  
1)         okres mobilizacji – 1 miesiąc  
2)         okres realizacji Kontraktów na roboty – 26 miesięcy ale nie dłużej niż do 30.06.2014 r.  
3)         okres zgłaszania wad zrealizowanych Kontraktów na roboty – 12 miesięcy  
4)         okres rozliczeniowy – 3  miesiące”. 
 

ZAMIAST w SIWZ cz. II – Wzór umowy, § 3 ust. 2 i 3: 
 
 

„ 2. Szacunkowe terminy realizacji Kontraktów na roboty budowlane zawarte są w poniższej tabeli – 
„Wstępny harmonogram realizacji Kontraktów”: 

WSTĘPNY HARMONOGRAM REALIZACJI KONTRAKTÓW  

Nr  
Kontr.  

Opis  
Rodzaj  

przetargu  

Planowane 
Podpisanie 

Umowy  

Szacunkowy
okres realizacji 

robót  

1.  2.  3.  4.  5.  

VIII  
Modernizacja (przebudowa i rozbudowa) 
oczyszczalni ścieków  
w Czechowicach-Dziedzicach  

Przetarg  
nieograniczony  

kwiecień 2012  26 m-cy  

IX  
Budowa sieci kanalizacyjnej w centrum miasta 
Czechowice-Dziedzice  

Przetarg  
nieograniczony  

kwiecień 2012  26 m-cy  

X  
Budowa sieci kanalizacyjnej w południowej 
części miasta Czechowice- Dziedzice  

Przetarg  
nieograniczony  

lipiec 2012  22 m-ce  

XI  
Budowa kanalizacji i wymiana sieci 
wodociągowej na terenie Sołectwa Zabrzeg  

Przetarg  
nieograniczony  

kwiecień 2012  25 m-cy  



XII  
Budowa kanalizacji i wymiana sieci 
wodociągowej na terenie Sołectwa Ligota  

Przetarg  
nieograniczony  

wrzesień 2012  20 m-cy  

 
3.         Na okres realizacji Umowy składać się będą:  
1)         okres mobilizacji – 1 miesiąc  
2)         okres realizacji Kontraktów na roboty – 26 miesięcy ale nie dłużej niż do 30.06.2014 r.  
3)         okres zgłaszania wad zrealizowanych Kontraktów na roboty – 12 miesięcy  
4)         okres rozliczeniowy – 3  miesiące”. 
 

POWINNO BYĆ w SIWZ cz. II – Wzór umowy, § 3 ust. 2 i 3: 
 

„ 2. Szacunkowe terminy realizacji Kontraktów na roboty budowlane zawarte są w poniższej tabeli – 
„Wstępny harmonogram realizacji Kontraktów”: 

WSTĘPNY HARMONOGRAM REALIZACJI KONTRAKTÓW  

Nr  
Kontr.  

Opis  
Rodzaj  

przetargu  

Planowane 
Podpisanie 

Umowy  

Szacunkowy
okres realizacji 

robót  

1.  2.  3.  4.  5.  

VIII  
Modernizacja (przebudowa i rozbudowa) 
oczyszczalni ścieków  
w Czechowicach-Dziedzicach  

Przetarg  
nieograniczony  

czerwiec 2012  24 m-ce  

IX  
Budowa sieci kanalizacyjnej w centrum miasta 
Czechowice-Dziedzice  

Przetarg  
nieograniczony  

kwiecień 2012  26 m-cy  

X  
Budowa sieci kanalizacyjnej w południowej 
części miasta Czechowice- Dziedzice  

Przetarg  
nieograniczony  

sierpień 2012  21 m-cy  

XI  
Budowa kanalizacji i wymiana sieci 
wodociągowej na terenie Sołectwa Zabrzeg  

Przetarg  
nieograniczony  

kwiecień 2012  25 m-cy  

XII  
Budowa kanalizacji i wymiana sieci 
wodociągowej na terenie Sołectwa Ligota  

Przetarg  
nieograniczony  

październik 2012  19 m-cy  

 
3.         Na okres realizacji Umowy składać się będą:  
1)         okres mobilizacji – 1 miesiąc  
2)         okres realizacji Kontraktów na roboty – 26 miesięcy ale nie dłużej niż do 30.06.2014 r.  
3)         okres zgłaszania wad zrealizowanych Kontraktów na roboty – 12 miesięcy  
4)         okres rozliczeniowy – 3  miesiące”. 

 

ZAMIAST w SIWZ cz. III – OPZ w pkt. 4.1: 
 
„Wykonawca ma zapewnić na cały okres założonej nieobecności zastępstwo specjalisty o kwalifikacjach nie 
gorszych od specjalisty zastępowanego.” 
 
POWINNO BYĆ w SIWZ cz. III – OPZ w pkt. 4.1: 
 
„Wykonawca ma zapewnić na cały okres założonej nieobecności zastępstwo specjalisty o kwalifikacjach 
zgodnych z wymaganiami SIWZ, dotyczących zastępowanego specjalisty.” 
 
Powyższe modyfikacje stanowią integralny element SIWZ. 


