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UMOWA NR: i,

Na zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych w ramach zamdéwienia pn.:
»Kontrakt IV: Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociggowej na obszarze
Czechowic-Dziedzic-Potudnie. Cze$¢ ....... 1

Niniejsza Umowa zostata zawarta dnia ...........ccccceeevninns roku w Czechowicach-Dziedzicach pomiedzy
nastepujgcymi Zamawiajgcymi udzielajgcymi wspoélnie zamowienia:

Przedsiebiorstwo Inzynierii Miejskiej Sp. z o.0.
ul. Szarych Szeregow 2,

43-502 Czechowice-Dziedzice

POLSKA

NIP: 652-16-07-392

Regon: 072686984

KRS: 0000110057

reprezentowang przez:

zwang dalej ,,PIM”
oraz

Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w Czechowicach — Dziedzicach Sp. z 0.0.
ul. Legionéw 85

43-502 Czechowice Dziedzice

POLSKA

NIP: 652-17-22-928

Regon: 243097669

KRS: 0000439506

reprezentowang przez:

zwang dalej ,,PWiK”
oraz

Gming Czechowice-Dziedzice
Plac Jana Pawia Il 1

43-502 Czechowice-Dziedzice
POLSKA

NIP: 652-17-13-295

Regon: 276258121

reprezentowanq przez:

zwang dalej ,,Gming”

w zaleznosci od kontekstu dalej w Umowie zwani razem ,Zamawiajacym” lub takze oddzielnie zwani
~Zamawiajacym” lub ,Zamawiajagcymi”

! Do uzupetienia numer czeéci udzielonego zamowienia.
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ZSIedzIDg W.. .o, , wpisang do Krajowego Rejestru Sgdowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy
pod numerem KRS: .............ooon

NIP: o,

REGON: ................

zwanym dalej Wykonawcg
reprezentowanym przez:

PREAMBULA

1. PIM, PWIK i Gmina przeprowadzili wspdlnie w trybie przetargu nieograniczonego postepowanie o
udzielenie zamowienia publicznego na ,Budowe kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci
wodociggowe] na obszarze Czechowic-Dziedzic-Potudnie”.

2. W wyniku rozstrzygniecia ww. przetargu zostat wytoniony Wykonawca i nastgpito zawarcie z nim
niniejszej Umowy.

3. Przedmiotem Umowy jest zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz
modernizacja istniejgcych, ale wadliwie funkcjonujgcych sieci wodociggowych w potudniowej
czesci miasta Czechowice-Dziedzice w ramach Projektu: Regulacja gospodarki wodno-$ciekowej
w gminie Czechowice-Dziedzice — etap 2, Kontrakt IV: Budowa kanalizacji sanitarnej i
modernizacja sieci wodociggowej na obszarze Czechowic-Dziedzic — Potudnie, a takze wykonanie
odtworzen nawierzchni drog, na odcinkach w ktérych nie jest planowane prowadzenie sieci
kanalizacyjnej i/lub wodociggowej, wykonanie podbuddéw pod nawierzchnie oraz opornikow
drogowych.

Projekt: ,Regulacja gospodarki wodno-$ciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice — etap 2” jest
wspéifinansowany ze $rodkédw  Funduszu Spéjnosci w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko w perspektywie finansowej 2014-2020, dziatanie 2.3 ,Gospodarka
wodno-sciekowa w aglomeracjach”.

Zamawiajgcym w stosunku do dziatan realizowanych w ramach Projektu jest PIM, bedacy
Beneficjentem umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0250/16-00 oraz PWIK, bedacy
Podmiotem upowaznionym do ponoszenia wydatkéw w ramach Projektu.

Zamawiajgcym dla zakresu zadan kanalizacyjnych jest PIM, natomiast dla zakresu zadan
wodociggowych jest PWIK. Zamawiajgcym dla zakresu modernizacji nawierzchni drég, na
odcinkach w ktérych nie jest planowane prowadzenie sieci kanalizacyjnej i/lub wodociggowe;j,
podbudéw pod nawierzchnie drég bedacych w zarzgdzie Gminy Czechowice-Dziedzice oraz
opornikéw drogowych jest Gmina. Zakres modernizacji drég planowanych do wykonania na
Zlecenie Gminy nie wchodzi w zakres Projektu: ,Regulacja gospodarki wodno-$ciekowej w gminie
Czechowice-Dziedzice — etap 2”, a planowany jest do wykonania w celu uspdjnienia odtworzen
drég, w ktérych planowane jest prowadzenie sieci kanalizacyjnej i/lub wodociggowej oraz
zapewnienia odpowiedniej jakosci wykonanych w ramach Projektu prac odtworzeniowych.

Eksploatatorem sieci kanalizacyjnych zrealizowanych w wyniku realizacji przedsiewziecia bedzie
PIM, natomiast eksploatatorem sieci wodociggowych — PWiK.
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4. Uwzgledniajgc powyzsze niniejsza Umowa po stronie Zamawiajgcego zawarta jest z trzema
Zamawiajgcymi jako konsekwencja wspolnego prowadzenia postepowania o udzielenie
niniejszego zamowienia przez PIM, PWiK i Gmine.

5. Wspdlne prowadzenie postepowania i zawarcie niniejszej Umowy nie statuuje w zadnym wypadku
wspolnej lub solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajacych z tytutu realizacji postanowiern Umowy.
Zaniechania lub zaniedbania jednego z Zamawiajgcych nie majg wptywu na sytuacje pozostatych
Zamawiajgcych. Tym samym kazdy Zamawiajgcy odpowiada przed Wykonawcg za obowigzki
wynikajace z niniejszej Umowy i zatgcznikbw do niej dotyczace jego zakresu rzeczowego
przedmiotu Umowy. Powyzsze dotyczy przyktadowo zobowigzan zwigzanych z =zaptatg
wynagrodzenia lub jego czesci przez kazdego z Zamawiajgcych, dokonywania przez nich
odbioréw, powotania przez nich swoich Inspektoréw Nadzoru, etc. Wykonawca odpowiada rowniez
za realizacje danego zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy w stosunku do Zamawiajgcego dla
ktérego ten zakres jest realizowany.

6. Analogicznie réwniez uprawnienia zarezerwowane dla Zamawiajgcego w niniejszej Umowie
przystugujg kazdemu z Zamawiajgcych samodzielnie w stosunku do ich zakreséw rzeczowych
przedmiotu Umowy. Dotyczy to przyktadowo uprawnienia do zaspokojenia sie z danego
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, ubezpieczenia, zadania zaptaty kar umownych,
odstgpienia od danego zakresu Zamodwienia, wypowiedzenia Umowy w czesci, aneksowania
czesci Umowy, etc.

7. Odstgpienie od catej Umowy lub jej wypowiedzenie wymaga zgody wszystkich Zamawiajgcych.

8. W przypadku wypowiedzenia Umowy lub odstgpienia od Umowy w czesci uwaza sie, ze w
pozostatej nie wypowiedzianej lub nie odstgpionej cze$ci Umowa powinna by¢ dalej realizowana
przez Wykonawce i pozostatych Zamawiajgcych (lub Zamawiajgcego) zgodnie z jej trescia.

9. W przypadku ewentualnych rozbieznosci polecen, informacji lub ustalen przekazywanych lub
poczynionych z Zamawiajgcymi decydujgce znaczenie ma stanowisko Zamawiajgcego, ktérego
zakresu rzeczowego dotyczy dane polecenie, informacja lub ustalenie. W przypadku dalszych
rozbieznosci lub w przypadku watpliwosci ktérego Zamawiajgcego dotyczy dane uprawnienie
przyjmuje sie, ze dane uprawnienie przystuguje kazdemu z Zamawiajgcych samodzielnie.

10. Zabezpieczenia z tytutu nalezytego wykonania Umowy sg wnoszone oddzielnie na rzecz kazdego
z Zamawiajgcych w proporcjach okreslonych w IDW.

11. Wszelka korespondencja dotyczgca Umowy powinna by¢é przekazywana do PIM oraz do
Zamawiajgcego, ktérego dotyczy przedmiot pisma. W razie watpliwosci uwaza sie, ze PIM jest
Koordynatorem realizacji Umowy.

§ 1 Interpretacja
1. Na Umowe skfada sie niniejszy dokument Umowy oraz nastepujgce dokumenty, ktére Stronom sg

w catosci znane:

1) Dokumentacja przetargowa tj. Instrukcja dla wykonawcow (IDW) — Tom | SIWZ z zatgcznikami,
oraz wszelkie zmiany, wyjasnienia i modyfikacje IDW oraz Opis Przedmiotu Zamowienia (OPZ)
— Tom Il SIWZ z zatgcznikami, oraz wszelkie zmiany, wyjasnienia i modyfikacie OPZ —
dostepna na stronie internetowej: https://www.bip.pim.czechowice-dziedzice.pl/; - dot.
przetargu nieograniczonego na realizacje zadania pn.: ,Kontrakt IV: Budowa kanalizacji
sanitarnej i modernizacja sieci wodociggowej na obszarze Czechowic-Dziedzic-Potudnie;
Czes¢ 1, Czes$¢ 2, Czes¢ 3" (ogtoszenie zamieszczone na stronie internetowej w dniu
15.02.2018 r.) wraz ze zmianami,

2) Zalacznik nr 1 - Oferta Wykonawcy z dnia ..................... wraz z uzupetnieniami i
wyjasnieniami z etapu oceny ofert, stanowigcymi wraz z pozostatymi zatgcznikami w niej
wymienionymi integralng jej czesé,

3) Zalacznik nr 2 — Dowody wniesienia zabezpieczen nalezytego wykonania Umowy
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2. W przypadku ewentualnej rozbiezno$ci zapisow poszczegolnych dokumentow wymienionych w
ust. 1 pkt 1) — 3) w stosunku do tresci dokumentu Umowy w odniesieniu do tej samej kwestii,
pierwszenstwo majg postanowienia zawarte w dokumencie Umowy, a nastepnie w dokumencie
wymienionym we wskazanej wyzej kolejnosci.

3. Nagtéwki umieszczone w tekscie niniejszej Umowy majg charakter informacyjny i nie majg wptywu
na interpretacje niniejszej Umowy.

§ 2 Oswiadczenia Stron
1. Oswiadczenia Zamawiajacych:

1) Zamawiajgcy sg uprawnieni (kazdy we wlasnym zakresie) do realizacji robét budowlanych w
zakresie przedmiotu niniejszej Umowy;

2) Zamawiajacy (kazdy we wlasnym zakresie) dysponuje srodkami finansowymi, pozwalajgcymi
na realizacje niniejszej Umowy;

2. Oswiadczenia Wykonawcy

1) Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem niniejszej Umowy, zapoznat sie z terenem, na
ktorym realizowany bedzie przedmiot Umowy i nie wnosi zadnych uwag
i zastrzezen;

2) Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednie $rodki finansowe oraz stosowne
doswiadczenie i wiedze w zakresie prac projektowych, budowlanych i instalacyjnych, a takze
dysponuje wykwalifikowanym personelem, wysokiej jako$ci sprzetem i urzgdzeniami, co
pozwoli mu na terminowe wywigzanie sie ze wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej
Umowy oraz prawidtowg realizacje jej przedmiotu;

3) Wykonawca oswiadcza, ze wszystkie osoby, ktére bedg uczestniczyty ze strony Wykonawcy
w realizacji niniejszej Umowy, posiadajg niezbedne kwalifikacje i uprawnienia pozwalajgce na
wykonanie robo6t budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy.

4) Wykonawca zobowigzuje sie, ze nie bedzie brat udzialu w jakichkolwiek projektach
(inwestycjach), ktére mogg negatywnie wptyng¢ na jakosc i terminowos¢ wykonywania jego
obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy;

5) Wykonawca oswiadcza, ze nie jest prowadzone w stosunku do niego postepowanie
upadtosciowe, likwidacyjne lub uktadowe oraz ze wedle jego najlepszej wiedzy nie istniejg
zadne okolicznosci mogace mie¢ wplyw na wszczecie takich postepowan;

6) Wykonawca oswiadcza, ze nie jest strong zadnych umow i porozumien zawartych z osobami
trzecimi ograniczajgcymi czy uniemozliwiajgcymi prawidtowe wykonanie niniejszej Umowy;

7) Wykonawca oswiadcza, ze posiadat wszelkie informacje konieczne do prawidtowej wyceny
wartosci robot na podstawie przekazanej SIWZ i nie bedzie podnosit roszczeh zwigzanych z
ewentualnym btednym skalkulowaniem wynagrodzenia Ilub pominieciem elementéw
niezbednych do prawidtowego wykonania robét stanowigcych przedmiot Umowy;

8) Wpykonawca oswiadcza, ze wszelkie roboty, wynikajgce z przepiséw Prawa budowlanego,
Polskich Norm i sztuki budowlanej, kiére sg niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy,
zostaty przez niego uwzglednione przy kalkulacji wynagrodzenia;

9) Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem Umowy zapoznat sie ze wszystkimi warunkami
i materiatami, ktére niezbedne sg do wykonania przez niego przedmiotu Umowy.
Niedoszacowanie, pominiecie elementoéw robét czy brak rozpoznania przedmiotu Umowy nie
moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w Umowie. Koszt prac
ktére powstaty w skutek tego typu niedoszacowania, pominigecia elementéw robét czy braku
rozpoznania Przedmiotu Umowy obcigzaé bedzie w catosci tylko i wytgcznie Wykonawce.

§ 3 Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest zaprojektowanie i wykonanie  robét budowlanych,
obejmujacych zadanie inwestycyjne pn.: ,,Kontrakt IV: Budowa kanalizacji sanitarnej i
modernizacja sieci wodociggowej na obszarze Czechowic-Dziedzic-Potudnie”, czesé¢ ...... 2
2. W zakres przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w ust. 1, wchodzg roboty budowlane obejmujgce
zaprojektowanie i budowe sieci kanalizacji sanitarnej i modernizacje sieci wodociggowej oraz
odtworzenie nawierzchni drég w potudniowej czesci Czechowic-Dziedzic.

2 Do uzupehienia numer cze$ci udzielonego zamdwienia
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Szczegotowy opis przedmiotu Umowy - Opis Przedmiotu Zaméwienia oraz wszelkie zatgczone do
niego dokumenty, o ktérych mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 Umowy.

1)

2)

Przedmiot niniejszej Umowy nalezy wykonac:

zgodnie z trescig niniejszej Umowy oraz, dokumentami wskazanymi w § 1 ust. 1 Umowy tym
w szczegolnosci z  wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w Opisie Przedmiotu
Zamobwienia i zatgcznikach do niego;

z nalezytg starannosciag, z zasadami sztuki budowlanej, wspétczesnej wiedzy technicznej,
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i normami polskimi, w szczegdlnosci
zawartymi w Prawie budowlanym, normami wspdlnymi Unii Europejskiej, zgodnie ze ztozong
oferta, warunkami przetargu oraz zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Zamawiajgcym,
z zastrzezeniem, iz ustalenia te nie mogg wykraczac poza przedmiot Umowy oraz nie mogg
by¢ sprzeczne z zasadami wiedzy technicznej lub sztukg budowlang.

§ 4 Podstawowe Obowigzki Stron

Do obowigzkéw Zamawiajacych (odpowiednio kazdego we wilasnym zakresie) nalezy w
szczegolnosci:

1

2)

3)
4)
5)

dostarczenie Wykonawcy innych, dodatkowych dokumentéw i danych dotyczacych
przedmiotu Umowy, anizeli te ktore zostaty objete dokumentacjg przetargowa, tylko wtedy gdy
taka potrzeba wytoni sie w trakcie prowadzenia robdét oraz gdy znajdujg sie one
w posiadaniu Zamawiajgcego;

protokolarne przekazanie terenu budowy, zgtoszenie rozpoczecia budowy w terminie
okreslonym § 5 ust. 2 niniejszej Umowy;

zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

dokonywanie odbioréw robot na zasadach okreslonych Umowa;

zaptata wynagrodzenia na zasadach okreslonych Umowa.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1

9)

10)

11)

12)

uzyskanie wszelkich danych niezbednych dla prawidtowego wykonania Umowy, ktérymi nie
dysponujg Zamawiajgcy, we wtasnym zakresie i na wtasny koszt, a w szczegdlnosci dokonac
ogledzin i czynnosci uzupetniajgcych w terenie objetym przedmiotem Umowy lub wystgpienie
z wnioskiem o ich uzyskanie do odpowiednich organdéw administracji publicznej;
przestrzeganie ogélnych wymagan dotyczgcych robét w zakresie okreslonym w OPZ;
zapewnienie osoby/oséb do wykonywania czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo
budowlane, w tym do wykonywania nadzoru autorskiego na kazde wezwanie Zamawiajgcego;
wykonanie przedmiotu Umowy w oparciu o OPZ i zatgczniki do OPZ;

kontrola jakosci materiatow i rob6t oraz sprzetu, urzgdzen i wyposazenia;

realizacja zalecen wpisanych do kazdego dziennika budowy;

skompletowanie i przedstawienie (odpowiednio kazdemu) Zamawiajagcemu dokumentow
pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotéw odbioréw;

wykonanie i utrzymanie na swoj koszt zaplecza budowy oraz strzezenie mienia znajdujgcego
sie na terenie budowy, a takze zapewnienie warunkdéw bezpieczenstwa realizacji robot.
Wykonawca zorganizuje plac budowy. Wykonawca zabezpieczy i oznakuje prowadzone
roboty oraz bedzie dbaé o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas
trwania realizacji rob6t budowlanych;

koordynowanie robotami, dostawami lub ustugami, oraz podwykonawcami i ich dalszymi
podwykonawcami, w szczegodlnosci zapewnienie, iz zaden podwykonawca bgdz dalszy
podwykonawca nie przystgpi do wykonywania robét budowlanych, wchodzacych w zakres
przedmiotu Umowy, bez uprzednio zawartej umowy podwykonawczej, w trybie okreslonym w
§ 11 i przed uptywem terminu do zgtoszenia sprzeciwu przez Zamawiajgcych (ktérych zakres
rzeczowy obejmuje dane prace podwykonawcze) co do postanowieA umowy
podwykonawczej;

informowanie odpowiednich Inspektoréw Nadzoru oraz Zamawiajgcych o terminie zakrycia
rob6t ulegajacych zakryciu, oraz terminie odbioru robét zanikajgcych w terminach i na
zasadach okreslonych w OPZ;

informowanie odpowiednich Inspektoréw Nadzoru oraz Zamawiajgcych o problemach lub
okolicznosciach mogacych wptyngé na termin zakonhczenia robo6t lub na jakos¢ robat;
niezwtoczne informowanie odpowiednich Inspektorow Nadzoru oraz Zamawiajgcych o
zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach;
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prowadzenie rob6t minimum 5 dni w tygodniu z uwzglednieniem dtugosci dnia zaleznego od
pory roku. Dopuszcza sie prowadzenie robot przez 6 dni w tygodniu w godzinach od 6°° do
20°° od poniedziatku do pigtku, a w sobote w godzinach od 6% — 16% lub - jesli wymaga tego
technologia robot bgdz koniecznos$¢ dotrzymania terminéw umownych - 7 dni w tygodniu,
przez catg dobe;
zapewnienie dojazdu mieszkancom do ich doméw prywatnych w razie, gdy wykonywanie
przedmiotu zamowienia w jakikolwiek sposob zakiéca bezproblemowy dojazd do
nieruchomosci powyzszym osobom ( o ile wymagane);
zapewnienie oznakowania drég oraz sygnalizacji Swietlnej zgodnie z planem organizacji
ruchu, a w przypadku koniecznosci, zapewnienie recznego kierowania ruchem przez
sygnalistéw przeszkolonych w zakresie wykonywania niektérych czynnosci zwigzanych
z kierowaniem ruchem drogowym ( o ile bedzie to wymagane);
opracowanie Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) oraz Programu Zapewnienia
Jakosci (PZJ) zgodnie z wymaganiami przepisow prawa oraz wymaganiami zawartymi w OPZ
i przedtozenie ich do akceptacji Zamawiajgcego w terminie okreslonym w ust. 3. Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia bedzie uwzglednia¢ specyfike robot przy realizacji obiektu
budowlanego, warunkéw realizacji rob6t budowlanych, projektu organizacji robot
i zagospodarowania placu budowy, uzgodnien dotyczgcych zapewnienia mediéw dla potrzeb
budowy. Program zapewnienia jakosci przedstawi zamierzony sposob wykonywania robdét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z
OPZ oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektoréw Nadzoru;
sktadanie Zamawiajgcym w terminie do 7 dnia kazdego nastepnego miesigca realizacji
umowy, miesiecznego raportu z postepu robot, okreslajgcego zgodnos¢ postepu robét z
zakresem i terminami ustalonymi w Harmonogramie. Raport bedzie zawierat, co najmniej:
a) aktualny Harmonogram wykonanych prac projektowych i robét z podziatem na odcinki,
b) aktualny opis wykonanego zakresu robot przez Wykonawce oraz poszczegdlnych
podwykonawcéw, ze wskazaniem procentowego zaawansowania rzeczowego
i finansowego robot w odniesieniu do catosci robét z uwzglednieniem formy
(nazewnictwo i podziat na odcinki robot) wg Harmonogramu i Tabeli Elementow
Rozliczeniowych (TER) w okresie sprawozdawczym i narastajgco od poczatku realizacji
inwestycji.
Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, ztozy wyjasnienia w przypadku watpliwo$ci Zamawiajgcego dotyczacych
wskazanych powyzej dokumentéw;
uzyskanie wtasnym staraniem i na wiasny koszt wszelkich niezbednych uzgodnien, pozwolen
administracyjnych przewidzianych przepisami prawa dla rozpoczecia, prowadzenia robot i
wykonania przedmiotu umowy, o ile takie bedzie wymagane;
przestrzeganie wymagan zawartych w pozwoleniach, zezwoleniach oraz umozliwienie
wystawiajgcym je wtadzom lub powotanym do tego stuzbom przeprowadzania inspekciji i
zbadania przebiegu robot w ramach ich kompetencji;
realizacja prac budowlano — montazowych na podstawie i zgodnie z dokumentacja techniczng
oraz uzgodnieniami wydanymi przez wtasciwe organy administracji;
zapewnienie aby dziatania zwigzane z odcieciem lub zamknieciem drég, wodociagéw lub
innych mediéw uzytecznosci publicznej powodujgce przestdj istniejacych urzadzen lub ciggéw
technologicznych nie byty rozpoczynane bez uzgodnienia z eksploatatorem istniejgcych
urzadzen lub obiektéw i bez pisemnego zezwolenia wydanego przez wtasciwego Inspektora
Nadzoru. Wykonawca bedzie informowat wiasciwego Inspektora nadzoru w terminach
okreslonych w OPZ przed zamierzonym rozpoczeciem tego typu prac, tak by umozliwi¢
Inspektorowi Nadzoru zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i sSrodkéw bezpieczenstwa;
uzyskanie wszelkich uzgodnien i pozwoleh na wywéz nieczystosci statych lub ptynnych oraz
bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wéd gruntowych i opadowych z catego terenu
budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem robét, tak aby ani roboty ani ich otoczenie
nie zostaty uszkodzone. Wykonawca pokryje wszelkie koszty wynikajgce z powyzszych
obowigzkéw. Wszystkie powyzsze kwoty uwaza sie za wliczone i objete ceng ofertowa;
podjecie, na wtasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt, wszelkich srodkéw zapobiegawczych
wymaganych rzetelng praktykg budowlang i do$wiadczeniem zawodowym oraz aktualnymi
okolicznosciami, w celu zabezpieczenia praw wtascicieli posesji i budynkéw sasiadujgcych
z terenem budowy celem uniknigcia powodowania na nich jakichkolwiek zaktdcen lub szkéd.
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Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed i przejmie odpowiedzialno$¢ materialng za
wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wtascicieli poses;ji
czy budynkoéw sasiadujgcych z terenem budowy w zakresie w jakim Wykonawca odpowiada
za takie zakiécenia lub szkody;

prowadzenie dokumentacji fotograficznej przed wejSciem na teren budowy i teren
poszczegodlnych roboét oraz po zakonczeniu robot budowlanych objetych przedmiotem
Umowy. Dokumentacja fotograficzna przed wejsciem w teren budowy i poszczegolnych robot
winna byé przekazana zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU).
Dokumentacja fotograficzna po zakonczeniu robo6t powinna by¢ dotgczona do dokumentacji
odbiorczej robdt;

zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej (biezagcej i powykonawczej) niezbednej do
zrealizowania przedmiotu Umowy. Pomiar powykonawczy (zawierajgcy réwniez mape, szkice,
wykaz wspotrzednych w obowigzujgcym uktadzie) winien byé sporzadzony w wersji
papierowej oraz elektronicznej (numerycznej);

wspotpracowanie ze stuzbami Zamawiajgcego i Inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca na kazde ich zgdanie bedzie okazywat dokumenty (atesty, certyfikaty itp.)
stwierdzajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie dla materiatéw, wyrobdw,
urzadzeh uzywanych przy realizacji przedmiotu Umowy, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo
budowlane (przed ich wbudowaniem). Zamawiajacy lub Inspektor nadzoru inwestorskiego ma
prawo w kazdym momencie realizacji Przedmiotu umowy zrezygnowac z uzytych materiatow,
wyroboéw jezeli nie bedg one zgodne z obowigzujacymi przepisami prawa, OPZ, a takze z tych
czesci robot, ktérych one dotyczg. Rezygnacja ta nastgpi niezwlocznie po stwierdzeniu
niezgodnos$ci w formie pisemnej odpowiednim wpisem do dziennika budowy;
przeprowadzenie i przedstawienie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego a po zatwierdzeniu
Zamawiajgcemu, wynikdw wymaganych przepisami badan, pomiaréw, rozruchéw oraz
niezbednych atestéw, swiadectw, certyfikatow i innych dokumentéw stwierdzajgcych jakosc
wbudowanych materiatow;

umozliwienie wstepu na teren budowy innym wykonawcom, ktérzy bedg we wtasnym zakresie
(wczesniej uzgodnionym z Zamawiajgcym i Wykonawcg) rownolegle prowadzi¢ prace na
terenie objetym przedmiotem Umowy;

umozliwienie wstepu na teren budowy innym gestorom sieci, ktérzy bedg we wilasnym
zakresie (wczesniej uzgodnionym z Zamawiajgcym, Inspektorem nadzoru inwestorskiego i
Wykonawcg) réwnolegle prowadzi¢ prace na terenie objetym przedmiotem Umowy;
naprawienie na witasny koszt strat lub uszkodzen w robotach i materiatach powstatych w
okresie, w ktdrym Wykonawca byt za nie odpowiedzialny, niezaleznie od przyczyn ich
powstania;

zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, wymaganego do badania jakosci materiatow,
jakosci robot wykonywanych z tych materiatéw;

ponoszenie odpowiedzialnos¢ takze za szkody i straty spowodowane przez siebie podczas
usuwania wad w okresie gwarancji i rekojmi;

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych robét albo ich czesci — naprawienie
ich i doprowadzenie ich do stanu poprzedniego na swoj koszt;

zabezpieczenie drég i Sciezek prowadzgcych na teren budowy od uszkodzen, ktére moze
spowodowaé transport i sprzet Wykonawcy. W szczegdlnosci dostosowanie sie do
obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatéw i sprzetu
do i z terenu budowy, tak aby nie spowodowat on szkoéd na drogach i sciezkach;

sprzatanie na biezaco drdg i ulic z zanieczyszczen powstatych od jazdy i pracy sprzetu i
srodkéw transportu Wykonawcy, jego Podwykonawcéw i dostawcéw, a w przypadku
spowodowania jakichkolwiek uszkodzen ich natychmiastowg naprawe, w terminie nie
dluzszym niz wyznaczony pisemnie przez Zamawiajgcego;

powiadomienie mieszkancéw, zaktadéw ustugowych i gestoréw sieci o prowadzonych
robotach i utrudnieniach z tym zwigzanych nie pdzniej niz na 7 dni przed przystgpieniem do
robot;

branie udziatlu w naradach koordynacyjnych, w celu oméwienia postepdw prac oraz uwag i
probleméw, jakie powstaty w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w miejscu wskazanym
przez Zamawiajacego. Terminy narad bedg wyznaczane przez Zamawiajgcego;
opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej;
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39) wykonywanie w ramach przedmiotu Umowy zalecehn pokontrolnych instytucji panstwowych
takich organéw jak: Panstwowa Inspekcja Pracy, Panstwowa Inspekcja Sanitarna, Panstwowa
Straz Pozarna;

40) uzyskanie — zgodnie z wzorem bedgcym zatgcznikiem do PFU - pisemnych o$wiadczen od
0sOb trzecich, w zakresie wnoszenia ewentualnych zastrzezeh, uwag lub roszczen
odszkodowawczych z tytutu uprzatniecia terenu robdét i przywréceniem go do stanu
pierwotnego. Os$wiadczenie to Wykonawca ma obowigzek dotgczy¢é do dokumentaci
odbiorczej robot;

41) usuniecie na swéj koszt wady robét bedgcych przedmiotem niniejszej Umowy w okresie
rekojmi i gwarancji;

42) usuniecie po zakonczeniu robot poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowych,
zaplecza oraz pozostawienie catego terenu budowy i robét uprzagtnietego, czystego i
nadajgcego sie do uzytkowania i przekazanie go Zamawiajgcemu w terminie na dzieh odbioru
robodt. Likwidacja placu budowy i zaplecza wiasnego Wykonawcy nastgpi bezzwiocznie po
zakonczeniu robdt;

43) usuwanie wad stwierdzonych w czasie robét. W przypadku ujawnienia wad w robotach,
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgdania ich usuniecia w okreslonym
terminie na koszt Wykonawcy. Jezeli dla ustalenia wystgpienia wad niezbedne jest dokonanie
préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze polecié¢
Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy. Jezeli préby, badania, odkrycia,
ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robot, Zamawiajgcy zwraca Wykonawcy koszty ich
przeprowadzenia. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym terminie, Inspektor
nadzoru inwestorskiego moze zleci¢ usuniecie wady na koszt Wykonawcy;

44) chronienie przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonanych przez siebie robét i materiatow
przeznaczonych do wykonania robot;

45) zabezpieczenie robét przed niekorzystnym dziataniem warunkéw atmosferycznych oraz wod
gruntowych,

46) naprawienie na wilasny koszt strat lub uszkodzen w robotach lub materiatach powstatych w
okresie, w ktdorym Wykonawca jest za nie odpowiedzialny. Naprawienie powinno nastgpi¢ w
sposob, zapewniajgcy zgodnosé robdt i materiatdw z wymaganiami OPZ, dokumentacji
projektowej, odpowiednich norm, aprobat, i obowigzujgcych przepisow prawa. Szkoda w
robotach lub materiatach przeznaczonych do wbudowania, w okresie miedzy terminem
rozpoczecia robét a terminem ich zakonczenia oraz w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy
za wady, spowodowana w tym okresie, pozostajgca w bezposrednim zwigzku z usuwaniem
wad, bedzie naprawiona przez Wykonawce i na jego koszt;

47) zwolnienie Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci i wstgpienie w miejsce Zamawiajacego do
toczacych sie spraw sgdowych, a takze pokrycie wszelkich kosztéw poniesionych z tej
przyczyny przez Zamawiajgcego - w razie natozenia na Zamawiajgcego jakichkolwiek kar,
zgtoszenia wobec niego przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczen, zwigzanych lub
wynikajgcych bezposrednio lub posrednio z wykonywaniem przedmiotu Umowy, a
dotyczacych okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia dokumentow o ktdérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 2)

niniejszej Umowy na zasadach okreslonych w OPZ.

Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przediozenia dokumentéw, o ktérych mowa w

ust. 3. Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od

Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili przejecia terenu budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do nalezytego zabezpieczenia mienia wtasnego jak i mienia

podwykonawcéw znajdujgcego sie na terenie budowy, a takze zobowigzuje sie zapewni¢ zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca zorganizuje teren budowy oraz zaplecze budowy na wiasny koszt, zgodnie

z przedstawionym przez kierownika budowy planem zagospodarowania stanowigcym zatgcznik

graficzny do planu BIOZ.

W trakcie realizacji robét Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) odpowiedniego ogrodzenia (jezeli jest to mozliwe) i zabezpieczenia terenu budowy;

2) zapewnienia i utrzymania wszystkich potrzebnych pomieszczen i urzadzen, mieszkalnych,

socjalnych lub technicznych, dla personelu Wykonawcy;
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3) zapewnienia odpowiedniej organizacji transportu materiatdbw budowlanych oraz ich
sktadowania, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych
ze szczegolnym uwzglednieniem czystosci i droznosci drog dojazdowych do kazdego miejsca
terenu budowy, oraz sktadowania i biezgcego usuwania wszelkich zbednych dla
prawidtowego prowadzenia robdt, urzgdzeh pomocniczych lub materiatéw, odpaddw,
nieczystosci oraz niepotrzebnych urzadzenh prowizorycznych;

4) dbatosci o utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, o schludny jej wyglad na zewnatrz;

5) do segregowania, skladowania i unieszkodliwiania wszelkich odpaddw, nieczystosci i gruzu
budowlanego powstajgcego w trakcie procesu prowadzenia robot budowlanych, a takze
wywoOz odpaddw, nieczystosci i gruzu zgodnie z przepisami obowigzujgcego w tym zakresie
prawa;

6) po zakohczeniu robot do uporzgdkowania terenu budowy i przekazania go danemu
Zamawiajgcemu w terminie odbioru robat.

8. Wykonawca przyjmie odpowiedzialnosc¢ za:

1) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw Wykonawcy oraz
0s6b trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robot;

2) szkody wynikajgce ze zniszczen oraz innych zdarzen w odniesieniu do robdt, obiektow,
materiatow, sprzetu i innego mienia ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robét podczas
realizacji przedmiotu niniejszej Umowy;

3) szkody w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji
i rekojmi;

4) wilasciwe zabezpieczenie przeciwpozarowe placu budowy i wykonawstwo prac pozarowo
niebezpiecznych;

5) szkody w nieruchomosciach lub sieciach powstate na terenie sgsiadujgcym z terenem budowy
wskutek prowadzenia robot, w szczegolnosci szkody powstate w instalacjach pozostajgce w
bezposrednim zwigzku z prowadzeniem robét objetych Inwestycja;

6) niewtasciwe zabezpieczenie terenu budowy oraz dopuszczenie na teren budowy o0sb6b
nieupowaznionych.

9. Wykonawca bedzie podejmowat, na wtasny koszt, wszelkie niezbedne ustalenia, dotyczace poboru
i dystrybucji wody, paliwa i energii elektrycznej do wszystkich miejsc, w ktérych sg niezbedne do
wykonywania czynnosci objetych niniejszg Umowg. W tym celu winien on zapewni¢ i uzy¢
wszelkich niezbednych urzgdzen budowlanych, robdét tymczasowych, srodkéw transportu,
materiatéw oraz wszelkich czynnikéw niezbednych do dostarczenia i dystrybucji dostaw do réznych
punktow Robét. W przypadku korzystania przez Wykonawce z istniejgcego kontrolowanego zrédta
wody, paliwa, o$wietlenia czy energii elektrycznej, winien on zastosowaé sie do odpowiednich
zarzgdzen przedstawionych mu przez kompetentne wtadze oraz winien zaptaci¢ za wynajecie tego
zrodfa oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane optaty. Wszelkie powyzsze koszty uwaza sie za
wliczone w ceny jednostkowe i ceny ujete w wycenionym przedmiocie Umowy.

10. Wykonawca jest obowigzany kazdorazowo zawiadamiac na piSmie Zamawiajgcego o koniecznosci
wykonania robot budowlanych nie stanowigcych przedmiotu niniejszej Umowy. Roboty budowlane
nie objete przedmiotem niniejszej Umowy mogg by¢ wykonane na podstawie dodatkowego
pisemnego zamdwienia Zamawiajgcego, przyjetego przez Wykonawce w formie pisemnego (pod
rygorem niewaznosci) aneksu do niniejszej Umowy.

11. Zamawiajgcy (PIM) bedzie organizowat narady koordynacyjne z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy, Zamawiajacych i Inspektorow nadzoru inwestorskiego oraz innych zaproszonych
oséb. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczgcych
wykonania i zaawansowania robo6t, w szczegdlnosci dotyczgcych postepu prac albo
nieprawidtowosci w wykonaniu robét lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy,

12. Kierownik budowy oraz Kierownicy robét sg zobowigzani uczestniczy¢é w naradach
koordynacyjnych.

13. Zamawiajacy (PIM) powiadamia uczestnikéw narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady,
prowadzi jg i protokotuje, a kopie protokotu lub ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym
na narade.

14. Do ustaleh zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnies¢ uwagi w ciggu
pieciu dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za
wigzace.
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§ 5 Termin

1. Przez dotrzymanie terminu realizacji rozumie sie wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy
w terminie:

1) ztozenie do wtasciwych organéw wnioskow o uzyskanie wszystkich pozwolen na budowe
(zawierajgcych zaakceptowane przez Zamawiajgcego projekty) w terminie 9 miesiecy od
daty podpisania Umowy;

2) zakonczenia prac projektowych wraz z uzyskaniem wszelkich niezbednych uzgodnien i
opinii, a w szczegodlnosci uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowe dla wszystkich
podzadan w terminie 11 miesiecy od daty podpisania Umowy;

3) zakonczenia wszelkich robét budowlanych i montazowych, dostaw sprzetu, odbioréw itp.,
oraz zgtoszenia do odpowiednich organéw zamiaru przystgpienia do uzytkowania obiektow,
potwierdzonego przez wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub zaswiadczen o
zakohczeniu robot budowlanych wydanych przez te organy, a takze przekazaniem przedmiotu
zamowienia Zamawiajgcym dla wszystkich podzadan w terminie 37 miesiecy od daty
podpisania Umowy.

2. Termin protokolarnego przekazania terenu budowy, z zastrzezeniem § 4 ust.3 i ust. 4, wynosi 14
dni od dostarczenia Zamawiajgcemu kompletu dokumentéw niezbednych do zgtoszenia do
odpowiedniego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, rozpoczecia robét budowlanych.

3. W przypadku wykrycia wad w dokumentacji technicznej Zamawiajgcego (dokumenty sktadajgce
sie na Opis przedmiotu zamdwienia) Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia wykrytych wad
w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty podpisania umowy lub 7 dni od daty przekazania
dokumentaciji, o ktérej mowa w § 4 ust 1 pkt 1).

4. W przypadku wykrycia wad w wymaganiach technicznych i zgtoszenia Zamawiajgcemu wykrytych
wad w terminie przewidzianym w ust. 3, Wykonawca oczekiwa¢ bedzie na przekazanie
poprawionych wymagan technicznych, w takim wypadku Wykonawcy przystuguje roszczenie
o odpowiednie przedtuzenie terminu wykonania tej czesci zamdwienia, ktérego wada dotyczy.

5. W przypadku gdy wymagania techniczne bedg wolne od zgtoszonych wad, Wykonawcy nie stuzy
roszczenie o przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia.

6. Wykonawca udziela Zamawiajgcym rekojmi za wady dla zrealizowanych robot budowlanych. Okres
rekojmi wynosi 60 miesiecy i rozpoczyna bieg w dniu odbioru kohcowego i przejecia catosci robot
przez Zamawiajgcych co zostanie poswiadczone podpisaniem (bez uwag) protokotu odbioru
koncowego dla catosci robot.

7. Wykonawca udziela Zamawiajgcym gwarancji jakosci na zrealizowany przedmiot Umowy na
zasadach oraz w okresach wskazanych w § 16 niniejszej Umowy. ........ miesigczny® okres
gwarancji jakosci, rozpoczyna bieg w dniu odbioru koncowego i przejecia catosci rob6t przez
Zamawiajgcych co zostanie poswiadczone podpisaniem (bez uwag) protokotu odbioru kohcowego
dla cato$ci robat.

8. Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajgcymi za terminowe uzyskanie wymaganych
prawem zgéd, pozwolen i decyzji oraz terminowe wykonanie prac budowlanych, réwniez dostaw
lub ustug zleconych Podwykonawcom.

9. Wykonawca zobowigzany byt do ztozenia wstepnego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego do
dnia podpisania Umowy, ktéry nie stanowit zalgcznika do Umowy. Po opracowaniu i
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego projektu budowlano-wykonawczego, Wykonawca w
terminie do 21 dni liczac od dnia zaakceptowania przez Zamawiajgcego projektu, przedtozy celem
zatwierdzenia, aktualizacje Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego realizacji prac. Zamawiajgcy
zastrzega sobie czas 10 dni roboczych koniecznych do weryfikacji przedtozonych materiatow.
Harmonogram Rzeczowo-Finansowy winien uwzglednia¢ terminy realizacji przedsiewziecia
wynikajgce z podpisanej Umowy, etapowanie realizowanych prac oraz sukcesywne odbieranie i
rozliczanie wykonanych robé6t. Zmiany Harmonogramu kazdorazowo wymagajg akceptacji
Zamawiajgcego.

§ 6 Materiaty
1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.
2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570) oraz
wymaganiom okreslonym w OPZ.

8 Zgodnie z oferta Wykonawcy
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3.  Wpykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatdw i robdét okreslonymi w dokumentacji projektowej. Jednoczesnie
Wykonawca zobowigzany jest na kazde zgdanie Inspektorow Nadzoru i/lub Zamawiajgcych okazac
na kazdym etapie realizacji rob6t swiadectwa dopuszczajgce material/materiaty do obrotu i
stosowania w budownictwie.

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do
dokonania na zgdanie Zamawiajgcych kontroli jakosci robét, wykonanych z materiatéw Wykonawcy
na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilodci zuzytych materiatow.

5. Zamawiajacy sg uprawnieni do zgdania przeprowadzenia dodatkowych badan, ktére mogg okazaé
sie niezbedne w celu przekazania Inwestycji do eksploatacji, a Wykonawca obowigzany jest
przeprowadzi¢ takie badania.

6. Badania, o ktérych mowa w ust. 3 i 5 bedg realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt. Jezeli
w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktéorych mowa w ust. 5, okaze sie, ze zastosowane
materiaty, bgdz wykonanie roboét jest niezgodne z dokumentacjg projektowg, to koszty badan
dodatkowych obcigzg Wykonawce, zas gdy wyniki badah wykaza, ze materiaty bgdz wykonanie
rob6t sg zgodne z dokumentacjg projektowg, to koszty tych badan obcigzajg danego
Zamawiajgcego.

§ 7 Kierowanie robotami

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ projektowanie oraz wykonanie i kierowanie robotami
objetymi Umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane wymagane przepisami obowigzujgcego prawa.

2. Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do projektowania i kierowania robotami personel
(Specjalistow) wskazany w Ofercie Wykonawcy i zatgcznikach do niej, o ktérych mowa § 1 ust. 1
pkt 2 Umowy. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ dokumenty,
potwierdzajgce posiadanie przez osoby wskazane w § 9 ust. 1 wymaganych uprawnien i
aktualnych zaswiadczen o przynaleznosci do wiasciwych izb zawodowych, okreslone w
dokumentach, o ktérych mowa § 1 ust. 1 pkt 1 Umowy.

Zmiana osob, o ktérych mowa w ustepie poprzednim, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej

Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga aneksu do niniejszej Umowy.

Zamawiajgcy zaakceptujg takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wytgcznie

wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych os6b bedg takie same lub wyzsze od

kwalifikacji i doswiadczenia os6b wymaganego postanowieniami dokumentéw, o ktérych mowa w §

1 ust. 1 pkt 1 Umowy.

4. Wykonawca musi przediozy¢ Zamawiajgcemu (PIM) propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 3, nie
pozniej niz do 7 dni przed planowanym skierowaniem do projektowania lub kierowania
budowa/robotami innych osdb. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z
braku projektanta lub kierownictwa budowy/robdt bedzie traktowana jako przerwa wynikta z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robot.

5. Zmiana oséb w przypadku sytuacji losowych jak $mier¢, nagta choroba lub inne obiektywnie

nieprzewidywalne zdarzenie, jak réwniez w przypadku nie wywigzywania sie danej osoby

z obowigzkéw wynikajgcych z Umowy, lub jezeli zmiana osoby stanie sie konieczna

z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (rezygnacji, itp.), nie wymaga

uprzedniej zgody Zamawiajgcych z zastrzezeniem, iz Zamawiajacy bedg mieli prawo

zakwestionowania zmiany i nie wyrazenia zgody na zmiane w terminie 7 dni od daty jej dokonania.

Do zmian opisanych w zdaniu poprzedzajgcym znajdujg zastosowanie postanowienia ust. 3

dotyczgce kwalifikacji danej osoby zastepujace;.

Dany Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany Specjalisty, jezeli uzna i wykaze, ze

Specjalista nie wykonuje swoich obowigzkéw wynikajagcych z Umowy, bagdz wykonuje je

w nieprawidtowy sposéb.

Zaakceptowane przez Zamawiajgcych zmiany oséb, o ktérych mowa w ust. 1, winny byé

potwierdzone (w przypadku wykonywania i kierowania robotami lub w przypadku wykonywania

nadzoru autorskiego) rowniez wpisem do dziennika budowy.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcych, do kierowania robotami innych osob niz osoby

wskazane w dokumentach, o ktérych mowa § 1 ust. 1 pkt 2 Umowy, stanowi podstawe odstgpienia

od Umowy przez Zamawiajacych z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.
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Zapisy ustepow poprzedzajgcych majg odpowiednie zastosowanie w przypadku ztozenia przez
Wykonawce propozycji powiekszenia sktadu personelu kierowniczego.

§ 8 Personel kierowniczy Wykonawcy
Wykonawca do petnienia funkcji specjalistow ustanawia nastepujgce osoby:
1) Kierownika Budowy - P.
2) Kierownika Robo6t Sieciowych - P.
3) Kierownik Robét Elektrycznych — P.
4) Kierownik Robét Drogowych — P.
5) Giéwny Projektant — P.
6) Projektant w specjalnosci elektrycznej — P.
7) Projektant w specjalnosci drogowej — P.

Osoby wskazane w ust. 1 sg osobami zgodnymi ze wskazaniami zawartymi w ofercie Wykonawcy.
Osoby wskazane w ust. 1 bedg dziataé w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

Zamawiajagcy zastrzegajg sobie prawo zgdania zmiany personelu kierowniczego Wykonawcy,
o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w wypadkach, gdy dziatania bgdz zaniechania tych
0s6b uniemozliwiajg lub stanowig zagrozenie dla prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy, a
takze w razie nierzetelnego wykonywania obowigzkéw przez powyzsze osoby. Zamawiajgcy (PIM)
pisemnie poinformuje Wykonawce o koniecznosci zmiany specjalisty oraz jej przyczynach.
Wykonawca, po odebraniu zawiadomienia, w terminie 7 dni przedstawia propozycje petnienia
funkcji specjalisty przez osobe zamienng w miejsce poprzedniego specjalisty. Zamawiajgcy (PIM)
zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i
doswiadczenia osoby wymaganego postanowieniami dokumentow, o ktérych mowa w § 1 ust. 1
pkt. 1 Umowy.

§ 9 Pracownicy Wykonawcy
Zamawiajgcy wymagajg zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy
0 prace os6b wykonujgcych podstawowe czynnosci techniczne lub prace budowlane w trakcie
realizacji zamowienia, kwalifikowanych jako pracownicy fizyczni, z wytgczeniem osoéb petnigcych
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.
W trakcie realizacji zamoéwienia kazdy z Zamawiajgcych uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust.1 czynnosci.
Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
1) zadania o$wiadczeh i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny;
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow;
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
Przed przystgpieniem do realizacji robot, odpowiednio Wykonawca lub podwykonawca zlozg
Inspektorowi Nadzoru os$wiadczenie o =zatrudnieniu na podstawie umowy o prace o0so6b
wykonujgcych czynnosci opisane w ust. 1. Oswiadczenie powinno zawiera¢ w szczegodlnosci;
doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oSwiadczenia, wskazanie,
ze objete odwiadczeniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$dwiadczenia w imieniu wykonawcy lub Podwykonawcy. Oswiadczenie, o
ktérych mowa powyzej winny by¢ sktadane w toku realizacji Umowy przed dopuszczeniem
konkretnego pracownika do wykonywania pracy.
W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce osdb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:
1) pos$wiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace osdb wykonujgcych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
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regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/umoéw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imig i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny byé mozliwe do zidentyfikowania;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajagcego zgloszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowang w sposOb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych.

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

Podwykonawce, kazdy z Zamawiajgcych moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez

Panstwowg Inspekcje Pracy.

W przypadku ujawnienia w toku kontroli wigkszej ilo$ci wykonujgcych czynnosci wskazane w ust 1

anizeli ilos¢ wskazana w oswiadczeniu sktadanym na podstawie ust 3, wszystkie niezgtoszone

osoby zostang potraktowane jako niezgtoszeni Podwykonawcy.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez

Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie — ze wszelkimi
konsekwencjami wynikajgcymi z niniejszej Umowy - jako niespetnienie przez Wykonawce lub

Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0osob wykonujgcych wskazane

w ust. 1 czynnosci.

§ 10 Inspektorzy
Zamawiajgcy wyznacza do petnienia Nadzoru inwestorskiego nastepujgce osoby;

1) jako Kierownika Projektu — P.

2) jako Inspektora Nadzoru Robot Wodociggowych — P.

3) jako Inspektora Nadzoru Robét Kanalizacyjnych — P.

4) jako Inspektora Nadzoru Robét Elektrycznych — P.

5) jako Inspektora Nadzoru Robét Drogowych — P.

Osoby wskazane w ust. 1 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane oraz przepisach wykonawczych w szczegdlnosci poprzez:

1) sprawowanie kontroli w zakresie zgodno$ci realizowanych prac budowlanych z pozwoleniem
na budowe, obowigzujgcymi w Polsce przepisami oraz polskimi normami;

2) sprawdzanie jakosci wykonywanych prac budowlanych oraz zainstalowanych urzadzen
i wyposazenia, uzytych materiatdw a takze niedopuszczenie do zastosowania urzgdzen i
wyposazenia niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;

3) sprawdzanie i odbiér prac budowlanych w sposéb wskazany w § 15;

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt, nadzér nad usunieciem wad i usterek.

Zamawiajgcy zastrzegajg sobie prawo zmiany osob wskazanych w ust. 1. O dokonaniu zmiany

Zamawiajgcy (PIM) powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana

ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy.

4. Polecenia wydawane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego majg forme pisemng, w pierwsze;j
kolejnosci jako wpis do dziennika budowy. Jezeli w jakichkolwiek okolicznosciach Inspektor
nadzoru inwestorskiego uzna za konieczne wydanie ustnego polecenia, to Wykonawca
zobowigzany jest zastosowac sie do takiego polecenia, w takim przypadku Inspektor nadzoru
inwestorskiego ma obowigzek wystawi¢ pisemne potwierdzenie swojej ustnej decyzji.

§ 11 Podwykonawstwo
Wykonawca jest uprawniony do zawarcia umowy o podwykonawstwo czesci przedmiotu Umowy z
innymi podmiotami z zastrzezeniem, Ze nie spowoduje to wydtuzenia czasu wykonania zaméwienia
stanowigcego przedmiot niniejszej Umowy, ani nie zwigekszy kosztow wykonania niniejszej Umowy,
jak i nie ograniczy jego zakresu odpowiedzialnosci, badZz obowigzkéw jemu przypisanych.
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Przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie prac, ktére $cisle odpowiadajg
czesci zamowienia okreslonego Umowag zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
Wykonawca zamierzajagcy zawrze¢ umowe z Podwykonawcg, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, zobowigzany jest w terminie 14 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy
do wykonania robét objetych przedmiotem niniejszej umowy, przedtozyé Zamawiajgcemu (PIM)
projekt umowy z Podwykonawcg wraz z cze$cig dokumentacji dotyczacg wykonania robot
okreslonych w projekcie umowy. Umowa z Podwykonawcg winna spetnia¢ wymagania okreslone
w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, w szczegdlnosci w ust. 11 ponizej, jak rowniez
przewidywac termin pfatnosci na rzecz Podwykonawcy nie dtuzszy niz 30 dni od daty doreczenia
Wykonawcy faktury lub rachunku za wykonane przez Podwykonawce roboty budowlane.
Jezeli zaden z Zamawiajgcych w terminie 14 dni od przedstawienia PIM przez Wykonawce projektu
umowy z Podwykonawca, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z czescig dokumentaciji
dotyczacg wykonania robot okreslonych w projekcie umowy, nie zgtosi na pismie zastrzezenh bedzie
sie uwazato, ze Zamawiajgcy wyrazili zgode na zawarcie przedstawionej umowy
z podwykonawcg, z uplywem tego terminu. Zamawiajgcy mogq zgtosi¢ zastrzezenia do
przedfozonego projektu umowy o podwykonawstwo robét budowlanych w zakresie w jakim umowa
ta nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, w
szczegolnosci w ust. 11 ponizej, bgdz gdy przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz wskazany w ust.
2 powyze;j.
Wykonawca, w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy z Podwykonawcg, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, przedktada Zamawiajgcemu (PIM) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy z Podwykonawca.
Kazdy z Zamawiajgcych w terminie 7 dni od daty przedtozenia umowy z Podwykonawcg, ktorej
przedmiotem sg robot budowlane, moze zgtosi¢ pisemny sprzeciw w zakresie w jakim umowa nie
spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, w szczegoélnosci w
ust. 11, bgdz gdy przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz wskazany w ust. 2 powyze;.
Niezgtoszenie sprzeciwu w terminie, o ktérym mowa w ust. 5 powyzej, traktuje sie jako akceptacje
umowy z Podwykonawcg, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, przez Zamawiajgcych i od
tego momentu Podwykonawca uprawniony jest do podjecia robot budowlanych objetych
przedmiotem umowy i wstepu na teren budowy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, ktéremu powierzono realizacje czesci
przedmiotu umowy, przedktada Zamawiajgcemu (PIM) poswiadczong za zgodnosé z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo dostaw lub ustug, o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej Umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umow o
podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w specyfikacji
istotnych warunkéw zamdowienia, jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o
ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo dostaw lub ustug o
wartosci wiekszej niz 50.000 zt. Umowa, o ktérej mowa wyzej winna spetnia¢ wymagania okreslone
w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, w szczegolnosci w ust. 11 ponizej, jak rowniez
przewidywac termin pfatnosci na rzecz Podwykonawcy nie dtuzszy niz 30 dni od daty doreczenia
Wykonawcy faktury lub rachunku za wykonane przez Podwykonawce dostawy lub ustugi.
W przypadku kiedy przedtozona umowa z Podwykonawcg dostaw lub ustug nie spetnia wymogow,
o ktérych mowa w ust. 7, kazdy z Zamawiajgcych moze wezwa¢ Wykonawce do wprowadzenia
zmian w zawartej umowie wyznaczajgc w tym celu termin nie diuzszy niz 14 dni pod rygorem
naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 19 ust. 1 pkt.10).
Postanowienia o ktérych mowa w ust. 1 — 8 dotyczg réwniez zmian w odpowiednich umowach
z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca,
Postanowienia ust. 2 - 9 stosuje sie odpowiednio do uméw zawieranych przez Podwykonawce
z dalszym Podwykonawcg, przy czym do przedktadanego przez Wykonawce Zamawiajgcemu
(PIM) projektu umowy pomiedzy Podwykonawcg, a dalszym Podwykonawca, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, dotgcza sie pisemng zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o0 podwykonawstwie o tresci zgodnej z projektem umowy.
Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
bedzie zawierata, co najmniej nastepujace postanowienia:
1) rodzaj i zakres prac zlecanych Podwykonawcy;
2) kwote pfatnosci naleznych Podwykonawcy z rozbiciem na poszczegdlne elementy (analogicznie
do TER) oraz okresy rozliczeniowe, przy czym tgczna wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
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Podwykonawcy, nie moze byé wyzsza, niz kwota okreslona w Wykazie Cen lub TER za ten sam
zakres robot;

3) terminy rozliczen (okresy rozliczeniowe) z Podwykonawcg, ktére nie mogg byé¢ dtuzsze anizeli

terminy rozliczen (okresy rozliczeniowe) pomiedzy Wykonawcg, a Zamawiajgcym,
w odniesieniu do tych samych elementéw badz robdt;

4) harmonogram realizacji robot zleconych Podwykonawcy (harmonogram rzeczowy) wraz

z harmonogramem ptatno$ci na rzecz Podwykonawcy, uwzgledniajgcy mozliwy dopuszczalny
umowag termin rozpoczecia robot przez Podwykonawce oraz terminy wigzgce Wykonawce na
podstawie niniejszej Umowy. Harmonogramy, o ktérych mowa wyzej muszg by¢ zgodne z
Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, o ktérym mowa w § 5 ust. 9 niniejszej Umowy i beda
aktualizowane kazdorazowo w przypadku zmian w umowach z Podwykonawcg;

5) zasady dokonywania przez Wykonawce odbioru robét wykonywanych przez Podwykonawce, z

tym zastrzezeniem, iz odbiory stanowigce podstawe ptatnosci na rzecz Podwykonawcow
odbywac¢ sie bedg nie rzadziej anizeli odbiory tych samych robét wchodzgcych w sktad robot
odbieranych przez Zamawiajgcego. Odbiory prac wykonanych przez Podwykonawcow bedg sie
obywaty wczesniej anizeli terminy odbioréw prac dokonywanych przez Zamawiajgcego. Odbiér
rob6t przez Zamawiajgcego nie moze stanowi¢ warunku odbioru robét wykonanych przez
Podwykonawce;

6) terminy ptatnosci, przy czym ptatnosci w stosunku do Podwykonawcéw muszg by¢ zgodne

z przepisami ustawy Kodeks cywilny oraz ustawg o terminach zaptaty w transakcjach
handlowych (Dz. U. z 2016r. poz. 684), oraz zawartymi umowami, a termin pfatnosci kwot
naleznych Podwykonawcy nie moze przekroczy¢ 30 dni;

7) zasady ustalania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, przy czym warunki w ten

sposob okreslone nie mogg byé gorsze anizeli okreslone w analogicznych postanowieniach
zawartych w umowie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg. Terminy zwolnienia gwarancji
nalezytego wykonania umowy okredlone w umowach zawartych pomiedzy Wykonawcyg i
Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg nie mogg uptywaé pdzniej anizeli terminy
zwolnienia gwarancji nalezytego wykonania umowy zawarte w umowach pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca;

8) umowa podwykonawcza nie moze zawieraC zapisoOw nakazujgcych Podwykonawcy Ilub

dalszemu Podwykonawcy wniesienia zabezpieczenia wykonania lub nalezytego wykonania
umowy jedynie w pienigdzu, bez mozliwosci jej zmiany na gwarancje bankowa,
ubezpieczeniowg lub inng forme przewidziang w przepisach Prawa, a w szczegdlnosci ustawy
Prawo zamdwien publicznych;

9) umowa podwykonawcza nie moze zawiera¢ zapisOw uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy lub

10)

11)

12)

13)

dalszemu Podwykonawcy kwot =zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy
zakaz dokonywania zmian w umowie, w tym rozszerzania zakresu, zlecania rob6t zamiennych
lub dodatkowych, bez zgody Zamawiajgcego;
umowa nie moze zawieraC¢ zapisow dotyczacych dokonywania wzajemnych potragcen
naleznosci pomiedzy Wykonawca i jego Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca,
wynikajgcych z roszczen innych, anizeli zwigzane z realizacjg niniejszej Umowy;
umowa podwykonawcza nie moze zawiera¢ zapiséw sprzecznych z trescig niniejszej Umowy
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg oraz z trescig OPZ lub nastepnie dokumentaciji
technicznej inwestycj;
umowa podwykonawcza nie moze zawieraé zapisdw uzalezniajacych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robét wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcy.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢
podstawy do zmiany terminu zakonczenia inwestycji, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej
Umowy.
Zaktada sie, ze nie bedzie wymagato uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcych zatrudnienie
innych oséb, niz wymienione w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje wilasne. Zgoda
Zamawiajgcych na zawarcie umowy z Podwykonawcg, o ktérej mowa w ust 2 nie zwalnia
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Wykonawcy od odpowiedzialnosci za wykonanie umowy Ilub dziatania albo zaniechania

Podwykonawcy.

15. Przed uptywem terminu pfatnosci kwot wynikajgcych z wystawionych przez Wykonawce faktur
VAT, obejmujagcych kwoty nalezne Podwykonawcom, dany Zamawiajgcy zada od Wykonawcy
dowodu, ze Podwykonawcy ktérych umowy zostaty zawarte z zachowaniem trybu opisanego
powyzej otrzymali wszystkie kwoty nalezne im na mocy wczesniejszych faktur VAT,
pomniejszone o odpowiednie potrgcenia o ile takie wynikaty z zawartych umow.

16. Jezeli Wykonawca nie dopeini obowigzku przedstawienia takich dowodoéw, z wylgczeniem
przypadkow, kiedy Wykonawca:

1) dostarczy danemu Zamawiajgcemu pisemnych przekonywujgcych dowodoéw, ze Wykonawca
jest w uzasadniony sposéb uprawniony do wstrzymania lub odmowy zapfaty tych kwot
naleznych Podwykonawcom, oraz

2) dostarczy danemu Zamawiajgcemu odpowiednich dowodéw na to, ze Podwykonawca zostat
powiadomiony o tych uprawnieniach Wykonawcy,

dany Zamawiajgcy moze zaptaci¢ Podwykonawcy bezposrednio catos¢ lub czes¢ kwot uprzednio

potwierdzonych, pomniejszonych o kwoty, do ktérych majg zastosowanie postanowienia zawarte

w pkt 1) i 2). Kwoty wyptacone Podwykonawcy, dany Zamawiajgcy potrgca Wykonawcy z kwoty

przystugujgcej mu na podstawie najblizszej faktury VAT. Do zaptaty kwot, o ktérych mowa wyzej

bezposrednio na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy majg zastosowanie
postanowienia ust. 17.
17. Niezaleznie od postanowien ust. 16, w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od zaptaty kwot
naleznych Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom ktdérych umowy zostaty zawarte w
trybie przewidzianym wyzej Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia tym Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom. Wynagrodzenie, o ktérym
mowa wyzej obejmuje wytgcznie naleznosci powstate po wyczerpaniu trybu zawierania umowy
z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami, o ktérym mowa wyzej i obejmuje wytgcznie
nalezne wynagrodzenie bez odsetek.
18. W przypadku zgtoszenia danemu Zamawiajgcemu przez Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce, o ktérych mowa w ust. 17 faktu uchylania sie Wykonawcy od dokonania zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia, Zamawiajgcy ten informuje o tej okolicznosci Wykonawce
wyznaczajgc mu 7 dniowy termin do zgtoszenia uwag lub zastrzezen do ztozonego roszczenia.
19. W przypadku zgtoszenia uwag lub zastrzezen do zgtoszonego przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce roszczenia w terminie wskazanym w ust. 18 kazdy Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej =zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$c takiej zaptaty.

20. W przypadku braku ztozenia uwag lub zastrzezen przez Wykonawce w terminie wskazanym
w ust. 18 uznaje sie, iz roszczenia sktadane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
sg zasadne i w takiej sytuacji zastosowanie znajdzie regulacja ust. 19 pkt 3).

21. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 18 i 19, dany Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy od tego Zamawiajgcego.

§ 12 Dostep do terenu budowy
Ustala sie ze:

1) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za niedopuszczanie osob nieupowaznionych na teren
budowy,

2) osoby upowaznione bedg ograniczone do Personelu Wykonawcy i Personelu Zamawiajacych,
Inspektoréw oraz wszelkiego innego personelu, o ktérym Wykonawca zostat powiadomiony
przez jednego z Zamawiajacych lub jednego z Inspektoréw, jako o upowaznionym personelu innych
wykonawcow Zamawiajgcego na terenie budowy, oraz oséb z mocy prawa majgcych wstep na
teren budowy, w trakcie wykonywania czynno$ci urzedowych.
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§ 13 Wynagrodzenie
Za prace wykonane Wykonawca otrzymuje uzgodnione przez Strony wynagrodzenie ryczattowe

(zwane dalej ,wynagrodzeniem”) w kwocie netto ................. zt (stownie: ...l ) plus
podatek VAT (stawka 23%) w wysokosCi .................... zt (stownie: .......cooiiiiinn ) co stanowi
tacznie wynagrodzenie brutto (z VAT) ..........cc..e.e. zt (stownie: ..o, ).

Strony ustalajg, iz powyzsze wynagrodzenie bedzie obowigzujgce przy wykonaniu catego
przedmiotu Umowy i obejmuje catos¢ roszczen Wykonawcy z tytutu wykonania Umowy.
Z powyzszej kwoty:

1) PIM zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kwoty netto ................ zt (stownie:
...................... ) plus podatek VAT (stawka 23%) w wysokosci .................... zt (stownie:
....................... ) co stanowi fgcznie cene brutto (z VAT) .................. zt (stownie:
............................... )

2) PWIiK zobowigzany jest do zapftaty Wykonawcy kwoty netto ................. zt (stownie:
...................... ) plus podatek VAT (stawka 23%) w wysokosSci .................... zt (stownie:
....................... ) co stanowi tgcznie cene brutto (z VAT) .................. zt (stownie:
............................... )-;

3) Gmina zobowigzana jest do zaptaty Wykonawcy kwoty netto ................. zt (stownie:
...................... ) plus podatek VAT (stawka 23%) w wysokoscCi .................... zt (stownie:
....................... ) co stanowi tgcznie cene brutto (z VAT) .................. zt (stownie:

Przyjeta stawka VAT ustalona zostata w oparciu o przepisy ustawy o podatku VAT od towardw i
ustug obowigzujgce w dniu ztozenia oferty.

Wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 1 i 2, majg charakter ryczattowy z zastrzezeniem, ze moga
zosta¢ pomniejszone, w przypadku zaistnienia okolicznosci wskazanych w § 22 niniejszej Umowy
i pomniejszenie zostato wyliczone w oparciu o wymagania Zamawiajgcego zawarte w OPZ i w
niniejszej Umowie.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, stanowi réwnowartos¢ ceny oferty ztozonej przez
Wykonawce w postepowaniu o udzielenie niniejszego zamowienia publicznego.

Wynagrodzenie uwzglednia wszystkie warunki miejscowe, pogodowe i inne okolicznosci majace
wplyw na ceny, w szczegdlnosci nalezne wynagrodzenie na rzecz Podwykonawcéw zardowno robot
budowlanych jak i wymaganych ustug i dostaw, w zwigzku z czym Wykonawca nie bedzie domagat
sie w przysztosci zwiekszenia ceny w oparciu o te okolicznosci. W wynagrodzeniu okreslonym w
ust. 112 mieszczg sie wszystkie koszty kompleksowej realizacji przedmiotu umowy, w tym takze
prawa autorskie majgtkowe do sporzgdzonej dokumentacji, a takze ryzyko Wykonawcy i jego
odpowiedzialnos¢ za prawidiowe oszacowanie iloSci prac oraz materiatéw, robocizny i sprzetu
koniecznych do wykonania przedmiotu umowy. Wynagrodzenie ryczattowe o ktérym mowa w ust.
1-2 powyzej obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy, w tym ryzyko
Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacja Umowy.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Umowy, nie moze by¢ podstawg do
zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1-2 powyzej. Strony nie mogg
zmieni¢ ceny wykonania zamodwienia przedstawionej w ust. 1-2, poza okolicznosciami
przedstawionymiw § 22 i § 23 niniejszej Umowy.

W przypadku zmiany okreslonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT od towardw i ustug
bedacych przedmiotem umowy, kwota brutto wynagrodzenia zostanie odpowiednio dostosowana
aneksem do niniejszej Umowy.

Waloryzacji ceny oferty w zwigzku z rzeczywistg inflacjg nie przewiduje sie.

Wykonawca nie moze z wiasnej inicjatywy, bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego w formie
pisemnej, wykona¢ objetych Umowg robét inaczej, niz to przewiduje projekt zatwierdzony przez
Zamawiajgcego, albo zastosowaé innych materiatéw lub konstrukcji niz okre$lone w projekcie.
Jezeli zamierzone zmiany powodujg potrzebe zmian projektu, Wykonawca dokonuje ich na wtasny
koszt.

Zamawiajgcy moze odmowic¢ zaptaty wynagrodzenia za roboty dodatkowe lub zamienne wykonane
bez jego uprzedniej pisemnej zgody.

§ 14 Ptatnosci
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa § 13 ust. 1 i 2 niniejszej Umowy, ptatne bedzie, na
podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawce na poszczegdlnych Zamawiajgcych.
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2. Zaptaty faktur dokonywaé¢ sie bedzie przelewami na konto Wykonawcy w banku
........................... nrkonta .........c.coeeeninen.

3. Przewiduje sie ptatnosci dla poszczegdinych rodzajéw prac i robét ujetych w Wykazie Cen osobno dla
kazdego z Podzadan wyszczegolnionych w Wykazie Cen w Ofercie Wykonawcy.

4. Zasady pfatnosci czesciowych oraz ptatnosci koncowej okres$lajg szczegdtowo wymagania PFU.

5. Suma faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ wartosci 90% wynagrodzenia za roboty budowlane
(punkty 2 i 3 Wykazéw Cen), a pozostata cze$¢ zostanie zaptacona na podstawie faktury koncowej.

6. Zamawiajgcy przewiduje podziat ptatnosci za opracowang dokumentacje projektowg na
nastepujgce czesci:

1) za opracowang zgodnie z Umowa, zaakceptowang przez Zamawiajgcego, dokumentacje
projektowg, ztozong do odpowiedniego organu administracji panstwowej — 70% ceny ofertowej
za prace projektowe

2) za uzyskanie prawomocnego pozwolenia na podstawie ztozonej dokumentacji projektowej —
20% ceny ofertowej za prace projektowe

3) za opracowang zgodnie z Umowg, zaakceptowang przez Zamawiajgcego, dokumentacje
powykonawczg — 10% ceny ofertowej za prace projektowe.

7. Koszt petnienia nadzoru autorskiego nie podlega odrebnej zaptacie i powinien zosta¢ ujety w cenie
wykonania dokumentacji projektowej (dokumentacja powykonawcza).

8. Do kazdej faktury, zatgczone bedzie zestawienie: wszelkich wykonanych przez Podwykonawcéw
robét wraz z protokotami ich odbioru przez Wykonawce, naleznosci dla wszystkich
Podwykonawcoéw wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur obejmujgcych catosé prac
wykonywanych przez Podwykonawcéw oraz z potwierdzeniami zaptaty naleznosci wynikajacych z
tych faktur przez Wykonawce na rzecz Podwykonawcéw. Brak potwierdzen zaptaty na rzecz
podwykonawcow stanowi podstawe do wstrzymania ptatnosci przez Zamawiajgcego, z
zastrzezeniem postanowien § 11 ust. 16 niniejszej Umowy.

9. W przypadku zgtoszenia zastrzezen do przedstawionego zestawienia przez danego Inspektora lub
danego Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest ustosunkowa¢ sie do nich. Do
poprawionego zestawienia zastosowanie majg postanowienia ust. 4.

10. Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczgc od daty otrzymania
prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z zatwierdzonymi zatgcznikami. Datg zaptaty jest dzien
wydania polecenia przelewu bankowego.

§ 15 Odbiory
1. Wszystkie odbiory projektow i robét (zanikajacych, ulegajgcych zakryciu, odbiory cze$ciowe, odbidr
koncowy catosci robdt, etc.) dokonywane bedg na zasadach i w terminach zgodnych z zasadami
okreslonymi w PFU.
2. Z czynno$ci odbioréw sporzgdzane beda protokoty zgodnie z zasadami okreslonymi w PFU. W
ramach odbioréw beda musiaty by¢ przekazane dokumenty wskazane w PFU w rozdziatach
dotyczacych odbioréw.

§ 16 Gwarancja jakosci

1. Wpykonawca udziela kazdemu z Zamawiajgcych z osobna gwarancji jakosci na wykonane roboty
budowlane (materiaty, urzagdzenia, wyposazenie oraz na robocizne) oraz na zrealizowane dostawy
urzgdzenh, sprzetu i wyposazenia, ktéra wynosi, zgodnie z ofertg Wykonawcy nie mniej niz .....
miesiecy*. W przypadku gdy okresy gwarancji udzielone przez producentéow/dostawcow sg
dtuzsze, obowigzujg te okresy. Gwarancja jako$ci udzielona dla dostarczonych w ramach niniejszej
Umowy urzadzen, elementéw sprzetu lub wyposazenia winna spetnia¢ minimalne warunki
okreslone w ponizszych ustepach.
Niniejsza Umowa ma charakter dokumentu Gwarancji.
Wykonawca gwarantuje dostawe najnowszego modelu fabrycznie nowych, nie uzywanych
urzadzen, sprzetu i elementdw wyposazenia i czesci zamiennych i wigczenie wszystkich
najnowoczesniejszych ulepszen do projektu i materiatéw.
4. Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie dostarczone urzadzenia, sprzet i elementy wyposazenia sg

wolne od wad wynikajgcych z projektowania, materiatéw czy jakosci wykonania.

wn

# Zgodnie z oferta Wykonawcy

TOM Il = Wz6r Umowy stronal9/stron32
Projekt: ,Regulacja gospodarki wodno-sciekowej w Gminie Czechowice — Dziedzice — Etap 2”



Fundusze
Europejskie
Infrastruktura i Srodowisko

. . o
Unia Europejska *
Fundusz Spéjnosci E

%

Realizacja uprawnieh z tytutu gwarancji jakosci odbywac sie bedzie, na ponizej podanych

warunkach, ktore traktowaé nalezy jako wymogi minimalne:

1) w przypadku wystgpienia (ujawnienia) wady w okresie gwarancji Zamawiajgcy zobowigzany
jest zawiadomi¢ pisemnie (listownie lub faksem) Wykonawce w terminie 5 dni od daty jej
wystgpienia (wykrycia);

2) istnienie wad stwierdza sie protokolarnie. W protokole stwierdzenia wad, Zamawiajgcy
wyznacza pozadany termin na usuniecie wad. Wykonawca usunie wady bezptatnie w mozliwie
najkrotszym czasie i w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego;

3) usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie;

4) Wykonawca przystgpi niezwtocznie do usuwania nieprzewidzianych wad zgtoszonych w
okresie gwarancji, w racjonalnym terminie nie dtuzszym niz 3 dni od chwili otrzymania
zawiadomienia o ich wystgpieniu;

5) gwarancja obejmuje uszkodzenia wskutek wadliwego wykonawstwa — niezgodnego z
projektem, zasadami sztuki budowlanej badz nieprzestrzegania warunkéw Umowy z
Zamawiajgcym albo ukrytej wady materiatowej;

6) Wykonawca przeprowadzac bedzie okresowe kontrole, konserwacje i naprawy dostarczonego
wyposazenia, sprzetu i urzadzenia, gwarantuje dostawe czesci zamiennych koniecznych do
przeprowadzenia napraw i ponosi¢ bedzie koszty takich zobowigzan;

7) Wykonawca przedstawi harmonogram okresowych kontroli, konserwacji i napraw, ktore nie
mogg by¢ sprzeczne z programem eksploatacji i nie mogg skutkowac utratg gwaranciji;

8) Gwarancja dla dostarczonego wyposazenia, sprzetu i urzadzen i czesci zamiennych nie
obejmuje roszczen z tytutu uszkodzen i wad wyniklych na skutek:

a) niewtasciwego Ilub niezgodnego =z instrukcjg obstugi dziatania uzytkownika,
niewtasciwego przechowywania lub konserwacji;

b) obstugi urzgdzen niewtasciwej lub niezgodnej z instrukcja;

c) samowolnych napraw, przerdbek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez
uzytkownika lub inne nieupowaznione osoby;

d) uszkodzenia przez tzw. sity wyzsze (w szczegodlnosci wyladowania atmosferyczne,
powdodz, pozar, zbyt wysokie napigcie elektryczne, wptywy chemiczne);

e) uszkodzenie zwigzanych z nieprawidiowg eksploatacjg urzadzen, przekroczenie
podanych wartosci konstrukcyjnych i eksploatacyjnych, stosowania niewlasciwych
materiatow eksploatacyjnych.

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:

1) w dniu dokonania Koncowego Odbioru Robét lub w dniu potwierdzenia usuniecia wad
stwierdzonych przy Kohcowym Odbiorze Robdt;

2) dla wymienianych materiatéw i urzgdzen z dniem ich wymiany;

3) dla materiatéw i urzgdzenh naprawionych od dnia ich naprawy z uwzglednieniem postanowien
ust. 5 pkt 3) powyzej.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 1,

jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wad w terminie do 5 dni od daty zgtoszenia wad

przez Zamawiajgcego, lub nie usunie wad w racjonalnym terminie na ich usunigecie, kazdorazowo

uzgodnionym przez Strony wraz ze zgtoszeniem wad, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad
stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 17 Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w tacznej wysokosci 10 %

wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 niniejszej Umowy, tj. kwote _ PLN (stownie

ztotych: )-

Zabezpieczenie, o ktérym mowa w poprzednim ustepie jest wnoszone w nastepujgcy sposob:

1) w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o kiérym mowa w § 13 ust. 2 pkt 1) niniejszej Umowy,
tj. kwote __ PLN (stownie ztotych: ) narzecz PIM;

2) w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 13 ust. 2 pkt 2) niniejszej Umowy,
tj. kwote __ PLN (stownie ztotych: ) narzecz PWIK;

3) w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 13 ust. 2 pkt 3) niniejszej Umowy,
tj. kwote __ PLN (stownie ztotych: ) na rzecz Gminy.

W dniu podpisania Umowy Wykonawca wnidst ustalone w ust. 2 kwoty zabezpieczen nalezytego
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wykonania umowy odpowiednio w formie®:

1) - narzecz PIM;
2) i, — narzecz PWIK;
3) s — na rzecz Gminy.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy przez
poszczegolnych Zamawiajgcych po uprzednim przedstawieniu przez Wykonawce dowodow
dokonania zwrotu odpowiednich czesci zabezpieczenia wniesionego przez Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcow, w terminach i wysokos$ciach jak nize;j:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty wykonania Umowy i uznania jej przez
Zamawiajgcych za nalezycie wykonang, co zostanie po$wiadczone podpisaniem przez Strony
Koncowego Protokotu Odbioru Robét (bez uwag);

2) 30% kwoty zabezpieczenia nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

5. Zamawiajgcy wstrzymajg sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
o ktérej mowa w ust. 4 pkt 2), w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych
w trakcie rekojmi wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

6. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu Zamawiajgcy
zwracajg je wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

7. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

8. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pienigdzu, Zamawiajgcy zmieniajg forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypfaty, o ktérych mowa w poprzednim zdaniu, nastepujg nie
pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 18 Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wiasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia
z tytulu szkdd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji rob6t objetych Umowa, to jest co najmniej:

1) Ubezpieczenie OC kontraktowe dla celéw realizacji niniejszego zamowienia na kwote rowng
wartosci realizowanej Umowy. Ubezpieczenie kontraktowe powinno obejmowaé co najmniej
ubezpieczenie obiektow, budowli, materiatéw, sprzetu, urzadzen, mienia  ruchomego
prowadzeniem robot od szkéd wynikajgcych z ich zniszczeh, a takze od ognia, huraganu,
zalania i innych zdarzen losowych.

2) ubezpieczenia od ryzyka zawodowego, ktére obejmie ryzyko zaniedban zawodowych w
projektowaniu Robot.

3) Ubezpieczenie OC deliktowe dla celdow realizacji niniejszego zamowienia na kwote
3.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

z zastrzezeniem, iz bedzie je utrzymywat w mocy przez caty okres realizowanej Umowy.

2. Umowa ubezpieczenia OC kontraktowego powinna zawiera¢ klauzule wskazujgce Zamawiajgcych
jako beneficjentéw ubezpieczenia i uprawniajgce kazdego z nich do samodzielnego zaspokojenia
z sumy ubezpieczenia.

3. Wykonawca w terminie do 7 dni od daty podpisania niniejszej Umowy, przedtozy do wgladu
Zamawiajgcego (PIM) umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa powyzej w ust. 1. pkt. 1)-3).
Nieprzekazanie Zamawiajgcemu zawartych uméw ubezpieczeniowych o ktérych mowa powyzej,
zgodnych z zaakceptowang przez Zamawiajgcego trescig, moze skutkowaé odstgpieniem od
Umowy przez Zamawiajgcych z winy Wykonawcy.

4. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego (PIM).

5.  Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w walucie polskiej, w
kwotach koniecznych dla petnego naprawienia spowodowanej szkody, bez zadnych ograniczen.

> W przypadku wnoszenia przez Wykonawce zabezpieczenia w gotdwce w ostatecznej wersji Umowy zostanie
podany numer rachunku bankowego danego Zamawiajacego na ktory zostato wniesione zabezpieczenie.
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W trakcie realizacji niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzany jest przediuza¢ wskazane powyzej
ubezpieczenie, tak by obejmowato caty okres realizacji Umowy oraz przedktada¢ dokument
potwierdzajgcy ten fakt nie pdzniej niz w terminie do 7 dni od daty wygasniecia poprzedniego
ubezpieczenia.

W przypadku nie wykonania przez Wykonawce zobowigzania z ust. 1 lub ust. 6, Zamawiajgcy jest
uprawniony do zawarcia polis na koszt Wykonawcy z wybranym przez siebie ubezpieczycielem,
na co Wykonawca wyraza zgode.

§ 19 Kary umowne

Kazdy Zamawiajacy jest uprawniony do nastepujgcych kar umownych, ktére w przypadku zgdania

Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest zaptacic¢:

1) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy tj. opéznienia dochowania terminu wskazanego
w § 5 ust. 1 pkt 3) lub terminu wskazanego w § 5 ust. 1 pkt 1) lub w § 5 ust. 1 pkt 2) niniejszej
Umowy - w wysokosci 0,1% kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 2 niniejszej Umowy i naleznej
od Zamawiajgcego dochodzgcego zaptaty kary - za kazdy dzien opdznienia;

2) za opOznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym catosci robot,
w trakcie okresu rekojmi lub udzielonej gwarancji jakosci, lub przy odbiorze przed uptywem
okresu gwarancji jakosci, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 1% kwoty brutto
wskazanej w § 13 ust. 2 niniejszej Umowy i naleznej od Zamawiajgcego dochodzacego zaptaty
kary, za kazdy dzien opdznienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad
zgodnie z postanowieniami § 16 i § 17 niniejszej Umowy;

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, diuzszej niz
10 dni - w wysokosci 1,5 % kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 2 niniejszej Umowy i naleznej
od Zamawiajgcego dochodzacego zaptaty kary, za kazdy dzien przerwy, trwajgcej dtuzej niz 10
dni w stosunku do Harmonogramui;

4) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 10%
kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 2 niniejszej Umowy i naleznej od Zamawiajgcego
dochodzgcego zaptaty kary;

5) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonywania robét zgodnie
z procedurg okreslong w § 11 niniejszej Umowy - kare umowng w wysokosci 10% kwoty brutto
wskazanej w § 13 ust. 2 niniejszej Umowy i naleznej od Zamawiajacego dochodzgcego zaptaty
kary;

6) jezeli czynnosci zastrzezone w Prawie Budowlanym dla kierownika budowy/robét, bedzie
wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego - w wysokosci 10% kwoty
brutto wskazanej w § 13 ust. 2 niniejszej Umowy i naleznej od Zamawiajgcego dochodzgcego
zaptaty kary;

7) z tytutu naruszenia przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkéw okreslonych w § 4 ust. 2,
ust. 7 lub ust. 11 w wysokosci 0,1 % kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 2 niniejszej Umowy i
naleznej od Zamawiajgcego dochodzgcego zaptaty kary za kazdy przypadek naruszenia;

8) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci 0,1 % kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 2 niniejszej Umowy
i naleznej od Zamawiajgcego dochodzgcego zaptaty kary, za kazdy dzien, ktéry uptynie
pomiedzy dokonaniem bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy a dokonaniem pfatnosci na rzecz Wykonawcy, z ktérej potrgcona zostanie
naleznos¢ bezposrednio wyptacona;

9) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci 0,1 % kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 2 niniejszej Umowy
i naleznej od Zamawiajgcego dochodzgcego zaptaty kary, za kazdy dzien, ktéry uptynie
pomiedzy terminem ptatnosci okreslonym w umowach Podwykonawczych Iub w
zaktualizowanym harmonogramie realizacji robét zleconych Podwykonawcy, o ktorym mowa w
§ 11 ust. 11 pkt 4) niniejszej Umowy, a faktycznym dokonaniem ptatnosci przez Wykonawce;

10) w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo robét
budowalnych lub dostaw lub ustug, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub dostawy lub
ustugi, lub projektu jej zmiany, albo nieprzediuzenia poswiadczonej za zgodnos$c
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, albo braku zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 1% kwoty brutto wskazanej w § 13
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ust. 2 niniejszej Umowy i naleznej od Zamawiajgcego dochodzgcego zaptaty kary, za kazdy
przypadek naruszenia;

11) ztytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace os6b wykonujgcych wskazane w § 9 ust 1 niniejszej Umowy czynnosci,
Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej
w wysokosci 5 % kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 2 niniejszej Umowy i naleznej od
Zamawiajgcego dochodzgcego zaptaty kary za kazdy przypadek naruszenia w/w obowigzkow.
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zagdanych przez
Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace os6b wykonujgcych wskazane w § 9 ust 1 czynnosci.

Dany Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy odpowiednio kary umowne z tytutu odstgpienia od Umowy
z przyczyn lezgcych po stronie tego Zamawiajgcego - w wysokosci 10 % wynagrodzenia netto, o
ktérym mowa w § 13 ust. 2 niniejszej Umowy i naleznej od Zamawiajgcego, od ktérego dochodzona
jest zaptata kary. Kary nie obowigzujg jezeli odstgpienie od umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych
mowa w § 20 ust. 1 niniejszej Umowy.

Zamawiajgcy zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci na
zasadach ogdinych.

Kary umowne wskazane w ust 1 powyzej majg charakter kar odrebnych i mogg podlega¢ kumulaciji.
Naliczone Wykonawcy kary umowne mogg byé potrgcane z przystugujgcego Wykonawcy
wynagrodzenia, z dowolnej przystugujgcej Wykonawcy ptatnosci.

Roszczenia o zaptate kar umownych nie wygasajg w przypadku odstgpienia od Umowy lub jej
wygasniecia.

§ 20 Odstapienie od Umowy i wypowiedzenie Umowy

Jezeli Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje Umowe, kazdy z Zamawiajgcych moze

zazgda¢ od Wykonawcy nalezytego wykonania Umowy lub naprawienia wyniklych z tego tytutu

szkod, wyznaczajgc odpowiedni termin do zados¢uczynienia temu zadaniu.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w catosci lub czesci:

1) Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 5 ust. 2 Umowy
— odstgpienie moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od zaistnienia tej okolicznosci;

2) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy. W takim wypadku
Wykonawca moze Zzgdaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci
Umowy -— odstgpienie moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od zaistnienia tej okolicznosci; ;

3) Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub wykonczeniem robot, ze nie jest prawdopodobne,
zeby zdotat je ukonczy¢ w terminie wskazanym w § 5 ust 1, Zamawiajgcy moze bez
wyznaczenia terminu dodatkowego od Umowy odstgpi¢;

4) w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o nieotrzymaniu lub utracie dofinansowania z
Funduszu Spéjnosci. W takim przypadku Wykonawca moze zgdaé wytlgcznie naleznej mu
zaptaty z tytutu wykonania czesci Umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 30 dniowego terminu

wypowiedzenia, jezeli:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu

Umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni;

2) Wpykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w ofercie Wykonawcy, lub dopuscit do rozpoczecia wykonywania Umowy przez
Podwykonawcow w stosunku do ktérych nie zostat wyczerpany tryb akceptacji przewidziany
w § 11 ust. 2 — 10 Umowy;

3) Wpykonawca realizuje prace lub roboty przewidziane niniejszg Umowg w sposéb niezgodny
z Wymaganiami Zamawiajgcego, OPZ, opracowang dokumentacjg techniczng inwestyciji,
wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg Umowg oraz mimo wezwania do naprawy sposobu
realizacji Umowy, nie przystgpit do realizacji Umowy w sposdb prawidiowy
W wyznaczonym stosownym wezwaniem Zamawiajgcego terminie;
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4) Wykonawca staje sie niewyptacalny, przechodzi w stan likwidacji, ma ustanowionego
administratora lub uklada sie ze swoimi wierzycielami lub prowadzi przedsiebiorstwo
z likwidatorem, kuratorem lub zarzadcg w celu zabezpieczenia naleznosci kredytodawcéw, lub jezeli
prowadzone jest jakiekolwiek dziatanie lub ma miejsce jakiekolwiek wydarzenie, ktére ma
podobny skutek do ktéregokolwiek z wyzej wymienionych czynéw lub wydarzen;

5) Woykonawca porzuca roboty lub w inny sposéb otwarcie okazuje swoj zamiar niekontynuowania
swoich zobowigzan, przez co nalezy rozumie¢ w szczegdlnosci nierespektowanie wezwan i
powiadomien Zamawiajgcego;

6) Wykonawca dokonuje cesji Umowy lub jej czesci lub wynikajacej z niej wierzytelnosci bez zgody
Zamawiajgcego;

Zamawiajgcemu przystuguje rowniez prawo do odstgpienia od umowy w przypadku dokonania

bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcoéw, na zasadach

okreslonych w § 11 ust. 19, kwoty przekraczajgcej 5% wartosci Umowy badz koniecznosci
wielokrotnego dokonywania takich ptatnosci bez ograniczenia do wysokosci wyptaconych kwot

(w takim wypadku uprawnienie do odstapienia od umowy przystuguje Zamawiajgcemu przez

caly okres jej obowigzywania, bez koniecznosci zakreslania terminu na odstgpienie).

W przypadkach wymienionych w ust. 2. niniejszego paragrafu Zamawiajgcy moze, po uprzedzeniu

Wykonawcy, wkroczy¢ na teren budowy, nie zwalniajagc Wykonawcy z odpowiedzialnosci

wynikajacej z warunkéw Umowy i powierzy¢ realizacje robdt osobie trzeciej na koszt i ryzyko

Wykonawcy. Uprzedzenie Strony uznaja za skuteczne po wystaniu pisemnego powiadomienia

przez Zamawiajgcego na ostatni znany adres siedziby Wykonawcy.

Zaangazowana przez Zamawiajgcego osoba trzecia po uzgodnieniu z Wykonawcg moze

wykorzysta¢ w celu realizacji robét, materiaty i urzgdzenia tymczasowe Wykonawcy.

Jezeli Umowa zostanie rozwigzana, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac¢ roboty,

zabezpieczyc¢ teren budowy oraz opuscic¢ teren budowy na koszt wtasny w mozliwie najkrotszym

terminie, nie dtuzszym niz wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

W przypadku odstgpienia od umowy lub wypowiedzenia Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego

obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy, wypowiedzenie umowy lub
przerwanie realizacji Umowy;

2)  Wykonawca sporzgdzi wykaz tych materiatéw, konstrukgji lub urzadzen, ktére nie mogg byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg Umowa,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada;

4) W terminie do 7 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robdt w  toku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstgpienia lub
wypowiedzenia,;

5)  Wykonawca niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w terminie do 10 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktdre Wykonawca nie odpowiada,

obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie do 7 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia;

2) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy obiektow
zaplecza, materiatéw, konstrukcji lub urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i
uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw,
materiatow, konstrukcji i urzadzen;

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozér w terminie do 7 dni od daty
odstgpienia od Umowy.

§ 21 Sita Wyzsza
Wszelkie opéznienia i niedotrzymania termindw wynikajgce z powodu sity wyzszej nie bedg
traktowane jako niedotrzymanie zobowigzan okreslonych niniejszg Umowg i nie bedg powodowaty
jakiejkolwiek odpowiedzialnosci strony za szkode poniesiong przez drugg strone.
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2. Pojecie sity wyzszej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejgce lub mogace zaistnie¢ w przysztosci,
ktére majg wptyw na realizacje Umowy, znajdujgce sie poza realng kontrolg stron i ktérych nie
mozna byto przewidzie¢ lub ktére cho¢ przewidywalne byty nieuniknione, nawet po powzieciu przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce wszelkich uzasadnionych krokéw dla unikniecia takich wydarzen.
Pojecie to obejmuje w szczegdlnosci takie wydarzenia jak: zamieszki, wojny, pozary, powodzie,
huragany, trzesienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branzowy trwajgcy
dtuzej niz 5 dni.

3. Kazda ze Stron winna dotozy¢ wszelkich staran dla zminimalizowania opdznienia w wypetnieniu
swoich zobowigzan wynikajgcego z zaistnienia sity wyzsze;.

§ 22 Zmiana Umowy

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé dokonania istotnych zmian postanowief zawartej Umowy w
stosunku do tresci oferty na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy w nastepujacych
przypadkach:

1

zZmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez

przedtuzenie terminu wykonania robot, o okres odpowiadajgcy wstrzymaniu lub opéznieniu

robot, w przypadku:

a) przediuzenia terminu wykonania przedmiotu Umowy spowodowanego warunkami
atmosferycznym, geologicznymi w szczegdlnosci:

i.  wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (rozumianych jako
odbiegajgcych od typowych warunkéw atmosferycznych) uniemozliwiajgcych
prawidlowe wykonanie robét, rozumianych jako: ciggte opady deszczu lub s$niegu,
wystgpienia niskich temperatur, ktére uniemozliwiajg realizacje robét zgodnie z przyjetg
technologig;

ii. natrafienia podczas realizacji robét na niewybuchy, niewypaty jezeli stuzby
przeznaczone do ich usuwania wstrzymajg roboty;

iii. wystgpienia nadzwyczajnych, niemozliwych wczesniej do przewidzenia (przy zatozeniu
przeprowadzenia starannych badan przez Wykonawce) warunkéw geologicznych,
ktére moga skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy (kategorie gruntu, kurzawka, gtazy
narzutowe itp.);

iv. ujawnienia istnienia niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub
obiektéw budowlanych (bunkry, fundamenty, Sciany szczelne itp.);

b) zmiany bedgce nastepstwem przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Zamawiajgcych oraz
Wykonawcy skutkujgce niemozliwoscig prowadzenia prac przez okres powyzej 2 dni w
szczegolnosci:

i. brak mozliwosci dojazdu oraz transportu materiatéw na teren budowy spowodowany
awariami, remontami lub przebudowami drég dojazdowych;

ii.  wstrzymania prac ze wzgledu na protesty mieszkancow;

c) wystgpienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych, wstrzymujacych
lub opdzniajgcych realizacje robét bedgcych przedmiotem Umowy;

d) wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez
wiasciwe organy administracji panstwowej, ktdre nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc;

e) wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. do wydania ktérych
wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktéorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane
oraz nie sg nastepstwem okoliczno$ci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc;

f) odmowy wydania przez wiasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce;

g) niemoznosci wykonywania robét z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych i
koniecznych do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;

h) dziatania oso6b trzecich uniemozliwiajgcych Iub utrudniajagcych realizacje Umowy
spowodowane zmiang stanowiska mieszkancéw na realizacje inwestycji na terenie bedgcym
ich wlasnoscig;

i) niemoznos$ci wykonywania robét, gdy obowigzujgce przepisy nie dopuszczajg do wykonania
roboét lub nakazujg wstrzymanie robét z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;

J) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
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inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecie tych kolizji;

k) zmiany dokonane na podstawie art. 23 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane - zmiany w
zatwierdzonych juz przez Zamawiajgcego rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one
uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robét budowlanych lub
usprawnienia procesu budowy;

I) zmiany, ktére dokonane zostang podczas wykonywania robot i odstepujg w sposéb istotny
od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe w ramach art. 36a ust. 5
ustawy Prawo budowlane i wprowadzone zostang zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy
Prawo budowlane.

2) zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez
zmiane sposobu wykonania przedmiotu Umowy, wydtuzenia czasu wykonania Umowy lub
wynagrodzenia umownego (z zastrzezeniem o ile OPZ nie stanowi inaczej) w przypadku:

a) dziatania sity wyzszej w rozumieniu § 21 niniejszej Umowy;
b) zmian technologicznych — o ile sg korzystne dla Zamawiajgcego, pod warunkiem, ze sg
spowodowane w szczegoélnosci nastepujgcymi okolicznosciami:

i. pojawieniem sie na rynku materiatéw lub urzgdzen nowszej generacji pozwalajgcych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu Umowy lub kosztéw eksploatacii
wykonanego przedmiotu Umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robét, lub

ii. pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robo6t pozwalajgcej na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak
réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy;

c) konieczno$¢ zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetych przedmiotem Umowy, przy

zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w

OPZ, a wynikajgcych ze zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby

zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Ilub wykonaniem

nienalezytym przedmiotu Umowy;
d) zmiany dokonane na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane -
uzgodniona mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzarh zamiennych w stosunku do przewidzianych

w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego projekcie, zgtoszonych przez Kierownika budowy

lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, pod warunkiem, Zze zmiana ta spowodowana bedzie

okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji robét budowlanych, ktérych nie mozna byto
wczesniej przewidziec;
Wszelkie zmiany, o ktéorym mowa powyzej w ust. 1 pkt 2) lit b)-d), wymagajg uprzedniego
zgtoszenia Zamawiajgcemu i wyrazenia przez niego zgody na piSmie pod rygorem niewaznosci.

3) zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez
ograniczenie zakresu roboét przy jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia umownego na
podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji;

4) wynikniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktérych nie
mozna usungé w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci i
doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapiséw przez Strony.

. Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymagajg uprzedniej akceptacji Stron i formy pisemnego

aneksu, pod rygorem niewaznosci, muszg by¢é dokonane przez umocowanych do tego

przedstawicieli obu Stron.

3. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajagcy moze wyrazi¢

zgode. Powyzsze zmiany do Umowy winny by¢ wprowadzone poprzez zmiane do Umowy — Aneks.

Jednakze, podane powyzej zmiany, nie stanowig jednoczesnie zobowigzania Zamawiajgcego do

wyrazenia takiej zgody.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dokonywania nieistotnych zmian zawartej Umowy w stosunku

do tresci oferty na podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt.

5) ustawy Prawo zamdwieh publicznych w szczegdlnosci:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy, w szczegdlnosci zmiana
numeru rachunku bankowego;

2) zmiany danych teleadresowych;

3) zmiany os6b wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami;

4) zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy;

5) bedgce nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.
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Takie zmiany jako nieistotne nie wymagajg sporzadzenia Aneksu do Umowy.
Zmiany mogg by¢ wprowadzone jedng z nastepujgcych metod:

1)

2)

Wykonawca moze zaproponowac¢ Zmiane, przez ztozenie pisemnej propozycji zmian, ktére
zdaniem Wykonawcy w razie przyjecia pozwolg skréci¢ okres realizacji Umowy lub obnizg
koszty realizacji Umowy lub w inny sposéb beda korzystne dla Zamawiajgcego;

Zamawiajgcy moze przedtozy¢ propozycje zmian jezeli ich wprowadzenie jest konieczne dla
prawidtowej realizacji Umowy, ktére w razie przyjecia pozwolg skrécic¢ okres realizacji Umowy
lub obnizg koszty realizacji Umowy lub w inny sposéb bedg korzystne dla Zamawiajgcego lub
jezeli konieczno$ci ich wprowadzenia wynika ze zmiany prawa lub ze zmiany okolicznosci,
ktérej nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy.

Kazda ze Stron przedktadajgc drugiej Stronie propozycje zmian spetniajgcg wymogi okreslone w ust. 5,
wraz z tg propozycjg przedtozy:

1)
2)

3

opis proponowanych zmian i harmonogram wykonania zmian;

szacunek w jaki sposéb zaktadane zmiany wptyng na termin realizacji przedmiotu Umowy,
oraz

szacunki dotyczace wplywu zmian na wynagrodzenie nalezne Wykonawcy wraz
Z uzasadnieniem.

Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiajgcy, w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru, (w
zaleznosci od przypadku) w terminie 14 dni zatwierdzi bgdz odrzuci otrzymang propozycje zmiany badz
w tym terminie wystgpi do Strony wystepujacej z propozycjg zmian przesytajgc zmodyfikowang
propozycje zmian spetniajgcg wymogi opisane w ust. 6.

8. W przypadku uptywu terminu podanego w ust. 7, traktuje sie, iz propozycja wprowadzenia zmian zostata
odrzucona.

9. Do przestanych zmodyfikowanych propozycji zmian majg zastosowanie postanowienia poprzednich
ustepow.

10.W przypadku przyjecia propozycji zmian wchodzg one w zycie pod warunkiem objecia ich pisemnym
aneksem.

11.Zmiana nie moze powodowaé podwyzszenia kwoty okreslonej § 13 ust 1-2, lub przediuzenia
terminu, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, jezeli jest skutkiem nieprawidtowego dziatania lub zaniechania
Wykonawcy.

12.Kwota wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w §13 ust. 1-2, zostanie skorygowana
w zwigzku z wprowadzonymi zmianami w nastepujacy sposoéb:

1)

2)

3)

jezeli zmiany wprowadzone na mocy postanowieh niniejszej Umowy polegajg na pominieciu
jakiegokolwiek zakresu robét, kwota wynagrodzenia wykonawcy, o ktérej mowa w § 13 ust. 1-
2 zostanie zmniejszona o wartos¢ nie wykonanych robét ustalong na podstawie oferty ztoZzonej
przez Wykonawce w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego zakonczonego
zawarciem niniejszej Umowy;

jezeli zmiany wprowadzone na mocy postanowieh niniejszej Umowy polegaja na
zastosowaniu rozwigzan zamiennych lub zastgpieniu zakresu robét innym zakresem robot,
kwota, o ktérej mowa w § 13 ust. 1-2 podlega w pierwszej kolejnosci zmniejszeniu o wartosé
niewykonanych robét na zasadach okreslonych w pkt 1), a nastepnie zwiekszeniu o wartosc
wykonanych roboét zamiennych przy zastosowaniu postanowien pkt 3) ponizej, z
zastrzezeniem, ze fgczna kwota wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy nie moze byc¢
wyzsza niz okreslona w § 13 ust. 1-2 niniejszej Umowy;

jezeli roboty wynikajace ze zmian wprowadzonych postanowieniami niniejszej Umowy, nie
odpowiadajg opisowi pozycji w TER, Wykonawca powinien przedtozyé do akceptacji
Zamawiajgcego kalkulacje ceny tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie
wyzszych od stanowigcych podstawe ztozenia oferty oraz cen nie wyzszych od $rednich cen
materiatéw, sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud" w miesigcu, w
ktérym  kalkulacja jest sporzgdzana oraz naktadéw rzeczowych okreslonych
w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku roboét, dla ktérych nie okreslono
nakfadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogolnie stosowanych katalogéw lub naktadéw
wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego;

13. Zmiana wynagrodzenia nastgpi takze w nastepujgcych przypadkach:

1)

odstgpienia (zawinionego lub niezawinionego) Wykonawcy, od zaprojektowania danego
odcinka sieci wodociggowej wraz z przetgczeniami oraz kanalizacji. W takiej sytuacji nastgpi
odliczenie wartosci tego elementu od ogdlnej wartosci przedmiotu Umowy. Obliczenie
niewykonalnej czesci tego elementu nastgpi na podstawie procentowego stosunku

TOM Il = Wzér Umowy
Projekt: ,Regulacja gospodarki wodno-sciekowej w Gminie Czechowice — Dziedzice — Etap 2”

strona27/stron32



Fundusze
Europejskie
Infrastruktura i Srodowisko

. . o
Unia Europejska *
Fundusz Spéjnosci E

%

niewykonanych robét do wartosci catego przedmiotu umowy. Nastepnie wyliczona wartosc
niewykonanych robét zostanie odliczona, w danym HRF, od ogdlnej wartosci przedmiotu
Umowy;

2) odstgpienia (zawinionego lub niezawinionego) Wykonawcy od wykonania cze$ci robot,
zwigzanych z budowg sieci wodociggowej oraz kanalizacyjnej, na podstawie projektu
budowlano-wykonawczego. W takiej sytuacji nastgpi odliczenie wartosci niewykonanych
robot. Obliczenie wartosci niewykonanych robét nastgpi na podstawie TER, zatwierdzonej
przez Zamawiajgcego, a wyliczona warto$¢ odliczona zostanie, w danym HRF, od ogdlnej
warto$ci robét budowlanych;

3) odstgpienia od czesci robot zwigzanych z budowa sieci wodociggowej oraz kanalizacyjnej z
danego elementu okre$lonego w HRF. W takiej sytuacji obliczenie niewykonanej czesci tego
elementu nastgpi na podstawie ustalenia, przez Zamawiajgcego i Wykonawce w drodze
negocjacji. Obliczenie wartosci niewykonanej czesci danego elementu nastgpi na podstawie
TER, zatwierdzonej przez Zamawiajgcego.

14. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem postanowien poprzednich ustepow jest niewazna.

§ 23 Waloryzacja wynagrodzenia

1. Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktérym mowa w § 13 ust. 1-2 Umowy,

moze nastgpi¢ kazdorazowo w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek ze zmian przepiséw

wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zaméwien publicznych, tj. w przypadku wystgpienia
jednej z nastepujacych okolicznosci:

1) zmiany stawki podatku od towaru i ustug (VAT),

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej ustalonej na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne,

— na zasadach i w sposob okreslony w ust. 2-9 niniejszego paragrafu, jezeli zmiany te bedag
miaty wptyw na koszty wykonania Przedmiotu umowy przez Wykonawce. Ciezar
udowodnienia poniesionych kosztéw w zakresie, o ktdrym mowa w zdaniu poprzednim w
catosci lezy po stronie Wykonawcy.

2. Zmiana Umowy w zakresie o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu bedzie mozliwa po dniu

wejscia w zycie przepiséw dotyczacych tych zmian.

Wykonawca w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepiséw dotyczgcych zmian w zakresie o

ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, moze wystgpi¢ do Zamawiajgcego z pisemnym

whnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wraz z

uzasadnieniem zawierajgcym w szczegoélnosci szczegdtowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka

wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktorej nastgpita lub
nastgpi zmiana wysokosci kosztow wykonania Umowy uzasadniajgcg zmiane wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Jezeli wniosek Wykonawcy o dokonanie odpowiedniej
zmiany Umowy w zakresie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, dot. przestanek o ktérych mowa

w ust. 1 pkt. 2) i 3) niniejszego paragrafu wptynie po uptywie terminu, o ktérym mowa w poprzednim

zdaniu, Zamawiajgcy pozostawia wniosek bez rozpatrzenia.

4. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki, o

ktérej mowa w ust. 1 pkt. 1) niniejszego paragrafu, bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci

Przedmiotu umowy realizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umowag, po dniu wejscia w zycie

przepiséw dotyczgcych zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 1) niniejszego paragrafu.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 1) niniejszego paragrafu, warto$¢ wynagrodzenia

netto Wykonawcy nie zmieni sig, a warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie

nowych przepiséow zmieniajgcych stawke podatku od towaréw i ustug (VAT).

Strony oswiadczajg, ze pod pojeciem odpowiedniej zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy

nalezy odpowiednio rozumiec:

1) w przypadku zmiany o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 2) niniejszego paragrafu — sume wzrostu
kosztow Wykonawcy wynikajgcych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikéw biorgcych
udziat (tj. faktycznie realizujgcych czynno$ci w zakresie przedmiotu Umowy) w realizacji
pozostatej do wykonania czesci Umowy w momencie wejscia w zycie przepisow dotyczacych
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zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 2) niniejszego paragrafu, do wysokosci wynagrodzenia
minimalnego za prace, obowigzujgcej po zmianie przepisow, lub jej odpowiedniej czesci, w
przypadku osob zatrudnionych w wymiarze nizszym niz petny etat. Kwota odpowiadajgca
wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci wynagrodzenia
pracownikow, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim
wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg niniejszej Umowy;

2) w przypadku zmiany o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 3) niniejszego paragrafu — sume wzrostu
kosztow Wykonawcy zamdwienia publicznego oraz drugiej strony umowy o prace lub innej
umowy cywilnoprawnej wynikajgcych z koniecznosci odprowadzania dodatkowych skfadek od
wynagrodzen oso6b biorgcych bezposredni udziat (tj. faktycznie realizujgcych czynnosci w
zakresie przedmiotu Umowy) w realizacji pozostatej do wykonania czesci Umowy w momencie
wejscia w zycie przepiséw dotyczacych zmiany o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 3) niniejszego
paragrafu. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wylacznie do
czesci wynagrodzenia pracownikéw, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, odpowiadajgce;j
zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.

W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 2) i pkt. 3) niniejszego paragrafu Wykonawca,

jest zobowigzany dotgczy¢ wraz z wnioskiem o ktérym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu

dokumenty z ktérych bedzie wynikac, w jakim zakresie te zmiany maja wptyw na koszty wykonania

Umowy, w szczegdlnosci:

1) zestawienie w formie pisemnej, dotyczace liczby oséb zatrudnionych i zaangazowanych przez
Wykonawce bezposrednio w wykonywanie przedmiotu umowy, ze wskazaniem ich wymiaru
czasu pracy;

2) zestawienie w formie pisemnej wynagrodzenh (zaréwno przed jak i po zmianie przepisow w
zakresie o ktorym mowa w ust. 1 pkt. 2) niniejszego paragrafu pracownikéw biorgcych udziat w
realizacji przedmiotu Umowy, wraz z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni
prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia
odpowiadajgcej temu zakresowi — w przypadku zmiany o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 2) lub

3) zestawienie w formie pisemnej wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie przepisow w
zakresie o ktorym mowa w ust. 1 pkt. 3) niniejszego paragrafu pracownikéw biorgcych udziat w
realizacji przedmiotu Umowy, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych / Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czesci finansowanej przez
Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz czesci Wynagrodzenia odpowiadajgcej temu
zakresowi — w przypadku zmiany o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 3) niniejszego paragrafu.

W sytuacjach okreslonych powyzej w punktach 1)-3) Zamawiajgcy moze zgda¢ przediozenia

zanonimizowanych (imie i nazwisko nie podlega anonimizacji) uméw o prace i ich anekséw

potwierdzajgcych wysoko$¢ przed zmiang i po zmianie.

W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku o ktérym mowa w ust. 3 niniejszego

paragrafu oraz odpowiednio dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu,

Zamawiajagcy przekaze Wykonawcy informacje o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz

wskaze kwote, o ktérg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informacje

0 niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

W przypadku nie przediozenia przez Wykonawce kompletu dokumentow i informacji, o ktérych

mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na

ich uzupetnienie nie krétszy niz 3 dni lecz nie dtuzszy niz 7 dni, liczagc od dnia wyznaczenia. W

takim przypadku termin, o ktérym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, bedzie biegt od dnia

doreczenia przez Wykonawce uzupetnionych dokumentow.

Zawarcie aneksu w przypadku zmian o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 2) lub 3) niniejszego paragrafu

nastagpi nie pézniej niz w terminie 14 dni roboczych od dnia zatwierdzenia przez Zamawiajgcego

wniosku o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W przypadku
zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 1) niniejszego paragrafu, zmiana wynagrodzenia brutto nie
wymaga zawarcia aneksu do Umowy i nastgpi takze w przypadku nieztozenia wniosku

Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

§ 24 Zmiany podmiotéw na zdolnosciach lub sytuacji ktérych
Wykonawca polegat na etapie postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego
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W przypadku, gdy Wykonawca, na etapie postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego
polega, w odniesieniu do niniejszego przedmiotu Umowy lub jego czesci, odpowiednio na
zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotéw, zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, zmiana albo rezygnacija
z tych podmiotéw bedzie mozliwa, jezeli Wykonawca wykaze Zamawiajgcemu, iz proponowany
inny podmiot lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w
trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia. Zmiana o ktérej mowa w zdaniu poprzednim
wejdzie w zycie wytacznie po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiajgcego. Zmiana taka nie
bedzie wymagata zawarcia aneksu do Umowy.
Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw zgodnie z ust. 1
niniejszego paragrafu, musi udowodni¢ Zamawiajgcemu, ze realizujgc niniejszy przedmiot umowy
bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w szczegdlnosci przedstawiajgc
zobowigzanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdw na potrzeby
realizacji przedmiotu Umowy.
W celu oceny, czy Wykonawca polegajgc na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, na
zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Prawo zamowien publicznych, bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajgcym nalezyte wykonanie zamdwienia publicznego
oraz oceny, czy stosunek tgczacy Wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep
do ich zasobow, Zamawiajgcy moze zada¢ dokumentow dotyczgcych w szczegolnosci: zakresu
dostepnych wykonawcy zasobéw innego podmiotu, sposobu wykorzystania zasobéw innego
podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu zamoéwienia publicznego oraz zakresu i okresu
udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamoéwienia publicznego. W odniesieniu do warunkow
dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, Wykonawca moze
polega¢ na zdolnosciach innych podmiotéw, jezeli podmioty te zrealizuje roboty budowlane lub
ustugi, do realizacji ktérych te zdolnosci sg wymagane.
Zamawiajgcy ocenia, czy odpowiednio udostepnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci
techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez
Wykonawce spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu oraz bada, czy nie zachodzg wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia o ktérych mowa w specyfikacji istotnych warunkéw
zamoéwienia.
Wykonawca, ktéry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, odpowiada
solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobow, za szkode poniesiong
przez Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobdow, chyba Ze za
nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.
Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o
ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie bedg potwierdzaé spetnienia przez Wykonawce
warunkow udziatu w postepowaniu lub zachodzg wobec tych podmiotéw podstawy wykluczenia,
zamawiajacy zgda, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego:
1) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamodwienia, jezeli wykaze
zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansowg lub ekonomiczng, o ktérych mowa
w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 25 Biezace kontakty, Korespondencja.
Przedstawicielami po Stronie Zamawiajgcych, do biezgcych kontaktéw sa:

b. ze strony PIM jest—Pan(i) ............c.coceoeinne. Jtel ,e-mail: ... ;

c. ze strony PWiK jest—Pan(i) ...........ccccoeeiinae. Jtelo ,e-mail: ... ;
d. ze strony Gminy jest—Pan(i) ............c.coceoeeenne. el ,e-mail: ............... ;
Przedstawicielem po Stronie Wykonawcy, do biezgcych kontaktéw jest Pan(i) .................. , tel.
..................... ,e-mail: ..o

Niezaleznie od postanowien Umowy zobowigzujgcej do przedstawienia okreslonych dokumentéw
w formie pisemnej, wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszace sie lub
wynikajgce z wykonywania Umowy, wymagajg formy pisemne;.

Korespondencja w ramach niniejszej Umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcag bedzie
prowadzona w jezyku polskim i bedzie zawiera¢ co najmniej: date wystawienia dokumentu, nazwe
i numer Umowy, numer czesci, okreslenie Podzadania oraz podpis umozliwiajgcy identyfikacje
osoby kierujgcej korespondencje. Za date otrzymania korespondencji Strony uznajg dzien
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przekazania korespondenciji pocztg elektroniczng, jezeli jej tre$¢ zostanie niezwtocznie
potwierdzona pisemnie.

5. Wszelka korespondencja dotyczgca Umowy powinna by¢ przekazywana do PIM oraz do
Zamawiajgcego, ktérego dotyczy przedmiot pisma. W razie watpliwosci uwaza sie, ze PIM jest
Koordynatorem realizacji Umowy.

6. Korespondencje nalezy kierowac na wskazane adresy:

1) dla PIM:
R 4= AL OO PRP R URPP
= 10 | = U PORPPPPRR
S (] =1 {0 o PRSPPI
= 1= 1 P OUUPRPPTPPR

2) dla PWiK:
R 1= 4T,V
= 1o | (=1
R (=1 (=] {0 o TN
= 1.4 - | TR

3) dla Gminy:
S MAZWA. e e e e eet e aeter e r et —————————
- T | <Y
R (=1 (] (0] o T
= 11T | TN

4) dla Wykonawcy:
R 1= V47,V ST
= 1o | (<1 N
R (1 (=] (o] o TR
= 1.4 T | TN

§ 26 Prawa autorskie

1. Z chwilg powstania jakichkolwiek utwordw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, w ramach
wynagrodzenia okreslonego w umowie, na rzecz Zamawiajgcego lub Zamawiajgcych przechodzi
catos¢ majgtkowych praw autorskich do tych utworéw na wszystkich znanych w dniu zawarcia
umowy polach eksploatacji, w szczegdlnosci okreslonych w art. 50 Prawa autorskiego, tj.:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie okreslong technikg egzemplarzy
utworu, w tym technikg drukarskg, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg
cyfrowa;

2) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono - wprowadzanie
do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy utworu;

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposob inny niz okreslony w pkt 2) powyzej - publiczne
wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze
publiczne udostepnianie utworu w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym;

4) w zakresie realizacji prac budowlanych i montazowych wedtug utworu.

2. Z chwilg powstania utwordw, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, w zwigzku z trescig art. 46 Prawa
autorskiego, na rzecz Zamawiajgcego przechodzi wytgczne prawo zezwalania na wykonywanie
zaleznego prawa autorskiego do utworu, w zakresie okreslonym w ust. 1 powyzej, w tym w
szczegolnosci do adaptaciji, przerdbki, zmian, dostosowania i dowolnego opracowania utworu (tzw.
dzieta zalezne).

3. Wykonawca oswiadcza, iz posiada petne prawa do utwordéw, okreslonych w ust. 1 powyzej oraz, ze
bedzie ponosi¢ catkowitg odpowiedzialnos¢ z tytulu ewentualnych roszczen oséb trzecich,
zwigzanych z naruszeniem ich praw w zwigzku z realizacja umowy. Wykonawca zwrdci
Zamawiajgcemu wszelkie poniesione przez niego koszty, w tym koszty postepowan sgdowych, jak
réwniez przejmie wszelkie roszczenia osob trzecich kierowane przeciwko Zamawiajgcemu, w
szczegolnosci w zwigzku z naruszeniem patentéw, praw autorskich, zarejestrowanych wzoréw,
znakow towarowych i innych praw wiasnosci intelektualnej lub praw na dobrach niematerialnych,
wynikte z tego, ze przy realizacji umowy Wykonawca naruszyt ww. prawa osob trzecich.
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§ 27 Postanowienia Koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowg stosuje sie ogolnie obowigzujgce przepisy
w szczegolnosci Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych.

2. Wszelkie spory moggce wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy bedg rozstrzygane przez
sad powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

3. Wykonawca nie moze dokonac przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajgcego,
a wynikajacych z niniejszej Umowy na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie
istotne naruszenie postanowien Umowy.

4. Wytwoérca, wiascicielem i posiadaczem wszystkich odpadéw powstatych w wyniku realizac;ji
umowy, w szczegoélnosci materiatow w tym i ziemi z wykopow oraz urzadzen porozbidrkowych jest
Wykonawca, ktéry zobowigzany jest procedowaé z odpadami zgodnie z przepisami ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm.) o odpadach.

5. Zamawiajgcy informuje, iz dane osobowe Wykonawcy oraz jego personelu i oséb realizujgcych
przedmiot umowy mogg by¢ przekazane Instytucji Wdrazajgcej w celu przetwarzania na potrzeby
realizacji PO 1iS 2014-2020, w szczegolnosci potwierdzeniu kwalifikowalnosci wydatkéw,
udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczos$ci oraz dziatah
informacyjno-promocyjnych w ramach PO [iS 2014-2020. Dane mogg by¢ przetwarzane takze w
celach archiwalnych i statystycznych. Wykonawca wyraza zgode na udostepnianie,
przechowywanie i przetwarzanie tych danych osobowych dla celéw zwigzanych z realizacjg umowy
oraz zobowigzuje sie do uzyskania takich zgéd od personelu lub Podwykonawcéw.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do ochrony wszelkich danych osobowych uzyskanych w zwigzku z
realizacjg przedmiotu Umowy i ich wykorzystania jedynie na potrzeby realizacji niniejszej Umowy.

7. Umowe niniejszg sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 dla Zamawiajgcych
i jeden dla Wykonawcy.

8. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania.
9. Zafgcznikami do niniejszej Umowy sa:

1) Zalacznik nr 1 - Oferta Wykonawcy z dnia ..................... wraz z uzupetnieniami i
wyjasnieniami z etapu oceny ofert, stanowigcymi wraz z pozostatymi zatgcznikami w
niej wymienionymi integralng jej czesc,

2) Zatacznik nr 2 — Dowody wniesienia zabezpieczeh nalezytego wykonania Umowy
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