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UMOWA NR: i,

Na zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych w ramach zamowienia pn.:
»Kontrakt Ill - Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i modernizacja sieci

wodociggowej na obszarze Czechowic-Dziedzic Pétnoc oraz w sotectwach: Ligota,
Bronéw, Zabrzeg Czes¢ ...... 1w

Niniejsza Umowa zostata zawarta dnia ..........cc..cccooeeeee roku w Czechowicach-Dziedzicach pomiedzy
nastepujgcymi Zamawiajgcymi udzielajgcymi wspdélnie zamowienia:

Przedsiebiorstwo Inzynierii Miejskiej Sp. z o.0.
ul. Szarych Szeregow 2,

43-502 Czechowice-Dziedzice

POLSKA

NIP: 652-16-07-392

Regon: 072686984

KRS: 0000110057

reprezentowang przez:

zwang dalej ,,PIM”
oraz

Gming Czechowice-Dziedzice
Plac Jana Pawta Il 1

43-502 Czechowice-Dziedzice
POLSKA

NIP: 652-17-13-295

Regon: 276258121

reprezentowang przez:

zwang dalej ,,Gming”

w zaleznosci od kontekstu dalej w Umowie zwani razem ,Zamawiajacym” lub takze oddzielnie zwani
~Zamawiajagcymi”

ZSIedZIDg W. o , wpisang do Krajowego Rejestru Sgdowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy
pod numerem KRS: .........................

NIP: o,

REGON: ................

zwanym dalej Wykonawca
reprezentowanym przez:

! Do uzupetnienia numer czesci udzielonego zamdowienia.
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tacznie zwanymi w dalszej czesci Umowy Stronami

PREAMBULA

1. PIM i Gmina przeprowadzili wspdlnie w trybie przetargu nieograniczonego postepowanie o
udzielenie zamodwienia publicznego na ,Budowe kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci
wodociggowe] na obszarze Czechowic-Dziedzic-Potudnie” — w zakresie Czesci 1 3.

2. W wyniku rozstrzygniecia ww. przetargu zostat wytoniony Wykonawca i nastgpito zawarcie z nim
niniejszej Umowy.

3. Przedmiotem Umowy jest zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w
ramach Projektu: Regulacja gospodarki wodno-$ciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice — etap
2, Kontrakt Il - Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i modernizacja sieci wodociggowej na
obszarze Czechowic-Dziedzic Pétnoc oraz w sotectwach: Ligota, Brondw, Zabrzeg czes¢ 1 i czesé
3, a takze wykonanie odtworzen nawierzchni drég, na odcinkach w ktérych nie jest planowane
prowadzenie sieci kanalizacyjnej, wykonanie podbudéw pod nawierzchnie oraz opornikéw
drogowych.

Projekt: ,Regulacja gospodarki wodno-$ciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice — etap 2” jest
wspoéifinansowany ze $rodkéw  Funduszu Spojnosci w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko w perspektywie finansowej 2014-2020, dziatanie 2.3 ,Gospodarka
wodno-sciekowa w aglomeracjach”.

Zamawiajgcym w stosunku do dziatah realizowanych w ramach Projektu jest PIM, bedacy
Beneficjentem umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0250/16-00.

Zamawiajgcym dla zakresu zadan kanalizacyjnych jest PIM, Zamawiajgcym dla zakresu
modernizacji nawierzchni drég, na odcinkach w ktérych nie jest planowane prowadzenie sieci
kanalizacyjnej, podbudéw pod nawierzchnie drég bedacych w zarzgdzie Gminy Czechowice-
Dziedzice oraz opornikéw drogowych jest Gmina. Zakres modernizacji drég planowanych do
wykonania na zlecenie Gminy nie wchodzi w zakres Projektu: ,Regulacja gospodarki wodno-
Sciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice — etap 2°, a planowany jest do wykonania w celu
uspodjnienia odtworzen drog, w ktérych planowane jest prowadzenie sieci kanalizacyjnej oraz
zapewnienia odpowiedniej jakosci wykonanych w ramach Projektu prac odtworzeniowych.

Eksploatatorem sieci kanalizacyjnych zrealizowanych w wyniku realizacji przedsiewziecia bedzie
PIM.

4. Uwzgledniajgc powyzsze niniejsza Umowa po stronie Zamawiajgcego zawarta jest z dwoma
Zamawiajgcymi jako konsekwencja wspdlnego prowadzenia postepowania o udzielenie
niniejszego zamowienia przez PIM i Gmine.

5. Wspdlne prowadzenie postepowania i zawarcie niniejszej Umowy nie statuuje w zadnym wypadku
wspaolnej lub solidarnej odpowiedzialno$ci Zamawiajgcych z tytutu realizacji postanowienn Umowy.
Zaniechania lub zaniedbania jednego z Zamawiajgcych nie majg wptywu na sytuacje drugiego
Zamawiajgcego. Tym samym kazdy Zamawiajgcy odpowiada przed Wykonawcg za obowigzki
wynikajgce z niniejszej Umowy i zatgcznikow do niej dotyczace jego zakresu rzeczowego
przedmiotu Umowy. Powyzsze dotyczy przyktadowo zobowigzan zwigzanych z zaptatg
wynagrodzenia lub jego czesci przez kazdego z Zamawiajgcych, dokonywania przez nich
odbioréw, powotania przez nich swoich Inspektoréw Nadzoru, etc. Wykonawca odpowiada rowniez
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za realizacje danego zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy w stosunku do Zamawiajgcego, dla
ktérego ten zakres jest realizowany.

Analogicznie réwniez uprawnienia zarezerwowane dla Zamawiajgcego w niniejszej Umowie
przystugujg kazdemu z Zamawiajgcych samodzielnie w stosunku do ich zakreséw rzeczowych
przedmiotu Umowy. Dotyczy to przyktadowo uprawnienia do zaspokojenia sie z danego
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, ubezpieczenia, zgdania zaptaty kar umownych,
odstgpienia od danego zakresu Zamowienia, wypowiedzenia Umowy w czesci, aneksowania
czesci Umowy, etc.

Odstgpienie od catej Umowy lub jej wypowiedzenie wymaga zgody wszystkich Zamawiajgcych.

W przypadku wypowiedzenia Umowy lub odstgpienia od Umowy w czesci uwaza sie, ze w
pozostatej nie wypowiedzianej lub nie odstgpionej czesci Umowa powinna by¢ dalej realizowana
przez Wykonawce i pozostatych Zamawiajgcych (lub Zamawiajgcego) zgodnie z jej trescia.

W przypadku ewentualnych rozbieznosci polecen, informacji lub ustalen przekazywanych lub
poczynionych z Zamawiajgcymi decydujgce znaczenie ma stanowisko Zamawiajgcego, ktérego
zakresu rzeczowego dotyczy dane polecenie, informacja lub ustalenie. W przypadku dalszych
rozbieznosci lub w przypadku watpliwosci ktérego Zamawiajgcego dotyczy dane uprawnienie
przyjmuje sie, ze dane uprawnienie przystuguje kazdemu z Zamawiajgcych samodzielnie.

Zabezpieczenia z tytutu nalezytego wykonania Umowy sg wnoszone oddzielnie na rzecz kazdego
z Zamawiajgcych w proporcjach okreslonych w IDW.

Wszelka korespondencja dotyczgca Umowy powinna by¢é przekazywana do PIM oraz do

Zamawiajgcego, ktérego dotyczy przedmiot pisma. W razie watpliwosci uwaza sie, ze PIM jest
Koordynatorem realizacji Umowy.

§ 1 Interpretacja

1. Na Umowe sktada sie niniejszy dokument Umowy oraz nastepujace dokumenty, ktére Stronom sag

2.

w catosci znane:

1) Dokumentacja przetargowa tj. Instrukcja dla wykonawcéw (IDW) — Tom | SIWZ z zatgcznikami,
oraz wszelkie zmiany, wyjasnienia i modyfikacje IDW oraz Opis Przedmiotu Zamdwienia (OPZ)
— Tom Il SIWZ z zatgcznikami, oraz wszelkie zmiany, wyjadnienia i modyfikacije OPZ —
dostepna na stronie internetowej: https://www.bip.pim.czechowice-dziedzice.pl/; - dot.
przetargu nieograniczonego na realizacje zadania pn.: ,Kontrakt Il - Budowa i modernizacja
sieci kanalizacyjnej i modernizacja sieci wodociggowej na obszarze Czechowic-Dziedzic Pétnoc
oraz w sotectwach: Ligota, Brondw, Zabrzeg Czes¢ 1 i cze$¢ 3” (ogtoszenie zamieszczone na
stronie internetowej w dniu ........ r.) wraz ze zmianami,

2) Zatacznik nr 1 - Oferta Wykonawcy z dnia ..................... wraz z uzupetnieniami i
wyjasnieniami z etapu oceny ofert, stanowigcymi wraz z pozostatymi zatgcznikami w niej
wymienionymi integralng jej czesé,

3) Zalacznik nr 2 — Dowody wniesienia zabezpieczen nalezytego wykonania Umowy

W przypadku ewentualnej rozbieznosci zapisow poszczegdinych dokumentéw wymienionych w

ust. 1 pkt 1) — 3) w stosunku do tresci dokumentu Umowy w odniesieniu do tej samej kwestii,

pierwszenstwo majg postanowienia zawarte w dokumencie Umowy, a nastepnie w dokumencie
wymienionym we wskazanej wyzej kolejnosci.

W przypadku ewentualnej rozbieznosci zapisdw poszczegdlnych dokumentéw wymienionych w

ust. 1 pkt 1) — 4) w stosunku do tresci dokumentu Umowy w odniesieniu do tej samej kwestii,
pierwszenstwo majg postanowienia zawarte w dokumencie Umowy, a nastepnie w dokumencie
wymienionym we wskazanej wyzej kolejnosci.

Nagtéwki umieszczone w tekscie niniejszej Umowy majg charakter informacyjny i nie majg wptywu
na interpretacje niniejszej Umowy.
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§ 2 Oswiadczenia Stron
1. Oswiadczenia Zamawiajacych:

1) Zamawiajgcy sg uprawnieni (kazdy we wtasnym zakresie) do realizacji rob6t budowlanych w
zakresie przedmiotu niniejszej Umowy;

2) Zamawiajacy (kazdy we wlasnym zakresie) dysponuje srodkami finansowymi, pozwalajgcymi
na realizacje niniejszej Umowy;

2. Oswiadczenia Wykonawcy

1) Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem niniejszej Umowy, zapoznat sie z terenem, na
ktérym realizowany bedzie przedmiot Umowy i nie wnosi zadnych uwag
i zastrzezen;

2) Wykonawca os$wiadcza, ze posiada odpowiednie s$rodki finansowe oraz stosowne
doswiadczenie i wiedze w zakresie prac projektowych, budowlanych i instalacyjnych, a takze
dysponuje wykwalifikowanym personelem, wysokiej jakosci sprzetem i urzadzeniami, co
pozwoli mu na terminowe wywigzanie si¢ ze wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej
Umowy oraz prawidiowg realizacje jej przedmiotu;

3) Wykonawca oswiadcza, ze wszystkie osoby, ktére bedg uczestniczyty ze strony Wykonawcy
w realizacji niniejszej Umowy, posiadajg niezbedne kwalifikacje i uprawnienia pozwalajace na
wykonanie robo6t budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy.

4) Wykonawca zobowigzuje sie, ze nie bedzie brat udziatu w jakichkolwiek projektach
(inwestycjach), ktére mogg negatywnie wptyngé na jakosc¢ i terminowos¢ wykonywania jego
obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy;

5) Wykonawca oswiadcza, ze nie jest prowadzone w stosunku do niego postepowanie
upadtosciowe, likwidacyjne lub uktadowe oraz ze wedle jego najlepszej wiedzy nie istniejg
zadne okolicznosci moggce mie¢ wptyw na wszczecie takich postepowan;

6) Wykonawca oswiadcza, ze nie jest strong zadnych umow i porozumien zawartych z osobami
trzecimi ograniczajacymi czy uniemozliwiajgcymi prawidtowe wykonanie niniejszej Umowy;

7) Wykonawca os$wiadcza, ze posiadat wszelkie informacje konieczne do prawidlowej wyceny
wartosci robot na podstawie przekazanej SIWZ i nie bedzie podnosit roszczen zwigzanych z
ewentualnym btednym skalkulowaniem wynagrodzenia Iub pominieciem elementow
niezbednych do prawidtowego wykonania robét stanowigcych przedmiot Umowy;

8) Wykonawca oswiadcza, ze wszelkie roboty, wynikajgce z przepiséw Prawa budowlanego,
Polskich Norm i sztuki budowlanej, ktére sg niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy,
zostaty przez niego uwzglednione przy kalkulacji wynagrodzenia;

9) Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem Umowy zapoznat sie ze wszystkimi warunkami
i materiatami, ktére niezbedne sg do wykonania przez niego przedmiotu Umowy.
Niedoszacowanie, pominiecie elementdéw robét czy brak rozpoznania przedmiotu Umowy nie
moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w Umowie. Koszt prac
ktére powstaly w skutek tego typu niedoszacowania, pominiecia elementéw robot czy braku
rozpoznania Przedmiotu Umowy obcigzaé bedzie w catosci tylko i wytagcznie Wykonawce.

§ 3 Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest zaprojektowanie i wykonanie robdot budowlanych,

obejmujgcych zadanie inwestycyjne pn.: Kontrakt 1l - Budowa i modernizacja sieci
kanalizacyjnej i modernizacja sieci wodociggowej na obszarze Czechowic-Dziedzic Pétnoc
oraz w solectwach: Ligota, Bronéw, Zabrzeg, czes¢ ...... 2

2. W zakres przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w ust. 1, wchodzg roboty budowlane obejmujgce
zaprojektowanie i budowe sieci kanalizacji sanitarnej oraz odtworzenie nawierzchni drég w
potnocnej czesci Czechowic-Dziedzic.

3. Szczegodtowy opis przedmiotu Umowy stanowi Opis Przedmiotu Zaméwienia oraz wszelkie
zatgczone do niego dokumenty, o ktérych mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 Umowy.

4. Przedmiot niniejszej Umowy nalezy wykonac:

1) zgodnie z trescig niniejszej Umowy oraz, dokumentami wskazanymi w § 1 ust. 1 Umowy, w
tym w szczegdlnosci z wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w Opisie Przedmiotu
Zamoéwienia i zatgcznikach do niego;

2 Do uzupekienia numer cze$ci udzielonego zamdwienia
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z nalezytg starannoscia, z zasadami sztuki budowlanej, wspotczesnej wiedzy technicznej,
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i normami polskimi, w szczegdlnosci
zawartymi w Prawie budowlanym, normami wspolnymi Unii Europejskiej, zgodnie ze ztozong
ofertg, warunkami przetargu oraz zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Zamawiajgcym,
z zastrzezeniem, iz ustalenia te nie mogg wykraczac poza przedmiot Umowy oraz nie mogg
by¢ sprzeczne z zasadami wiedzy technicznej lub sztukg budowlanag.

§ 4 Podstawowe Obowiazki Stron
obowigzkéw Zamawiajgcych (odpowiednio kazdego we witasnym zakresie) nalezy w

szczegolnosci:

1)

2)
3)
4)
5)

1)

9)

10)

11)
12)

13)

dostarczenie Wykonawcy innych, dodatkowych dokumentéw i danych dotyczgcych
przedmiotu Umowy, anizeli te ktore zostaty objete dokumentacjg przetargowa, tylko wtedy gdy
taka potrzeba wytoni sie w trakcie prowadzenia robdét oraz gdy znajdujg sie one
w posiadaniu Zamawiajgcego;

protokolarne przekazanie terenu budowy, zgtoszenie rozpoczecia budowy w terminie
okreslonym § 5 ust. 2 niniejszej Umowy;

zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

dokonywanie odbioréw robot na zasadach okre$lonych Umowsa;

zaptata wynagrodzenia na zasadach okreslonych Umowa.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

uzyskanie wszelkich danych niezbednych dla prawidtowego wykonania Umowy, ktérymi nie
dysponujg Zamawiajgcy, we wtasnym zakresie i na wiasny koszt, a w szczegoélnosci dokona¢
ogledzin i czynnosci uzupetniajgcych w terenie objetym przedmiotem Umowy lub wystgpienie
z wnioskiem o ich uzyskanie do odpowiednich organéw administracji publicznej;
przestrzeganie ogélnych wymagan dotyczgcych robét w zakresie okreslonym w OPZ;
zapewnienie osoby/oséb do wykonywania czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo
budowlane, w tym do wykonywania nadzoru autorskiego na kazde wezwanie Zamawiajgcego;
wykonanie przedmiotu Umowy w oparciu o OPZ i zatgczniki do OPZ;

kontrola jakosci materiatow i robét oraz sprzetu, urzgdzen i wyposazenia;

realizacja zalecen wpisanych do kazdego dziennika budowy;

skompletowanie i przedstawienie (odpowiednio kazdemu) Zamawiajgcemu dokumentéw
pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotéw odbioréw;

wykonanie i utrzymanie na swoj koszt zaplecza budowy oraz strzezenie mienia znajdujgcego
sie na terenie budowy, a takze zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa realizacji robot.
Wykonawca zorganizuje plac budowy. Wykonawca zabezpieczy i oznakuje prowadzone
roboty oraz bedzie dbaé o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas
trwania realizacji rob6t budowlanych;

koordynowanie robotami, dostawami lub ustugami, oraz podwykonawcami i ich dalszymi
podwykonawcami, w szczegdlnosci zapewnienie, iz zaden podwykonawca bgdz dalszy
podwykonawca nie przystgpi do wykonywania robét budowlanych, wchodzgcych w zakres
przedmiotu Umowy, bez uprzednio zawartej umowy podwykonawczej, w trybie okreslonym w
§ 11 i przed uptywem terminu do zgtoszenia sprzeciwu przez Zamawiajgcych (ktérych zakres
rzeczowy obejmuje dane prace podwykonawcze) co do postanowien umowy
podwykonawczej;

informowanie odpowiednich Inspektoréw Nadzoru oraz Zamawiajgcych o terminie zakrycia
rob6t ulegajgcych zakryciu, oraz terminie odbioru robét zanikajgcych w terminach i na
zasadach okreslonych w OPZ;

informowanie odpowiednich Inspektoréw Nadzoru oraz Zamawiajgcych o problemach lub
okolicznosciach mogacych wptyng¢ na termin zakonczenia robét lub na jakos¢ robdét;
niezwtoczne informowanie odpowiednich Inspektorow Nadzoru oraz Zamawiajgcych o
zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach;

prowadzenie rob6t minimum 5 dni w tygodniu z uwzglednieniem dtugosci dnia zaleznego od
pory roku. Dopuszcza sie prowadzenie robot przez 6 dni w tygodniu w godzinach od 6°° do
20°° od poniedziatku do pigtku, a w sobote w godzinach od 6% — 16% lub - jesli wymaga tego
technologia robdt bgdz koniecznos¢ dotrzymania terminéw umownych - 7 dni w tygodniu,
przez catg dobe;
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zapewnienie dojazdu mieszkancom do ich domoéw prywatnych w razie, gdy wykonywanie
przedmiotu zamowienia w jakikolwiek sposdb zakidca bezproblemowy dojazd do
nieruchomosci powyzszym osobom ( o ile wymagane);
zapewnienie oznakowania drég oraz sygnalizacji swietinej zgodnie z planem organizaciji
ruchu, a w przypadku koniecznosci, zapewnienie recznego kierowania ruchem przez
sygnalistéw przeszkolonych w zakresie wykonywania niektdérych czynnosci zwigzanych
z kierowaniem ruchem drogowym ( o ile bedzie to wymagane);
opracowanie Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) oraz Programu Zapewnienia
Jakosci (PZJ) zgodnie z wymaganiami przepisdw prawa oraz wymaganiami zawartymi w OPZ
i przedtozenie ich do akceptacji Zamawiajgcego w terminie okreslonym w ust. 3. Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia bedzie uwzglednia¢ specyfike robdt przy realizacji obiektu
budowlanego, warunkéw realizacji rob6ot budowlanych, projektu organizacji robot
i zagospodarowania placu budowy, uzgodnien dotyczgcych zapewnienia mediéw dla potrzeb
budowy. Program zapewnienia jako$ci przedstawi zamierzony sposob wykonywania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z
OPZ oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektoréw Nadzoru;
sktadanie Zamawiajgcym w terminie do 7 dnia kazdego nastepnego miesigca realizacji
umowy, miesiecznego raportu z postepu robot, okreslajgcego zgodnos$¢ postepu robét z
zakresem i terminami ustalonymi w Harmonogramie. Raport bedzie zawierat, co najmniej:
a) aktualny Harmonogram wykonanych prac projektowych i robét z podziatem na odcinki,
b) aktualny opis wykonanego zakresu robot przez Wykonawce oraz poszczegdlnych
podwykonawcow, ze wskazaniem procentowego zaawansowania rzeczowego
i finansowego robot w odniesieniu do catosci rob6ét z uwzglednieniem formy
(nazewnictwo i podziat na odcinki robot) wg Harmonogramu i Tabeli Elementow
Rozliczeniowych (TER) w okresie sprawozdawczym i narastajgco od poczatku realizacji
inwestyciji.
Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, ztozy wyjasnienia w przypadku watpliwosci Zamawiajgcego dotyczacych
wskazanych powyzej dokumentéw;
uzyskanie wtasnym staraniem i na wtasny koszt wszelkich niezbednych uzgodnien, pozwolen
administracyjnych przewidzianych przepisami prawa dla rozpoczecia, prowadzenia robét i
wykonania przedmiotu umowy, o ile takie bedzie wymagane;
przestrzeganie wymagan zawartych w pozwoleniach, zezwoleniach oraz umozliwienie
wystawiajgcym je wtadzom lub powotanym do tego stuzbom przeprowadzania inspekcji i
zbadania przebiegu robét w ramach ich kompetenciji;
realizacja prac budowlano — montazowych na podstawie i zgodnie z dokumentacjg techniczng
oraz uzgodnieniami wydanymi przez wtasciwe organy administracj;
zapewnienie aby dziatania zwigzane z odcieciem lub zamknieciem drég, wodociggéw lub
innych mediéw uzytecznosci publicznej powodujgce przestdj istniejacych urzadzen lub ciggéw
technologicznych nie byly rozpoczynane bez uzgodnienia z eksploatatorem istniejgcych
urzadzen lub obiektéw i bez pisemnego zezwolenia wydanego przez wtasciwego Inspektora
Nadzoru. Wykonawca bedzie informowat witasciwego Inspektora nadzoru w terminach
okreslonych w OPZ przed zamierzonym rozpoczeciem tego typu prac, tak by umozliwi¢
Inspektorowi Nadzoru zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i srodkéw bezpieczenstwa;
uzyskanie wszelkich uzgodnieh i pozwoleh na wywdz nieczystosci statych lub ptynnych oraz
bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wéd gruntowych i opadowych z catego terenu
budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem robdt, tak aby ani roboty ani ich otoczenie
nie zostaty uszkodzone. Wykonawca pokryje wszelkie koszty wynikajgce z powyzszych
obowigzkéw. Wszystkie powyzsze kwoty uwaza sie za wliczone i objete ceng ofertows;
podjecie, na wtasng odpowiedzialnos¢ i na swdj koszt, wszelkich $rodkéw zapobiegawczych
wymaganych rzetelng praktykg budowlang i doswiadczeniem zawodowym oraz aktualnymi
okolicznosciami, w celu zabezpieczenia praw wtascicieli posesji i budynkéw sgsiadujgcych
z terenem budowy celem unikniecia powodowania na nich jakichkolwiek zaktocen lub szkod.
Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed i przejmie odpowiedzialnos¢ materialng za
wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wiascicieli posesji
czy budynkéw sasiadujgcych z terenem budowy w zakresie w jakim Wykonawca odpowiada
za takie zaktdcenia lub szkody;
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prowadzenie dokumentacji fotograficznej przed wejsciem na teren budowy i teren
poszczegodlnych robdt oraz po zakonczeniu robdt budowlanych objetych przedmiotem
Umowy. Dokumentacja fotograficzna przed wejsciem w teren budowy i poszczegolnych robot
winna byé przekazana zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU).
Dokumentacja fotograficzna po zakonczeniu robé6t powinna by¢ dotgczona do dokumentac;i
odbiorczej robot;

zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej (biezacej i powykonawczej) niezbednej do
zrealizowania przedmiotu Umowy. Pomiar powykonawczy (zawierajgcy rowniez mape, szkice,
wykaz wspétrzednych w obowigzujgcym ukitadzie) winien by¢ sporzadzony w wersji
papierowej oraz elektronicznej (numerycznej);

wspotpracowanie ze stuzbami Zamawiajgcego i Inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca na kazde ich zgdanie bedzie okazywat dokumenty (atesty, certyfikaty itp.)
stwierdzajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie dla materiatéw, wyrobdw,
urzadzen uzywanych przy realizacji przedmiotu Umowy, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo
budowlane (przed ich wbudowaniem). Zamawiajacy lub Inspektor nadzoru inwestorskiego ma
prawo w kazdym momencie realizacji Przedmiotu umowy zrezygnowaé z uzytych materiatéw,
wyrobow jezeli nie bedg one zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa, OPZ, a takze z tych
czesci robot, ktorych one dotyczg. Rezygnacja ta nastgpi niezwtocznie po stwierdzeniu
niezgodnos$ci w formie pisemnej odpowiednim wpisem do dziennika budowy;
przeprowadzenie i przedstawienie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego a po zatwierdzeniu
Zamawiajgcemu, wynikébw wymaganych przepisami badan, pomiaréw, rozruchéw oraz
niezbednych atestéw, swiadectw, certyfikatéw i innych dokumentéw stwierdzajgcych jakosé
wbudowanych materiatow;

umozliwienie wstepu na teren budowy innym wykonawcom, ktorzy bedg we wiasnym zakresie
(wczesniej uzgodnionym z Zamawiajgcym i Wykonawcg) rownolegle prowadzi¢ prace na
terenie objetym przedmiotem Umowy;

umozliwienie wstepu na teren budowy innym gestorom sieci, ktérzy bedg we wilasnym
zakresie (wczesniej uzgodnionym z Zamawiajgcym, Inspektorem nadzoru inwestorskiego i
Wykonawcg) rownolegle prowadzi¢ prace na terenie objetym przedmiotem Umowy;
naprawienie na witasny koszt strat lub uszkodzen w robotach i materiatach powstatych w
okresie, w ktdrym Wykonawca byt za nie odpowiedzialny, niezaleznie od przyczyn ich
powstania;

zapewnienie potrzebnego oprzyrzgdowania, wymaganego do badania jakosci materiatow,
jakosci robot wykonywanych z tych materiatéw;

ponoszenie odpowiedzialnos¢ takze za szkody i straty spowodowane przez siebie podczas
usuwania wad w okresie gwarancji i rekojmi;

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych robét albo ich czesci — naprawienie
ich i doprowadzenie ich do stanu poprzedniego na swoj koszt;

zabezpieczenie drég i sciezek prowadzacych na teren budowy od uszkodzen, ktére moze
spowodowaé transport i sprzet Wykonawcy. W szczegdlnosci dostosowanie sie do
obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatow i sprzetu
do i z terenu budowy, tak aby nie spowodowat on szkéd na drogach i $ciezkach;

sprzatanie na biezaco drdg i ulic z zanieczyszczeh powstatych od jazdy i pracy sprzetu i
srodkéw transportu Wykonawcy, jego Podwykonawcéw i dostawcéw, a w przypadku
spowodowania jakichkolwiek uszkodzeh ich natychmiastowg naprawe, w terminie nie
dluzszym niz wyznaczony pisemnie przez Zamawiajgcego;

powiadomienie mieszkancéw, zaktadéw ustugowych i gestoréw sieci o prowadzonych
robotach i utrudnieniach z tym zwigzanych nie pdzniej niz na 7 dni przed przystgpieniem do
robot;

branie udziatu w naradach koordynacyjnych, w celu omdéwienia postepdw prac oraz uwag i
probleméw, jakie powstaty w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego. Terminy narad bedg wyznaczane przez Zamawiajgcego;
opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej;

wykonywanie w ramach przedmiotu Umowy zalecen pokontrolnych instytuciji panstwowych
takich organéw jak: Panstwowa Inspekcja Pracy, Panstwowa Inspekcja Sanitarna, Panstwowa
Straz Pozarna;

uzyskanie — zgodnie z wzorem bedgcym zatgcznikiem do PFU - pisemnych oswiadczen od
os6éb trzecich, w zakresie wnoszenia ewentualnych zastrzezen, uwag lub roszczen
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odszkodowawczych z tytulu uprzatniecia terenu robot i przywroceniem go do stanu
pierwotnego. Oswiadczenie to Wykonawca ma obowigzek dotgczy¢é do dokumentacii
odbiorczej robét;

41) usuniecie na swoj koszt wady robdt bedgcych przedmiotem niniejszej Umowy w okresie
rekojmi i gwarancji;

42) usuniecie po zakonczeniu robot poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowych,
zaplecza oraz pozostawienie catego terenu budowy i robdt uprzgtnietego, czystego i
nadajgcego sie do uzytkowania i przekazanie go Zamawiajgcemu w terminie na dzierh odbioru
robét. Likwidacja placu budowy i zaplecza wikasnego Wykonawcy nastgpi bezzwtocznie po
zakonczeniu robot;

43) usuwanie wad stwierdzonych w czasie robét. W przypadku ujawnienia wad w robotach,
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgdania ich usuniecia w okreslonym
terminie na koszt Wykonawcy. Jezeli dla ustalenia wystgpienia wad niezbedne jest dokonanie
préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze polecic¢
Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy. Jezeli préby, badania, odkrycia,
ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robot, Zamawiajgcy zwraca Wykonawcy koszty ich
przeprowadzenia. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym terminie, Inspektor
nadzoru inwestorskiego moze zleci¢ usuniecie wady na koszt Wykonawcy;

44) chronienie przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonanych przez siebie robét i materiatéw
przeznaczonych do wykonania robdt;

45) zabezpieczenie robdt przed niekorzystnym dziataniem warunkéw atmosferycznych oraz waéd
gruntowych,

46) naprawienie na wtasny koszt strat lub uszkodzen w robotach lub materiatach powstatych w
okresie, w ktorym Wykonawca jest za nie odpowiedzialny. Naprawienie powinno nastgpi¢ w
sposbb, zapewniajgcy zgodnosé robdt i materiatdw z wymaganiami OPZ, dokumentacji
projektowej, odpowiednich norm, aprobat, i obowigzujgcych przepiséw prawa. Szkoda w
robotach lub materiatach przeznaczonych do wbudowania, w okresie miedzy terminem
rozpoczecia robot a terminem ich zakonczenia oraz w okresie odpowiedzialno$ci Wykonawcy
za wady, spowodowana w tym okresie, pozostajgca w bezposrednim zwigzku z usuwaniem
wad, bedzie naprawiona przez Wykonawce i na jego koszt;

47) zwolnienie Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci i wstgpienie w miejsce Zamawiajgcego do
toczacych sie spraw sgdowych, a takze pokrycie wszelkich kosztéw poniesionych z tej
przyczyny przez Zamawiajgcego - w razie natozenia na Zamawiajgcego jakichkolwiek kar,
zgtoszenia wobec niego przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczen, zwigzanych lub
wynikajgcych bezposrednio lub posrednio z wykonywaniem przedmiotu Umowy, a
dotyczacych okoliczno$ci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia dokumentéw o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 2)

niniejszej Umowy na zasadach okre$lonych w OPZ.

Zamawiajgcy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentow, o ktérych mowa w

ust. 3. Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od

Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili przejecia terenu budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do nalezytego zabezpieczenia mienia witasnego jak i mienia

podwykonawcéw znajdujgcego sie na terenie budowy, a takze zobowigzuje sie zapewni¢ zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca zorganizuje teren budowy oraz zaplecze budowy na wiasny koszt, zgodnie

z przedstawionym przez kierownika budowy planem zagospodarowania stanowigcym zatgcznik

graficzny do planu BIOZ.

W trakcie realizacji robot Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) odpowiedniego ogrodzenia (jezeli jest to mozliwe) i zabezpieczenia terenu budowy;

2) zapewnienia i utrzymania wszystkich potrzebnych pomieszczen i urzadzen, mieszkalnych,
socjalnych lub technicznych, dla personelu Wykonawcy;

3) zapewnienia odpowiedniej organizacji transportu materiatbw budowlanych oraz ich
sktadowania, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych
ze szczegolnym uwzglednieniem czystosci i droznosci drog dojazdowych do kazdego miejsca
terenu budowy, oraz sktadowania i biezgcego usuwania wszelkich zbednych dla
prawidtowego prowadzenia robdt, urzgdzen pomocniczych lub materiatdéw, odpaddw,
nieczystosci oraz niepotrzebnych urzgdzeh prowizorycznych;
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4) dbatosci o utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, o schludny jej wyglad na zewnatrz;

5) do segregowania, skladowania i unieszkodliwiania wszelkich odpadéw, nieczystosci i gruzu
budowlanego powstajgcego w trakcie procesu prowadzenia robét budowlanych, a takze
wywoéz odpadow, nieczystosci i gruzu zgodnie z przepisami obowigzujgcego w tym zakresie
prawa;

6) po zakohczeniu robot do uporzgdkowania terenu budowy i przekazania go danemu
Zamawiajgcemu w terminie odbioru roboét.

8. Wpykonawca przyjmie odpowiedzialno$¢ za:

1) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw Wykonawcy oraz
0s6b trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robét;

2) szkody wynikajgce ze zniszczen oraz innych zdarzen w odniesieniu do robdt, obiektow,
materiatéw, sprzetu i innego mienia ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robot podczas
realizacji przedmiotu niniejszej Umowy;

3) szkody w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji
i rekojmi;

4) witasciwe zabezpieczenie przeciwpozarowe placu budowy i wykonawstwo prac pozarowo
niebezpiecznych;

5) szkody w nieruchomosciach lub sieciach powstate na terenie sgsiadujgcym z terenem budowy
wskutek prowadzenia robdét, w szczegolnosci szkody powstate w instalacjach pozostajgce w
bezposrednim zwigzku z prowadzeniem robét objetych Inwestycja;

6) niewtasciwe zabezpieczenie terenu budowy oraz dopuszczenie na teren budowy oso6b
nieupowaznionych.

9. Wykonawca bedzie podejmowat, na wtasny koszt, wszelkie niezbedne ustalenia, dotyczace poboru
i dystrybucji wody, paliwa i energii elektrycznej do wszystkich miejsc, w ktérych sg niezbedne do
wykonywania czynnosci objetych niniejszg Umowg. W tym celu winien on zapewni¢ i uzy¢
wszelkich niezbednych urzgdzen budowlanych, robdt tymczasowych, srodkéw transportu,
materiatéw oraz wszelkich czynnikéw niezbednych do dostarczenia i dystrybucji dostaw do réznych
punktéw Robdt. W przypadku korzystania przez Wykonawce z istniejgcego kontrolowanego zrodta
wody, paliwa, o$wietlenia czy energii elektrycznej, winien on zastosowaé sie do odpowiednich
zarzadzen przedstawionych mu przez kompetentne wtadze oraz winien zaptacic¢ za wynajecie tego
zrodta oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane optaty. Wszelkie powyzsze koszty uwaza sie za
wliczone w ceny jednostkowe i ceny ujete w wycenionym przedmiocie Umowy.

10. Wykonawca jest obowigzany kazdorazowo zawiadamia¢ na piSmie Zamawiajgcego o koniecznosci
wykonania robo6t budowlanych nie stanowigcych przedmiotu niniejszej Umowy. Roboty budowlane
nie objete przedmiotem niniejszej Umowy mogg byé wykonane na podstawie dodatkowego
pisemnego zaméwienia Zamawiajgcego, przyjetego przez Wykonawce w formie pisemnego (pod
rygorem niewaznosci) aneksu do niniejszej Umowy.

11. Zamawiajgcy (PIM) bedzie organizowat narady koordynacyjne z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy, Zamawiajgcych i Inspektoréow nadzoru inwestorskiego oraz innych zaproszonych
os6b. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczgcych
wykonania i zaawansowania robot, w szczegdlnosci dotyczgcych postepu prac albo
nieprawidtowosci w wykonaniu robét lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy,

12. Kierownik budowy oraz Kierownicy robdt sg zobowigzani uczestniczy¢é w naradach
koordynacyjnych.

13. Zamawiajacy (PIM) powiadamia uczestnikéw narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady,
prowadzi jg i protokotuje, a kopie protokotu lub ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym
na narade.

14. Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnies¢ uwagi w ciggu
pieciu dni roboczych liczgc od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za

wigzgce.
§ 5 Termin
1. Przez dotrzymanie terminu realizacji rozumie sie wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy
w terminie:

1) ztozenie do wtasciwych organéw wnioskow o uzyskanie wszystkich pozwolen na budowe
(zawierajgcych zaakceptowane przez Zamawiajgcego projekty) w terminie 9 miesiecy od
daty podpisania Umowy;
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2) zakonczenia prac projektowych wraz z uzyskaniem wszelkich niezbednych uzgodnien i
opinii, a w szczegdlnosci uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowe dla wszystkich
podzadan w terminie 11 miesiecy od daty podpisania Umowy;

3) zakonczenia wszelkich robét budowlanych i montazowych, dostaw sprzetu, odbioréw itp.,
oraz zgtoszenia do odpowiednich organéw zamiaru przystgpienia do uzytkowania obiektéw,
potwierdzonego przez wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub zaswiadczen o
zakonczeniu robét budowlanych wydanych przez te organy, a takze przekazaniem przedmiotu
zamoOwienia Zamawiajgcym dla wszystkich podzadah w terminie 37 miesiecy od daty
podpisania Umowy.

2. Termin protokolarnego przekazania terenu budowy, z zastrzezeniem § 4 ust.3 i ust. 4, wynosi 14
dni od dostarczenia Zamawiajgcemu kompletu dokumentéw niezbednych do zgtoszenia do
odpowiedniego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, rozpoczecia rob6t budowlanych.

3. W przypadku wykrycia wad w dokumentacji technicznej Zamawiajgcego (dokumenty sktadajace
sie na Opis przedmiotu zamoéwienia) Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia wykrytych wad
w terminie nie dluzszym niz 14 dni od daty podpisania umowy lub 7 dni od daty przekazania
dokumentaciji, o ktérej mowa w § 4 ust 1 pkt 1).

4. W przypadku wykrycia wad w wymaganiach technicznych i zgtoszenia Zamawiajacemu wykrytych
wad w terminie przewidzianym w ust. 3, Wykonawca oczekiwaé bedzie na przekazanie
poprawionych wymagan technicznych, w takim wypadku Wykonawcy przystuguje roszczenie
0 odpowiednie przedtuzenie terminu wykonania tej czesci zamdwienia, ktérego wada dotyczy.

W przypadku gdy wymagania techniczne beda wolne od zgtoszonych wad, Wykonawcy nie stuzy
roszczenie o przediuzenie terminu wykonania zaméwienia.

6. Wykonawca udziela Zamawiajgcym rekojmi za wady dla zrealizowanych robét budowlanych. Okres
rekojmi wynosi 60 miesiecy i rozpoczyna bieg w dniu odbioru korncowego i przejecia catosci robot
przez Zamawiajgcych co zostanie poswiadczone podpisaniem (bez uwag) protokotu odbioru
kohcowego dla catosci robat.

7. Wykonawca udziela Zamawiajagcym gwarancji jakosci na zrealizowany przedmiot Umowy na
zasadach oraz w okresach wskazanych w § 16 niniejszej Umowy. ........ miesieczny® okres
gwarancji jakosci, rozpoczyna bieg w dniu odbioru koncowego i przejecia catosci robét przez
Zamawiajgcych co zostanie poswiadczone podpisaniem (bez uwag) protokotu odbioru kohcowego
dla catosci robot.

8. Woykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajgcymi za terminowe uzyskanie wymaganych
prawem zgdd, pozwolen i decyzji oraz terminowe wykonanie prac budowlanych, rowniez dostaw
lub ustug zleconych Podwykonawcom.

9. Wykonawca zobowigzany byt do ztozenia wstepnego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego do
dnia podpisania Umowy, ktéry nie stanowit zatgcznika do Umowy. Po opracowaniu i
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego projektu budowlano-wykonawczego, Wykonawca w
terminie do 21 dni liczac od dnia zaakceptowania przez Zamawiajgcego projektu, przediozy celem
zatwierdzenia, aktualizacje Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego realizacji prac. Zamawiajgcy
zastrzega sobie czas 10 dni roboczych koniecznych do weryfikacji przedtozonych materiatow.
Harmonogram Rzeczowo-Finansowy winien uwzglednia¢ terminy realizacji przedsiewzigcia
wynikajgce z podpisanej Umowy, etapowanie realizowanych prac oraz sukcesywne odbieranie i
rozliczanie wykonanych robot. Zmiany Harmonogramu kazdorazowo wymagajg akceptacji
Zamawiajgcego.

o

§ 6 Materiaty

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570) oraz
wymaganiom okreslonym w OPZ.

3. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatow i robot okreslonymi w dokumentaciji projektowej. Jednoczes$nie
Wykonawca zobowigzany jest na kazde zgdanie Inspektoréw Nadzoru i/lub Zamawiajgcych okazaé
na kazdym etapie realizacji robot swiadectwa dopuszczajgce material/materiaty do obrotu i
stosowania w budownictwie.

3 Zgodnie z oferta Wykonawcy

TOM Il = Wzér Umowy stronall/stron32
Projekt: ,Regulacja gospodarki wodno-sciekowej w Gminie Czechowice — Dziedzice — Etap 2”



Fundusze
Europejskie
Infrastruktura i Srodowisko

. . o
Unia Europejska *
Fundusz Spéjnosci E

%

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do
dokonania na zgdanie Zamawiajgcych kontroli jakosci robot, wykonanych z materiatdw Wykonawcy
na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatow.

Zamawiajgcy sg uprawnieni do zgdania przeprowadzenia dodatkowych badan, ktére mogg okazacé
sie niezbedne w celu przekazania Inwestycji do eksploatacji, a Wykonawca obowigzany jest
przeprowadzi¢ takie badania.

Badania, o ktérych mowa w ust. 3 i 5 bedg realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt. Jezeli
w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ust. 5, okaze sie, ze zastosowane
materiaty, bgdz wykonanie robét jest niezgodne z dokumentacjg projektowa, to koszty badan
dodatkowych obcigzg Wykonawce, za$ gdy wyniki badah wykazg, ze materiaty badZz wykonanie
robét sg zgodne z dokumentacjg projektowg, to koszty tych badan obcigzajg danego
Zamawiajgcego.

§ 7 Kierowanie robotami
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ projektowanie oraz wykonanie i kierowanie robotami
objetymi Umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane wymagane przepisami obowigzujgcego prawa.
Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do projektowania i kierowania robotami personel
(Specjalistow) wskazany w Ofercie Wykonawcy i zatgcznikach do niej, o ktérych mowa § 1 ust. 1
pkt 2 Umowy. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ dokumenty,
potwierdzajgce posiadanie przez osoby wskazane w § 9 ust. 1 wymaganych uprawnien i
aktualnych zaswiadczenn o przynaleznosci do wiasciwych izb zawodowych, okreslone w
dokumentach, o ktérych mowa § 1 ust. 1 pkt 1 Umowy.
Zmiana oso6b, o ktérych mowa w ustepie poprzednim, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga aneksu do niniejszej Umowy.
Zamawiajgcy zaakceptujg takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wytgcznie
wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb bedg takie same lub wyzsze od
kwalifikacji i doswiadczenia oséb wymaganego postanowieniami dokumentéw, o ktérych mowa w §
1 ust. 1 pkt 1 Umowy.
Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu (PIM) propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 3, nie
pozniej niz do 7 dni przed planowanym skierowaniem do projektowania lub kierowania
budowa/robotami innych osdb. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z
braku projektanta lub kierownictwa budowy/roboét bedzie traktowana jako przerwa wynikta z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robot.
Zmiana os6b w przypadku sytuacji losowych jak $mieré, nagta choroba lub inne obiektywnie
nieprzewidywalne zdarzenie, jak réwniez w przypadku nie wywigzywania sie danej osoby
z obowigzkéw wynikajgcych z Umowy, lub jezeli zmiana osoby stanie sie konieczna
z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (rezygnacji, itp.), nie wymaga
uprzedniej zgody Zamawiajgcych 2z zastrzezeniem, iz Zamawiajgcy bedg mieli prawo
zakwestionowania zmiany i nie wyrazenia zgody na zmiane w terminie 7 dni od daty jej dokonania.
Do zmian opisanych w zdaniu poprzedzajgcym znajdujg zastosowanie postanowienia ust. 3
dotyczgce kwalifikacji danej osoby zastepujace;.
Dany Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany Specjalisty, jezeli uzna i wykaze, ze
Specjalista nie wykonuje swoich obowigzkéw wynikajacych z Umowy, bgdz wykonuje je
w nieprawidtowy sposob.
Zaakceptowane przez Zamawiajgcych zmiany osob, o ktéorych mowa w ust. 1, winny byé
potwierdzone (w przypadku wykonywania i kierowania robotami lub w przypadku wykonywania
nadzoru autorskiego) réwniez wpisem do dziennika budowy.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcych, do kierowania robotami innych osdb niz osoby
wskazane w dokumentach, o ktérych mowa § 1 ust. 1 pkt 2 Umowy, stanowi podstawe odstgpienia
od Umowy przez Zamawiajgcych z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.
Zapisy ustepéw poprzedzajgcych majg odpowiednie zastosowanie w przypadku ztozenia przez
Wykonawce propozycji powiekszenia skfadu personelu kierowniczego.

§ 8 Personel kierowniczy Wykonawcy
Wykonawca do petnienia funkcji specjalistow ustanawia nastepujgce osoby:
1) Kierownika Budowy - P.
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2) Kierownika Robét Sieciowych - P.
3) Kierownik Robét Elektrycznych — P.
4) Kierownik Robét Drogowych — P.
5) Gtéwny Projektant — P.
6) Projektant w specjalnosci elektrycznej — P.
7) Projektant w specjalnosci drogowej — P.

Osoby wskazane w ust. 1 sg osobami zgodnymi ze wskazaniami zawartymi w ofercie Wykonawcy.
Osoby wskazane w ust. 1 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

Zamawiajgcy zastrzegajg sobie prawo zgdania zmiany personelu kierowniczego Wykonawcy,
o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w wypadkach, gdy dziatania bgdz zaniechania tych
o0s6b uniemozliwiajg lub stanowig zagrozenie dla prawidiowego wykonania przedmiotu Umowy, a
takze w razie nierzetelnego wykonywania obowigzkoéw przez powyzsze osoby. Zamawiajgcy (PIM)
pisemnie poinformuje Wykonawce o koniecznosci zmiany specjalisty oraz jej przyczynach.
Wykonawca, po odebraniu zawiadomienia, w terminie 7 dni przedstawia propozycje petnienia
funkcji specjalisty przez osobe zamienng w miejsce poprzedniego specjalisty. Zamawiajgcy (PIM)
zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i
doswiadczenia osoby wymaganego postanowieniami dokumentéw, o ktérych mowa w § 1 ust. 1
pkt. 1 Umowy.

§ 9 Pracownicy Wykonawcy
Zamawiajgcy wymagajg zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy
0 prace 0sOb wykonujgcych podstawowe czynnosci techniczne lub prace budowlane w trakcie
realizacji zaméwienia, kwalifikowanych jako pracownicy fizyczni, z wylgczeniem oséb petnigcych
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.
W trakcie realizacji zamowienia kazdy z Zamawiajgcych uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust.1 czynnosci.
Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:
1) zgdania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny;
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow;
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
Przed przystgpieniem do realizacji robét, odpowiednio Wykonawca lub podwykonawca ztozg
Inspektorowi Nadzoru oswiadczenie o =zatrudnieniu na podstawie umowy o prace o0s6b
wykonujgcych czynnosci opisane w ust. 1. Oswiadczenie powinno zawiera¢ w szczegdlnosci;
doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie,
ze objete oswiadczeniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$swiadczenia w imieniu wykonawcy lub Podwykonawcy. Oswiadczenie, o
ktérych mowa powyzej winny by¢ sktadane w toku realizacji Umowy przed dopuszczeniem
konkretnego pracownika do wykonywania pracy.
W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce osdb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynno$ci w trakcie realizacji zaméwienia:
1) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/umow o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢é mozliwe do zidentyfikowania;
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2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych.

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatlu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce skfadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegoélnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdéb, imion i nazwisk
tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

Podwykonawce, kazdy z Zamawiajgcych moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez

Panstwowg Inspekcje Pracy.

W przypadku ujawnienia w toku kontroli wiekszej ilosci wykonujacych czynno$ci wskazane w ust 1
anizeli ilos¢ wskazana w oswiadczeniu sktadanym na podstawie ust 3, wszystkie niezgtoszone
osoby zostang potraktowane jako niezgtoszeni Podwykonawcy.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez

Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie — ze wszelkimi
konsekwencjami wynikajgcymi z niniejszej Umowy - jako niespetnienie przez Wykonawce lub

Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0osob wykonujgcych wskazane

w ust. 1 czynnosci.

§ 10 Inspektorzy
Zamawiajgcy wyznacza do petnienia Nadzoru inwestorskiego nastepujgce osoby;

1) jako Kierownika Projektu — P.

2) jako Inspektora Nadzoru Robdét Kanalizacyjnych — P.

3) jako Inspektora Nadzoru Robét Elektrycznych — P.

4) jako Inspektora Nadzoru Robé6t Drogowych — P.

Osoby wskazane w ust. 1 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane oraz przepisach wykonawczych w szczegdlnosci poprzez:

1) sprawowanie kontroli w zakresie zgodno$ci realizowanych prac budowlanych z pozwoleniem
na budowe, obowigzujgcymi w Polsce przepisami oraz polskimi normami;

2) sprawdzanie jakosci wykonywanych prac budowlanych oraz zainstalowanych urzgdzen
i wyposazenia, uzytych materiatdw a takze niedopuszczenie do zastosowania urzgdzen i
wyposazenia niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;

3) sprawdzanie i odbiér prac budowlanych w sposéb wskazany w § 15;

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt, nadzér nad usunieciem wad i usterek.

Zamawiajgcy zastrzegajg sobie prawo zmiany oséb wskazanych w ust. 1. O dokonaniu zmiany

Zamawiajacy (PIM) powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana

ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy.

Polecenia wydawane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego majg forme pisemng, w pierwszej

kolejnosci jako wpis do dziennika budowy. Jezeli w jakichkolwiek okolicznosciach Inspektor

nadzoru inwestorskiego uzna za konieczne wydanie ustnego polecenia, to Wykonawca
zobowigzany jest zastosowac sie do takiego polecenia, w takim przypadku Inspektor nadzoru
inwestorskiego ma obowigzek wystawi¢ pisemne potwierdzenie swojej ustnej decyzji.

§ 11 Podwykonawstwo
Wykonawca jest uprawniony do zawarcia umowy o podwykonawstwo czesci przedmiotu Umowy z
innymi podmiotami z zastrzezeniem, Zze nie spowoduje to wydtuzenia czasu wykonania zamdwienia
stanowigcego przedmiot niniejszej Umowy, ani nie zwiekszy kosztéw wykonania niniejszej Umowy,
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jak i nie ograniczy jego zakresu odpowiedzialnosci, badz obowigzkdéw jemu przypisanych.
Przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie prac, ktére $cisle odpowiadajg
czesci zamowienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe z Podwykonawcg, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, zobowigzany jest w terminie 14 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy
do wykonania robét objetych przedmiotem niniejszej umowy, przedtozyé Zamawiajgcemu (PIM)
projekt umowy z Podwykonawcg wraz z cze$cig dokumentacji dotyczacg wykonania robot
okreslonych w projekcie umowy. Umowa z Podwykonawcg winna spetniaé wymagania okreslone
w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, w szczegdlnosci w ust. 11 ponizej, jak rowniez
przewidywac¢ termin pfatnosci na rzecz Podwykonawcy nie diuzszy niz 30 dni od daty doreczenia
Wykonawcy faktury lub rachunku za wykonane przez Podwykonawce roboty budowlane.
Jezeli zaden z Zamawiajgcych w terminie 14 dni od przedstawienia PIM przez Wykonawce projektu
umowy z Podwykonawca, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z czescig dokumentac;ji
dotyczacg wykonania robot okreslonych w projekcie umowy, nie zgtosi na piSmie zastrzezeh bedzie
sie uwazato, ze Zamawiajgcy wyrazili zgode na zawarcie przedstawionej umowy z podwykonawca,
z uptywem tego terminu. Zamawiajacy mogg zgtosi¢ zastrzezenia do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo robot budowlanych w zakresie w jakim umowa ta nie spetnia wymagan
okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, w szczegélnosci w ust. 11 ponizej,
badz gdy przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz wskazany w ust. 2 powyze;.
Wykonawca, w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy z Podwykonawca, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, przedktada Zamawiajgcemu (PIM) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy z Podwykonawca.
Kazdy z Zamawiajgcych w terminie 7 dni od daty przedtozenia umowy z Podwykonawca, ktorej
przedmiotem sg robot budowlane, moze zgtosi¢ pisemny sprzeciw w zakresie w jakim umowa nie
spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, w szczegdlnosci w
ust. 11, badz gdy przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz wskazany w ust. 2 powyzej.
Niezgtoszenie sprzeciwu w terminie, o ktérym mowa w ust. 5 powyzej, traktuje sie jako akceptacje
umowy z Podwykonawcg, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, przez Zamawiajgcych i od
tego momentu Podwykonawca uprawniony jest do podjecia robo6t budowlanych objetych
przedmiotem umowy i wstepu na teren budowy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, ktéremu powierzono realizacje czesci
przedmiotu umowy, przedktada Zamawiajgcemu (PIM) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo dostaw lub ustug, o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej Umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz umow o
podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia, jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Wylgczenie, o
ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo dostaw lub ustug o
wartosci wiekszej niz 50.000 zt. Umowa, o ktérej mowa wyzej winna spetnia¢ wymagania okreslone
w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, w szczegdlnosci w ust. 11 ponizej, jak réwniez
przewidywac termin pfatnosci na rzecz Podwykonawcy nie diuzszy niz 30 dni od daty doreczenia
Wykonawcy faktury lub rachunku za wykonane przez Podwykonawce dostawy lub ustugi.
W przypadku kiedy przedtozona umowa z Podwykonawcg dostaw lub ustug nie spetnia wymogow,
o ktérych mowa w ust. 7, kazdy z Zamawiajgcych moze wezwa¢ Wykonawce do wprowadzenia
zmian w zawartej umowie wyznaczajgc w tym celu termin nie dtuzszy niz 14 dni pod rygorem
naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 19 ust. 1 pkt.10).
Postanowienia o ktérych mowa w ust. 1 — 8 dotyczg réwniez zmian w odpowiednich umowach
z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca,
Postanowienia ust. 2 - 9 stosuje sie odpowiednio do umow zawieranych przez Podwykonawce
z dalszym Podwykonawca, przy czym do przedktadanego przez Wykonawce Zamawiajgcemu
(PIM) projektu umowy pomiedzy Podwykonawcg, a dalszym Podwykonawca, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, dotgcza sie pisemng zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwie o tresci zgodnej z projektem umowy.
Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
bedzie zawierata, co najmniej nastepujgce postanowienia:
1) rodzaj i zakres prac zlecanych Podwykonawcy;
2) kwote ptatnosci naleznych Podwykonawcy z rozbiciem na poszczegdélne elementy (analogicznie
do TER) oraz okresy rozliczeniowe, przy czym tgczna wysoko$¢é wynagrodzenia naleznego
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Podwykonawcy, nie moze byé wyzsza, niz kwota okreslona w Wykazie Cen lub TER za ten sam
zakres robot;

3) terminy rozliczen (okresy rozliczeniowe) z Podwykonawca, ktére nie mogg byé¢ dtuzsze anizeli

terminy rozliczen (okresy rozliczeniowe) pomiedzy Wykonawcg, a Zamawiajgcym,
w odniesieniu do tych samych elementéw badz robdt;

4) harmonogram realizacji robot zleconych Podwykonawcy (harmonogram rzeczowy) wraz

z harmonogramem ptatnosci na rzecz Podwykonawcy, uwzgledniajgcy mozliwy dopuszczalny
umowag termin rozpoczecia robot przez Podwykonawce oraz terminy wigzgce Wykonawce na
podstawie niniejszej Umowy. Harmonogramy, o ktérych mowa wyzej muszg by¢ zgodne z
Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, o ktérym mowa w § 5 ust. 9 niniejszej Umowy i beda
aktualizowane kazdorazowo w przypadku zmian w umowach z Podwykonawcg;

5) zasady dokonywania przez Wykonawce odbioru robét wykonywanych przez Podwykonawce, z

tym zastrzezeniem, iz odbiory stanowigce podstawe ptatnosci na rzecz Podwykonawcoéw
odbywacé sie bedg nie rzadziej anizeli odbiory tych samych robét wchodzgcych w sktad robot
odbieranych przez Zamawiajgcego. Odbiory prac wykonanych przez Podwykonawcow bedg sie
obywaty wczesniej anizeli terminy odbioréw prac dokonywanych przez Zamawiajgcego. Odbiér
rob6t przez Zamawiajgcego nie moze stanowi¢ warunku odbioru robét wykonanych przez
Podwykonawce;

6) terminy ptatnosci, przy czym ptatnosci w stosunku do Podwykonawcéw muszg by¢ zgodne

z przepisami ustawy Kodeks cywilny oraz ustawg o terminach zaptaty w transakcjach
handlowych (Dz. U. z 2016r. poz. 684), oraz zawartymi umowami, a termin pfatnosci kwot
naleznych Podwykonawcy nie moze przekroczy¢ 30 dni;

7) zasady ustalania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, przy czym warunki w ten

sposob okreslone nie mogg byé gorsze anizeli okreslone w analogicznych postanowieniach
zawartych w umowie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg. Terminy zwolnienia gwarancji
nalezytego wykonania umowy okreslone w umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg i
Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg nie mogg uptywac pozniej anizeli terminy
zwolnienia gwarancji nalezytego wykonania umowy zawarte w umowach pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcag;

8) umowa podwykonawcza nie moze zawieraC zapisOw nakazujgcych Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy wniesienia zabezpieczenia wykonania lub nalezytego wykonania
umowy jedynie w pienigdzu, bez mozliwosci jej zmiany na gwarancje bankowa,
ubezpieczeniowg lub inng forme przewidziang w przepisach Prawa, a w szczegolnosci ustawy
Prawo zamdwien publicznych;

9) umowa podwykonawcza nie moze zawiera¢ zapisOw uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy lub

10)

11)

12)

13)

dalszemu Podwykonawcy kwot =zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy
zakaz dokonywania zmian w umowie, w tym rozszerzania zakresu, zlecania rob6t zamiennych
lub dodatkowych, bez zgody Zamawiajgcego;
umowa nie moze zawiera¢ zapisow dotyczacych dokonywania wzajemnych potrgcen
naleznosci pomiedzy Wykonawcg i jego Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca,
wynikajgcych z roszczen innych, anizeli zwigzane z realizacjg niniejszej Umowy;
umowa podwykonawcza nie moze zawiera¢ zapisdw sprzecznych z trescig niniejszej Umowy
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg oraz z trescig OPZ lub nastepnie dokumentacji
technicznej inwestyciji;
umowa podwykonawcza nie moze zawieraé zapisOw uzalezniajgcych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce pfatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robét wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcy.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu zakonczenia inwestycji, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej
Umowy.
Zaktada sie, ze nie bedzie wymagato uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcych zatrudnienie
innych oséb, niz wymienione w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw jak za swoje wiasne. Zgoda
Zamawiajgcych na zawarcie umowy z Podwykonawcg, o ktérej mowa w ust 2 nie zwalnia
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Wykonawcy od odpowiedzialnosci za wykonanie umowy lub dziatania albo zaniechania

Podwykonawcy.

15. Przed uptywem terminu pfatnosci kwot wynikajgcych z wystawionych przez Wykonawce faktur
VAT, obejmujgcych kwoty nalezne Podwykonawcom, dany Zamawiajgcy zada od Wykonawcy
dowodu, ze Podwykonawcy ktorych umowy zostaty zawarte z zachowaniem trybu opisanego
powyzej otrzymali wszystkie kwoty nalezne im na mocy wczesniejszych faktur VAT,
pomniejszone o odpowiednie potrgcenia o ile takie wynikaty z zawartych umow.

16. Jezeli Wykonawca nie dopeini obowigzku przedstawienia takich dowodow, z wytgczeniem
przypadkow, kiedy Wykonawca:

1) dostarczy danemu Zamawiajgcemu pisemnych przekonywujgcych dowodow, ze Wykonawca
jest w uzasadniony sposob uprawniony do wstrzymania lub odmowy zapfaty tych kwot
naleznych Podwykonawcom, oraz

2) dostarczy danemu Zamawiajgcemu odpowiednich dowodéw na to, ze Podwykonawca zostat
powiadomiony o tych uprawnieniach Wykonawcy,

dany Zamawiajgcy moze zaptaci¢ Podwykonawcy bezposrednio catos¢ lub czes¢ kwot uprzednio

potwierdzonych, pomniejszonych o kwoty, do ktérych majg zastosowanie postanowienia zawarte

w pkt 1) i 2). Kwoty wyptacone Podwykonawcy, dany Zamawiajgcy potrgca Wykonawcy z kwoty

przystugujgcej mu na podstawie najblizszej faktury VAT. Do zaptaty kwot, o ktérych mowa wyzej

bezposrednio na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy majg zastosowanie
postanowienia ust. 17.
17. Niezaleznie od postanowien ust. 16, w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od zaptaty kwot
naleznych Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom ktérych umowy zostaty zawarte w
trybie przewidzianym wyzej Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia tym Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom. Wynagrodzenie, o ktérym
mowa wyzej obejmuje wytgcznie naleznosci powstate po wyczerpaniu trybu zawierania umowy
z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami, o ktérym mowa wyzej i obejmuje wytgcznie
nalezne wynagrodzenie bez odsetek.
18. W przypadku zgtoszenia danemu Zamawiajgcemu przez Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce, o ktérych mowa w ust. 17 faktu uchylania sie Wykonawcy od dokonania zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia, Zamawiajgcy ten informuje o tej okolicznosci Wykonawce
wyznaczajgc mu 7 dniowy termin do zgtoszenia uwag lub zastrzezen do ztozonego roszczenia.
19. W przypadku zgtoszenia uwag lub zastrzezen do zgtoszonego przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce roszczenia w terminie wskazanym w ust. 18 kazdy Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zapfaty.

20. W przypadku braku ztozenia uwag lub zastrzezen przez Wykonawce w terminie wskazanym
w ust. 18 uznaje sie, iz roszczenia sktadane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
sg zasadne i w takiej sytuacji zastosowanie znajdzie regulacja ust. 19 pkt 3).

21. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 18 i 19, dany Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy od tego Zamawiajgcego.

§ 12 Dostep do terenu budowy
Ustala sie ze:

1) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za niedopuszczanie osob nieupowaznionych na teren
budowy,

2) osoby upowaznione bedg ograniczone do Personelu Wykonawcy i Personelu Zamawiajgcych,
Inspektoréw oraz wszelkiego innego personelu, o ktérym Wykonawca zostat powiadomiony
przez jednego z Zamawiajgcych lub jednego z Inspektorow, jako o upowaznionym personelu innych
wykonawcow Zamawiajgcego na terenie budowy, oraz os6b z mocy prawa majacych wstep na
teren budowy, w trakcie wykonywania czynnosci urzedowych.
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§ 13 Wynagrodzenie
1. Za prace wykonane Wykonawca otrzymuje uzgodnione przez Strony wynagrodzenie ryczattowe

(zwane dalej ,wynagrodzeniem”) w kwocie netto ................. zt (stownie: ............ooeell ) plus
podatek VAT (stawka 23%) w wysokosCi .................... zt (stownie: .......coooiiinn ) co stanowi
tacznie wynagrodzenie brutto (z VAT) ............o..e. zt (stownie: ..., ).

Strony ustalajg, iz powyzsze wynagrodzenie bedzie obowigzujgce przy wykonaniu catego
przedmiotu Umowy i obejmuje catos¢ roszczen Wykonawcy z tytutu wykonania Umowy.
2. Z powyzszej kwoty:

1) PIM zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kwoty netto ................. zt (stownie:
...................... ) plus podatek VAT (stawka 23%) w wysokosci .................... zt (stownie:
....................... ) co stanowi tgcznie cene brutto (z VAT) .................. zt (stownie:
............................... )-;

2) Gmina zobowigzana jest do zaptaty Wykonawcy kwoty netto ................. zt (stownie:
...................... ) plus podatek VAT (stawka 23%) w wysokosci .................... zt (stownie:
....................... ) co stanowi tgcznie cene brutto (z VAT) .................. zt (stownie:

3. Przyjeta stawka VAT ustalona zostata w oparciu o przepisy ustawy o podatku VAT od towaréw i
ustug obowigzujace w dniu ztozenia oferty.

4. Wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 1 i 2, majg charakter ryczattowy z zastrzezeniem, ze mogag
zosta¢ pomniejszone, w przypadku zaistnienia okolicznosci wskazanych w § 22 niniejszej Umowy
i pomniejszenie zostato wyliczone w oparciu 0 wymagania Zamawiajgcego zawarte w OPZ i w
niniejszej Umowie.

5. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, stanowi rownowarto$é¢ ceny oferty zlozonej przez
Wykonawce w postepowaniu o udzielenie niniejszego zamowienia publicznego.

6. Wynagrodzenie uwzglednia wszystkie warunki miejscowe, pogodowe i inne okolicznosci majgce
wptyw na ceny, w szczegolnosci nalezne wynagrodzenie na rzecz Podwykonawcéw zarowno robot
budowlanych jak i wymaganych ustug i dostaw, w zwigzku z czym Wykonawca nie bedzie domagat
sie w przysziosci zwiekszenia ceny w oparciu o te okolicznosci. W wynagrodzeniu okreslonym w
ust. 1i2 mieszczg sie wszystkie koszty kompleksowej realizacji przedmiotu umowy, w tym takze
prawa autorskie majgtkowe do sporzgdzonej dokumentacji, a takze ryzyko Wykonawcy i jego
odpowiedzialno$¢ za prawidtowe oszacowanie ilosci prac oraz materiatdw, robocizny i sprzetu
koniecznych do wykonania przedmiotu umowy. Wynagrodzenie ryczattowe o ktdrym mowa w ust.
1-2 powyzej obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy, w tym ryzyko
Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacja Umowy.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Umowy, nie moze by¢ podstawg do
zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1-2 powyzej. Strony nie mogg
zmieni¢ ceny wykonania zamowienia przedstawionej w ust. 1-2, poza okoliczno$ciami
przedstawionymi w § 22 i § 23 niniejszej Umowy.

7. W przypadku zmiany okreslonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT od towardw i ustug
bedacych przedmiotem umowy, kwota brutto wynagrodzenia zostanie odpowiednio dostosowana
aneksem do niniejszej Umowy.

8. Waloryzacji ceny oferty w zwigzku z rzeczywistg inflacjg nie przewiduje sie.

9. Wykonawca nie moze z wiasnej inicjatywy, bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego w formie
pisemnej, wykona¢ objetych Umowg robét inaczej, niz to przewiduje projekt zatwierdzony przez
Zamawiajgcego, albo zastosowaé innych materiatéw lub konstrukcji niz okredlone w projekcie.
Jezeli zamierzone zmiany powodujg potrzebe zmian projektu, Wykonawca dokonuje ich na wtasny
koszt.

10. Zamawiajgcy moze odmowic zaptaty wynagrodzenia za roboty dodatkowe lub zamienne wykonane
bez jego uprzedniej pisemnej zgody.

§ 14 Ptatnosci

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktdrym mowa § 13 ust. 1 i 2 niniejszej Umowy, ptatne bedzie, na
podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawce na poszczegdlnych Zamawiajgcych.

2. Zaptaty faktur dokonywacC sie bedzie przelewami na konto Wykonawcy w banku
........................... nrkonta .........c.coeeeennn,

3. Przewiduje sie ptatnoéci dla poszczegdlnych rodzajéw prac i robét ujetych w Wykazie Cen osobno
dla kazdego z Podzadan wyszczegdlnionych w Wykazie Cen w Ofercie Wykonawcy.

4. Zasady ptatnosci czesciowych oraz ptatnoéci korncowej okre$lajg szczegdétowo wymagania PFU.
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5. Suma faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ wartosci 90% wynagrodzenia za roboty budowlane
(punkty 2 i 3 Wykazéw Cen), a pozostata czes$¢ zostanie zaptacona na podstawie faktury kofncowe;.

6. Zamawiajgcy przewiduje podziat pfatnosci za opracowang dokumentacje projektowg na
nastepujgce czesci:

1) za opracowang zgodnie z Umowa, zaakceptowang przez Zamawiajgcego, dokumentacje
projektowg, ztozong do odpowiedniego organu administracji panstwowej — 70% ceny ofertowej
za prace projektowe

2) za uzyskanie prawomocnego pozwolenia na podstawie ztozonej dokumentacji projektowej —
20% ceny ofertowej za prace projektowe

3) za opracowang zgodnie z Umowg, zaakceptowang przez Zamawiajgcego, dokumentacje
powykonawczg — 10% ceny ofertowej za prace projektowe.

7. Koszt petnienia nadzoru autorskiego nie podlega odrebnej zaptacie i powinien zostaé ujety w cenie
wykonania dokumentacji projektowej (dokumentacja powykonawcza).

8. Do kazdej faktury, zatagczone bedzie zestawienie: wszelkich wykonanych przez Podwykonawcow
robét wraz z protokotami ich odbioru przez Wykonawce, naleznosci dla wszystkich
Podwykonawcoéw wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur obejmujgcych catos¢ prac
wykonywanych przez Podwykonawcow oraz z potwierdzeniami zaptaty naleznosci wynikajgcych z
tych faktur przez Wykonawce na rzecz Podwykonawcéw. Brak potwierdzen zaptaty na rzecz
podwykonawcéw stanowi podstawe do wstrzymania ptatnosci przez Zamawiajgcego, z
zastrzezeniem postanowien § 11 ust. 16 niniejszej Umowy.

9. W przypadku zgtoszenia zastrzezen do przedstawionego zestawienia przez danego Inspektora lub
danego Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest ustosunkowaé¢ sie do nich. Do
poprawionego zestawienia zastosowanie majg postanowienia ust. 4.

10. Zamawiajgcy ma obowigzek zapfaty faktury w terminie do 30 dni liczgc od daty otrzymania
prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z zatwierdzonymi zatgcznikami. Datg zaptaty jest dzien
wydania polecenia przelewu bankowego.

§ 15 Odbiory
1. Wszystkie odbiory projektow i robét (zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, odbiory czesciowe, odbiér
koncowy catosci robot, etc.) dokonywane bedg na zasadach i w terminach zgodnych z zasadami
okreslonymi w PFU.
2. Z czynnosci odbioréow sporzadzane bedg protokoty zgodnie z zasadami okreslonymi w PFU. W
ramach odbiorow bedg musiaty by¢ przekazane dokumenty wskazane w PFU w rozdziatach
dotyczacych odbioréw.

§ 16 Gwarancja jakosci

1. Wykonawca udziela kazdemu z Zamawiajgcych z osobna gwarancji jakosci na wykonane roboty
budowlane (materiaty, urzadzenia, wyposazenie oraz na robocizne) oraz na zrealizowane dostawy
urzadzen, sprzetu i wyposazenia, ktdéra wynosi, zgodnie z ofertg Wykonawcy nie mniegj niz .....
miesiecy®. W przypadku gdy okresy gwarancji udzielone przez producentéw/dostawcéw sg
dtuzsze, obowigzuja te okresy. Gwarancja jakosci udzielona dla dostarczonych w ramach niniejszej
Umowy urzadzen, elementéw sprzetu lub wyposazenia winna spetnia¢ minimalne warunki
okreslone w ponizszych ustepach.

2. Niniejsza Umowa ma charakter dokumentu Gwarancji.

3. Wykonawca gwarantuje dostawe najnowszego modelu fabrycznie nowych, nie uzywanych
urzgdzeh, sprzetu i elementéw wyposazenia i czedci zamiennych i wigczenie wszystkich
najnowoczes$niejszych ulepszen do projektu i materiatow.

4. Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie dostarczone urzadzenia, sprzet i elementy wyposazenia sg
wolne od wad wynikajgcych z projektowania, materiatéw czy jakosci wykonania.

5. Realizacja uprawnien z tytulu gwarancji jakosci odbywac¢ sie bedzie, na ponizej podanych
warunkach, ktore traktowac nalezy jako wymogi minimalne:

1) w przypadku wystgpienia (ujawnienia) wady w okresie gwarancji Zamawiajgcy zobowigzany
jest zawiadomi¢ pisemnie (listownie lub faksem) Wykonawce w terminie 5 dni od daty jej
wystgpienia (wykrycia);

4 Zgodnie z oferta Wykonawcy
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2) istnienie wad stwierdza sie protokolarnie. W protokole stwierdzenia wad, Zamawiajgcy
wyznacza pozgdany termin na usuniecie wad. Wykonawca usunie wady bezptatnie w mozliwie
najkrétszym czasie i w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego;

3) usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie;

4) Wykonawca przystgpi niezwtocznie do usuwania nieprzewidzianych wad zgtoszonych w
okresie gwarancji, w racjonalnym terminie nie dtuzszym niz 3 dni od chwili otrzymania
zawiadomienia o ich wystgpieniu;

5) gwarancja obejmuje uszkodzenia wskutek wadliwego wykonawstwa — niezgodnego z
projektem, zasadami sztuki budowlanej bgdz nieprzestrzegania warunkéw Umowy z
Zamawiajgcym albo ukrytej wady materiatowej;

6) Wykonawca przeprowadzac¢ bedzie okresowe kontrole, konserwacije i naprawy dostarczonego
wyposazenia, sprzetu i urzadzenia, gwarantuje dostawe czesci zamiennych koniecznych do
przeprowadzenia napraw i ponosi¢ bedzie koszty takich zobowigzan;

7) Wykonawca przedstawi harmonogram okresowych kontroli, konserwaciji i napraw, ktére nie
moga by¢ sprzeczne z programem eksploatacji i nie mogg skutkowaé utratg gwarancji;

8) Gwarancja dla dostarczonego wyposazenia, sprzetu i urzadzen i czesci zamiennych nie
obejmuje roszczen z tytutu uszkodzen i wad wyniktych na skutek:

a) niewtasciwego Ilub niezgodnego =z instrukcjg obstugi dziatania uzytkownika,
niewtasciwego przechowywania lub konserwacji;

b) obstugi urzadzen niewtasciwej lub niezgodnej z instrukcja;

c) samowolnych napraw, przerébek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez
uzytkownika lub inne nieupowaznione osoby;

d) uszkodzenia przez tzw. sily wyzsze (w szczegoélnosci wytadowania atmosferyczne,
powodz, pozar, zbyt wysokie napiecie elektryczne, wptywy chemiczne);

e) uszkodzenie zwigzanych z nieprawidlowg eksploatacjg urzadzen, przekroczenie
podanych wartosci konstrukcyjnych i eksploatacyjnych, stosowania niewlasciwych
materiatdéw eksploatacyjnych.

6. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:

1) w dniu dokonania Koncowego Odbioru Robét lub w dniu potwierdzenia usuniecia wad
stwierdzonych przy Kohcowym Odbiorze Robat;

2) dla wymienianych materiatow i urzadzen z dniem ich wymiany;

3) dla materiatéw i urzadzen naprawionych od dnia ich naprawy z uwzglednieniem postanowien
ust. 5 pkt 3) powyzej.

7. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 1,
jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

8. Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wad w terminie do 5 dni od daty zgtoszenia wad
przez Zamawiajgcego, lub nie usunie wad w racjonalnym terminie na ich usuniecie, kazdorazowo
uzgodnionym przez Strony wraz ze zgtoszeniem wad, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad
stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 17 Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w f{gcznej wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 niniejszej Umowy, tj. kwote _ PLN (stownie
Ztotych: )-
2. Zabezpieczenie, o ktérym mowa w poprzednim ustepie jest wnoszone w nastepujacy sposéb:
1) wwysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 13 ust. 2 pkt 1) niniejszej Umowy,

tj. kwote __ PLN (stownie ztotych: ) na rzecz PIM;
2) w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 pkt 2) niniejszej Umowy,
tj. kwote __ PLN (stownie ztotych: ) na rzecz Gminy.

3. W dniu podpisania Umowy Wykonawca wnidst ustalone w ust. 2 kwoty zabezpieczeh nalezytego
wykonania umowy odpowiednio w formie®:
1) . - narzecz PIM;
2) —narzecz Gminy.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrocone Wykonawcy przez
poszczegodlnych Zamawiajgcych po uprzednim przedstawieniu przez Wykonawce dowodow

> W przypadku wnoszenia przez Wykonawce zabezpieczenia w gotdwce w ostatecznej wersji Umowy zostanie
podany numer rachunku bankowego danego Zamawiajacego na ktory zostato wniesione zabezpieczenie.
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dokonania zwrotu odpowiednich czesci zabezpieczenia wniesionego przez Podwykonawcow i

dalszych Podwykonawcéw, w terminach i wysokos$ciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty wykonania Umowy i uznania jej przez
Zamawiajgcych za nalezycie wykonang, co zostanie poswiadczone podpisaniem przez Strony
Koncowego Protokotu Odbioru Robét (bez uwag);

2) 30% kwoty zabezpieczenia nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

Zamawiajgcy wstrzymajg sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,

o ktérej mowa w ust. 4 pkt 2), w przypadku kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych

w trakcie rekojmi wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu Zamawiajgcy

zwracajg je wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono

przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowe] za
przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w

pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie

krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia howego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed

uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w

pienigdzu, Zamawiajgcy zmieniajg forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty

z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptaty, o ktérych mowa w poprzednim zdaniu, nastepujg nie

pozniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 18 Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wlasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia

z tytutu szkodd, ktére mogg zaistnie€ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od

odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robo6t objetych Umowa, to jest co najmniej:

1) Ubezpieczenie OC kontraktowe dla celow realizacji niniejszego zamowienia na kwote rowng
wartosci realizowanej Umowy. Ubezpieczenie kontraktowe powinno obejmowaé co najmniej
ubezpieczenie obiektow, budowli, materiatdw, sprzetu, urzadzen, mienia  ruchomego
prowadzeniem robot od szkdd wynikajgcych z ich zniszczen, a takze od ognia, huraganu,
zalania i innych zdarzen losowych.

2) ubezpieczenia od ryzyka zawodowego, ktére obejmie ryzyko zaniedban zawodowych w
projektowaniu Robat.

3) Ubezpieczenie OC deliktowe dla celdw realizacji niniejszego zamoéwienia na kwote 500.000,00
PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

z zastrzezeniem, iz bedzie je utrzymywat w mocy przez caty okres realizowanej Umowy.

Umowa ubezpieczenia OC kontraktowego powinna zawieraé klauzule wskazujgce Zamawiajgcych

jako beneficjentéw ubezpieczenia i uprawniajgce kazdego z nich do samodzielnego zaspokojenia

z sumy ubezpieczenia.

Wykonawca w terminie do 7 dni od daty podpisania niniejszej Umowy, przedtozy do wgladu

Zamawiajgcego (PIM) umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa powyzej w ust. 1. pkt. 1)-3).

Nieprzekazanie Zamawiajgcemu zawartych uméw ubezpieczeniowych o ktérych mowa powyzej,

zgodnych z zaakceptowang przez Zamawiajgcego trescig, moze skutkowaé odstgpieniem od

Umowy przez Zamawiajgcych z winy Wykonawcy.

Wykonawca nie bedzie uprawniony do zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej zgody

Zamawiajgcego (PIM).

Umowy ubezpieczenia powinny zapewniaé wyptate odszkodowania ptatnego w walucie polskiej, w

kwotach koniecznych dla petnego naprawienia spowodowanej szkody, bez Zzadnych ograniczen.

W trakcie realizacji niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtuza¢ wskazane powyzej

ubezpieczenie, tak by obejmowato caty okres realizacji Umowy oraz przedktadaé dokument

potwierdzajgcy ten fakt nie pdzniej niz w terminie do 7 dni od daty wygasniecia poprzedniego
ubezpieczenia.

W przypadku nie wykonania przez Wykonawce zobowigzania z ust. 1 lub ust. 6, Zamawiajacy jest

uprawniony do zawarcia polis na koszt Wykonawcy z wybranym przez siebie ubezpieczycielem,

na co Wykonawca wyraza zgode.
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§ 19 Kary umowne

Kazdy Zamawiajgcy jest uprawniony do nastepujgcych kar umownych, ktére w przypadku zgdania
Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest zaptacic:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

11)

za opoznienie w wykonaniu przedmiotu umowy tj. opéznienia dochowania terminu wskazanego
w § 5 ust. 1 pkt 3) lub terminu wskazanego w § 5 ust. 1 pkt 1) lub w § 5 ust. 1 pkt 2) niniejszej
Umowy - w wysokosci 0,1% kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 2 niniejszej Umowy i naleznej
od Zamawiajgcego dochodzgcego zaptaty kary - za kazdy dzien opdznienia;

za opoznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym catosci robot,
w trakcie okresu rekojmi lub udzielonej gwarancji jakosci, lub przy odbiorze przed uptywem
okresu gwaranciji jakosci, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 1% kwoty brutto
wskazanej w § 13 ust. 2 niniejszej Umowy i naleznej od Zamawiajgcego dochodzgcego zaptaty
kary, za kazdy dzien opdznienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad
zgodnie z postanowieniami § 16 i § 17 niniejszej Umowy;

za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej niz
10 dni - w wysokosci 1,5 % kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 2 niniejszej Umowy i naleznej
od Zamawiajgcego dochodzgcego zaptaty kary, za kazdy dzien przerwy, trwajgcej diuzej niz 10
dni w stosunku do Harmonogramu;

z tytutu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 10%
kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 2 niniejszej Umowy i naleznej od Zamawiajgcego
dochodzgcego zaptaty kary;

jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonywania robét zgodnie
z procedurg okreslong w § 11 niniejszej Umowy - kare umowng w wysokosci 10% kwoty brutto
wskazanej w § 13 ust. 2 niniejszej Umowy i naleznej od Zamawiajgcego dochodzgcego zaptaty
kary;

jezeli czynnosci zastrzezone w Prawie Budowlanym dla kierownika budowy/robét, bedzie
wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego - w wysokosci 10% kwoty
brutto wskazanej w § 13 ust. 2 niniejszej Umowy i naleznej od Zamawiajgcego dochodzgcego
zaptaty kary;

z tytutu naruszenia przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkéw okreslonych w § 4 ust. 2,
ust. 7 lub ust. 11 w wysokosci 0,1 % kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 2 niniejszej Umowy i
naleznej od Zamawiajgcego dochodzacego zaptaty kary za kazdy przypadek naruszenia;

w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci 0,1 % kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 2 niniejszej Umowy
i naleznej od Zamawiajgcego dochodzgcego zaptaty kary, za kazdy dzien, ktéry uptynie
pomiedzy dokonaniem bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy a dokonaniem pfatnoéci na rzecz Wykonawcy, z ktérej potrgcona zostanie
naleznos$¢ bezposrednio wyptacona;

w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci 0,1 % kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 2 niniejszej Umowy
i naleznej od Zamawiajgcego dochodzgcego zapfaty kary, za kazdy dzien, ktéry uptynie
pomiedzy terminem ptatnosci okreslonym w umowach Podwykonawczych Ilub w
zaktualizowanym harmonogramie realizacji robét zleconych Podwykonawcy, o ktérym mowa w
§ 11 ust. 11 pkt 4) niniejszej Umowy, a faktycznym dokonaniem pfatnosci przez Wykonawce;
w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo robét
budowalnych lub dostaw lub ustug, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub dostawy lub
ustugi, lub projektu jej zmiany, albo nieprzediuzenia poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, albo braku zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 1% kwoty brutto wskazanejw § 13
ust. 2 niniejszej Umowy i naleznej od Zamawiajgcego dochodzgcego zapfaty kary, za kazdy
przypadek naruszenia;

z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w § 9 ust 1 niniejszej Umowy czynnosci,
Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej
w wysokosci 5 % kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 2 niniejszej Umowy i naleznej od
Zamawiajgcego dochodzgcego zaptaty kary za kazdy przypadek naruszenia w/w obowigzkéw.
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie Zgdanych przez
Zamawiajgcego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub

TOM Il = Wzér Umowy

Projekt: ,Regulacja gospodarki wodno-sciekowej w Gminie Czechowice — Dziedzice — Etap 2”

strona22/stron32



Fundusze
Europejskie
Infrastruktura i Srodowisko

. . o
Unia Europejska *
Fundusz Spéjnosci E

%

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace os6b wykonujgcych wskazane w § 9 ust 1 czynnosci.
Dany Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy odpowiednio kary umowne z tytutu odstgpienia od Umowy
z przyczyn lezgcych po stronie tego Zamawiajgcego - w wysokosci 10 % wynagrodzenia netto, o
ktéorym mowa w § 13 ust. 2 niniejszej Umowy i naleznej od Zamawiajgcego, od ktérego dochodzona
jest zaptata kary. Kary nie obowigzujg jezeli odstgpienie od umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych
mowa w § 20 ust. 1 niniejszej Umowy.
Zamawiajacy zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
wysokosé kar umownych do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci na
zasadach ogolnych.
Kary umowne wskazane w ust 1 powyzej majg charakter kar odrebnych i mogg podlega¢ kumulaciji.
Naliczone Wykonawcy kary umowne mogg byé potrgcane z przystugujgcego Wykonawcy
wynagrodzenia, z dowolnej przystugujgcej Wykonawcy pfatnosci.
Roszczenia o zaptate kar umownych nie wygasajg w przypadku odstgpienia od Umowy lub jej
wygasniecia.

§ 20 Odstapienie od Umowy i wypowiedzenie Umowy

Jezeli Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje Umowe, kazdy z Zamawiajgcych moze

zazgda¢ od Wykonawcy nalezytego wykonania Umowy lub naprawienia wyniktych z tego tytutu

szkdd, wyznaczajgc odpowiedni termin do zado$éuczynienia temu zadaniu.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w catosci lub czesci:

1) Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 5 ust. 2 Umowy
— odstgpienie moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od zaistnienia tej okolicznosci;

2) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy. W takim wypadku
Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutlu wykonania czesci
Umowy -— odstgpienie moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od zaistnienia tej okolicznosci;

3) Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub wykonczeniem robot, ze nie jest prawdopodobne,
zeby zdotat je ukonczy¢ w terminie wskazanym w § 5 ust 1, Zamawiajagcy moze bez
wyznaczenia terminu dodatkowego od Umowy odstgpi¢;

4) w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o nieotrzymaniu lub utracie dofinansowania z
Funduszu Spéjnosci. W takim przypadku Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie naleznej mu
zaptaty z tytutu wykonania czesci Umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 30 dniowego terminu

wypowiedzenia, jezeli:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu

Umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni;

2) Wpykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w ofercie Wykonawcy, lub dopuscit do rozpoczecia wykonywania Umowy przez
Podwykonawcow w stosunku do ktorych nie zostat wyczerpany tryb akceptacji przewidziany
w § 11 ust. 2 — 10 Umowy;

3) Wykonawca realizuje prace lub roboty przewidziane niniejsza Umowg w sposob niezgodny
z Wymaganiami Zamawiajgcego, OPZ, opracowang dokumentacjg techniczng inwestycji,
wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg Umowg oraz mimo wezwania do haprawy sposobu
realizacji Umowy, nie przystgpit do realizacji Umowy w sposéb prawidtowy
W wyznaczonym stosownym wezwaniem Zamawiajgcego terminie;

4) Wykonawca staje sie niewyptacalny, przechodzi w stan likwidacji, ma ustanowionego
administratora lub uktada sie ze swoimi wierzycielami lub prowadzi przedsiebiorstwo
z likwidatorem, kuratorem lub zarzgdcg w celu zabezpieczenia naleznosci kredytodawcow, lub
jezeli prowadzone jest jakiekolwiek dziatanie lub ma miejsce jakiekolwiek wydarzenie, ktore
ma podobny skutek do ktdregokolwiek z wyzej wymienionych czynéw lub wydarzen;

5) Woykonawca porzuca roboty lub w inny sposéb otwarcie okazuje swoj zamiar niekontynuowania
swoich zobowigzan, przez co nalezy rozumie¢ w szczegodlnosci nierespektowanie wezwan i
powiadomien Zamawiajgcego;

6) Wykonawca dokonuje cesji Umowy lub jej czesci lub wynikajgcej z niej wierzytelnosci bez zgody
Zamawiajgcego;
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Zamawiajgcemu przystuguje rowniez prawo do odstgpienia od umowy w przypadku dokonania

bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw, na zasadach

okreslonych w § 11 ust. 19, kwoty przekraczajgcej 5% wartosci Umowy badz koniecznosci
wielokrotnego dokonywania takich ptatnosci bez ograniczenia do wysokosci wyptaconych kwot

(w takim wypadku uprawnienie do odstapienia od umowy przystuguje Zamawiajagcemu przez

caly okres jej obowigzywania, bez koniecznosci zakreslania terminu na odstapienie).

W przypadkach wymienionych w ust. 2. niniejszego paragrafu Zamawiajacy moze, po uprzedzeniu

Wykonawcy, wkroczy¢ na teren budowy, nie zwalniajagc Wykonawcy z odpowiedzialnosci

wynikajacej z warunkoéw Umowy i powierzy¢ realizacje robdt osobie trzeciej na koszt i ryzyko

Wykonawcy. Uprzedzenie Strony uznajg za skuteczne po wystaniu pisemnego powiadomienia

przez Zamawiajgcego na ostatni znany adres siedziby Wykonawcy.

Zaangazowana przez Zamawiajgcego osoba trzecia po uzgodnieniu z Wykonawcg moze

wykorzystac¢ w celu realizacji robo6t, materiaty i urzgdzenia tymczasowe Wykonawcy.

Jezeli Umowa zostanie rozwigzana, Wykonawca powinien natychmiast wstrzyma¢ roboty,

zabezpieczyé teren budowy oraz opusci¢ teren budowy na koszt wtasny w mozliwie najkrotszym

terminie, nie dluzszym niz wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

W przypadku odstgpienia od umowy lub wypowiedzenia Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego

obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy, wypowiedzenie umowy lub
przerwanie realizacji Umowy;

2) Wykonawca sporzgdzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg Umowa,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada;

4) W terminie do 7 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzgdzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w  toku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzieh odstgpienia lub
wypowiedzenia,;

5)  Wykonawca niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w terminie do 10 dni, usunie z terenu budowy
urzagdzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie do 7 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia;

2) rozliczenia sie z \Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy obiektow
zaplecza, materiatéw, konstrukcji lub urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i
uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw,
materiatdw, konstrukcji i urzgdzen;

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdéj dozér w terminie do 7 dni od daty
odstgpienia od Umowy.

§ 21 Sita Wyzsza
Wszelkie opéznienia i niedotrzymania termindw wynikajgce z powodu sity wyzszej nie bedg
traktowane jako niedotrzymanie zobowigzan okreslonych niniejszg Umowg i nie bedg powodowaty
jakiejkolwiek odpowiedzialnosci strony za szkode poniesiong przez drugg strone.
Pojecie sity wyzszej oznacza wszelkie wydarzenia, isthiejgce lub mogace zaistnie¢ w przyszitosci,
ktére majg wptyw na realizacje Umowy, znajdujgce sie poza realng kontrolg stron i ktérych nie
mozna byto przewidziec¢ lub ktére cho¢ przewidywalne byty nieuniknione, nawet po powzieciu przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce wszelkich uzasadnionych krokéw dla unikniecia takich wydarzen.
Pojecie to obejmuje w szczegdlnosci takie wydarzenia jak: zamieszki, wojny, pozary, powodzie,
huragany, trzesienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branzowy trwajgcy
dtuzej niz 5 dni.
Kazda ze Stron winna dotozy¢ wszelkich starah dla zminimalizowania op6znienia w wypetnieniu
swoich zobowigzan wynikajgcego z zaistnienia sity wyzszej.
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§ 22 Zmiana Umowy

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$é dokonania istotnych zmian postanowiefh zawartej Umowy w
stosunku do tresci oferty na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy w nastepujgcych
przypadkach:

1)

zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez

przedtuzenie terminu wykonania robot, o okres odpowiadajgcy wstrzymaniu lub opdéznieniu

robot, w przypadku:

a) przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu Umowy spowodowanego warunkami
atmosferycznym, geologicznymi w szczegdlnosci:

i. wystgpienia niekorzystnych  warunkéw atmosferycznych (rozumianych jako
odbiegajgcych od typowych warunkéw atmosferycznych) uniemozliwiajgcych
prawidlowe wykonanie robdt, rozumianych jako: ciggte opady deszczu lub $niegu,
wystgpienia niskich temperatur, ktére uniemozliwiajg realizacje robét zgodnie z przyjetg
technologig;

ii. natrafienia podczas realizacji robdt na niewybuchy, niewypaty jezeli stuzby
przeznaczone do ich usuwania wstrzymajg roboty;

iii. wystgpienia nadzwyczajnych, niemozliwych wczesniej do przewidzenia (przy zatozeniu
przeprowadzenia starannych badan przez Wykonawce) warunkéw geologicznych,
ktére mogg skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy (kategorie gruntu, kurzawka, gtazy
narzutowe itp.);

iv. ujawnienia istnienia niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzgdzen lub
obiektow budowlanych (bunkry, fundamenty, $ciany szczelne itp.);

b) zmiany bedgce nastepstwem przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Zamawiajgcych oraz
Wykonawcy skutkujgce niemozliwoscig prowadzenia prac przez okres powyzej 2 dni w
szczegolnosci:

i. brak mozliwosci dojazdu oraz transportu materiatéw na teren budowy spowodowany
awariami, remontami lub przebudowami drég dojazdowych;

ii.  wstrzymania prac ze wzgledu na protesty mieszkancow;

c) wystgpienia koniecznosci wykonania robo6t dodatkowych lub zamiennych, wstrzymujacych
lub opdzniajgcych realizacje robét bedgcych przedmiotem Umowy;

d) wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez
wtasciwe organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosg¢;

e) wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. do wydania ktérych
wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opéznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktéorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane
oraz nie sg nastepstwem okolicznoéci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc;

f) odmowy wydania przez wiasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce;

g) niemoznosci wykonywania robét z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych i
koniecznych do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;

h) dziatania osob trzecich uniemozliwiajgcych Ilub utrudniajgcych realizacje Umowy
spowodowane zmiang stanowiska mieszkancow na realizacje inwestycji na terenie bedgcym
ich wlasnoscig;

i) niemoznosci wykonywania robét, gdy obowigzujgce przepisy nie dopuszczajg do wykonania
robot lub nakazujg wstrzymanie robét z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;

j) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecie tych kolizji;

k) zmiany dokonane na podstawie art. 23 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane - zmiany w
zatwierdzonych juz przez Zamawiajgcego rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one
uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robét budowlanych lub
usprawnienia procesu budowy;

I) zmiany, ktére dokonane zostang podczas wykonywania robot i odstepujg w sposéb istotny
od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe w ramach art. 36a ust. 5
ustawy Prawo budowlane i wprowadzone zostang zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy
Prawo budowlane.
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2) zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez
zmiane sposobu wykonania przedmiotu Umowy, wydiluzenia czasu wykonania Umowy lub
wynagrodzenia umownego (z zastrzezeniem o ile OPZ nie stanowi inaczej) w przypadku:

a) dziatania sity wyzszej w rozumieniu § 21 niniejszej Umowy;
b) zmian technologicznych — o ile sg korzystne dla Zamawiajgcego, pod warunkiem, ze sg
spowodowane w szczegdlnosci nastepujgcymi okolicznosciami:

i. pojawieniem sie na rynku materiatéw lub urzgdzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu Umowy lub kosztéw eksploatacii
wykonanego przedmiotu Umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robét, lub

ii. pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajgcej na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak
réowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy;

¢) koniecznosé zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetych przedmiotem Umowy, przy

zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w

OPZ, a wynikajagcych ze zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby

zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem

nienalezytym przedmiotu Umowy;
d) zmiany dokonane na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane -
uzgodniona mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych

w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego projekcie, zgtoszonych przez Kierownika budowy

lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, pod warunkiem, ze zmiana ta spowodowana bedzie

okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji robét budowlanych, ktérych nie mozna byto
wczesniej przewidziec;
Wszelkie zmiany, o ktorym mowa powyzej w ust. 1 pkt 2) lit b)-d), wymagajg uprzedniego
zgtoszenia Zamawiajgcemu i wyrazenia przez niego zgody na pismie pod rygorem niewaznosci.

3) zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez
ograniczenie zakresu roboét przy jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia umownego na
podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji;

4) wynikniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktérych nie
mozna usungé w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci i
doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretaciji jej zapisow przez Strony.

. Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymagajg uprzedniej akceptacji Stron i formy pisemnego

aneksu, pod rygorem niewaznosci, muszg by¢é dokonane przez umocowanych do tego

przedstawicieli obu Stron.

3. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢

zgode. Powyzsze zmiany do Umowy winny byé wprowadzone poprzez zmiane do Umowy — Aneks.

Jednakze, podane powyzej zmiany, nie stanowig jednoczesnie zobowigzania Zamawiajgcego do

wyrazenia takiej zgody.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dokonywania nieistotnych zmian zawartej Umowy w stosunku

do tresci oferty na podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt.

5) ustawy Prawo zamdwien publicznych w szczegdlnosci:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy, w szczegdlnosci zmiana
numeru rachunku bankowego;

2) zmiany danych teleadresowych;

3) zmiany oséb wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami;

4) zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy;

5) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

Takie zmiany jako nieistotne nie wymagajg sporzadzenia Aneksu do Umowy.

5. Zmiany mogg by¢ wprowadzone jedng z nastepujgcych metod:

1) Wykonawca moze zaproponowaé Zmiane, przez ztozenie pisemnej propozycji zmian, ktére
zdaniem Wykonawcy w razie przyjecia pozwolg skréci¢ okres realizacji Umowy lub obnizg
koszty realizacji Umowy lub w inny sposéb beda korzystne dla Zamawiajgcego;

2) Zamawiajgcy moze przedtozy¢ propozycje zmian jezeli ich wprowadzenie jest konieczne dla
prawidtowej realizacji Umowy, ktére w razie przyjecia pozwolg skréci¢ okres realizacji Umowy
lub obnizg koszty realizacji Umowy lub w inny sposéb bedg korzystne dla Zamawiajgcego lub
jezeli koniecznosci ich wprowadzenia wynika ze zmiany prawa lub ze zmiany okolicznosci,
ktérej nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy.
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6. Kazda ze Stron przedkiadajac drugiej Stronie propozycje zmian spetniajgcg wymogi okreslone w ust. 5,
wraz z tg propozycijg przedtozy:

1)
2)

3

opis proponowanych zmian i harmonogram wykonania zmian;

szacunek w jaki sposéb zaktadane zmiany wptyng na termin realizacji przedmiotu Umowy,
oraz

szacunki dotyczace wplywu zmian na wynagrodzenie nalezne Wykonawcy wraz
Z uzasadnieniem.

Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiajgcy, w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru, (w
zaleznosci od przypadku) w terminie 14 dni zatwierdzi bgdz odrzuci otrzymang propozycje zmiany badz
w tym terminie wystgpi do Strony wystepujgcej z propozycja zmian przesytajgc zmodyfikowang
propozycje zmian spetniajgcg wymogi opisane w ust. 6.

8. W przypadku uptywu terminu podanego w ust. 7, traktuje sie, iz propozycja wprowadzenia zmian zostata
odrzucona.

9. Do przestanych zmodyfikowanych propozycji zmian majg zastosowanie postanowienia poprzednich
ustepow.

10.W przypadku przyjecia propozycji zmian wchodzg one w zycie pod warunkiem objecia ich pisemnym
aneksem.

11.Zmiana nie moze powodowaé podwyzszenia kwoty okreslonej § 13 ust 1-2, lub przediuzenia
terminu, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, jezeli jest skutkiem nieprawidtowego dziatania lub zaniechania
Wykonawcy.

12.Kwota wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w §13 ust. 1-2, zostanie skorygowana
w zwigzku z wprowadzonymi zmianami w nastepujgcy sposob:

13.

1)

2)

3)

jezeli zmiany wprowadzone na mocy postanowien niniejszej Umowy polegajg na pominieciu
jakiegokolwiek zakresu robét, kwota wynagrodzenia wykonawcy, o ktérej mowa w § 13 ust. 1-
2 zostanie zmniejszona o warto$¢ nie wykonanych robét ustalong na podstawie oferty ztozonej
przez Wykonawce w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego zakornczonego
zawarciem niniejszej Umowy;

jezeli zmiany wprowadzone na mocy postanowien niniejszej Umowy polegajg na
zastosowaniu rozwigzan zamiennych lub zastgpieniu zakresu robét innym zakresem robot,
kwota, o ktérej mowa w § 13 ust. 1-2 podlega w pierwszej kolejnosci zmniejszeniu o wartosé
niewykonanych robét na zasadach okreslonych w pkt 1), a nastepnie zwiekszeniu o wartosé
wykonanych roboét zamiennych przy zastosowaniu postanowien pkt 3) ponizej, z
zastrzezeniem, ze tgczna kwota wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy nie moze byé
wyzsza niz okreslona w § 13 ust. 1-2 niniejszej Umowy;

jezeli roboty wynikajgce ze zmian wprowadzonych postanowieniami niniejszej Umowy, nie
odpowiadajg opisowi pozycji w TER, Wykonawca powinien przediozyé do akceptacji
Zamawiajgcego kalkulacje ceny tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikdw produkcji nie
wyzszych od stanowigcych podstawe ztozenia oferty oraz cen nie wyzszych od srednich cen
materiatow, sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud" w miesigcu, w
ktérym  kalkulacja jest sporzgdzana oraz nakltadéw rzeczowych okreslonych
w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robdt, dla ktérych nie okreslono
nakfadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogodlnie stosowanych katalogéw lub naktadéw
wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego;

Zmiana wynagrodzenia nastgpi takze w nastepujacych przypadkach:

1)

2)

3)

odstgpienia (zawinionego lub niezawinionego) Wykonawcy od zaprojektowania danego
odcinka kanalizacji wraz z przetgczeniami. W takiej sytuacji nastgpi odliczenie warto$ci tego
elementu od ogdlnej warto$ci przedmiotu Umowy. Obliczenie niewykonalnej czesci tego
elementu nastgpi na podstawie procentowego stosunku niewykonanych robét do wartoSci
catego przedmiotu umowy. Nastepnie wyliczona wartos¢ niewykonanych robét zostanie
odliczona, w danym HRF, od ogdlnej wartosci przedmiotu Umowy;

odstgpienia (zawinionego lub niezawinionego) Wykonawcy od wykonania czesci robat,
zwigzanych z budowg sieci kanalizacyjnej, na podstawie projektu budowlano-wykonawczego.
W takiej sytuacji nastgpi odliczenie wartosci niewykonanych robét. Obliczenie wartosci
niewykonanych robdt nastgpi na podstawie TER, zatwierdzonej przez Zamawiajgcego, a
wyliczona wartos$¢ odliczona zostanie, w danym HRF, od ogdéinej wartosci rob6t budowlanych;
odstgpienia od czesci rob6t zwigzanych z budowg sieci kanalizacyjnej z danego elementu
okreslonego w HRF. W takiej sytuacji obliczenie niewykonanej czesci tego elementu nastapi
na podstawie ustalenia, przez Zamawiajgcego i Wykonawce w drodze negocjacji. Obliczenie
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wartosci niewykonanej czesci danego elementu nastgpi na podstawie TER, zatwierdzonej
przez Zamawiajgcego.

14. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem postanowien poprzednich ustepéw jest niewazna.

§ 23 Waloryzacja wynagrodzenia

Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktérym mowa w § 13 ust. 1-2 Umowy,

moze nastgpi¢ kazdorazowo w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek ze zmian przepisow

wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamowien publicznych, tj. w przypadku wystgpienia
jednej z nastepujgcych okolicznosci:

1) zmiany stawki podatku od towaru i ustug (VAT),

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowe] ustalonej na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne,

— na zasadach i w sposob okreslony w ust. 2-9 niniejszego paragrafu, jezeli zmiany te bedag
miaty wptyw na koszty wykonania Przedmiotu umowy przez Wykonawce. Ciezar
udowodnienia poniesionych kosztéw w zakresie, o ktdrym mowa w zdaniu poprzednim w
catosci lezy po stronie Wykonawcy.

Zmiana Umowy w zakresie o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu bedzie mozliwa po dniu

wejscia w zycie przepisow dotyczacych tych zmian.

Wykonawca w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepisow dotyczgcych zmian w zakresie o

ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, moze wystgpi¢ do Zamawiajgcego z pisemnym

whioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wraz z

uzasadnieniem zawierajgcym w szczegolnosci szczegbdtowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka

wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktérej nastgpita lub
nastgpi zmiana wysokosci kosztow wykonania Umowy uzasadniajgcg zmiane wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Jezeli wniosek Wykonawcy o dokonanie odpowiedniej
zmiany Umowy w zakresie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, dot. przestanek o ktérych mowa

w ust. 1 pkt. 2) i 3) niniejszego paragrafu wptynie po uptywie terminu, o kibrym mowa w poprzednim

zdaniu, Zamawiajgcy pozostawia wniosek bez rozpatrzenia.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki, o

ktérej mowa w ust. 1 pkt. 1) niniejszego paragrafu, bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci

Przedmiotu umowy realizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umowa, po dniu wejScia w zycie

przepisow dotyczgcych zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 1) niniejszego paragrafu.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 1) niniejszego paragrafu, wartos¢ wynagrodzenia

netto Wykonawcy nie zmieni sig, a warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie

nowych przepiséw zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug (VAT).

Strony oswiadczajg, ze pod pojeciem odpowiedniej zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy

nalezy odpowiednio rozumiec:

1) w przypadku zmiany o ktorej mowa w ust. 1 pkt. 2) niniejszego paragrafu — sume wzrostu
kosztow Wykonawcy wynikajgcych z podwyZzszenia wynagrodzen pracownikow biorgcych
udziat (tj. faktycznie realizujgcych czynnosci w zakresie przedmiotu Umowy) w realizacji
pozostatej do wykonania czesci Umowy w momencie wejscia w zycie przepiséw dotyczgcych
zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 2) niniejszego paragrafu, do wysoko$ci wynagrodzenia
minimalnego za prace, obowigzujgcej po zmianie przepisow, lub jej odpowiedniej czesci, w
przypadku oséb zatrudnionych w wymiarze nizszym niz peilny etat. Kwota odpowiadajgca
wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci wynagrodzenia
pracownikow, o ktdorych mowa w zdaniu poprzednim, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim
wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg niniejszej Umowy;

2) w przypadku zmiany o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 3) niniejszego paragrafu — sume wzrostu
kosztow Wykonawcy zamdwienia publicznego oraz drugiej strony umowy o prace lub innej
umowy cywilnoprawnej wynikajgcych z koniecznosci odprowadzania dodatkowych sktadek od
wynagrodzen osob biorgcych bezposredni udziat (tj. faktycznie realizujgcych czynnosci w
zakresie przedmiotu Umowy) w realizacji pozostatej do wykonania czesci Umowy w momencie
wejscia w zycie przepiséw dotyczagcych zmiany o ktdérej mowa w ust. 1 pkt. 3) niniejszego
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paragrafu. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wylacznie do
czesci wynagrodzenia pracownikéw, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, odpowiadajgce;j
zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.

W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 2) i pkt. 3) niniejszego paragrafu Wykonawca,

jest zobowigzany dotgczy¢é wraz z wnioskiem o ktérym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu

dokumenty z ktérych bedzie wynikac, w jakim zakresie te zmiany majg wptyw na koszty wykonania

Umowy, w szczegodlnosci:

1) zestawienie w formie pisemnej, dotyczace liczby osdb zatrudnionych i zaangazowanych przez
Wykonawce bezposrednio w wykonywanie przedmiotu umowy, ze wskazaniem ich wymiaru
czasu pracy;

2) zestawienie w formie pisemnej wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie przepiséw w
zakresie o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 2) niniejszego paragrafu pracownikéw biorgcych udziat w
realizacji przedmiotu Umowy, wraz z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni
prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia
odpowiadajacej temu zakresowi — w przypadku zmiany o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 2) lub

3) zestawienie w formie pisemnej wynagrodzeh (zaréwno przed jak i po zmianie przepisow w
zakresie o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 3) niniejszego paragrafu pracownikéw biorgcych udziat w
realizacji przedmiotu Umowy, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych / Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czeéci finansowanej przez
Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz czesci Wynagrodzenia odpowiadajgcej temu
zakresowi — w przypadku zmiany o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 3) niniejszego paragrafu.

W sytuacjach okreslonych powyzej w punktach 1)-3) Zamawiajgcy moze zadac przediozenia

zanonimizowanych (imie i nazwisko nie podlega anonimizacji) uméw o prace i ich anekséw

potwierdzajgcych wysokos¢ przed zmiang i po zmianie.

W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku o ktérym mowa w ust. 3 niniejszego

paragrafu oraz odpowiednio dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu,

Zamawiajagcy przekaze Wykonawcy informacje o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz

wskaze kwote, o ktérg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informacje

0 niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

W przypadku nie przediozenia przez Wykonawce kompletu dokumentéw i informaciji, o ktorych

mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na

ich uzupetnienie nie krétszy niz 3 dni lecz nie dtuzszy niz 7 dni, liczgc od dnia wyznaczenia. W

takim przypadku termin, o ktdrym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, bedzie biegt od dnia

doreczenia przez Wykonawce uzupetnionych dokumentow.

Zawarcie aneksu w przypadku zmian o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 2) lub 3) niniejszego paragrafu

nastgpi nie pézniej niz w terminie 14 dni roboczych od dnia zatwierdzenia przez Zamawiajgcego

wniosku o dokonanie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W przypadku
zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 1) niniejszego paragrafu, zmiana wynagrodzenia brutto nie
wymaga zawarcia aneksu do Umowy i nastgpi takze w przypadku nieztozenia wniosku

Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

§ 24 Zmiany podmiotéw na zdolnosciach lub sytuacji ktérych
Wykonawca polegat na etapie postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego

W przypadku, gdy Wykonawca, na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
polega, w odniesieniu do niniejszego przedmiotu Umowy lub jego czesci, odpowiednio na
zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotéw, zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamdwieh publicznych, zmiana albo rezygnacja
z tych podmiotéw bedzie mozliwa, jezeli Wykonawca wykaze Zamawiajgcemu, iz proponowany
inny podmiot lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w
trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia. Zmiana o ktérej mowa w zdaniu poprzednim
wejdzie w zycie wytgcznie po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiajgcego. Zmiana taka nie
bedzie wymagata zawarcia aneksu do Umowy.

Wykonawca, ktoéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw zgodnie z ust. 1
niniejszego paragrafu, musi udowodni¢ Zamawiajgcemu, ze realizujgc niniejszy przedmiot umowy
bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w szczegdlnosci przedstawiajgc
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zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdw na potrzeby
realizacji przedmiotu Umowy.
W celu oceny, czy Wykonawca polegajgc na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, na
zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Prawo zamoéwien publicznych, bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajgcym nalezyte wykonanie zamowienia publicznego
oraz oceny, czy stosunek tgczacy Wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep
do ich zasobdéw, Zamawiajgcy moze zada¢ dokumentéw dotyczgcych w szczegdlnosci: zakresu
dostepnych wykonawcy zasobdéw innego podmiotu, sposobu wykorzystania zasobéw innego
podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu zamowienia publicznego oraz zakresu i okresu
udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia publicznego. W odniesieniu do warunkéw
dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, Wykonawca moze
polega¢ na zdolnosciach innych podmiotéw, jezeli podmioty te zrealizuje roboty budowlane lub
ustugi, do realizacji ktorych te zdolnosci sg wymagane.
4. Zamawiajgcy ocenia, czy odpowiednio udostepnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci
techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez
Wykonawce spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu oraz bada, czy nie zachodzg wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia o ktérych mowa w specyfikacji istotnych warunkéw
zamoéwienia.
Wykonawca, ktéry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, odpowiada
solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobéw, za szkode poniesiong
przez Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobdéw, chyba ze =za
nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy.
Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o
ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie bedag potwierdzaé spetnienia przez Wykonawce
warunkow udziatu w postepowaniu lub zachodzg wobec tych podmiotéw podstawy wykluczenia,
zamawiajacy zada, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego:
1) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamdwienia, jezeli wykaze
zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansowg lub ekonomiczng, o ktérych mowa
w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 25 Biezace kontakty, Korespondencja.
Przedstawicielami po Stronie Zamawiajgcych, do biezgcych kontaktow sg:

b. ze strony PIM jest—Pan(i) ............cococveinene. Jtel o ,e-mail: ............... ;

c. ze strony Gminy jest— Pan(i) ............cocoeeiennn. Jtel ,e-mail: ............... ;
Przedstawicielem po Stronie Wykonawcy, do biezgcych kontaktéw jest Pan(i) .................. , tel.
..................... ,e-maill ..

Niezaleznie od postanowien Umowy zobowigzujgcej do przedstawienia okreslonych dokumentow
w formie pisemnej, wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszace sie lub
wynikajgce z wykonywania Umowy, wymagajg formy pisemne;.

Korespondencja w ramach niniejszej Umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg bedzie
prowadzona w jezyku polskim i bedzie zawiera¢ co najmniej: date wystawienia dokumentu, nazwe
i numer Umowy, numer czesci, okreslenie Podzadania oraz podpis umozliwiajgcy identyfikacje
osoby kierujgcej korespondencje. Za date otrzymania korespondencji Strony uznajg dzien
przekazania korespondencji pocztg elektroniczng, jezeli jej tres¢ zostanie niezwiocznie
potwierdzona pisemnie.

Wszelka korespondencja dotyczgca Umowy powinna byé przekazywana do PIM oraz do
Zamawiajgcego, ktérego dotyczy przedmiot pisma. W razie watpliwosci uwaza sie, ze PIM jest
Koordynatorem realizacji Umowy.

Korespondencje nalezy kierowa¢ na wskazane adresy:

1) dla PIM:
SNAZWAD et e e e e — e e e et b e e e e s e e be e e e e e arbbeeeeaatbreeeeane
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2) dla Gminy:
R 1= V47,V 7- N
B - (o | ==
B (=111 {0 1
= 1.4 - | TR

3) dla Wykonawcy:
o 1= V4T,V SRR
= 1o | (<1
B (=1 (=] (0] o TN
R < 1 1= 1|

§ 26 Prawa autorskie

1. Z chwilg powstania jakichkolwiek utworéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, w ramach
wynagrodzenia okreslonego w umowie, na rzecz Zamawiajgcego lub Zamawiajgcych przechodzi
catos¢ majgtkowych praw autorskich do tych utworéw na wszystkich znanych w dniu zawarcia
umowy polach eksploatacji, w szczegolnosci okreslonych w art. 50 Prawa autorskiego, tj.:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie okreslong technikg egzemplarzy
utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg
cyfrowa;

2) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono - wprowadzanie
do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy utworu;

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposoéb inny niz okreslony w pkt 2) powyzej - publiczne
wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze
publiczne udostepnianie utworu w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym;

4) w zakresie realizacji prac budowlanych i montazowych wedtug utworu.

2. Z chwilg powstania utwordéw, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, w zwigzku z trescig art. 46 Prawa
autorskiego, na rzecz Zamawiajgcego przechodzi wylgczne prawo zezwalania na wykonywanie
zaleznego prawa autorskiego do utworu, w zakresie okreslonym w ust. 1 powyzej, w tym w
szczegolnosci do adaptaciji, przerdbki, zmian, dostosowania i dowolnego opracowania utworu (tzw.
dzieta zalezne).

3. Wykonawca oswiadcza, iz posiada petne prawa do utwordéw, okreslonych w ust. 1 powyzej oraz, ze
bedzie ponosi¢ catkowitg odpowiedzialnos¢ z tytutu ewentualnych roszczen oséb trzecich,
zwigzanych z naruszeniem ich praw w zwigzku z realizacjg umowy. Wykonawca zwrdci
Zamawiajgcemu wszelkie poniesione przez niego koszty, w tym koszty postepowan sgdowych, jak
réwniez przejmie wszelkie roszczenia oséb trzecich kierowane przeciwko Zamawiajgcemu, w
szczegolnosci w zwigzku z naruszeniem patentéw, praw autorskich, zarejestrowanych wzoréw,
znakéw towarowych i innych praw wtasnosci intelektualnej lub praw na dobrach niematerialnych,
wynikte z tego, ze przy realizacji umowy Wykonawca naruszyt ww. prawa 0sob trzecich.

§ 27 Postanowienia Koicowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowg stosuje sie ogdlnie obowigzujace przepisy
w szczegolnosci Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych.

2. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy bedg rozstrzygane przez
sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

3. Wykonawca nie moze dokonal przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajgcego,
a wynikajgcych z niniejszej Umowy na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie
istotne naruszenie postanowienn Umowy.

4. Wytworca, wiascicielem i posiadaczem wszystkich odpadéw powstatych w wyniku realizacji
umowy, w szczegoélnosci materiatdw w tym i ziemi z wykopdw oraz urzgdzen porozbiérkowych jest
Wykonawca, ktéry zobowigzany jest procedowac z odpadami zgodnie z przepisami ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm.) o odpadach.

5. Zamawiajgcy informuje, iz dane osobowe Wykonawcy oraz jego personelu i oséb realizujgcych
przedmiot umowy mogg by¢ przekazane Instytucji Wdrazajgcej w celu przetwarzania na potrzeby
realizacji PO 1iS 2014-2020, w szczegdlnosci potwierdzeniu kwalifikowalnosci wydatkoéw,
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udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczos$ci oraz dziatan
informacyjno-promocyjnych w ramach PO [iS 2014-2020. Dane mogg by¢ przetwarzane takze w
celach archiwalnych i statystycznych. Wykonawca wyraza zgode na udostepnianie,
przechowywanie i przetwarzanie tych danych osobowych dla celéw zwigzanych z realizacjg umowy
oraz zobowigzuje sie do uzyskania takich zgdd od personelu lub Podwykonawcow.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do ochrony wszelkich danych osobowych uzyskanych w zwigzku z
realizacjg przedmiotu Umowy i ich wykorzystania jedynie na potrzeby realizacji niniejszej Umowy.

7. Umowe niniejszg sporzgdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 dla Zamawiajgcych
i jeden dla Wykonawcy.

8. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania.

9. Zatgcznikami do niniejszej Umowy sa:

1) Zalacznik nr 1 - Oferta Wykonawcy z dnia ..................... wraz z uzupetnieniami i
wyjasnieniami z etapu oceny ofert, stanowigcymi wraz z pozostatymi zatgcznikami w
niej wymienionymi integralng jej czesé,

2) Zatacznik nr 2 — Dowody wniesienia zabezpieczeh nalezytego wykonania Umowy

Podpisy:

W imieniu:
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