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UMOWA NR: i,

Na zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych w ramach zamaéwienia pn.:
,Kontrakt lll Modernizacja sieci wodociggowej na obszarze Czechowic Dziedzic — P6inoc: Czes¢

2 (podzadanie 29, 30)”

Niniejsza Umowa zostata zawarta dnia ..........cccccceeeeeeines roku w Czechowicach-Dziedzicach pomiedzy

Przedsiebiorstwo Wodociaggow i Kanalizacji w Czechowicach — Dziedzicach Sp. z 0.0.
ul. Legionéw 85

43-502 Czechowice Dziedzice

POLSKA

NIP: 652-17-22-928

Regon: 243097669

KRS: 0000439506

reprezentowang przez:

zwang dalej ,,PWiK”

w zaleznos$ci od kontekstu dalej w Umowie zwanym ,Zamawiajgcym”

ZSIedziDg W.. . , wpisang do Krajowego Rejestru Sgdowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy
pod numerem KRS: ...............oni.

NIP: o,

REGON: .........c...n.

zwanym dalej Wykonawca
reprezentowanym przez:

PREAMBULA

1. Zamawiajacy:

Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Czechowicach — Dziedzicach Spétka z o.o.
z siedzibg w Czechowicach — Dziedzicach (43-502), ul. Legionéw 85, ktére zawrze umowe
z wybranym w niniejszym postepowaniu Wykonawcg oraz ktére bedzie platnikiem
wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy z tytutu realizacji umowy zawartej w wyniku
niniejszego postepowania.

2. Beneficjent:

Przedsiebiorstwo Inzynierii Miejskiej Sp. z 0.0. z siedzibg w Czechowicach-Dziedzicach (43-
502), ul. Szarych Szeregdéw 2, ktdra w imieniu Przedsigbiorstwa Wodociggéow i Kanalizacji w
Czechowicach — Dziedzicach Spétka z o.0., w charakterze petnomocnika Zamawiajgcego
przeprowadza niniejsze postepowanie od momentu jego ogtoszenia do dnia podpisania umowy
(adres strony internetowej www.pim.czechowice-dziedzice.pl).
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W wyniku rozstrzygniecia ww. przetargu zostat wytoniony Wykonawca i nastgpito zawarcie z
nim niniejszej Umowy.

Przedmiotem Umowy jest zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy oraz modernizacja
istniejagcych, ale wadliwie funkcjonujgcych sieci wodociggowych w pétnocnej czesci miasta
Czechowice-Dziedzice w ramach Projektu: Regulacja gospodarki wodno-$ciekowej w gminie
Czechowice-Dziedzice — etap 2, Kontrakt lll Modernizacja sieci wodociggowej na obszarze
Czechowic Dziedzic — Pélnoc Czesé 2 (podzadanie 29, 30), wraz z odtworzeniem
nawierzchni drég uszkodzonej podczas realizacji przedmiotowych robo6t budowanych.

Projekt: ,Regulacja gospodarki wodno-sciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice — etap 2” jest
wspotfinansowany ze srodkéw Funduszu Spojnosci w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko w perspektywie finansowej 2014-2020, dziatanie 2.3 ,Gospodarka
wodno-$ciekowa w aglomeracjach”.

Beneficjentem w stosunku do dziatan realizowanych w ramach Projektu jest PIM, bedacy
Beneficjentem umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0250/16-00 oraz PWiK, bedacy
Podmiotem upowaznionym do ponoszenia wydatkéw w ramach Projektu.

Zamawiajgcym oraz eksploatatorem sieci wodociggowych realizowanych w wyniku

przedsiewziecia bedzie Przedsiebiorstwo Wodociggéow i Kanalizacji w Czechowicach-
Dziedzicach Sp. z 0.0.

§ 1 Interpretacja

1. Na Umowe sktada sie niniejszy dokument Umowy oraz nastepujace dokumenty, ktére Stronom sag
w catosci znane:

1

2)

3)

Dokumentacja przetargowa tj. Instrukcja dla wykonawcow (IDW) — Tom | SIWZ z zatgcznikami,
oraz wszelkie zmiany, wyjasnienia i modyfikacje IDW oraz Opis Przedmiotu Zamoéwienia (OPZ)
— Tom 1l SIWZ z zalgcznikami, oraz wszelkie zmiany, wyjasnienia i modyfikacije OPZ —
dostepna na stronie internetowej: https://www.bip.pim.czechowice-dziedzice.pl/; - dot.
przetargu nieograniczonego na realizacje zadania pn.: ,Kontrakt Il Modernizacja sieci
wodociggowej na obszarze Czechowic Dziedzic — Pdtnoc Czesé 2 (podzadanie 29, 30)”

(ogtoszenie zamieszczone na stronie internetowej w dniu ...l r.) wraz ze
zmianami,
Zatacznik nr 1 - Oferta Wykonawcy z dnia ..................... wraz z uzupetnieniami i

wyjasnieniami z etapu oceny ofert, stanowigcymi wraz z pozostatymi zatgcznikami w niej
wymienionymi integralng jej czesé,
Zatacznik nr 2 — Dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy

4) Zatacznik nr 3 — wykaz cen

2. W przypadku ewentualnej rozbieznosci zapiséw poszczegolinych dokumentéw wymienionych w
ust. 1 pkt 1) — 4) w stosunku do tresci dokumentu Umowy w odniesieniu do tej samej kwestii,
pierwszenstwo majg postanowienia zawarte w dokumencie Umowy, a nastepnie w dokumencie
wymienionym we wskazanej wyzej kolejnosci.

3. Nagtéwki umieszczone w tekscie niniejszej Umowy majg charakter informacyjny i nie majg wptywu
na interpretacje niniejszej Umowy.

§ 2 Oswiadczenia Stron

1. Oswiadczenie Zamawiajacego:

1)

2)

Zamawiajgcy jest uprawniony do realizacji robot budowlanych w zakresie przedmiotu
niniejszej Umowy;

Zamawiajacy dysponuje s$rodkami finansowymi, pozwalajgcymi na realizacje niniejszej
Umowy;
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Oswiadczenia Wykonawcy

1) Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem niniejszej Umowy, zapoznat sie z terenem, na
ktérym realizowany bedzie przedmiot Umowy i nie wnosi zadnych uwag
i zastrzezen;

2) Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednie $rodki finansowe oraz stosowne
doswiadczenie i wiedze w zakresie prac projektowych, budowlanych i instalacyjnych, a takze
dysponuje wykwalifikowanym personelem, wysokiej jako$ci sprzetem i urzgdzeniami, co
pozwoli mu na terminowe wywigzanie si¢ ze wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej
Umowy oraz prawidiowg realizacje jej przedmiotu;

3) Wykonawca oswiadcza, ze wszystkie osoby, ktére bedg uczestniczyty ze strony Wykonawcy
w realizacji niniejszej Umowy, posiadajg niezbedne kwalifikacje i uprawnienia pozwalajgce na
wykonanie robét budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy.

4) Wykonawca zobowigzuje sie, ze nie bedzie brat udziatu w jakichkolwiek projektach
(inwestycjach), ktére mogg negatywnie wptyng¢ na jakos¢ i terminowos¢ wykonywania jego
obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy;

5) Wykonawca oswiadcza, ze nie jest prowadzone w stosunku do niego postepowanie
upadtosciowe, likwidacyjne lub uktadowe oraz ze wedle jego najlepszej wiedzy nie istniejg
zadne okolicznosci mogace mie¢ wplyw na wszczecie takich postepowan;

6) Wykonawca o$wiadcza, ze nie jest strong zadnych umow i porozumien zawartych z osobami
trzecimi ograniczajagcymi czy uniemozliwiajgcymi prawidtowe wykonanie niniejszej Umowy;

7) Wykonawca os$wiadcza, ze posiadat wszelkie informacje konieczne do prawidiowej wyceny
wartosci robot na podstawie przekazanej SIWZ i nie bedzie podnosit roszczen zwigzanych z
ewentualnym blednym skalkulowaniem wynagrodzenia lub pominieciem elementow
niezbednych do prawidtowego wykonania robét stanowigcych przedmiot Umowy;

8) Wykonawca oswiadcza, ze wszelkie roboty, wynikajgce z przepisow Prawa budowlanego,
Polskich Norm i sztuki budowlanej, ktére sg niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy,
zostaty przez niego uwzglednione przy kalkulacji wynagrodzenia;

9) Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem Umowy zapoznat sie ze wszystkimi warunkami
i materiatami, ktére niezbedne sg do wykonania przez niego przedmiotu Umowy.
Niedoszacowanie, pominiecie elementoéw robét czy brak rozpoznania przedmiotu Umowy nie
moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w Umowie. Koszt prac
ktére powstaty w skutek tego typu niedoszacowania, pominiecia elementéw robét czy braku
rozpoznania Przedmiotu Umowy obcigza¢ bedzie w catosci tylko i wytgcznie Wykonawce.

§ 3 Przedmiot Umowy
Przedmiotem niniejszej Umowy jest zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych,
obejmujgcych zadanie inwestycyjne pn.: ,Kontrakt Ill Modernizacja sieci wodociggowej na
obszarze Czechowic Dziedzic — Potnoc Czes$¢ 2 (podzadanie 29, 30)”

W zakres przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w ust. 1, wchodzg roboty budowlane obejmujgce
zaprojektowanie i modernizacje sieci wodociggowej wraz z przywrdoceniem terenu do stanu
pierwotnego.

Szczegotowy opis przedmiotu Umowy - Opis Przedmiotu Zaméwienia oraz wszelkie zatgczone do

niego dokumenty, o ktérych mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 Umowy.

Przedmiot niniejszej Umowy nalezy wykonac:

1) zgodnie z trescig niniejszej Umowy oraz, dokumentami wskazanymi w § 1 ust. 1 Umowy tym
w szczegolnoéci z  wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w Opisie Przedmiotu
Zamowienia i zatgcznikach do niego;

2) z nalezytg starannoscig, z zasadami sztuki budowlanej, wspoétczesnej wiedzy technicznej,
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i normami polskimi, w szczegdlnosci
zawartymi w Prawie budowlanym, normami wspolnymi Unii Europejskiej, zgodnie ze ztozong
oferta, warunkami przetargu oraz zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Zamawiajgcym,
z zastrzezeniem, iz ustalenia te nie mogg wykracza¢ poza przedmiot Umowy oraz nie mogg
by¢ sprzeczne z zasadami wiedzy technicznej lub sztukg budowlana.

§ 4 Podstawowe Obowiazki Stron
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:
1) dostarczenie Wykonawcy innych, dodatkowych dokumentéw i danych dotyczacych
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przedmiotu Umowy, anizeli te ktore zostaty objete dokumentacjg przetargowa, tylko wtedy gdy
taka potrzeba wyloni sie w trakcie prowadzenia robét oraz gdy znajdujg sie one
w posiadaniu Zamawiajgcego;

protokolarne przekazanie terenu budowy, zgtoszenie rozpoczecia budowy w terminie
okreslonym § 5 ust. 2 niniejszej Umowy;

zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

dokonywanie odbioréw robét na zasadach okre$lonych Umowsa;

zaptata wynagrodzenia na zasadach okre$lonych Umowa.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

uzyskanie wszelkich danych niezbednych dla prawidtowego wykonania Umowy, ktérymi nie
dysponuje Zamawiajgcy, we wiasnym zakresie i na wtasny koszt, a w szczegolnosci dokonaé
ogledzin i czynnosci uzupetniajgcych w terenie objetym przedmiotem Umowy lub wystgpienie
z wnioskiem o ich uzyskanie do odpowiednich organéw administracji publicznej;
przestrzeganie ogélnych wymagan dotyczacych robot w zakresie okreslonym w OPZ;
zapewnienie osoby/oséb do wykonywania czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo
Budowlane, w tym do wykonywania nadzoru autorskiego na kazde wezwanie Zamawiajgcego;
wykonanie przedmiotu Umowy w oparciu o OPZ i zatgczniki do OPZ;

kontrola jakosci materiatow i robot oraz sprzetu, urzgdzen i wyposazenia;

realizacja zalecen wpisanych do kazdego dziennika budowy;

skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotow odbiorow;

wykonanie i utrzymanie na swoj koszt zaplecza budowy oraz strzezenie mienia znajdujgcego
sie na terenie budowy, a takze zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa realizacji robot.
Wykonawca zorganizuje plac budowy. Wykonawca zabezpieczy i oznakuje prowadzone
roboty oraz bedzie dba¢ o stan techniczny i prawidtowo$¢é oznakowania przez caty czas
trwania realizacji robét budowlanych;

koordynowanie robotami, dostawami lub ustugami, oraz podwykonawcami i ich dalszymi
podwykonawcami, w szczegoélnosci zapewnienie, iz zaden podwykonawca badz dalszy
podwykonawca nie przystgpi do wykonywania robét budowlanych, wchodzgcych w zakres
przedmiotu Umowy, bez uprzednio zawartej umowy podwykonawczej, w trybie okreslonym w
§ 11 i przed uptywem terminu do zgtoszenia sprzeciwu przez Zamawiajgcego co do
postanowienn umowy podwykonawczej;

informowanie odpowiednich Inspektoréw Nadzoru oraz Zamawiajgcego o terminie zakrycia
rob6t ulegajacych zakryciu, oraz terminie odbioru robét zanikajgcych w terminach i na
zasadach okreslonych w OPZ;

informowanie odpowiednich Inspektorow Nadzoru oraz Zamawiajgcego o problemach lub
okolicznosciach mogacych wptyng¢ na termin zakonczenia robét lub na jakosc¢ robdt;
niezwtoczne informowanie odpowiednich Inspektoréw Nadzoru oraz Zamawiajgcego o
zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach;

prowadzenie rob6t minimum 5 dni w tygodniu z uwzglednieniem dtugosci dnia zaleznego od
pory roku. Dopuszcza sie prowadzenie robot przez 6 dni w tygodniu w godzinach od 6°° do
20°° od poniedziatku do pigtku, a w sobote w godzinach od 6% — 16% lub - jesli wymaga tego
technologia rob6t bgdz koniecznos¢ dotrzymania terminéw umownych - 7 dni w tygodniu,
przez catg dobe;

zapewnienie dojazdu mieszkancom do ich doméw prywatnych w razie, gdy wykonywanie
przedmiotu zamoéwienia w jakikolwiek sposéb zakiéca bezproblemowy dojazd do
nieruchomosci powyzszym osobom ( o ile wymagane);

zapewnienie oznakowania drég oraz sygnalizacji swietlnej zgodnie z planem organizacji
ruchu, a w przypadku koniecznosci, zapewnienie recznego kierowania ruchem przez
sygnalistéw przeszkolonych w zakresie wykonywania niektérych czynnosci zwigzanych
z kierowaniem ruchem drogowym ( o ile bedzie to wymagane);

opracowanie Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) oraz Programu Zapewnienia
Jakosci (PZJ) zgodnie z wymaganiami przepisdw prawa oraz wymaganiami zawartymi w OPZ
i przediozenie ich do akceptacji Zamawiajagcego w terminie okreslonym w ust. 3. Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia bedzie uwzglednia¢ specyfike robot przy realizacji obiektu
budowlanego, warunkéw realizacji robét budowlanych, projektu organizacji robot
i zagospodarowania placu budowy, uzgodnien dotyczgcych zapewnienia mediéw dla potrzeb
budowy. Program zapewnienia jakosci przedstawi zamierzony sposéb wykonywania robét,

TOM Il = Wzér Umowy

Projekt: ,Regulacja gospodarki wodno-sciekowej w Gminie Czechowice — Dziedzice — Etap 2”

stronab/stron34



17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

Fundusze
Europejskie
Infrastruktura i Srodowisko

. . o
Unia Europejska *
Fundusz Spéjnosci E

%

mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z
OPZ oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektoréw Nadzoru;
sktadanie Zamawiajgcemu w terminie do 7 dnia kazdego nastepnego miesigca realizacji
umowy, miesiecznego raportu z postepu roboét, okreslajgcego zgodnos¢ postepu robét z
zakresem i terminami ustalonymi w Harmonogramie. Raport bedzie zawierat, co najmnie;:
a) aktualny Harmonogram wykonanych prac projektowych i robét z podziatem na odcinki,
b) aktualny opis wykonanego zakresu robot przez Wykonawce oraz poszczegdlnych
podwykonawcéw, ze wskazaniem procentowego zaawansowania rzeczowego
i finansowego robot w odniesieniu do catosci robét z uwzglednieniem formy
(nazewnictwo i podziat na odcinki robot) wg Harmonogramu i Tabeli Elementéw
Rozliczeniowych (TER) w okresie sprawozdawczym i narastajgco od poczatku realizacji
inwestycji.
Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, ztozy wyjasnienia w przypadku watpliwosci Zamawiajgcego dotyczacych
wskazanych powyzej dokumentéw;
uzyskanie wtasnym staraniem i na wtasny koszt wszelkich niezbednych uzgodnien, pozwolen
administracyjnych przewidzianych przepisami prawa dla rozpoczecia, prowadzenia robot i
wykonania przedmiotu umowy, o ile takie bedzie wymagane;
przestrzeganie wymagan zawartych w pozwoleniach, zezwoleniach oraz umozliwienie
wystawiajgcym je wtadzom lub powotanym do tego stuzbom przeprowadzania inspekgciji i
zbadania przebiegu robo6t w ramach ich kompetencji;
realizacja prac budowlano — montazowych na podstawie i zgodnie z dokumentacjg techniczng
oraz uzgodnieniami wydanymi przez wtasciwe organy administracji;
zapewnienie aby dziatania zwigzane z odcieciem lub zamknieciem drog, wodociagéw lub
innych mediéw uzytecznosci publicznej powodujgce przestdj istniejgcych urzadzeh lub ciggdw
technologicznych nie byly rozpoczynane bez uzgodnienia z eksploatatorem istniejgcych
urzagdzenh lub obiektéw i bez pisemnego zezwolenia wydanego przez wiasciwego Inspektora
Nadzoru. Wykonawca bedzie informowat wtasciwego Inspektora nadzoru w terminach
okreslonych w OPZ przed zamierzonym rozpoczeciem tego typu prac, tak by umozliwic¢
Inspektorowi Nadzoru zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i srodkéw bezpieczenstwa;
uzyskanie wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywo6z nieczystosci statych lub ptynnych oraz
bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wéd gruntowych i opadowych z catego terenu
budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem robét, tak aby ani roboty ani ich otoczenie
nie zostaty uszkodzone. Wykonawca pokryje wszelkie koszty wynikajgce z powyzszych
obowigzkéw. Wszystkie powyzsze kwoty uwaza sie za wliczone i objete ceng ofertows;
podjecie, na wtasng odpowiedzialnosc¢ i na swdj koszt, wszelkich srodkéw zapobiegawczych
wymaganych rzetelng praktykg budowlang i doswiadczeniem zawodowym oraz aktualnymi
okolicznosciami, w celu zabezpieczenia praw wiascicieli posesji i budynkéw sgsiadujgcych
z terenem budowy celem unikniecia powodowania na nich jakichkolwiek zaktdcen lub szkod.
Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed i przejmie odpowiedzialno$¢ materialng za
wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wiascicieli posesji
czy budynkéw sgsiadujgcych z terenem budowy w zakresie w jakim Wykonawca odpowiada
za takie zaktdcenia lub szkody;
prowadzenie dokumentacji fotograficznej przed wejsciem na teren budowy i teren
poszczegdlnych robot oraz po zakonczeniu robét budowlanych objetych przedmiotem
Umowy. Dokumentacja fotograficzna przed wejsciem w teren budowy i poszczegolnych robot
winna byé przekazana zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU).
Dokumentacja fotograficzna po zakonczeniu robo6t powinna by¢ dotgczona do dokumentac;i
odbiorczej robot;
zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej (biezgcej i powykonawczej) niezbednej do
zrealizowania przedmiotu Umowy. Pomiar powykonawczy (zawierajgcy rowniez mape, szkice,
wykaz wspotrzednych w obowigzujgcym uktadzie) winien byé sporzadzony w wers;ji
papierowej oraz elektronicznej (numerycznej);
wspotpracowanie ze stuzbami Zamawiajgcego i Inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca na kazde ich zgdanie bedzie okazywat dokumenty (atesty, certyfikaty itp.)
stwierdzajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie dla materiatdéw, wyrobow,
urzadzen uzywanych przy realizacji przedmiotu Umowy, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo
budowlane (przed ich wbudowaniem). Zamawiajacy lub Inspektor nadzoru inwestorskiego ma
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prawo w kazdym momencie realizacji Przedmiotu umowy zrezygnowac z uzytych materiatéw,
wyrobow jezeli nie bedg one zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa, OPZ, a takze z tych
czesci robot, ktérych one dotyczg. Rezygnacja ta nastgpi niezwlocznie po stwierdzeniu
niezgodnosci w formie pisemnej odpowiednim wpisem do dziennika budowy;
przeprowadzenie i przedstawienie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego a po zatwierdzeniu
Zamawiajgcemu, wynikébw wymaganych przepisami badan, pomiaréw, rozruchéw oraz
niezbednych atestéw, swiadectw, certyfikatéw i innych dokumentéw stwierdzajgcych jakos¢
wbudowanych materiatow;

umozliwienie wstepu na teren budowy innym wykonawcom, ktérzy bedg we wtasnym zakresie
(wczesniej uzgodnionym z Zamawiajgcym i Wykonawcg) rownolegle prowadzi¢ prace na
terenie objetym przedmiotem Umowy;

umozliwienie wstepu na teren budowy innym gestorom sieci, ktérzy bedg we wilasnym
zakresie (wczesniej uzgodnionym z Zamawiajgcym, Inspektorem nadzoru inwestorskiego i
Wykonawcg) réwnolegle prowadzi¢ prace na terenie objetym przedmiotem Umowy;
naprawienie na witasny koszt strat lub uszkodzen w robotach i materiatach powstatych w
okresie, w ktérym Wykonawca byt za nie odpowiedzialny, niezaleznie od przyczyn ich
powstania;

zapewnienie potrzebnego oprzyrzgdowania, wymaganego do badania jakosci materiatow,
jakosci robot wykonywanych z tych materiatéw;

ponoszenie odpowiedzialnosci takze za szkody i straty spowodowane przez siebie podczas
usuwania wad w okresie gwaranc;ji i rekojmi;

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych robét albo ich czesci — naprawienie
ich i doprowadzenie ich do stanu poprzedniego na swoj koszt;

zabezpieczenie drég i Sciezek prowadzacych na teren budowy od uszkodzen, ktére moze
spowodowaé transport i sprzet Wykonawcy. W szczegdlnosci dostosowanie sie do
obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatéw i sprzetu
do i z terenu budowy, tak aby nie spowodowat on szkéd na drogach i Sciezkach;

sprzatanie na biezaco drdg i ulic z zanieczyszczeh powstatych od jazdy i pracy sprzetu i
srodkéw transportu Wykonawcy, jego Podwykonawcéw i dostawcéw, a w przypadku
spowodowania jakichkolwiek uszkodzen ich natychmiastowg naprawe, w terminie nie
diuzszym niz wyznaczony pisemnie przez Zamawiajgcedo;

powiadomienie mieszkancow, zaktadéw ustugowych i gestorow sieci o prowadzonych
robotach i utrudnieniach z tym zwigzanych nie p6zniej niz na 7 dni przed przystgpieniem do
robot;

branie udziatu w naradach koordynacyjnych, w celu omdéwienia postepdw prac oraz uwag i
probleméw, jakie powstaty w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego. Terminy narad bedg wyznaczane przez Zamawiajgcego;
opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej;

wykonywanie w ramach przedmiotu Umowy zalecen pokontrolnych instytucji panstwowych
takich organéw jak: Panstwowa Inspekcja Pracy, Panstwowa Inspekcja Sanitarna, Panstwowa
Straz Pozarna;

uzyskanie — zgodnie z wzorem bedacym zatgcznikiem do PFU - pisemnych o$swiadczen od
0sOb trzecich, w zakresie wnoszenia ewentualnych zastrzezeh, uwag lub roszczen
odszkodowawczych z tytulu uprzatniecia terenu robét i przywréceniem go do stanu
pierwotnego. O$wiadczenie to Wykonawca ma obowigzek dotgczyé do dokumentaci
odbiorczej robdt;

usuniecie na swoj koszt wady robot bedacych przedmiotem niniejszej Umowy w okresie
rekojmi i gwarancji;

usuniecie po zakonczeniu robét poza teren budowy wszelkich urzgdzen tymczasowych,
zaplecza oraz pozostawienie catego terenu budowy i robdt uprzatnietego, czystego i
nadajgcego sie do uzytkowania i przekazanie go Zamawiajgcemu w terminie na dzien odbioru
robét. Likwidacja placu budowy i zaplecza wtasnego Wykonawcy nastgpi bezzwtocznie po
zakonczeniu robot;

usuwanie wad stwierdzonych w czasie robot. W przypadku ujawnienia wad w robotach,
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgdania ich usuniecia w okreslonym
terminie na koszt Wykonawcy. Jezeli dla ustalenia wystgpienia wad niezbedne jest dokonanie
préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze polecié
Wykonawcy dokonanie tych czynno$ci na koszt Wykonawcy. Jezeli préby, badania, odkrycia,

TOM Il = Wzér Umowy

Projekt: ,Regulacja gospodarki wodno-sciekowej w Gminie Czechowice — Dziedzice — Etap 2”

strona7/stron34



Fundusze
Europejskie
Infrastruktura i Srodowisko

. . o
Unia Europejska *
Fundusz Spéjnosci E

%

ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robdt, Zamawiajgcy zwraca Wykonawcy koszty ich
przeprowadzenia. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym terminie, Inspektor
nadzoru inwestorskiego moze zleci¢ usuniecie wady na koszt Wykonawcy;

44) chronienie przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonanych przez siebie robét i materiatow
przeznaczonych do wykonania robot;

45) zabezpieczenie robot przed niekorzystnym dziataniem warunkéw atmosferycznych oraz wod
gruntowych,

46) naprawienie na wiasny koszt strat lub uszkodzen w robotach lub materiatach powstatych w
okresie, w ktérym Wykonawca jest za nie odpowiedzialny. Naprawienie powinno nastgpi¢ w
sposob, zapewniajgcy zgodnosé robdt i materiatdw z wymaganiami OPZ, dokumentacji
projektowej, odpowiednich norm, aprobat, i obowigzujgcych przepisow prawa. Szkoda w
robotach lub materiatach przeznaczonych do wbudowania, w okresie miedzy terminem
rozpoczecia robét a terminem ich zakonczenia oraz w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy
za wady, spowodowana w tym okresie, pozostajgca w bezposrednim zwigzku z usuwaniem
wad, bedzie naprawiona przez Wykonawce i na jego koszt;

47) zwolnienie Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci i wstapienie w miejsce Zamawiajgcego do
toczacych sie spraw sgdowych, a takze pokrycie wszelkich kosztow poniesionych z tej
przyczyny przez Zamawiajacego - w razie natozenia na Zamawiajgcego jakichkolwiek kar,
zgtoszenia wobec niego przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczen, zwigzanych lub
wynikajgcych bezposrednio lub posrednio z wykonywaniem przedmiotu Umowy, a
dotyczacych okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

3.  Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia dokumentéw o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 2)
niniejszej Umowy na zasadach okreslonych w OPZ.

4. Zamawiajgcy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentéw, o ktérych mowa w
ust. 3. Opodznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

5.  Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili przejecia terenu budowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do nalezytego zabezpieczenia mienia wilasnego jak i mienia
podwykonawcéw znajdujgcego sie na terenie budowy, a takze zobowigzuje sie zapewnic¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

6. Wykonawca zorganizuje teren budowy oraz zaplecze budowy na wiasny koszt, zgodnie
z przedstawionym przez kierownika budowy planem zagospodarowania stanowigcym zatgcznik
graficzny do planu BIOZ.

7. W trakcie realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) odpowiedniego ogrodzenia (jezeli jest to mozliwe) i zabezpieczenia terenu budowy;

2) zapewnienia i utrzymania wszystkich potrzebnych pomieszczen i urzadzen, mieszkalnych,
socjalnych lub technicznych, dla personelu Wykonawcy;

3) zapewnienia odpowiedniej organizacji transportu materiatbw budowlanych oraz ich
sktadowania, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych
ze szczegolnym uwzglednieniem czystosci i droznosci drog dojazdowych do kazdego miejsca
terenu budowy, oraz sktadowania i biezgcego usuwania wszelkich zbednych dla
prawidtowego prowadzenia robdt, urzgdzen pomocniczych lub materiatéw, odpaddw,
nieczystosci oraz niepotrzebnych urzgdzeh prowizorycznych;

4) dbatosci o utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, o schludny jej wyglad na zewnatrz;

5) do segregowania, sktadowania i unieszkodliwiania wszelkich odpadéw, nieczystosci i gruzu
budowlanego powstajgcego w trakcie procesu prowadzenia robd6t budowlanych, a takze
wywo6z odpaddw, nieczystosci i gruzu zgodnie z przepisami obowigzujgcego w tym zakresie
prawa;

6) po zakohczeniu robot do uporzgdkowania terenu budowy i przekazania go danemu
Zamawiajgcemu w terminie odbioru robdét.

8. Wykonawca przyjmie odpowiedzialnos¢ za:

1) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczgcych pracownikéw Wykonawcy oraz
0s6b trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robot;

2) szkody wynikajgce ze zniszczen oraz innych zdarzen w odniesieniu do robdt, obiektdw,
materiatdw, sprzetu i innego mienia ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robot podczas
realizacji przedmiotu niniejszej Umowy;

3) szkody w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwaranciji
i rekojmi;
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4) wtasciwe zabezpieczenie przeciwpozarowe placu budowy i wykonawstwo prac pozarowo
niebezpiecznych;

5) szkody w nieruchomosciach lub sieciach powstate na terenie sgsiadujgcym z terenem budowy
wskutek prowadzenia robét, w szczegolnosci szkody powstate w instalacjach pozostajgce w
bezposrednim zwigzku z prowadzeniem roboét objetych Inwestycja;

6) niewtasciwe zabezpieczenie terenu budowy oraz dopuszczenie na teren budowy osb6b
nieupowaznionych.

Wykonawca bedzie podejmowat, na wtasny koszt, wszelkie niezbedne ustalenia, dotyczgce poboru
i dystrybucji wody, paliwa i energii elektrycznej do wszystkich miejsc, w ktérych sg niezbedne do
wykonywania czynno$ci objetych niniejszg Umowg. W tym celu winien on zapewni¢ i uzyé
wszelkich niezbednych urzgdzen budowlanych, robdt tymczasowych, srodkéw transportu,
materiatéw oraz wszelkich czynnikéw niezbednych do dostarczenia i dystrybucji dostaw do réznych
punktéw Robdot. W przypadku korzystania przez Wykonawce z istniejgcego kontrolowanego zrodta
wody, paliwa, oswietlenia czy energii elektrycznej, winien on zastosowac sie do odpowiednich
zarzadzenh przedstawionych mu przez kompetentne wiadze oraz winien zaptaci¢ za wynajecie tego
zrodta oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane opfaty. Wszelkie powyzsze koszty uwaza sie za
wliczone w ceny jednostkowe i ceny ujete w wycenionym przedmiocie Umowy.

Wykonawca jest obowigzany kazdorazowo zawiadamia¢ na pi$mie Zamawiajgcego o koniecznosci

wykonania robo6t budowlanych nie stanowigcych przedmiotu niniejszej Umowy. Roboty budowlane

nie objete przedmiotem niniejszej Umowy mogg by¢é wykonane na podstawie dodatkowego
pisemnego zamdwienia Zamawiajgcego, przyjetego przez Wykonawce w formie pisemnego (pod
rygorem niewaznosci) aneksu do niniejszej Umowy.

Zamawiajgcy (PWiK) bedzie organizowat narady koordynacyjne z udziatem przedstawicieli

Wykonawcy, Beneficjenta i Inspektorow nadzoru inwestorskiego oraz innych zaproszonych oséb.

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczacych

wykonania i zaawansowania robot, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo

nieprawidtowosci w wykonaniu robot lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy,

Kierownik budowy oraz Kierownicy rob6t sg zobowigzani uczestniczy¢é w naradach

koordynacyjnych.

PWIiK powiadamia uczestnikow narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi jg i

protokotuje, a kopie protokotu lub ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade.

Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnie$¢ uwagi w ciggu

pieciu dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za

wigzgce.

§ 5 Termin

Przez dotrzymanie terminu realizacji rozumie sie wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy

w terminie:

1) ztozenie do wtasciwych organéw wnioskoéw o uzyskanie wszystkich pozwolen na budowe
(zawierajgcych zaakceptowane przez Zamawiajgcego projekty) w terminie 8 miesiecy od
daty podpisania Umowy;

2) zakonczenia prac projektowych wraz z uzyskaniem wszelkich niezbednych uzgodnien i
opinii, a w szczegolnosci uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowe dla wszystkich
podzadan w terminie 10 miesiecy od daty podpisania Umowy;

3) zakonczenia wszelkich robét budowlanych i montazowych, dostaw sprzetu, odbioréw itp.,
oraz zgtoszenia do odpowiednich organéw zamiaru przystgpienia do uzytkowania obiektéw,
potwierdzonego przez wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub zaswiadczen o
zakonczeniu rob6t budowlanych wydanych przez te organy, a takze przekazaniem przedmiotu
zaméwienia Zamawiajgcemu dla wszystkich podzadan w terminie 20 miesiecy od daty
podpisania Umowy.

Termin protokolarnego przekazania terenu budowy, z zastrzezeniem § 4 ust.3 i ust. 4, wynosi 14

dni od dostarczenia Zamawiajacemu kompletu dokumentéw niezbednych do zgtoszenia do

odpowiedniego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, rozpoczecia robét budowlanych.

W przypadku wykrycia wad w dokumentacji technicznej Zamawiajacego (dokumenty sktadajgce

sie na Opis przedmiotu zamowienia) Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia wykrytych wad

w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty podpisania umowy lub 7 dni od daty przekazania

dokumentacji, o ktérej mowa w § 4 ust 1 pkt 1).
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4. W przypadku wykrycia wad w wymaganiach technicznych i zgtoszenia Zamawiajgcemu wykrytych

wad w terminie przewidzianym w ust. 3, Wykonawca oczekiwa¢ bedzie na przekazanie
poprawionych wymagan technicznych, w takim wypadku Wykonawcy przystuguje roszczenie
o odpowiednie przedtuzenie terminu wykonania tej czesci zamodwienia, ktérego wada dotyczy.

W przypadku gdy wymagania techniczne bedg wolne od zgtoszonych wad, Wykonawcy nie stuzy

roszczenie o przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia.

6. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady dla zrealizowanych robé6t budowlanych.
Okres rekojmi wynosi 60 miesiecy i rozpoczyna bieg w dniu odbioru koricowego i przejecia catosci
robot przez Zamawiajgcego co zostanie poswiadczone podpisaniem (bez uwag) protokotu odbioru
koncowego dla catosci robot.

7. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na zrealizowany przedmiot Umowy na
zasadach oraz w okresach wskazanych w § 16 niniejszej Umowy. ........ miesieczny! okres
gwarancji jakosci, rozpoczyna bieg w dniu odbioru koncowego i przejecia catosci robét przez
Zamawiajgcego co zostanie poswiadczone podpisaniem (bez uwag) protokotu odbioru koncowego
dla cato$ci robat.

8. Woykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajgcym za terminowe uzyskanie wymaganych
prawem zgdd, pozwolen i decyzji oraz terminowe wykonanie prac budowlanych, réwniez dostaw
lub ustug zleconych Podwykonawcom.

9. Wykonawca zobowigzany byt do zlozenia wstepnego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego do
dnia podpisania Umowy, ktéry nie stanowit zatgcznika do Umowy. Po opracowaniu i
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego projektu budowlano-wykonawczego, Wykonawca w
terminie do 21 dni liczac od dnia zaakceptowania przez Zamawiajgcego projektu, przedtozy celem
zatwierdzenia, aktualizacje Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego realizacji prac. Zamawiajgcy
zastrzega sobie czas 10 dni roboczych koniecznych do weryfikacji przedtozonych materiatow.
Harmonogram Rzeczowo-Finansowy winien uwzglednia¢ terminy realizacji przedsiewziecia
wynikajgce z podpisanej Umowy, etapowanie realizowanych prac oraz sukcesywne odbieranie i
rozliczanie wykonanych robét. Zmiany Harmonogramu kazdorazowo wymagajg akceptacji
Zamawiajgcego.

o

§ 6 Materiaty

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatow dostarczonych przez Wykonawce.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570) oraz
wymaganiom okreslonym w OPZ.

3.  Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét zgodnie z zasadami
kontroli jakos$ci materiatow i robd6t okredlonymi w dokumentacji projektowej. Jednoczesnie
Wykonawca zobowigzany jest na kazde Zadanie Inspektoréw Nadzoru i/lub Zamawiajgcego
okazaé na kazdym etapie realizacji rob6t Swiadectwa dopuszczajgce materiat/materiaty do obrotu
i stosowania w budownictwie.

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do
dokonania na zgdanie Zamawiajgcego kontroli jakosci robdét, wykonanych z materiatéw
Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatow.

5. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania przeprowadzenia dodatkowych badan, ktdére mogag
okazac sie niezbedne w celu przekazania Inwestycji do eksploatacji, a Wykonawca obowigzany
jest przeprowadzi¢ takie badania.

6. Badania, o ktérych mowa w ust. 3 i 5 bedg realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt. Jezeli
w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ust. 5, okaze sie, ze zastosowane
materiaty, bgdZz wykonanie robét jest niezgodne z dokumentacjg projektows, to koszty badan
dodatkowych obcigzg Wykonawce, za$ gdy wyniki badah wykazg, ze materiaty badZz wykonanie
robot sg zgodne z dokumentacijg projektowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

§ 7 Kierowanie robotami
1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ projektowanie oraz wykonanie i kierowanie robotami
objetymi Umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane wymagane przepisami obowigzujgcego prawa.

! Zgodnie z oferta Wykonawcy
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2. Wykonawca zobowigzuje sie skierowaé do projektowania i kierowania robotami personel
(Specjalistow) wskazany w Ofercie Wykonawcy i zatgcznikach do niej, o ktérych mowa § 1 ust. 1
pkt 2 Umowy. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ dokumenty,
potwierdzajgce posiadanie przez osoby wskazane w § 9 ust. 1 wymaganych uprawnien i
aktualnych zaswiadczen o przynaleznosci do wiasciwych izb zawodowych, okreslone w
dokumentach, o ktérych mowa § 1 ust. 1 pkt 1 Umowy.

Zmiana o0sob, o ktéorych mowa w ustepie poprzednim, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej

Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pi$mie i wymaga aneksu do niniejszej Umowy.

Zamawiajacy akceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedfozenia propozycji i wytgcznie

wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb bedg takie same lub wyzsze od

kwalifikacji i doswiadczenia oséb wymaganego postanowieniami dokumentow, o ktérych mowa w §

1 ust. 1 pkt 1 Umowy.

4. Wykonawca musi przedtozy¢é Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 3, nie
pozniej niz do 7 dni przed planowanym skierowaniem do projektowania lub kierowania
budowa/robotami innych osob. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z
braku projektanta lub kierownictwa budowy/robét bedzie traktowana jako przerwa wynikla z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robaot.

5. Zmiana os6b w przypadku sytuacji losowych jak $mieré, nagta choroba lub inne obiektywnie
nieprzewidywalne zdarzenie, jak rowniez w przypadku nie wywigzywania sie danej osoby
z obowigzkéw wynikajgcych z Umowy, lub jezeli zmiana osoby stanie sie konieczna
z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (rezygnacji, itp.), nie wymaga
uprzedniej zgody Zamawiajgcego z zastrzezeniem, iz Zamawiajgcy bedzie miat prawo
zakwestionowania zmiany i nie wyrazenia zgody na zmiane w terminie 7 dni od daty jej dokonania.
Do zmian opisanych w zdaniu poprzedzajgcym znajdujg zastosowanie postanowienia ust. 3
dotyczace kwalifikacji danej osoby zastepujgce;j.

6. Zamawiajgcy moze zazgdac¢ od Wykonawcy zmiany Specjalisty, jezeli uzna i wykaze, ze Specjalista
nie wykonuje swoich obowigzkéw wynikajagcych z Umowy, badz wykonuje je
w hieprawidtowy sposéb.

7. Zaakceptowane przez Zamawiajgcego zmiany osob, o ktorych mowa w ust. 1, winny by¢
potwierdzone (w przypadku wykonywania i kierowania robotami lub w przypadku wykonywania
nadzoru autorskiego) rowniez wpisem do dziennika budowy.

8. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania robotami innych os6b niz osoby

wskazane w dokumentach, o ktérych mowa § 1 ust. 1 pkt 2 Umowy, stanowi podstawe odstgpienia

od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

Zapisy ustepow poprzedzajgcych majg odpowiedniego zastosowania w przypadku ztozenia przez

Wykonawce propozycji powiekszenia skfadu personelu kierowniczego.

§ 8 Personel kierowniczy Wykonawcy
Wykonawca do petnienia funkcji specjalistéw ustanawia nastepujgce osoby:
1) Kierownika Budowy - P.
2) Kierownika Robdét Sieciowych - P.
3) Kierownik Robét Drogowych — P.
4) Gtéwny Projektant — P.

Osoby wskazane w ust. 1 sg osobami zgodnymi ze wskazaniami zawartymi w ofercie Wykonawcy.
Osoby wskazane w ust. 1 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania zmiany personelu kierowniczego Wykonawcy,
o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w wypadkach, gdy dziatania bgdz zaniechania tych
os6b uniemozliwiajg lub stanowig zagrozenie dla prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, a
takze w razie nierzetelnego wykonywania obowigzkéw przez powyzsze osoby. Zamawiajgcy
pisemnie poinformuje Wykonawce o koniecznosci zmiany specjalisty oraz jej przyczynach.
Wykonawca, po odebraniu zawiadomienia, w terminie 7 dni przedstawia propozycje petnienia
funkcji specjalisty przez osobe zamienng w miejsce poprzedniego specjalisty. Zamawiajgcy
zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtoZzenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i
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doswiadczenia osoby wymaganego postanowieniami dokumentéw, o ktérych mowa w § 1 ust. 1
pkt. 1 Umowy.

§ 9 Pracownicy Wykonawcy
Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy
0 prace osob wykonujgcych podstawowe czynnosci techniczne lub prace budowlane w trakcie
realizacji zamowienia, kwalifikowanych jako pracownicy fizyczni, jezeli wykonanie tych czynno$ci
polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. -
Kodeks Pracy, z wytgczeniem os6b petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.
W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust.1 czynnosci.
Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:
1) zadania os$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny;
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow;
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.
Przed przystgpieniem do realizacji robot, odpowiednio Wykonawca lub podwykonawca zlozg
Inspektorowi Nadzoru oswiadczenie o =zatrudnieniu na podstawie umowy o prace o0s6b
wykonujgcych czynnosci opisane w ust. 1. OSwiadczenie powinno zawieraé w szczegdlnosci;
dokfadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie,
ze objete oswiadczeniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub Podwykonawcy. Os$wiadczenie, o
ktérych mowa powyzej winny by¢ sktadane w toku realizacji Umowy przed dopuszczeniem
konkretnego pracownika do wykonywania pracy.
W trakcie realizacji zamoOwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce os6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

1) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizaciji

zaméwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia
umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych oraz
Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w
sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine
rozporzgdzenie o ochronie danych) — dalej: Rozporzadzenie lub RODO. Imig i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢é mozliwe do zidentyfikowania;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajagcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych oraz
RODO .

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatlu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcije Pracy.

W przypadku ujawnienia w toku kontroli wigkszej ilosci wykonujgcych czynnosci wskazane w ust 1
anizeli ilos¢ wskazana w oswiadczeniu sktadanym na podstawie ust 3, wszystkie niezgtoszone
osoby zostang potraktowane jako niezgtoszeni Podwykonawcy.
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Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie — ze wszelkimi
konsekwencjami wynikajgcymi z niniejszej Umowy - jako niespetnienie przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane
w ust. 1 czynnosci.

§ 10 Inspektorzy

Zamawiajgcy wyznacza do petnienia Nadzoru inwestorskiego nastepujgce osoby;

1) jako Kierownika Projektu — P.

2) jako Inspektora Nadzoru Robot Wodociggowych — P.

3) jako Inspektora Nadzoru Robot Drogowych — P.

Osoby wskazane w ust. 1 bedg dziataé w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo

Budowlane oraz przepisach wykonawczych w szczegdlnosci poprzez:

1) sprawowanie kontroli w zakresie zgodnosci realizowanych prac budowlanych z pozwoleniem
na budowe, obowigzujgcymi w Polsce przepisami oraz polskimi normami;

2) sprawdzanie jakosci wykonywanych prac budowlanych oraz zainstalowanych urzgdzen
i wyposazenia, uzytych materiatdw a takze niedopuszczenie do zastosowania urzgdzen i
wyposazenia niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;

3) sprawdzanie i odbidr prac budowlanych w sposéb wskazany w § 15;

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét, nadzér nad usunieciem wad i usterek.

Zamawiajgcy zastrzegajg sobie prawo zmiany oséb wskazanych w ust. 1. O dokonaniu zmiany

Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta

winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy.

Polecenia wydawane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego majg forme pisemna, w pierwszej

kolejnosci jako wpis do dziennika budowy. Jezeli w jakichkolwiek okolicznosciach Inspektor

nadzoru inwestorskiego uzna za konieczne wydanie ustnego polecenia, to Wykonawca
zobowigzany jest zastosowaé sie do takiego polecenia, w takim przypadku Inspektor nadzoru
inwestorskiego ma obowigzek wystawi¢ pisemne potwierdzenie swojej ustnej decyzji.

§ 11 Podwykonawstwo
Wykonawca jest uprawniony do zawarcia umowy o podwykonawstwo czes$ci przedmiotu Umowy z
innymi podmiotami z zastrzezeniem, Ze nie spowoduje to wydtuzenia czasu wykonania zaméwienia
stanowigcego przedmiot niniejszej Umowy, ani nie zwiekszy kosztéw wykonania niniejszej Umowy,
jak i nie ograniczy jego zakresu odpowiedzialnosci, badZz obowigzkéw jemu przypisanych.
Przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie prac, ktére scisle odpowiadajg
czesci zamowienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe z Podwykonawca, ktoérej przedmiotem sg roboty
budowlane, zobowigzany jest w terminie 14 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy
do wykonania robét objetych przedmiotem niniejszej umowy, przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt
umowy z Podwykonawca wraz z czescig dokumentacji dotyczacg wykonania robot okreslonych w
projekcie umowy. Umowa z Podwykonawcg winna spetnia¢ wymagania okreslone w specyfikaciji
istotnych warunkéw zaméwienia, w szczegdlnodci w ust. 11 ponizej, jak réwniez przewidywac
termin ptatnosci na rzecz Podwykonawcy nie dtuzszy niz 30 dni od daty doreczenia Wykonawcy
faktury lub rachunku za wykonane przez Podwykonawce roboty budowlane.
Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni przez Wykonawce projektu umowy z Podwykonawcg, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z czescig dokumentacji dotyczacg wykonania robét
okreslonych w projekcie umowy, nie zgtosi na piSmie zastrzezen bedzie sie uwazato, ze
Zamawiajacy wyrazit zgode na zawarcie przedstawionej umowy
z podwykonawcg, z uptywem tego terminu. Zamawiajagcy mogg zgtosi¢ zastrzezenia do
przedfozonego projektu umowy o podwykonawstwo robét budowlanych w zakresie w jakim umowa
ta nie spelnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, w
szczegolnosci w ust. 11 ponizej, badz gdy przewiduje termin zaptaty diuzszy niz wskazany w ust.
2 powyzej.
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Wykonawca, w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy z Podwykonawcg, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy z Podwykonawca.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni od daty przedtozenia umowy z Podwykonawcg, ktorej przedmiotem

sg robot budowlane, moze zgtosi¢ pisemny sprzeciw w zakresie w jakim umowa nie spetnia

wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, w szczegdlnosci w ust. 11,

badz gdy przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz wskazany w ust. 2 powyzej.

Niezgtoszenie sprzeciwu w terminie, o ktérym mowa w ust. 5 powyzej, traktuje sie jako akceptacje

umowy z Podwykonawcg, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, przez Zamawiajgcego i od

tego momentu Podwykonawca uprawniony jest do podjecia robo6t budowlanych objetych
przedmiotem umowy i wstepu na teren budowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, ktéremu powierzono realizacje czesci

przedmiotu umowy, przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo dostaw lub ustug, o wartosci

mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej Umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz uméw o

podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w specyfikacji

istotnych warunkéw zamoéwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o

ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo dostaw lub ustug o

wartosci wiekszej niz 50.000 zt. Umowa, o ktérej mowa wyzej winna spetnia¢ wymagania okreslone

w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia, w szczegolnosci w ust. 11 ponizej, jak rowniez

przewidywaé termin ptatnosci na rzecz Podwykonawcy nie dtuzszy niz 30 dni od daty doreczenia

Wykonawcy faktury lub rachunku za wykonane przez Podwykonawce dostawy lub ustugi.

W przypadku kiedy przediozona umowa z Podwykonawcg dostaw lub ustug nie spetnia wymogow,

o ktérych mowa w ust. 7, Zamawiajgcy moze wezwaé Wykonawce do wprowadzenia zmian w

zawartej umowie wyznaczajgc w tym celu termin nie dtuzszy niz 14 dni pod rygorem naliczenia

kary umownej, o ktérej mowa w § 19 ust. 1 pkt.10).

Postanowienia o ktérych mowa w ust. 1 — 8 dotyczg réwniez zmian w odpowiednich umowach

z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca,

Postanowienia ust. 2 - 9 stosuje sie odpowiednio do uméw zawieranych przez Podwykonawce

z dalszym Podwykonawca, przy czym do przedktadanego przez Wykonawce Zamawiajgcemu

projektu umowy pomiedzy Podwykonawca, a dalszym Podwykonawca, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, dotgcza sie pisemng zgode Wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwie o tre$ci zgodnej z projektem umowy.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

bedzie zawierata, co najmniej nastepujgce postanowienia:

1) rodzaj i zakres prac zlecanych Podwykonawcy;

2) kwote ptatnoéci naleznych Podwykonawcy z rozbiciem na poszczegdlne elementy (analogicznie
do TER) oraz okresy rozliczeniowe, przy czym tgczna wysokos¢ wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy, nie moze by¢ wyzsza, niz kwota okreslona w Wykazie Cen lub TER za ten sam
zakres robot;

3) terminy rozliczen (okresy rozliczeniowe) z Podwykonawca, ktére nie mogg by¢ diuzsze anizeli
terminy rozliczen (okresy rozliczeniowe) pomiedzy Wykonawcg, a Zamawiajgcym,
w odniesieniu do tych samych elementéw badz robdt;

4) harmonogram realizacji robé6t zleconych Podwykonawcy (harmonogram rzeczowy) wraz
z harmonogramem pfatnosci na rzecz Podwykonawcy, uwzgledniajacy mozliwy dopuszczalny
umowg termin rozpoczecia robot przez Podwykonawce oraz terminy wigzgce Wykonawce na
podstawie niniejszej Umowy. Harmonogramy, o ktérych mowa wyzej muszg by¢ zgodne z
Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, o ktérym mowa w § 5 ust. 9 niniejszej Umowy i beda
aktualizowane kazdorazowo w przypadku zmian w umowach z Podwykonawcg;

5) zasady dokonywania przez Wykonawce odbioru robot wykonywanych przez Podwykonawce, z
tym zastrzezeniem, iz odbiory stanowigce podstawe ptatnosci na rzecz Podwykonawcow
odbywac¢ sie beda nie rzadziej anizeli odbiory tych samych roboét wechodzacych w sktad robét
odbieranych przez Zamawiajgcego. Odbiory prac wykonanych przez Podwykonawcow bedg sie
obywaly wczesniej anizeli terminy odbioréw prac dokonywanych przez Zamawiajgcego. Odbiér
rob6t przez Zamawiajgcego nie moze stanowi¢ warunku odbioru robét wykonanych przez
Podwykonawce;
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6) terminy ptatnosci, przy czym ptatnosci w stosunku do Podwykonawcéw muszg byé zgodne

z przepisami ustawy Kodeks cywilny oraz ustawg o terminach zaptaty w transakcjach
handlowych (Dz. U. z 2016r. poz. 684), oraz zawartymi umowami, a termin pfatnosci kwot
naleznych Podwykonawcy nie moze przekroczy¢ 30 dni;

7) zasady ustalania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, przy czym warunki w ten

sposob okreslone nie mogg by¢ gorsze anizeli okreslone w analogicznych postanowieniach
zawartych w umowie pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca. Terminy zwolnienia gwarangc;ji
nalezytego wykonania umowy okreslone w umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg i
Podwykonawcyg lub dalszym Podwykonawcg nie mogg uptywaé pdzniej anizeli terminy
zwolnienia gwarancji nalezytego wykonania umowy zawarte w umowach pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg;

8) umowa podwykonawcza nie moze zawiera¢ zapiséw nakazujgcych Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy wniesienia zabezpieczenia wykonania lub nalezytego wykonania
umowy jedynie w pienigdzu, bez mozliwosci jej zmiany na gwarancje bankowa,
ubezpieczeniowg lub inng forme przewidziang w przepisach Prawa, a w szczegdlnosci ustawy
Prawo zamowien publicznych;

9) umowa podwykonawcza nie moze zawierac zapisow uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy

10) zakaz dokonywania zmian w umowie, w tym rozszerzania zakresu, zlecania rob6t zamiennych

lub dodatkowych, bez zgody Zamawiajgcego;

11) umowa nie moze zawieraC¢ zapiséw dotyczacych dokonywania wzajemnych potrgcen

naleznosci pomiedzy Wykonawcg i jego Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca,
wynikajgcych z roszczen innych, anizeli zwigzane z realizacjg niniejszej Umowy;

12) umowa podwykonawcza nie moze zawiera¢ zapisow sprzecznych z trescig niniejszej Umowy

pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg oraz z trescig OPZ lub nastepnie dokumentacji
technicznej inwestyciji;

13) umowa podwykonawcza nie moze zawieraC zapiséw uzalezniajgcych uzyskanie przez

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce pfatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robét wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie

traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢

podstawy do zmiany terminu zakonczenia inwestycji, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej

Umowy.

Zaktada sie, ze nie bedzie wymagato uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcego zatrudnienie

innych oséb, niz wymienione w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw jak za swoje wiasne. Zgoda

Zamawiajgcego na zawarcie umowy z Podwykonawca, o ktérej mowa w ust 2 nie zwalnia

Wykonawcy od odpowiedzialnosci za wykonanie umowy lub dziatania albo zaniechania

Podwykonawcy.

Przed uptywem terminu ptatnosci kwot wynikajgcych z wystawionych przez Wykonawce faktur

VAT, obejmujgcych kwoty nalezne Podwykonawcom, Zamawiajgcy zgda od Wykonawcy

dowodu, ze Podwykonawcy ktérych umowy zostaty zawarte z zachowaniem trybu opisanego

powyzej otrzymali wszystkie kwoty nalezne im na mocy wczesniejszych faktur VAT,
pomniejszone o odpowiednie potrgcenia o ile takie wynikaty z zawartych uméw.

Jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku przedstawienia takich dowodéw, z wytgczeniem

przypadkow, kiedy Wykonawca:

1) dostarczy Zamawiajgcemu pisemnych przekonywujgcych dowodéw, ze Wykonawca jest w
uzasadniony sposob uprawniony do wstrzymania lub odmowy zaptaty tych kwot naleznych
Podwykonawcom, oraz

2) dostarczy Zamawiajgcemu odpowiednich dowodéw na to, ze Podwykonawca zostat
powiadomiony o tych uprawnieniach Wykonawcy,

Zamawiajgcy moze zapfacic Podwykonawcy bezposrednio catos¢ lub czes¢ kwot uprzednio
potwierdzonych, pomniejszonych o kwoty, do ktérych majg zastosowanie postanowienia zawarte
w pkt 1) i 2). Kwoty wyptacone Podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgca Wykonawcy z kwoty
przystugujgcej mu na podstawie najblizszej faktury VAT. Do zaptaty kwot, o ktérych mowa wyzej
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bezposrednio na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy majg zastosowanie
postanowienia ust. 17.

17. Niezaleznie od postanowien ust. 16, w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od zaptaty kwot
naleznych Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom ktérych umowy zostaty zawarte w
trybie przewidzianym wyzej Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia tym Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom. Wynagrodzenie, o ktérym
mowa wyzej obejmuje wylgcznie nalezno$ci powstate po wyczerpaniu trybu zawierania umowy
z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami, o ktérym mowa wyzej i obejmuje wytgcznie
nalezne wynagrodzenie bez odsetek.

18. W przypadku zgtoszenia Zamawiajgcemu przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, o
ktérych mowa w ust. 17 faktu uchylania sie Wykonawcy od dokonania zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia, Zamawiajgcy ten informuje o tej okolicznosci Wykonawce wyznaczajgc mu 7
dniowy termin do zgtoszenia uwag lub zastrzezen do ztozonego roszczenia.

19. W przypadku zgtoszenia uwag lub zastrzezen do zgtoszonego przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce roszczenia w terminie wskazanym w ust. 18 Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

20. W przypadku braku zlozenia uwag lub zastrzezeh przez Wykonawce w terminie wskazanym
w ust. 18 uznaje sie, iz roszczenia sktadane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
sg zasadne i w takiej sytuacji zastosowanie znajdzie regulacja ust. 19 pkt 3).

21. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 18 i 19, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy od Zamawiajgcego.

§ 12 Dostep do terenu budowy
Ustala sie ze:

1) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za niedopuszczanie oséb nieupowaznionych na teren
budowy,

2) osoby upowaznione bedg ograniczone do Personelu Wykonawcy i Personelu Zamawiajgcego,
Inspektoréw oraz wszelkiego innego personelu, o ktérym Wykonawca zostat powiadomiony
przez Zamawiajgcego lub jednego z Inspektoréw, jako o upowaznionym personelu innych
wykonawcow Zamawiajgcego na terenie budowy, oraz oséb z mocy prawa majgcych wstep na
teren budowy, w trakcie wykonywania czynnosci urzedowych.

§ 13 Wynagrodzenie
1. Za prace wykonane Wykonawca otrzymuje uzgodnione przez Strony wynagrodzenie ryczattowe

(zwane dalej ,wynagrodzeniem”) w kwocie netto ................. zt (stownie: .......cooieiiinin. ) plus
podatek VAT (stawka 23%) w wysokoSCi .................... zt (stownie: ... ) co stanowi
tacznie wynagrodzenie brutto (z VAT) ...........oceeee. zt (stownie: ... )-

Strony ustalajg, iz powyzsze wynagrodzenie bedzie obowigzujgce przy wykonaniu catego
przedmiotu Umowy i obejmuje catos¢ roszczerh Wykonawcy z tytutu wykonania Umowy.

2. Przyjeta stawka VAT ustalona zostata w oparciu o przepisy ustawy o podatku VAT od towaréw i
ustug obowigzujgce w dniu ztozenia oferty.

3. Wynagrodzenie, o ktérych mowa w ust. 1, ma charakter ryczattowy z zastrzezeniem, moze zostac
pomniejszone, w przypadku zaistnienia okolicznosci wskazanych w § 22 niniejszej Umowy i
pomniejszenie zostato wyliczone w oparciu o0 wymagania Zamawiajgcego zawarte w OPZ i w
niniejszej Umowie.

4. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, stanowi réwnowartos¢ ceny oferty ztozonej przez
Wykonawce w postepowaniu o udzielenie niniejszego zamdwienia publicznego.

5. Wynagrodzenie uwzglednia wszystkie warunki miejscowe, pogodowe i inne okolicznosci majgce
wpltyw na ceny, w szczegdélnosci nalezne wynagrodzenie na rzecz Podwykonawcow zaréwno robot
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budowlanych jak i wymaganych ustug i dostaw, w zwigzku z czym Wykonawca nie bedzie domagat
sie w przysztosci zwiekszenia ceny w oparciu o te okolicznosci. W wynagrodzeniu okreslonym w
ust. 1 mieszczg sie wszystkie koszty kompleksowej realizacji przedmiotu umowy, w tym takze prawa
autorskie majgtkowe do sporzadzonej dokumentacji, a takze ryzyko Wykonawcy i jego
odpowiedzialnos¢ za prawidiowe oszacowanie ilosci prac oraz materiatdw, robocizny i sprzetu
koniecznych do wykonania przedmiotu umowy. Wynagrodzenie ryczattowe o ktérym mowa w ust. 1
powyzej obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy, w tym ryzyko
Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjig Umowy.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Umowy, nie moze by¢ podstawg do
zgdania zmiany wynagrodzenia ryczaftowego okreslonego w ust. 1 powyzej. Strony nie moga
zmieni¢ ceny wykonania zamowienia przedstawionej w ust. 1, poza okolicznosciami
przedstawionymi w § 22 i § 23 niniejszej Umowy.

6. W przypadku zmiany okreslonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT od towardw i ustug

bedacych przedmiotem umowy, kwota brutto wynagrodzenia zostanie odpowiednio dostosowana

aneksem do niniejszej Umowy.

Waloryzacji ceny oferty w zwigzku z rzeczywistg inflacjg nie przewiduje sie.

Wykonawca nie moze z wiasnej inicjatywy, bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego w formie

pisemnej, wykonac¢ objetych Umowg robdt inaczej, niz to przewiduje projekt zatwierdzony przez

Zamawiajgcego, albo zastosowac innych materiatéw lub konstrukcji niz okreslone w projekcie.

Jezeli zamierzone zmiany powodujg potrzebe zmian projektu, Wykonawca dokonuje ich na wtasny

koszt.

9. Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ zaptaty wynagrodzenia za roboty dodatkowe lub zamienne wykonane
bez jego uprzedniej pisemnej zgody.

© ~

§ 14 Ptatnosci

1. Wpynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa § 13 ust. 1 niniejszej Umowy, ptatne bedzie, na
podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawce na Zamawiajgcego.

2. Zaptaty faktur dokonywacC sie bedzie przelewami na konto Wykonawcy w banku
........................... nrkonta ...........c.eennnn.

3. Przewiduje sie ptatnosci dla poszczegdlnych rodzajéw prac i robét ujetych w Wykazie Cen lub TER osobno
dla kazdego z Podzadan wyszczegdlnionych w Wykazie Cen.

4. Zasady pfatnosci czesciowych oraz ptatnosci koncowej okreslajg szczegdtowo wymagania PFU.

5. Suma faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ wartosci 90% wynagrodzenia za roboty budowlane (punkt
2 Wykazu Cen lub TER), a pozostata czes¢ zostanie zaptacona na podstawie faktury kohcowej.

6. Zamawiajgcy przewiduje podziat ptatnosSci za opracowang dokumentacje projektowg na
nastepujgce czesci:

1) za opracowang zgodnie z Umowa, zaakceptowang przez Zamawiajgcego, dokumentacje
projektowg, ztozong do odpowiedniego organu administracji panstwowej — 70% ceny ofertowej
za prace projektowe

2) za uzyskanie prawomocnego pozwolenia na podstawie ztozonej dokumentacji projektowej —
20% ceny ofertowej za prace projektowe

3) za opracowang zgodnie z Umowg, zaakceptowang przez Zamawiajgcego, dokumentacje
powykonawczg — 10% ceny ofertowej za prace projektowe.

7. Koszt petnienia nadzoru autorskiego nie podlega odrebnej zaptacie i powinien zostac¢ ujety w cenie
wykonania dokumentaciji projektowej (dokumentacja powykonawcza).

8. Do kazdej faktury, zatgczone bedzie zestawienie: wszelkich wykonanych przez Podwykonawcow
rob6t wraz z protokotami ich odbioru przez Wykonawce, naleznosci dla wszystkich
Podwykonawcéw wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur obejmujgcych catos¢ prac
wykonywanych przez Podwykonawcow oraz z potwierdzeniami zapfaty naleznosci wynikajgcych z
tych faktur przez Wykonawce na rzecz Podwykonawcéw. Brak potwierdzen zaptaty na rzecz
podwykonawcéw stanowi podstawe do wstrzymania ptatnosci przez Zamawiajgcego, z
zastrzezeniem postanowien § 11 ust. 16 niniejszej Umowy.

9. W przypadku zgtoszenia zastrzezen do przedstawionego zestawienia przez danego Inspektora lub
Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest ustosunkowac sie do nich. Do poprawionego
zestawienia zastosowanie majg postanowienia ust. 4.

10. Zamawiajgcy ma obowigzek zapfaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty otrzymania
prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z zatwierdzonymi zatgcznikami. Datg zaptaty jest dzien
wydania polecenia przelewu bankowego.
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§ 15 Odbiory
1. Wszystkie odbiory projektow i robét (zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe, odbior
koncowy catosci robot, etc.) dokonywane bedg na zasadach i w terminach zgodnych z zasadami
okreslonymi w PFU.
2. Z czynnosci odbioréw sporzgdzane beda protokoty zgodnie z zasadami okreslonymi w PFU. W
ramach odbioréw bedg musiaty by¢ przekazane dokumenty wskazane w PFU w rozdziatach
dotyczacych odbioréw.

§ 16 Gwarancja jakosci
1. Wpykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane
(materialy, urzgdzenia, wyposazenie oraz na robocizne) oraz na zrealizowane dostawy urzgdzen,
sprzetu i wyposazenia, ktéra wynosi, zgodnie z ofertg Wykonawcy nie mnigj niz ..... miesiecy?. W
przypadku gdy okresy gwaranc;ji udzielone przez producentéw/dostawcow sg dtuzsze, obowigzujg
te okresy. Gwarancja jakosci udzielona dla dostarczonych w ramach niniejszej Umowy urzadzen,
elementow sprzetu lub wyposazenia winna spetnia¢ minimalne warunki okreslone w ponizszych
ustepach.
Niniejsza Umowa ma charakter dokumentu Gwarancji.
Wykonawca gwarantuje dostawe najnowszego modelu fabrycznie nowych, nie uzywanych
urzadzen, sprzetu i elementdw wyposazenia i czesci zamiennych i wigczenie wszystkich
najnowoczesniejszych ulepszen do projektu i materiatow.
4. Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie dostarczone urzadzenia, sprzet i elementy wyposazenia sg
wolne od wad wynikajgcych z projektowania, materiatéw czy jakosci wykonania.
5. Realizacja uprawnien z tytutu gwarancji jakosci odbywaé sie bedzie, na ponizej podanych
warunkach, ktore traktowaé nalezy jako wymogi minimalne:

1) w przypadku wystgpienia (ujawnienia) wady w okresie gwarancji Zamawiajgcy zobowigzany
jest zawiadomi¢ pisemnie (listownie lub faksem) Wykonawce w terminie 5 dni od daty jej
wystgpienia (wykrycia);

2) istnienie wad stwierdza sie protokolarnie. W protokole stwierdzenia wad, Zamawiajgcy
wyznacza pozadany termin na usuniecie wad. Wykonawca usunie wady bezptatnie w mozliwie
najkrotszym czasie i w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego;

3) usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie;

4) Wykonawca przystgpi niezwtocznie do usuwania nieprzewidzianych wad zgtoszonych w
okresie gwarancji, w racjonalnym terminie nie dtuzszym niz 3 dni od chwili otrzymania
zawiadomienia o ich wystgpieniu;

5) gwarancja obejmuje uszkodzenia wskutek wadliwego wykonawstwa — niezgodnego z
projektem, zasadami sztuki budowlanej bgdz nieprzestrzegania warunkéw Umowy z
Zamawiajgcym albo ukrytej wady materiatowej;

6) Wykonawca przeprowadzac bedzie okresowe kontrole, konserwacje i naprawy dostarczonego
wyposazenia, sprzetu i urzadzenia, gwarantuje dostawe czesci zamiennych koniecznych do
przeprowadzenia napraw i ponosi¢ bedzie koszty takich zobowigzan;

7) Wykonawca przedstawi harmonogram okresowych kontroli, konserwacji i napraw, ktdre nie
mogg byé sprzeczne z programem eksploatacji i nie mogg skutkowac utratg gwaranciji;

8) Gwarancja dla dostarczonego wyposazenia, sprzetu i urzadzen i czesci zamiennych nie
obejmuje roszczen z tytutu uszkodzen i wad wyniktych na skutek:

a) niewtasciwego Ilub niezgodnego z instrukcjg obstugi dziatania uzytkownika,
niewtadciwego przechowywania lub konserwacji;

b) obstugi urzadzen niewtasciwej lub niezgodnej z instrukcja;

c) samowolnych napraw, przerébek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez
uzytkownika lub inne nieupowaznione osoby;

d) uszkodzenia przez tzw. sity wyzsze (w szczegodlnosci wyladowania atmosferyczne,
powodz, pozar, zbyt wysokie napiecie elektryczne, wptywy chemiczne);

e) uszkodzenie zwigzanych z nieprawidiowag eksploatacja urzadzen, przekroczenie
podanych wartosci konstrukcyjnych i eksploatacyjnych, stosowania niewfasciwych

wn

2 Zgodnie z oferta Wykonawcy
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materiatdéw eksploatacyjnych.

6. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:

1) w dniu dokonania Koncowego Odbioru Robét lub w dniu potwierdzenia usuniecia wad
stwierdzonych przy Koncowym Odbiorze Robot;

2) dla wymienianych materiatow i urzadzenh z dniem ich wymiany;

3) dla materiatéw i urzgdzeh naprawionych od dnia ich naprawy z uwzglednieniem postanowien
ust. 5 pkt 3) powyzej.

7. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczeh z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 1,
jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

8. Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wad w terminie do 5 dni od daty zgtoszenia wad
przez Zamawiajgcego, lub nie usunie wad w racjonalnym terminie na ich usuniecie, kazdorazowo
uzgodnionym przez Strony wraz ze zgtoszeniem wad, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad
stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 17 Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w tgcznej wysokosci 5 % wynagrodzenia

brutto, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 niniejszej Umowy, tj. kwote __ PLN (stownie zlotych:
).

2. W dniu podpisania Umowy Wykonawca wniést ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w formie3:

1) .

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy przez
Zamawiajgcego po uprzednim przedstawieniu przez Wykonawce dowoddow dokonania zwrotu
odpowiednich czesci zabezpieczenia wniesionego przez Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow, w terminach i wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty wykonania Umowy i uznania jej przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonang, co zostanie poswiadczone podpisaniem przez Strony
Koncowego Protokotu Odbioru Robét (bez uwag);

2) 30% kwoty zabezpieczenia nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

4. Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2), w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych
w trakcie rekojmi wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

5. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu Zamawiajgcy zwraca
je wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono
przechowywane, pomniejszonymi 0 koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

6. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia howego zabezpieczenia na kolejne okresy.

7. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptaty, o ktérych mowa w poprzednim zdaniu, nastepujg nie
pozniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 18 Ubezpieczenie
1. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wiasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia
z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji rob6t objetych Umowa, to jest co najmniej:

1) Ubezpieczenie kontraktu tj. od wszystkich ryzyk budowlano-montazowych, dla celéw realizacji
wytgcznie niniejszego zamowienia na kwote réwng wartosci brutto realizowanej Umowy.
Ubezpieczenie kontraktowe powinno obejmowac¢ co najmniej ubezpieczenie robdt, obiektdw,
budowli, materiatdw, maszyn, sprzetu, urzgdzen, mienia ruchomego i dokumentéw oraz mienia

3 W przypadku wnoszenia przez Wykonawce zabezpieczenia w gotdwce w ostatecznej wersji Umowy zostanie
podany numer rachunku bankowego danego Zamawiajacego na ktory zostato wniesione zabezpieczenie.
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otaczajgcego nalezgcego do Zamawiajgcego.

Zakres ubezpieczenia powinien obejmowacC szkody wynikajgce ze zdarzeh losowych,
z uwzglednieniem zakresu, o ktérym mowa powyzej, w tym takze obejmujgcym:
» konserwacja - usuwanie usterek w petnym okresie gwarancji i rekojmi

testy maszyn, urzadzen, szczegdlnie sieci i instalac;ji

pokrycie ryzyka projektanta

pokrycie ryzyka producenta

klauzula poszukiwania wycieku

odtworzenie planéw i dokumentéw

klauzula wzrostu wartosci kontraktu — 10%

klauzula wynagrodzenia ekspertéw

* klauzula uprzatniecia pozostatosci po szkodzie

» klauzula automatycznego przedtuzenia okresu ubezpieczenia — 30 dni

Wykonawca zobowigzuje sie utrzymac ubezpieczenie kontraktowe w mocy w okresie realizacji
umowy i w okresie Gwarancji i Rekojmi.
Maksymalne franszyzy redukcyjne: 5.000 zt

2) ubezpieczenie od ryzyka zawodowego, ktdre obejmuje ryzyko zaniedbah zawodowych
w projektowaniu Robét, na kwote minimum 500.000 PLN. Dotyczy kontraktéw obejmujgcych
projektowanie przez zawodowych projektantow.

3) Ubezpieczenie OC dla celdw realizacji wylgcznie niniejszego zamowienia na sume gwarancyjng
minimum 2.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, z zastrzezeniem, iz Wykonawca
bedzie je utrzymywat w mocy przez caty okres realizowanej Umowy.

Maksymalne franszyzy redukcyjne: 2.000 z

Umowa ubezpieczenia OC kontraktowego powinna zawiera¢ klauzule wskazujgce Zamawiajgcego
jako beneficjenta ubezpieczenia i uprawniajgce go do samodzielnego zaspokojenia z sumy
ubezpieczenia.

Wykonawca w terminie do 7 dni od daty podpisania niniejszej Umowy, przediozy do wgladu
Zamawiajgcemu umowy ubezpieczenia, o ktéorych mowa powyzej w ust. 1. pkt. 1)-3).
Nieprzekazanie Zamawiajgcemu zawartych uméw ubezpieczeniowych o ktérych mowa powyzej,
zgodnych z zaakceptowang przez Zamawiajgcego trescig, moze skutkowaé odstgpieniem od
Umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

Wykonawca nie bedzie uprawniony do zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego.

Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptathego w walucie polskiej, w
kwotach koniecznych dla petnego naprawienia spowodowanej szkody, bez Zzadnych ograniczen.
W trakcie realizacji niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzany jest przediuza¢ wskazane powyzej
ubezpieczenie, tak by obejmowato caty okres realizacji Umowy oraz przedktada¢ dokument
potwierdzajacy ten fakt nie pdzniej niz w terminie do 7 dni od daty wygasniecia poprzedniego
ubezpieczenia.

W przypadku nie wykonania przez Wykonawce zobowigzania z ust. 1 lub ust. 6, Zamawiajacy jest
uprawniony do zawarcia polis na koszt Wykonawcy z wybranym przez siebie ubezpieczycielem,
na co Wykonawca wyraza zgode.

§ 19 Kary umowne

Zamawiajgcy jest uprawniony do nastepujgcych kar umownych, ktére w przypadku Zzgdania

Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest zaptacic:

1) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy tj. opéznienia dochowania terminu wskazanego
w § 5 ust. 1 pkt 3) lub terminu wskazanego w § 5 ust. 1 pkt 1) lub w § 5 ust. 1 pkt 2) niniejszej
Umowy - w wysokosci 0,1% kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 1 niniejszej Umowy - za kazdy
dzien opdznienia;

2) za opOznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym catosci robot,
w trakcie okresu rekojmi lub udzielonej gwarancji jakosci, lub przy odbiorze przed uptywem
okresu gwarancji jakosci, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 1% kwoty brutto
wskazanej w § 13 ust. 2 niniejszej Umowy, za kazdy dzien opdznienia, liczony od uptywu
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terminu wyznaczonego na usuniecie wad zgodnie z postanowieniami § 16 i § 17 niniejszej
Umowy;

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej niz
10 dni - w wysokosci 1,5 % kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy
dzienh przerwy, trwajgcej dtuzej niz 10 dni w stosunku do Harmonogramui;

4) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 10%
kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 1 niniejszej Umowy;

5) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonywania robét zgodnie
z procedurg okreslong w § 11 niniejszej Umowy - kare umowng w wysokosci 10% kwoty brutto
wskazanej w § 13 ust. 1 niniejszej;

6) jezeli czynnosci zastrzezone w Prawie Budowlanym dla kierownika budowy/robdt, bedzie
wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego - w wysokosci 10% kwoty
brutto wskazanej w § 13 ust. 1 niniejszej Umowy;

7) z tytutu naruszenia przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkéw okreslonych w § 4 ust. 2,
ust. 7 lub ust. 11 w wysokosci 0,1 % kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 1 niniejszej Umowy za
kazdy przypadek naruszenia;

8) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci 0,1 % kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 1 niniejszej Umowy,
za kazdy dzien, ktory uptynie pomiedzy dokonaniem bezposredniej zaptaty na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy a dokonaniem ptatnosci na rzecz Wykonawcy, z
ktérej potrgcona zostanie naleznos¢ bezposrednio wyptacona;

9) w przypadku nieterminowe]j zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci 0,1 % kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 1 niniejszej Umowy,
za kazdy dzien, ktéry uptynie pomiedzy terminem ptatnosci okreslonym w umowach
Podwykonawczych lub w zaktualizowanym harmonogramie realizacji robét zleconych
Podwykonawcy, o ktorym mowa w § 11 ust. 11 pkt 4) niniejszej Umowy, a faktycznym
dokonaniem pfatnosci przez Wykonawce;

10) w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo robét
budowalnych lub dostaw lub ustug, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub dostawy lub
ustugi, lub projektu jej zmiany, albo nieprzedtuzenia poswiadczonej za zgodno$c
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, albo braku zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 1% kwoty brutto wskazanejw § 13
ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy przypadek naruszenia;

11) ztytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w § 9 ust 1 niniejszej Umowy czynno$ci,
Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej
w wysokos$ci 5 % kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy przypadek
naruszenia w/w obowigzkéw. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowodéw w celu potwierdzenia
spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb wykonujgcych wskazane w § 9 ust 1 czynnosci.

12) naruszenia obowigzkdéw, o ktérych mowa w § 27 w wysokosci 10.000 zt za kazdy przypadek

naruszenia.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy odpowiednio kary umowne z tytutu odstgpienia od Umowy z
przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego - w wysokosci 10 % wynagrodzenia netto, o ktorym
mowa w § 13 ust. 1 niniejszej Umowy. Kary nie obowigzujg jezeli odstgpienie od umowy nastgpi z
przyczyn, o ktérych mowa w § 20 ust. 1 niniejszej Umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokos¢
kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci na zasadach
ogolnych.

Kary umowne wskazane w ust 1 powyzej majg charakter kar odrebnych i mogg podlega¢ kumulaciji.
Naliczone Wykonawcy kary umowne mogg by¢ potrgcane z przystugujgcego Wykonawcy
wynagrodzenia, z dowolnej przystugujacej Wykonawcy ptatnosci.
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§ 20 Odstapienie od Umowy i wypowiedzenie Umowy

Jezeli Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje Umowe, Zamawiajgcy moze zazgdacé

od Wykonawcy nalezytego wykonania Umowy lub naprawienia wyniktych z tego tytutu szkdd,

wyznaczajgc odpowiedni termin do zadoséuczynienia temu zgdaniu.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w catosci lub czesci:

1) Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 5 ust. 2 Umowy
— odstgpienie moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od zaistnienia tej okolicznosci;

2) wystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy. W takim wypadku
Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutlu wykonania czesci
Umowy -— odstgpienie moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od zaistnienia tej okolicznosci; ;

3) Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub wykonczeniem robot, ze nie jest prawdopodobne,
zeby zdotatl je ukonczy¢ w terminie wskazanym w § 5 ust 1, Zamawiajgcy moze bez
wyznaczenia terminu dodatkowego od Umowy odstgpi¢;

4) w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o nieotrzymaniu lub utracie dofinansowania z
Funduszu Spdjnosci. W takim przypadku Wykonawca moze zgda¢ wylgcznie naleznej mu
zaptaty z tytutu wykonania czesci Umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 30 dniowego terminu

wypowiedzenia, jezeli:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu

Umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni;

2) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w ofercie Wykonawcy, lub dopuscit do rozpoczecia wykonywania Umowy przez
Podwykonawcow w stosunku do ktdrych nie zostat wyczerpany tryb akceptacji przewidziany
w § 11 ust. 2 — 10 Umowy;

3) Wykonawca realizuje prace lub roboty przewidziane niniejszg Umowg w sposéb niezgodny
z Wymaganiami Zamawiajgcego, OPZ, opracowang dokumentacjg techniczng inwestyciji,
wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg Umowg oraz mimo wezwania do naprawy sposobu
realizacji Umowy, nie przystgpit do realizacji Umowy w sposéb prawidiowy
W wyznaczonym stosownym wezwaniem Zamawiajgcego terminie;

4) Wykonawca staje sie niewyptacalny, przechodzi w stan likwidacji, ma ustanowionego
administratora lub ukfada sie ze swoimi wierzycielami lub prowadzi przedsiebiorstwo
z likwidatorem, kuratorem lub zarzadcg w celu zabezpieczenia naleznosci kredytodawcow, lub jezeli
prowadzone jest jakiekolwiek dziatanie lub ma miejsce jakiekolwiek wydarzenie, ktére ma
podobny skutek do ktéregokolwiek z wyzej wymienionych czyndw lub wydarzen;

5) Wykonawca porzuca roboty lub w inny sposéb otwarcie okazuje swoj zamiar niekontynuowania
swoich zobowigzan, przez co nalezy rozumie¢ w szczegdlnosci nierespektowanie wezwan i
powiadomien Zamawiajgcego;

6) Wykonawca dokonuje cesji Umowy lub jej czesci lub wynikajgcej z niej wierzytelnosci bez zgody
Zamawiajgcego;

Zamawiajgcemu przystuguje rowniez prawo do odstgpienia od umowy w przypadku dokonania

bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow, na zasadach

okreslonych w § 11 ust. 19, kwoty przekraczajgcej 5% wartosci Umowy bgdz koniecznosci
wielokrotnego dokonywania takich pfatnosci bez ograniczenia do wysokosci wyptaconych kwot

(w takim wypadku uprawnienie do odstapienia od umowy przystuguje Zamawiajagcemu przez

caly okres jej obowigzywania, bez koniecznosci zakreslania terminu na odstapienie).

W przypadkach wymienionych w ust. 2. niniejszego paragrafu Zamawiajgcy moze, po uprzedzeniu

Wykonawcy, wkroczy¢ na teren budowy, nie zwalniajagc Wykonawcy z odpowiedzialnosci

wynikajgcej z warunkéw Umowy i powierzy¢ realizacje robét osobie trzeciej na koszt i ryzyko

Wykonawcy. Uprzedzenie Strony uznajg za skuteczne po wystaniu pisemnego powiadomienia

przez Zamawiajgcego na ostatni znany adres siedziby Wykonawcy.

Zaangazowana przez Zamawiajgcego osoba trzecia po uzgodnieniu z Wykonawcg moze

wykorzysta¢ w celu realizacji robot, materiaty i urzgdzenia tymczasowe Wykonawcy.

Jezeli Umowa zostanie rozwigzana, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac¢ roboty,

zabezpieczy¢ teren budowy oraz opusci¢ teren budowy na koszt wikasny w mozliwie najkrétszym

terminie, nie dtuzszym niz wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

W przypadku odstgpienia od umowy lub wypowiedzenia Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego

obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:
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1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy, wypowiedzenie umowy lub
przerwanie realizacji Umowy;

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg Umowa,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada;

4) W terminie do 7 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w  toku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robdt wedlug stanu na dzieh odstgpienia lub
wypowiedzenia;

5) Wykonawca niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w terminie do 10 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

9. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie do 7 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia;

2) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy obiektow
zaplecza, materiatdw, konstrukcji lub urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i
uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow,
materiatéw, konstrukcji i urzgdzen,;

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj dozér w terminie do 7 dni od daty
odstgpienia od Umowy.

§ 21 Sita Wyzsza

1. Wszelkie opdznienia i niedotrzymania termindw wynikajgce z powodu sity wyzszej nie bedg
traktowane jako niedotrzymanie zobowigzan okreslonych niniejszg Umowa i nie bedg powodowaty
jakiejkolwiek odpowiedzialnosci strony za szkode poniesiong przez drugg strone.

2. Pojecie sity wyzszej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejgce lub mogace zaistnie¢ w przysziosci,
ktére majg wptyw na realizacje Umowy, znajdujgce sie poza realng kontrolg stron i ktérych nie
mozna byto przewidzie¢ lub ktdre cho¢ przewidywalne byty nieuniknione, nawet po powzieciu przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce wszelkich uzasadnionych krokéw dla unikniecia takich wydarzen.
Pojecie to obejmuje w szczegdlnosci takie wydarzenia jak: zamieszki, wojny, pozary, powodzie,
huragany, trzesienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branzowy trwajgcy
dtuzej niz 5 dni.

3. Kazda ze Stron winna dotozy¢ wszelkich staran dla zminimalizowania opdznienia w wypetnieniu
swoich zobowigzan wynikajgcego z zaistnienia sity wyzszej.

§ 22 Zmiana Umowy
1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$é dokonania istotnych zmian postanowied zawartej Umowy w
stosunku do tresci oferty na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy w nastepujgcych
przypadkach:

1) zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez
przedtuzenie terminu wykonania robot, o okres odpowiadajgcy wstrzymaniu lub opéznieniu
robot, w przypadku:

a) przediuzenia terminu wykonania przedmiotu Umowy spowodowanego warunkami
atmosferycznym, geologicznymi w szczegdlnosci:

i. wystgpienia  niekorzystnych  warunkéw atmosferycznych  (rozumianych jako
odbiegajgcych od typowych warunkéw atmosferycznych) uniemozliwiajgcych
prawidlowe wykonanie robdt, rozumianych jako: ciggte opady deszczu lub $niegu,
wystgpienia niskich temperatur, ktore uniemozliwiajq realizacje robot zgodnie z przyjeta
technologig;

ii. natrafienia podczas realizacji robdt na niewybuchy, niewypaty jezeli stuzby
przeznaczone do ich usuwania wstrzymajg roboty;

iii. wystgpienia nadzwyczajnych, niemozliwych wczesniej do przewidzenia (przy zatozeniu
przeprowadzenia starannych badan przez Wykonawce) warunkéw geologicznych,
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ktéore mogg skutkowaé w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy (kategorie gruntu, kurzawka, glazy
narzutowe itp.);

iv. ujawnienia istnienia niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzgdzen lub
obiektow budowlanych (bunkry, fundamenty, $ciany szczelne itp.);

b) zmiany bedace nastepstwem przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Zamawiajgcego oraz
Wykonawcy skutkujgce niemozliwoscig prowadzenia prac przez okres powyzej 2 dni w
szczegolnosci:

i. brak mozliwosci dojazdu oraz transportu materiatéw na teren budowy spowodowany
awariami, remontami lub przebudowami drég dojazdowych;
ii. wstrzymania prac ze wzgledu na protesty mieszkancoéw;

¢) wystgpienia koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych lub zamiennych, wstrzymujgcych
lub opdzniajgcych realizacje robét bedgcych przedmiotem Umowy;

d) wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez
wiasciwe organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc;

e) wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. do wydania ktérych
wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opéznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktéorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane
oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc;

f) odmowy wydania przez wiasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnieh itp. z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce;

g) niemoznosci wykonywania rob6t z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych i
koniecznych do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;

h) dziatania oséb trzecich uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych realizacje Umowy
spowodowane zmiang stanowiska mieszkancéw na realizacje inwestycji na terenie bedgcym
ich wtasnoscig;

i) niemoznosci wykonywania robot, gdy obowigzujgce przepisy nie dopuszczajg do wykonania
robot lub nakazujg wstrzymanie robét z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;

J) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcie tych kolizji;

k) zmiany dokonane na podstawie art. 23 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane - zmiany w
zatwierdzonych juz przez Zamawiajgcego rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one
uzasadnione konieczno$cig zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robét budowlanych lub
usprawnienia procesu budowy;

I) zmiany, ktére dokonane zostang podczas wykonywania robot i odstepujg w sposéb istotny
od zatwierdzonego projektu lub warunkdéw pozwolenia na budowe w ramach art. 36a ust. 5
ustawy Prawo budowlane i wprowadzone zostang zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy

Prawo budowlane.

zZmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez

zmiane sposobu wykonania przedmiotu Umowy, wydluzenia czasu wykonania Umowy lub

wynagrodzenia umownego (z zastrzezeniem o ile OPZ nie stanowi inaczej) w przypadku:

a) dziatania sity wyzszej w rozumieniu § 21 niniejszej Umowy;

b) zmian technologicznych — o ile sg korzystne dla Zamawiajgcego, pod warunkiem, ze sg
spowodowane w szczegoblnosci nastepujgcymi okoliczno$ciami:

i. pojawieniem sie na rynku materiatéw lub urzgdzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztdw realizacji przedmiotu Umowy lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu Umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robét, lub

ii. pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajgcej na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak
réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy;

c) koniecznosé¢ zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetych przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzanh technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
OPZ, a wynikajagcych ze zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Ilub wykonaniem
nienalezytym przedmiotu Umowy;
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d) zmiany dokonane na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane -
uzgodniona mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego projekcie, zgtoszonych przez Kierownika budowy
lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, pod warunkiem, ze zmiana ta spowodowana bedzie
okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji rob6t budowlanych, ktérych nie mozna byto
wczesniej przewidzied;
Wszelkie zmiany, o ktorym mowa powyzej w ust. 1 pkt 2) lit b)-d), wymagajg uprzedniego
zgtoszenia Zamawiajgcemu i wyrazenia przez niego zgody na pismie pod rygorem niewazno$ci.
3) zmiana postanowiern Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez
ograniczenie zakresu robot przy jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia umownego na
podstawie przeprowadzonej inwentaryzacii;
4) wynikniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktérych nie
mozna usungé w inny sposdb, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci i
doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapiséw przez Strony.

. Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymagajg uprzedniej akceptacji Stron i formy pisemnego

aneksu, pod rygorem niewaznosci, muszg by¢ dokonane przez umocowanych do tego
przedstawicieli obu Stron.

3. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢

8.

9.

zgode. Powyzsze zmiany do Umowy winny by¢ wprowadzone poprzez zmiane do Umowy — Aneks.

Jednakze, podane powyzej zmiany, nie stanowig jednoczesnie zobowigzania Zamawiajgcego do

wyrazenia takiej zgody.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ dokonywania nieistotnych zmian zawartej Umowy w stosunku

do tresci oferty na podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt.

5) ustawy Prawo zaméwien publicznych w szczegdélnosci:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy, w szczegdlnosci zmiana
numeru rachunku bankowego;

2) zmiany danych teleadresowych;

3) zmiany os6b wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami;

4) zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy;

5) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

Takie zmiany jako nieistotne nie wymagajg sporzadzenia Aneksu do Umowy.

Zmiany mogg by¢ wprowadzone jedng z nastepujgcych metod:

1) Wykonawca moze zaproponowaé Zmiane, przez ztozenie pisemnej propozycji zmian, ktére
zdaniem Wykonawcy w razie przyjecia pozwolg skrocié okres realizacji Umowy lub obnizg
koszty realizacji Umowy lub w inny sposéb beda korzystne dla Zamawiajgcego;

2) Zamawiajgcy moze przedtozy¢ propozycje zmian jezeli ich wprowadzenie jest konieczne dla
prawidtowej realizacji Umowy, ktére w razie przyjecia pozwolg skréci¢ okres realizacji Umowy
lub obnizg koszty realizacji Umowy lub w inny sposdb bedg korzystne dla Zamawiajgcego lub
jezeli koniecznos$ci ich wprowadzenia wynika ze zmiany prawa lub ze zmiany okolicznosci,
ktérej nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy.

Kazda ze Stron przedktadajgc drugiej Stronie propozycje zmian spetniajgcg wymogi okreslone w ust. 5,
wraz z tg propozycja przeditozy:

1) opis proponowanych zmian i harmonogram wykonania zmian;

2) szacunek w jaki sposob zaktadane zmiany wptyng na termin realizacji przedmiotu Umowy,
oraz

3) szacunki dotyczgce wplywu zmian na wynagrodzenie nalezne Wykonawcy wraz
z uzasadnieniem.

Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiajacy, w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru, w
terminie 14 dni zatwierdzi bgdZ odrzuci otrzymang propozycje zmiany bgdz w tym terminie wystgpi do
Strony wystepujacej z propozycja zmian przesytajgc zmodyfikowang propozycje zmian spetniajgca
wymogi opisane w ust. 6.

W przypadku uptywu terminu podanego w ust. 7, traktuje sie, iz propozycja wprowadzenia zmian zostata
odrzucona.

Do przestanych zmodyfikowanych propozycji zmian majg zastosowanie postanowienia poprzednich
ustepow.

10.W przypadku przyjecia propozycji zmian wchodzg one w zycie pod warunkiem objecia ich pisemnym

aneksem.

11.Zmiana nie moze powodowaé podwyzszenia kwoty okre$lonej § 13 ust 1, lub przedtuzenia terminu,
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o ktorym mowa w § 5 ust. 1, jezeli jest skutkiem nieprawidtowego dziatania lub zaniechania
Wykonawcy.

12.Kwota wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w §13 ust. 1, zostanie skorygowana
w zwigzku z wprowadzonymi zmianami w nastepujgcy sposob:

1)

2)

3)

jezeli zmiany wprowadzone na mocy postanowien niniejszej Umowy polegajg na pominigciu
jakiegokolwiek zakresu robét, kwota wynagrodzenia wykonawcy, o ktérej mowa w § 13 ust. 1
zostanie zmniejszona o warto$¢ nie wykonanych robét ustalong na podstawie oferty ztoZzonej
przez Wykonawce w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego zakohczonego
zawarciem niniejszej Umowy;

jezeli zmiany wprowadzone na mocy postanowien niniejszej Umowy polegajg na zastosowaniu
rozwigzan zamiennych lub zastgpieniu zakresu robot innym zakresem robét, kwota, o ktérej
mowa w § 13 ust. 1 podlega w pierwszej kolejnosci zmniejszeniu o warto$¢ niewykonanych
robét na zasadach okreslonych w pkt 1), a nastepnie zwiekszeniu o warto$¢ wykonanych robot
zamiennych przy zastosowaniu postanowien pkt 3) ponizej, z zastrzezeniem, ze fgczna kwota
wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy nie moze by¢ wyzsza niz okreslona w § 13 ust. 1
niniejszej Umowy;

Jezeli roboty wynikajgce ze zmian wprowadzonych postanowieniami niniejszej Umowy, nie
odpowiadajg opisowi pozycji w TER, Wykonawca powinien przedtozy¢é do akceptacji
Zamawiajgcego kalkulacje ceny ich wykonania (w wersji szczegétowej oraz w wersji
elektronicznej jako plik .kst,.bem, .xls, .xIsx lub .ods). Kalkulacja ceny powinna by¢ sporzadzona
w oparciu o srednie krajowe stawki robocizny, materiatu, sprzetu i transportu opublikowane w
wydawnictwie ,SEKOCENBUD” w kwartale poprzedzajgcym wycene robét lub w kwartale, w
ktérym kalkulacja jest sporzadzona. Zamawiajgcy wymaga przy sporzgdzeniu wyceny, aby
wartos¢ procentowa zysku i kosztow posrednich byta nie wyzsza niz srednie wskazniki krajowe
dotyczace kosztow posrednich i zysku dla robét inzynieryjnych opublikowane w wydawnictwie
~SEKOCENBUD” w kwartale poprzedzajgcym wycene robét lub w kwartale, w ktérym kalkulacja
jest sporzadzona. Kosztorys powinien byé sporzadzony w oparciu o Kosztorysowe Normy
Naktadéw Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku odpowiednich katalogéw KNNR — w
oparciu o Katalogi Naktadow Rzeczowych (KNR). Jezeli nie okreslono naktadéw rzeczowych w
wyzej wymienionych, wycena powinna zosta¢ opracowana w oparciu o inne ogolnie stosowane
katalogi lub naktady wiasne zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Decyzja o akceptacji
zaproponowanych przez Wykonawce w wycenie nakltadow rzeczowych nalezy do
Zamawiajgcego

13. Zmiana wynagrodzenia nastgpi takze w nastepujgcych przypadkach:

14.

1)

2)

3)

odstgpienia (zawinionego lub niezawinionego) Wykonawcy, od zaprojektowania danego
odcinka sieci wodociggowej wraz z przetgczeniami. W takiej sytuacji nastgpi odliczenie
wartosci tego elementu od ogdlnej wartosci przedmiotu Umowy. Obliczenie niewykonalnej
czesci tego elementu nastgpi na podstawie procentowego stosunku niewykonanych robét do
wartosci catego przedmiotu umowy. Nastepnie wyliczona warto$¢ niewykonanych robot
zostanie odliczona, w danym HRF, od ogdlnej wartosci przedmiotu Umowy;

odstgpienia (zawinionego lub niezawinionego) Wykonawcy od wykonania czesci robdt,
zwigzanych z budowg sieci wodociggowej, na podstawie projektu budowlano-wykonawczego.
W takiej sytuacji nastgpi odliczenie wartosci niewykonanych robét. Obliczenie wartosci
niewykonanych robdt nastgpi na podstawie TER, zatwierdzonej przez Zamawiajgcego, a
wyliczona warto$¢ odliczona zostanie, w danym HRF, od ogdlnej warto$ci rob6t budowlanych;
odstgpienia od czesci robo6t zwigzanych z budowg sieci wodociggowej z danego elementu
okresdlonego w HRF. W takiej sytuacji obliczenie niewykonanej czesci tego elementu nastapi
na podstawie ustalenia, przez Zamawiajgcego i Wykonawce w drodze negocjacji. Obliczenie
wartosci niewykonanej czesci danego elementu nastgpi na podstawie TER, zatwierdzone;j
przez Zamawiajgcego.

Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem postanowien poprzednich ustepéw jest niewazna.

§ 23 Waloryzacja wynagrodzenia

Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 Umowy,
moze nastgpi¢ kazdorazowo w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek ze zmian przepiséw
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wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamowien publicznych, tj. w przypadku wystgpienia

jednej z nastepujgcych okolicznosci:

1) zmiany stawki podatku od towaru i ustug (VAT),

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej ustalonej na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne,

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wpfat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,
ktéra wejdzie w zycie w dniu 1.01.2019 r.,

— na zasadach i w sposob okreslony w ust. 2-9 niniejszego paragrafu, jezeli zmiany te bedag
miaty wptyw na koszty wykonania Przedmiotu umowy przez Wykonawce. Ciezar
udowodnienia poniesionych kosztéw w zakresie, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim w
catosci lezy po stronie Wykonawcy.

Zmiana Umowy w zakresie o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu bedzie mozliwa po dniu

wejscia w zycie przepisow dotyczgcych tych zmian.

Wykonawca w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepiséw dotyczgacych zmian w zakresie o

ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, moze wystgpi¢ do Zamawiajgcego z pisemnym

wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wraz z

uzasadnieniem zawierajgcym w szczegolnosci szczegdtowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka

wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktérej nastgpita lub
nastgpi zmiana wysokosci kosztow wykonania Umowy uzasadniajgcg zmiane wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Jezeli wniosek Wykonawcy o dokonanie odpowiednigj
zmiany Umowy w zakresie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, dot. przestanek o ktérych mowa

w ust. 1 pkt. 2), 3) i 4) niniejszego paragrafu wptynie po uptywie terminu, o kitérym mowa w

poprzednim zdaniu, Zamawiajgcy pozostawia wniosek bez rozpatrzenia.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki, o

ktérej mowa w ust. 1 pkt. 1) niniejszego paragrafu, bedzie odnosi¢ sie wylgcznie do czesci

Przedmiotu umowy realizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umowag, po dniu wejscia w zycie

przepisow dotyczgcych zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 1) niniejszego paragrafu.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 1) niniejszego paragrafu, warto$¢ wynagrodzenia

netto Wykonawcy nie zmieni sie, a wartos¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie

nowych przepiséw zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug (VAT).

Strony oswiadczajg, ze pod pojeciem odpowiedniej zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy

nalezy odpowiednio rozumiec:

1) w przypadku zmiany o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 2) niniejszego paragrafu — sume wzrostu
kosztow Wykonawcy wynikajgcych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikéw biorgcych
udziat (tj. faktycznie realizujgcych czynnosci w zakresie przedmiotu Umowy) w realizacji
pozostatej do wykonania czesci Umowy w momencie wejscia w zycie przepiséw dotyczacych
zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 2) niniejszego paragrafu, do wysokosci wynagrodzenia
minimalnego za prace, obowigzujgcej po zmianie przepisow, lub jej odpowiedniej czesci, w
przypadku oséb zatrudnionych w wymiarze nizszym niz petny etat. Kwota odpowiadajgca
wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci wynagrodzenia
pracownikéw, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim
wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg niniejszej Umowy;

2) w przypadku zmiany o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 3) lub 4) niniejszego paragrafu — sume wzrostu
kosztow Wykonawcy zamdwienia publicznego oraz drugiej strony umowy o prace lub innej
umowy cywilnoprawnej wynikajgcych z koniecznosci odprowadzania dodatkowych skfadek od
wynagrodzen lub wyzszych wptat do pracowniczych planéw kapitatowych oséb biorgcych
bezposredni udziat (ij. faktycznie realizujgcych czynnosci w zakresie przedmiotu Umowy) w
realizacji pozostatej do wykonania czesci Umowy w momencie wejscia w zycie przepisow
dotyczacych zmiany o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 3) lub 4) niniejszego paragrafu. Kwota
odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wylgcznie do czesci
wynagrodzenia pracownikéw, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, odpowiadajgcej
zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.

W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 2), pkt. 3) lub pkt. 4) niniejszego paragrafu

Wykonawca, jest zobowigzany dotgczyé wraz z wnioskiem o ktérym mowa w ust. 3 niniejszego
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paragrafu dokumenty z ktérych bedzie wynikaé, w jakim zakresie te zmiany majg wptyw na koszty

wykonania Umowy, w szczegdlnosci:

1) zestawienie w formie pisemnej, dotyczace liczby oséb zatrudnionych i zaangazowanych przez
Wykonawce bezposrednio w wykonywanie przedmiotu umowy, ze wskazaniem ich wymiaru
czasu pracy;

2) zestawienie w formie pisemnej wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie przepiséw w
zakresie o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 2) niniejszego paragrafu pracownikéw biorgcych udziat w
realizacji przedmiotu Umowy, wraz z okresleniem zakresu (cze$ci etatu), w jakim wykonujg oni
prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz cze$ci wynagrodzenia
odpowiadajgcej temu zakresowi — w przypadku zmiany o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 2) lub

3) zestawienie w formie pisemnej wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie przepiséw w
zakresie o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 3) niniejszego paragrafu pracownikéw biorgcych udziat w
realizacji przedmiotu Umowy, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do Zakfadu Ubezpieczen
Spotecznych / Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czesci finansowanej przez
Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz czesci Wynagrodzenia odpowiadajgcej temu
zakresowi — w przypadku zmiany o ktdrej mowa w ust. 1 pkt. 3) niniejszego paragrafu lub

4) zestawienie w formie pisemnej wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie przepiséw w
zakresie, o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 4) niniejszego paragrafu) pracownikéw biorgcych udziat
w realizacji przedmiotu Umowy, wraz z kwotami wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim
wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz czesci
Wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi — w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1
pkt. 4) niniejszego paragrafu

W sytuacjach okreslonych powyzej w punktach 1)-4) Zamawiajgcy moze zada¢ przediozenia
zanonimizowanych (imie i nazwisko nie podlega anonimizacji) uméw o prace i ich aneksow
potwierdzajgcych wysoko$¢ przed zmiang i po zmianie.

W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku o ktérym mowa w ust. 3 niniejszego
paragrafu oraz odpowiednio dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu,
Zamawiajagcy przekaze Wykonawcy informacje o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz
wskaze kwote, o ktérg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informacje
0 niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

W przypadku nie przedtozenia przez Wykonawce kompletu dokumentéw i informacji, o ktérych
mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na
ich uzupetnienie nie krétszy niz 3 dni lecz nie dtuzszy niz 7 dni, liczac od dnia wyznaczenia. W
takim przypadku termin, o ktdrym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, bedzie biegt od dnia
doreczenia przez Wykonawce uzupetnionych dokumentéw.

Zawarcie aneksu w przypadku zmian o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 2) 3) lub 4) niniejszego paragrafu
nastgpi nie pozniej niz w terminie 14 dni roboczych od dnia zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
wniosku o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W przypadku
zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 1) niniejszego paragrafu, zmiana wynagrodzenia brutto nie
wymaga zawarcia aneksu do Umowy i nastgpi takze w przypadku nieztozenia wniosku
Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

§ 24 Zmiany podmiotéw na zdolnosciach lub sytuacji ktérych

Wykonawca polegatl na etapie postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego
W przypadku, gdy Wykonawca, na etapie postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego
polega, w odniesieniu do niniejszego przedmiotu Umowy lub jego czesci, odpowiednio na
zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotéw, zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, zmiana albo rezygnacja
z tych podmiotéw bedzie mozliwa, jezeli Wykonawca wykaze Zamawiajgcemu, iz proponowany
inny podmiot lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w
trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia. Zmiana o ktérej mowa w zdaniu poprzednim
wejdzie w zycie wytgcznie po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiajgcego. Zmiana taka nie
bedzie wymagata zawarcia aneksu do Umowy.
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Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw zgodnie z ust. 1
niniejszego paragrafu, musi udowodni¢ Zamawiajgcemu, ze realizujgc niniejszy przedmiot umowy
bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w szczegdlnosci przedstawiajgc
zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdéw na potrzeby
realizacji przedmiotu Umowy.
W celu oceny, czy Wykonawca polegajac na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, na
zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Prawo zaméwien publicznych, bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajgcym nalezyte wykonanie zamdwienia publicznego
oraz oceny, czy stosunek tgczgcy Wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep
do ich zasobdéw, Zamawiajgcy moze zada¢ dokumentéw dotyczgcych w szczegdlnosci: zakresu
dostepnych wykonawcy zasobow innego podmiotu, sposobu wykorzystania zasobow innego
podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu zamoéwienia publicznego oraz zakresu i okresu
udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego. W odniesieniu do warunkow
dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, Wykonawca moze
polega¢ na zdolnosciach innych podmiotéw, jezeli podmioty te zrealizuje roboty budowlane lub
ustugi, do realizacji ktorych te zdolnosci sg wymagane.
Zamawiajgcy ocenia, czy odpowiednio udostepnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci
techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez
Wykonawce spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu oraz bada, czy nie zachodzg wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia o ktérych mowa w specyfikacji istotnych warunkéw
zamoéwienia.
Wykonawca, ktéry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, odpowiada
solidarnie z podmiotem, ktdry zobowigzat sie do udostepnienia zasobow, za szkode poniesiong
przez Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobdéw, chyba ze za
nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy.
Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o
ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie bedg potwierdzaé spetnienia przez Wykonawce
warunkow udziatu w postepowaniu lub zachodzg wobec tych podmiotéw podstawy wykluczenia,
Zamawiajacy zada, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego:
1) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej cze$ci zamodwienia, jezeli wykaze
zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansowa lub ekonomiczng, o ktdrych mowa
w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 25 Biezace kontakty, Korespondencja.

Przedstawicielami po Stronie Zamawiajgcego, do biezgcych kontaktow sq

—Pan(i) ..o Jtel oo ,e-mail: ............... ;
Przedstawicielem po Stronie Wykonawcy, do blezacych kontaktow jest Pan(i) .................. , tel.
..................... ,e-mail: ...
Niezaleznie od postanowien Umowy zobowigzujgcej do przedstawienia okreslonych dokumentow
w formie pisemnej, wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszgce sie lub
wynikajgce z wykonywania Umowy, wymagajg formy pisemnej.
Korespondencja w ramach niniejszej Umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg bedzie
prowadzona w jezyku polskim i bedzie zawiera¢ co najmniej: date wystawienia dokumentu, nazwe
i numer Umowy, numer czesci, okre$lenie Podzadania oraz podpis umozliwiajgcy identyfikacje
osoby kierujgcej korespondencje. Za date otrzymania korespondencji Strony uznajg dzien
przekazania korespondencji pocztg elektroniczng, jezeli jej tre$¢ zostanie niezwtocznie
potwierdzona pisemnie.
Wszelka korespondencja dotyczgca Umowy powinna by¢ przekazywana do Zamawiajgcego.
Korespondencje nalezy kierowac na wskazane adresy:

1) dla Zamawiajgcego:
S 1= V417 SRR
R 10 |- SO
S (] =1 0] o TP PP TOPPPP
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2) dla Wykonawcy:
B 1= V4T,V T
B - (o | ==
R (=1 (=] (0] o T
= 1.4 - | TR

§ 26 Prawa autorskie

1. Z chwilg powstania jakichkolwiek utworéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, w ramach
wynagrodzenia okreslonego w umowie, na rzecz Zamawiajgcego przechodzi catos¢ majgtkowych
praw autorskich do tych utworéw na wszystkich znanych w dniu zawarcia umowy polach eksploataciji,
w szczegolnosci okreslonych w art. 50 Prawa autorskiego, {j.:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie okreslong technikg egzemplarzy
utworu, w tym technikg drukarskg, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg
cyfrowa;

2) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono - wprowadzanie
do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy utworu;

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposob inny niz okreslony w pkt 2) powyzej - publiczne
wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze
publiczne udostepnianie utworu w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu
i W czasie przez siebie wybranym;

4) w zakresie realizacji prac budowlanych i montazowych wedtug utworu.

2. Z chwilg powstania utwordw, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, w zwigzku z trescig art. 46 Prawa
autorskiego, na rzecz Zamawiajgcego przechodzi wylaczne prawo zezwalania na wykonywanie
zaleznego prawa autorskiego do utworu, w zakresie okreslonym w ust. 1 powyzej, w tym w
szczegolnosci do adaptacji, przerobki, zmian, dostosowania i dowolnego opracowania utworu (tzw.
dzieta zalezne).

3. Wykonawca oswiadcza, iz posiada petne prawa do utwordw, okreslonych w ust. 1 powyzej oraz, ze
bedzie ponosi¢ catkowitg odpowiedzialnos¢ z tytutu ewentualnych roszczen oséb trzecich,
zwigzanych z naruszeniem ich praw w zwigzku z realizacjg umowy. Wykonawca zwrdci
Zamawiajgcemu wszelkie poniesione przez niego koszty, w tym koszty postepowan sgdowych, jak
réwniez przejmie wszelkie roszczenia 0sdb trzecich kierowane przeciwko Zamawiajgcemu, w
szczegolnosci w zwigzku z naruszeniem patentdw, praw autorskich, zarejestrowanych wzorow,
znakow towarowych i innych praw wiasnosci intelektualnej lub praw na dobrach niematerialnych,
wynikte z tego, ze przy realizacji umowy Wykonawca naruszyt ww. prawa os6b trzecich.

§ 27 Ochrona danych osobowych

1. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze przekazywane mu w zwigzku z wykonaniem niniejszej
Umowy dokumenty lub materialy mogg obejmowa¢ dane osobowe, w tym oséb uprawnionych do
dysponowania nieruchomosciami, na ktérych realizowana bedzie przedmiot Umowy.

2. Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest Administratorem danych, ktére powierza Wykonawcy do
przetwarzania.

3. Zamawiajgcy powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w zakresie okreslonym w
niniejszej Umowie.

4. Wykonawca bedzie przetwarzat powierzone na podstawie Umowy, a takze zgromadzone w
zwigzku z wykonywaniem niniejszej Umowy, nastepujgce dane osobowe/zbiory danych
osobowych:

1) imiona, nazwisko;

2) adres zamieszkania lub zameldowania;
3) numer telefonu

4) numery dowodow osobistych

5. Wykonawca zobowigzuje sie przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg
umowg, Ustawg o ochronie danych osobowych (dalej: Ustawa) i wydanymi na jej podstawie
rozporzgdzeniami, Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27.04.2016 r. w sprawie ochrony 0s6éb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine
rozporzgdzenie o ochronie danych) — dalej: Rozporzagdzenie, a takze innymi wtasciwymi przepisami
prawa powszechnie obowigzujgcego, ktére chronig prawa oséb, ktérych dane dotycza.
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Powierzone przez Zamawiajgcego dane osobowe, jak réwniez dane osobowe zgromadzone przez
Wykonawce w zwigzku z wykonywaniem niniejszej Umowy, bedg przetwarzane przez Wykonawce
wylgcznie w celu wykonywania przez niego na rzecz Zamawiajgcego przedmiotu Umowy i w
sposob zgodny z niniejszg Umowg oraz wtasciwymi przepisami prawa. Zamawiajgcy umocowuje
Wykonawce do wydawania swoim pracownikom i innym osobom, ktérymi postugiwac sie bedzie
przy realizacji Umowy, upowaznien do przetwarzania danych osobowych. Wykonawca ograniczy
dostep do danych osobowych wytgcznie do os6b posiadajgcych upowaznienia do przetwarzania
danych osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust. 3 lit.
b Rozporzagdzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania
danych osobowych w celu realizacji niniejszej Umowy, zaréwno w trakcie zatrudnienia ich przez
Wykonawce lub trwania wspotpracy na podstawie innej umowy niz o $wiadczenie pracy, jak i po
ich ustaniu.

. Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia danych osobowych poprzez stosowanie

odpowiednich s$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien

bezpieczenstwa odpowiadajgcy ryzyku zwigzanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o

ktérych mowa w art. 32 Rozporzgdzenia.

Wykonawca oswiadcza, ze stosuje srodki bezpieczenstwa spetniajgce wymogi Ustawy, wydanych

na jej podstawie aktow prawa powszechnie obowigzujgcego i Rozporzgdzenia.

Wykonawca moze przetwarza¢ dane osobowe w formie papierowej oraz przy wykorzystaniu

systemow informatycznych i innych no$nikéw danych.

Wykonawca zobowigzuje sie po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych do

zgtoszenia tego Zamawiajgcemu bez zbednej zwioki. Informacja przekazana Zamawiajgcemu

powinna zawiera¢ co najmniej:

a) opis charakteru naruszenia oraz wskazanie kategorii i przyblizonej liczby osdéb, ktérych dane
zostaly naruszone i ilo§¢/rodzaj danych, ktérych naruszenie dotyczy;

b) opis mozliwych konsekwencji naruszenia;

c) opis zastosowanych lub proponowanych do zastosowania przez Wykonawce srodkéw w celu
zaradzenia naruszeniu, w tym minimalizacje jego negatywnych skutkow.

Wykonawca zobowigzuje sie rowniez niezwtocznie zawiadomi¢ Zamawiajgcego o:

a) kazdym prawnie umocowanym zgdaniu udostepnienia danych osobowych wtasciwemu
organowi panstwa,

b) kazdym zgdaniu otrzymanym od osoby, ktérej dane przetwarza.

Wykonawca zobowigzany jest pomaga¢ Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie

z obowigzku odpowiadania na zgdania osoby, ktérej dane dotyczg oraz wywigzywania sie z

obowigzkdéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzgdzenia.

Wykonawca zobowigzuje sie do udostepniania Zamawiajgcemu wszelkich informacji niezbednych

do wykazania spetnienia obowigzkéw spoczywajgcych na nim oraz umozliwi Zamawiajgcemu lub

audytorowi upowaznionemu przez Zamawiajgcego przeprowadzanie audytéw, w tym inspekcji,

wspotpracujgc przy dziataniach sprawdzajgcych i naprawczych.

Wykonawca gwarantuje, ze kazda osoba realizujgca Umowe zobowigzana bedzie do

bezterminowego zachowania w tajemnicy sposobdéw zabezpieczenia danych osobowych oraz do

bezterminowego zapewnienia poufnosci danych osobowych w zwigzku z wykonywaniem umowy,

a w szczegollnosci do tego, ze nie bedzie przekazywaé, ujawnia¢ i udostepnia¢ tych danych

osobom nieuprawnionym.

Wykonawca deklaruje stosowanie srodkéw technicznych i organizacyjnych okreslonych w art. 32

Rozporzagdzenia, jako adekwatnych do zidentyfikowania ryzyka naruszenia praw lub wolnosci

powierzonych danych osobowych, a w szczegélnosci:

a) pseudonimizacje i szyfrowanie danych osobowych;

b) zdolnos¢ do ciggtego zapewnienia poufnosci, integralnosci, dostepnosci i odpornosci
systemow i ustug przetwarzania;

c) zdolnos¢ do szybkiego przywrdcenia dostepnosci danych osobowych i dostepu do nich w razie
incydentu fizycznego lub technicznego;

d) regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skutecznosci srodkéw technicznych i
organizacyjnych majgcych zapewni¢ bezpieczenstwo przetwarzania.

Wykonawca zobowigzuje sie stosowac¢ ochrone powierzonych danych przed niedozwolonym lub

niezgodnym z prawem przetwarzaniem (zniszczeniem, utraceniem, zmodyfikowaniem,

nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostepem do danych osobowych przesytanych,
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przechowywanych lub w inny sposéb przetwarzanych) oraz przypadkowa utrata, zniszczeniem lub
uszkodzeniem, za pomocg odpowiednich srodkéw technicznych lub organizacyjnych (,integralnosé
i poufnosc”).

18. Zamawiajgcy uprawniony jest do kontroli czy s$rodki zastosowane przez Wykonawce przy
przetwarzaniu i zabezpieczeniu danych osobowych spetniajg postanowienia umowy oraz
powotanych w niej aktdw prawnych, w tym zgdania wyjasnieh. Zamawiajacy realizowaé bedzie
prawo kontroli z 7-dniowym uprzedzeniem.

19. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego.

20. Wykonawca udostepni Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania spetnienia
obowigzkdéw okreslonych w art. 28 i art. 32-36 Rozporzadzenia.

21. Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg Umowa do dalszego przetwarzania
podwykonawcom jedynie w celu wykonania Umowy, po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zleceniodawcy.

22. Przekazanie powierzonych danych do panstwa trzeciego moze nastgpi¢ jedynie na pisemne
polecenie Zamawiajgcego chyba, ze obowigzek taki nakitada na Wykonawce prawo Unii
Europejskiej lub prawo panstwa czionkowskiego, ktéremu podlega Wykonawca. W takim
przypadku przed rozpoczeciem przetwarzania Wykonawca informuje Zamawiajgcego o tym
obowigzku prawnym.

23. Podwykonawca winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki, jakie zostaly natozone na
Wykonawce w niniejszej Umowie.

24. Wykonawca bedzie stale nadzorowat swoich pracownikéw oraz inne podmioty, ktérymi postugiwaé
sie bedzie przy wykonaniu niniejszej Umowy, w zakresie zabezpieczenia przetwarzanych danych
osobowych.

25. Wykonawca oswiadcza, ze jego pracownicy, jak tez inne podmioty, ktérymi postugiwac sie bedzie
przy realizacji niniejszej Umowy, znajg zasady zwigzane z prawidiowg ochrong danych osobowych
i bedg sie do nich stosowaé. Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajgcego wszelkg
odpowiedzialno$¢ za nalezyte wykonanie umowy przez osoby, ktérymi postuguje sie w tym celu.

26. Wykonawca zobowigze swoich pracownikéw oraz pozostate podmioty, ktérymi postugiwaé sie
bedzie przy wykonaniu niniejszej Umowy, do przestrzegania w szczegdlnosci nastepujacych zasad
postepowania z dokumentami:

a) pracy jedynie z danymi osobowymi niezbednymi do wykonania obowigzkéw wynikajgcych z
niniejszej Umowy,

b) przechowywania wszelkich nosnikow, zawierajgcych dane osobowe, w czasie nie dtuzszym niz
niezbedny do zrealizowania zadan, do ktérych wykonania dane osobowe sg przeznaczone,

c) nietworzenia kopii nosnikéw zawierajgcych dane osobowe innych, niz niezbedne do realizacji
niniejszej Umowy.

27. Wykonawca jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych, niezgodnie z trescig
Umowy i przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, a w szczegolnosci za udostepnienie
powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupowaznionym.

28. Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania Zamawiajgcego o jakimkolwiek
postepowaniu, w szczegolnosci administracyjnym lub sgdowym, dotyczgcym przetwarzania przez
Wykonawce danych osobowych okreslonych w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjne;j
lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o
wszelkich planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczgcych
przetwarzania danych osobowych u Wykonawcy.

29. Wykonawca ponosi catkowitg i wylgczng odpowiedzialno§é za szkody, poniesione przez
Zamawiajgcego lub osoby trzecie, powstate w zwigzku z przetwarzaniem danych przez
Wykonawce lub inny podmiot, ktérym postuguje sie do realizacji Umowy.

30. W przypadku, gdy Zamawiajgcy zostanie zobowigzany do zapfaty odszkodowania lub zostanie
ukarany kara grzywny lub tez zostanie natozony na niego obowigzek spetnienia jakiegokolwiek
innego Swiadczenia, ktére zwigzane bedg z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
niniejszej umowy przez Wykonawce, Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢ Zamawiajgcego z
odpowiedzialnosci i wstgpi w jego miejsce do toczacych sie postepowan, a takze pokryje wszelkie
koszty poniesione przez Zamawiajgcego.

31. Zamawiajgcy uprawniony jest do rozwigzania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, gdy
Wykonawca:
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a) pomimo zobowigzania go do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich
W wyznaczonym terminie;

b) przetwarza dane osobowe w sposdéb niezgodny z Umowsa;

c) powierzyl przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi z naruszeniem Umowy.

32. Po zakonczeniu wspotpracy pomiedzy Stronami, a ponadto na kazde zgdanie Zamawiajgcego,
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego:

a) przekazania oryginatéw i kopii wszelkich dokumentow i innych nosnikéw (w tym nosnikow audio,
nosnikow wideo i nosnikow danych) zawierajgcych przekazane do przetwarzania dane
osobowe,

b) nieodwracalnego usuniecia wszelkich zapiséw lub utrwalen w jakiejkolwiek formie (w tym
magnetycznych i cyfrowych) danych osobowych, z wszelkich urzadzen (w tym wszelkich
nosnikéw), ktére nie zostang przekazane Zleceniodawcy.

33. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy rowniez po rozwigzaniu lub wygasnieciu
Umowy wszelkich informacji, danych, materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych
od Zamawiajgcego i od wspétpracujgcych z nim osob oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny
sposéb, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).

34. Wykonawca oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w tajemnicy danych
poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane bez pisemnej zgody
Zleceniodawcy innym celu niz wykonanie Umowy, chyba ze koniecznos¢ ujawnienia posiadanych
informacji wynika z obowigzujgcych przepisdéw prawa lub Umowy, przy czym zobowigzuje sie do
uprzedniego informowania Zamawiajgcego o kazdym przypadku skierowania do niego zgdania
przez podmiot uprawniony.

35. Strony zobowigzujg sie do dotozenia wszelkich staran w celu zapewnienia, aby $rodki fgcznosci
wykorzystywane do odbioru, przekazywania oraz przechowywania danych poufnych gwarantowaty
zabezpieczenie danych poufnych w tym w szczegdlnosci danych osobowych powierzonych do
przetwarzania, przed dostepem 0s6b trzecich nieupowaznionych do zapoznania sie z ich trescia.

§ 28 Postanowienia Koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowg stosuje sie ogdlnie obowigzujgce przepisy
w szczegolnosci Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych.

2.  Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy beda rozstrzygane przez
sgd powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

3. Wykonawca nie moze dokonal przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajgcego,
a wynikajgcych z niniejszej Umowy na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie
istotne naruszenie postanowierh Umowy.

4. Wytworcg, wiascicielem i posiadaczem wszystkich odpaddéw powstatych w wyniku realizac;ji
umowy, w szczegoélnosci materiatdw w tym i ziemi z wykopow oraz urzadzen porozbiérkowych jest
Wykonawca, ktéry zobowigzany jest procedowac¢ z odpadami zgodnie z przepisami ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm.) o odpadach.

5. Zamawiajgcy zobowigzuje sie przestrzegac przepiséw rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych).

6. Zamawiajgcy informuje, iz dane osobowe Wykonawcy oraz jego personelu i oséb realizujgcych
przedmiot umowy mogg by¢ przekazane Instytucji Wdrazajgcej w celu przetwarzania na potrzeby
realizacji PO 1iS 2014-2020, w szczegdlnosci potwierdzeniu kwalifikowalnosci wydatkoéw,
udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczosci oraz dziatan
informacyjno-promocyjnych w ramach PO [iS 2014-2020. Dane mogg by¢ przetwarzane takze w
celach archiwalnych i statystycznych. Wykonawca wyraza zgode na udostepnianie,
przechowywanie i przetwarzanie tych danych osobowych dla celéw zwigzanych z realizacjg umowy
oraz zobowigzuje sie do uzyskania takich zgdd od personelu lub Podwykonawcow.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do ochrony wszelkich danych osobowych uzyskanych w zwigzku z
realizacjg przedmiotu Umowy i ich wykorzystania jedynie na potrzeby realizacji niniejszej Umowy.

8. Umowe niniejszg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Zamawiajgcego
i jeden dla Wykonawcy.
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9. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania.
10. Zatgcznikami do niniejszej Umowy sa:

1) Zalacznik nr 1 - Oferta Wykonawcy z dnia ..................... wraz z uzupetnieniami i
wyjasnieniami z etapu oceny ofert, stanowigcymi wraz z pozostatymi zatgcznikami w
niej wymienionymi integralng jej czesc,

2) Zatacznik nr 2 — Dowdd whniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy

3) Zatacznik nr 3 —wykaz cen

Podpisy:

W imieniu:

ZAMAWIAJACEGO: e e e e e e s s a s e aas

WY KONAW Y . i st rr et

TOM Il = Wzér Umowy strona34/stron34
Projekt: ,Regulacja gospodarki wodno-sciekowej w Gminie Czechowice — Dziedzice — Etap 2”



