1. Podsumowanie danych na temat przedsi

JACOBS

ewziecia

1.1 Wnioskodawca przedsi

ewziecia

Nazwa, status prawny

Przedsiebiorstwo Inzynierii Miejskiej Sp. z o.0.

Adres 43-502 Czechowice - Dziedzice
ul. Szarych Szeregow 2

Gmina Czechowice - Dziedzice

Powiat Bielski

Wojewodztwo Slaskie

Struktura wlasnosciowa

93,65% - gmina Czechowice - Dziedzice
6,35% - gmina Goczatkowice Zdrgj

Osoba upowazniona do
kontaktowania sie w sprawach

Michat Gil, Prezes Zarzgdu

wniosku

telefon 032 21543 40

faks 032 21592 06

e-malil pim@pim.czechowice-dziedzice.pl
1.2 Podmiot odpowiedzialny za wdro  zenie przedsi ewziecia

Nazwa, status prawny

Przedsiebiorstwo Inzynierii Miejskiej Sp. z o.0.

Adres 43-502 Czechowice - Dziedzice
ul. Szarych Szeregow 2

Gmina Czechowice - Dziedzice

Powiat Bielski

Wojew6dztwo Slaskie

Struktura wlasnosciowa

93,65% - gmina Czechowice - Dziedzice
6,35% - gmina Goczatkowice Zdrgj

1.3.1 Tytut przedsi ewziecia

Dziedzice”

Sieé wodoci ggowa

(@)

.Regulacja gospodarki wodno -

1.3.2 Podstawowe niedobory systemu wodno-

telefon 032 21543 40

faks 032 21592 06

e-mail pim@pim.czechowice-dziedzice.pl
1.3 Dane dotycz gce przedsi ewziecia

sciekowego

sciekowej w gminie Czechowice -

Podstawowy problem zwigzany z systemem dostaw wody zarzgdzanym przez PIM Sp.
Z 0.0. jest zwigzany z korozjg przewodow wodociggowych. Skutkuje to stratami wody
w sieci oraz wtornym zanieczyszczeniem wody produktami korozji. Na koncdéwkach
sieci wystepujg przekroczenia zawartosci zwigzkow zelaza i manganu. Istotniejszym
problemem sg czeste awarie na starych, zbudowanych z niskiej jakosci materiatow,
fragmentach sieci ulicznej i przytagczach domowych.
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(b) Sieé¢ kanalizacyjna

W systemie odbioru i oczyszczania $ciekéw problemem jest zbyt maly zasieg sieci
kanalizacyjnej. Znaczne obszary gminy pozbawione sg zbiorczej sieci kanalizacyjnej.
Powoduje to niekontrolowane odprowadzanie $ciekow bytowych do gruntu poprzez
nieszczelne zbiorniki bezodptywowe lub bezposrednio do licznych w terenie ciekéw i
zbiornikéw. Dodatkowo zachodzi koniecznosé rozdzielenia kanalizacji ogdlnosptawne;j
administrowanej na terenie miasta Czechowice-Dziedzice przez RPWIK Tychy
poprzez budowe sieci kanalizacji sanitarnej PIM Sp. z 0.0.

W zwigzku z istnieniem kanalizacji ogolnosptawnej i znaczng infiltracjg wdd
gruntowych i przypadkowych do sieci szacowany udziat wod deszczowych w catosci
Sciekow doptywajgcych do oczyszczalni w Czechowicach-Dziedzicach jest
stosunkowo wysoki. Wywotane opadami nierbwnomiernosci przeplywow w
niekorzystny sposob wplywajg na efektywnosé pracy instalacji zaréwno w wymiarze
technologicznym, jak i ekonomicznym.

(c) Oczyszczalnia

Zwiekszenie obcigzenia oczyszczalni (wyrazonego w RLM), w wyniku realizacji
Projektu, uniemozliwi dotrzymanie wymaganych parametrow jej pracy okreslonych w
pozwoleniu wodno-prawnym, dlatego konieczna jest rozbudowa oczyszczalni sciekw
w Czechowicach - Dziedzicach.

Oczyszczalnia sciekéw wg zatozeh projektowych jest przecigzona o ponad 50% co
jest wartoscig absolutnie za duzg dla zapewnienia pewnej pracy, ktorej wynikiem ma
by¢ osigganie parametrow $ciekow oczyszczonych zgodnych z prawem polskim i UE.
Fakt, ze aktualnie jeszcze OS miesci sie w wymaganiach pozwolenia wodno-
prawnego wynika gtdwnie z faktu duzego nakladu pracy obstugi oczyszczalni oraz
faktu ze przepustowos¢ hydrauliczna ma spory zapas wzgledem faktycznych
przeptywéw Qdsr.

OS posiada wyeksploatowane wyposazenie, ktére ma przecietnie ponad 15 lat.
Urzadzenia posiadajg relatywnie niskg sprawnosc i sg zawodne.

1.3.3 Cele przedsi ewziecia

Celem technicznym (bezposrednim) Projektu jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w Czechowicach-Dziedzicach (centrum i potudnie) oraz w sofectwach, Ligota i
Zabrzeg. Ponadto zostanie zmodernizowana i rozbudowana oczyszczalnia sciekow.
Budowie sieci kanalizacyjnej w sotectwach bedzie towarzyszyé przebudowa sieci
wodociggowe].

Z celem technicznym sg zwigzane nastepujgce cele posrednie:

Cele ekologiczne:

a) Przepustowo$é oczyszczalni wynosi 8,3 tys. m*/d, przepustowos$é maksymalna
deszczowa wynosi 11 500 m3/d. Po zrealizowaniu wnioskowanego zadania do
oczyszczalni odprowadzanych bedzie dodatkowo ok. 1 tys. m® éciekéw na dobe
(11,2 tys. RLM). Przewidywana przepustowos¢ oczyszczalni wzrosnie z
aktualnych ok. 39 000 RLM do ok. 53 950 RLM (wartos¢ ta zaktada ok. 10%
rezerwy na wzrost obcigzenia oczyszczalni w kolejnych latach). Scieki bedg
oczyszczane zgodnie z wymaganiami Dyrektywy 91/271 do standardow
europejskich, a nastepnie odprowadzane do rzeki Hownicy na podstawie
pozwolenia wodno-prawnego oczyszczalni.

b) Ochrona zasob6w wody do picia w Zbiorniku Goczatkowickim, ktory stanowi
zrédto wody pitnej dla Aglomeracji Gornoslgskiej.

1-2



JACOBS

c) Bezposrednia ochrona i poprawa stanu czystosci wod rzeki Wisty oraz jej
doptywéw.

d) Zachowanie istniejgcych wartosci srodowiska oraz waloréw krajobrazowych
miasta Czechowice-Dziedzice.

Cele spoteczne:

a) Poprawa konkurencyjnosci gospodarczej regionu poprzez zwiekszenie jego
atrakcyjnosci z punktu widzenia dostepu do infrastruktury, a tym samym
stworzenie warunkéw do powstawania nowych podmiotéw gospodarczych na
terenie miasta.

b) Rozwdj istniejgcych przedsiebiorstw poprzez poprawe gospodarki wodno-
sciekowej — usprawnienie oraz obnizenie kosztow neutralizacji sciekow.

c) Ograniczenie bezrobocia poprzez zachowywanie istniejgcych oraz kreowanie
nowych, trwatych miejsc pracy.

d) Podniesienie komfortu zycia mieszkancéw poprzez wybudowanie nowoczesnej
infrastruktury sanitarnej i wodociggowe;j.

e) Wdrozenie prawa wspoélnotowego w zakresie infrastruktury ochrony srodowiska
celem zapewnienia zréwnowazonego rozwoju spoteczno—gospodarczego
regionu.

Po zrealizowaniu zadania warunki zycia w miescie Czechowice-Dziedzice bedg w
peini odpowiadaty standardom jakosci zycia obywateli w Unii Europejskiej i
standardom ochrony srodowiska.

1.3.4 Opis przedsi ewziecia, w tym zakres rzeczowy

Projekt bedzie realizowany na terenie gminy Czechowice - Dziedzice, potozonej w
granicach wojewodztwa $laskiego, w potudniowej czesci Polski. Zadania inwestycyjne
planowane sg na terenie miasta Czechowice — Dziedzice oraz sotectw: Ligota oraz
Zabrzeg.

Projekt polega na uporzadkowaniu gospodarki sciekowej w gminie Czechowice-
Dziedzice poprzez:

. modernizacje (przebudowe i rozbudowe) oczyszczalni,

. budowe infrastruktury sanitarnej,

uzupetnionej o modernizacje wybranych odcinkéw sieci wodociggowe.

Projekt bedzie realizowany na terenie aglomeracji Czechowice-Dziedzice, ktora
obejmuje obszary gmin Czechowice-Dziedzice i Goczatkowice Zdréj, ktorych
istniejgce i planowane do wybudowania sieci kanalizacyjne dla sciekéw komunalnych
zakonczone sg oczyszczalnig $ciekobw komunalnych w Czechowicach-Dziedzicach.
Granice i obszar aglomeracji zostaly zweryfikowane na podstawie Rozporzgdzenia
Ministra Srodowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i
granic aglomeracji (Dz. U. nr137 poz. 922), w chwili obecne trwa procedura ustalenia
obszaru i granic aglomeracji Czechowice-Dziedzice zgodnej z parametrami do ktérej
odnosi sie Studium Wykonalnosci.

Inwestycja umozliwi przytgczenie 11248 o0s6b do nowej sieci kanalizacyjnej.
Ostroznosciowo przyjeto, ze osoby te bedg podigczane do sieci zbiorczej w latach
2013 - 2016. Zgodnie z zatozonym harmonogramem przytaczen w ciggu roku od
zakonczenia rob6t budowlano-montazowych - w 2015 r. - do sieci zostanie
przytaczonych 10 042 oséb (zaktada sie przytgczenie 1206 oséb w 2016 r.)
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Drugim segmentem przedsiewzigcia bedzie przelgczenie 17 867 osOb z czesci
miejskiej gminy, ktére obecnie korzystajg z wadliwej sieci kanalizacji ogolnosptawnej
zarzgdzanej przez RPWIK na nowg sie¢ kanalizacji sanitarnej PIM Sp. z o.0.
Modernizacja ta bedzie polega¢ na budowie nowego kanatu i podtgczeniu do niego
wyzej wymienionych mieszkancow.

W wyniku Projektu wskaznik skanalizowania aglomeracji wzrosnie z 77,% (tj. 37 779
RLM) do 98% (tj. 47 985 RLM) w 2015 r. Pozostate 2 % bedzie wyposazone w
indywidualne systemy (zbiorniki bezodptywowe regularnie obstugiwane przy pomocy
wozOw asenizacyjnych lub przydomowe oczyszczalnie $ciekow). Stopien
skanalizowania aglomeracji osiggnie 100% w 2016 r. w efekcie zakonczenia procesu
przylaczania mieszkancéw do wybudowanej sieci.

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na obszarze gdzie funkcjonuje sie¢ ogélnosptawna
pozwoli rozdzieli¢ strumien wod deszczowych od sciekéw sanitarnych.
Dotychczasowa kanalizacja po zmianach wiasnosciowych (przejecie majgtku przez
Urzad Miejski w Czechowicach-dziedzicach) bedzie petic role kanalizacji deszczowej
i pozostanie w zarzgdzie Urzedu Miejskiego.

1.3.5 Woyniki analizy opcji
(a) Sieé¢ wodoci agowa

W odniesieniu do gospodarki wodnej do zakresu przedsiewziecia wtgczono te odcinki
sieci wodociggowej, ktorych realizacja lub modernizacja jest konieczna, a
jednoczesnie mozliwa w ramach Funduszu Spojnosci. W tym kontekscie na
dofinansowanie z Funduszu Spojnosci moga liczy¢ zadania polegajgce na:

* budowie nowych odcinkéw sieci wodociggowych, w powigzaniu z wykonaniem
kanalizacji sanitarnej w ramach przedsiewziecia;

* wymianie odcinkéw sieci wodociggowych w celu zapewnienia stalego dostepu
ludnosci do wody o wymaganej jakosci, zgodnie z dyrektywg 98/83/WE z 3
listopada 1998 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi i
przepisami krajowymi.

Oznacza to brak mozliwosci objecia Projektem budowy nowych odcinkéw sieci
wodociggowej na terenach nieskanalizowanych lub nieprzewidzianych do
skanalizowania w ramach Projektu.

W wyniku przeprowadzonej analizy do przedsiewziecia wigczono wymiane 7,4 km
sieci.

Wymianie podlegaé bedzie sie¢ wodociggowa, ktéra spetnia wytyczne POIiS, jest to
sie¢, ktora bedzie wymieniana réwnolegle z przeprowadzonymi pracami w zakresie
kanalizacji sanitarnej. Przewidziane do wymiany odcinki sieci wodociggowej to odcinki
stwarzajgce notoryczne problemy eksploatacyjne.
W ramach analizy opcji w sposobie modernizacji sieci wodociggowej rozwazano jej
wymiane badz renowacje. Gtéwnym czynnikiem wyboru wymiany zdecydowaty
ponizsze czynniki:
. aspekt ekonomiczny — analiza poréwnawcza kosztow renowacji 1 mb rurociggu
sieci wodociggowej metodg wykopowg i bezwykopowsg zostala przeprowadzona na
podstawie koncepcji z 2007 roku.
. aspekt techniczny:

= na terenie gminy sie¢ wodociggowa ma niekontrolowane zmiany

Srednic, co powoduje problemy hydrauliczne. Skoki Srednic nie
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pozwalajg rOwniez na proste zastosowanie systemu renowacji
rurociggdw ,rura w rurze” — podczas awarii natrafiono na rury stalowe
o srednicach i grubosciach scianek poza normowych, do ktérych nie
dato sie zastosowac istniejgcej obecnie armatury i ksztattek.

= korozja wewnetrzna i zewnetrzna (brak izolacji zewnetrznej) czyni
istniejgce rury nienadajgcymi sie do renowacji (np. poprzez metode
Jfura w rurze” ,metode cementyzacji, itp.) z powodu zaawansowanej
obustronnej korozji i matej nosnosci istniejgcych rur stalowych,

= rozne sposoby igczenia rurociggbéw stalowych (spawy zawezajgce
Swiatto przeptywu, kotnierze o réznych, zmiennych $rednicach na
lgczeniach rur i osprzetu), nagte zmiany kierunku wykonanych z
niesystemowych réznych elementéw (kolana giete, segmentowe, rury
przycinane po skosie, itp.)

Na obszarze oddziatywania Projektu nie ma koniecznosci budowania dodatkowych
uje¢ i stacji uzdatniania wody. Nie ma réwniez potrzeby modernizowania
dotychczasowych ujec i stacji uzdatniania wody, poniewaz PIM Sp. z 0.0. zakupuje
hurtowo wode od innego operatora (Aqua S.A.).

(b) Sieé¢ kanalizacyjna

Inwestycja ma charakter rozbudowy i modernizacji istniejgcego systemu, co wyklucza
alternatywne rozwigzania lokalizacyjne, gdyz projektowana infrastruktura musi by¢
przylaczona do funkcjonujgcego juz systemu. Ponadto w zakresie inwestycji liniowych
istnieje koniecznos¢ lokalizacji przewodéw w pasie drogowym, co ogranicza
alternatywnosc¢ rozwigzan.

W zakresie analizy opcji dla rozdzialu kanalizacji ogélnosptawnej przeprowadzenie
analizy opcji jest bezprzedmiotowe, poniewaz obecnie funkcjonujgcy system
kanalizacji ogoOlnosptawnej w centrum miasta nie dziata prawidlowo. Wiekszos¢
przewoddéw jest przestarzata i w zlym stanie technicznym, wystepujg liczne awarie.
Ponadto istnieje mozliwo$¢ wystgpienia niekontrolowanych przelewow nadmiaru
sciekéw z kanalizacji ogolnosptawnej do wod powierzchniowych bez oczyszczenia.
Zaniechanie rozdzialu ogolnosptawnej sieci kanalizacyjnej spowoduje dalszg
degradacje istniejacych przewoddéw, narastanie probleméw eksploatacyjnych,
przecigzenie pracy oczyszczalni Sciekbw oraz  zanieczyszczenie = wod
powierzchniowych. Majgc na uwadze standard ustug swiadczonych dla mieszkancow
Czechowic-Dziedzic oraz koniecznosS¢ ograniczenia negatywnego oddziatywania
systemu na wody powierzchniowe przeprowadzenie rozdziatlu sieci jest absolutnie
konieczne.

W ramach niniejszej analizy rozwazano mozliwe warianty w poszczegoélnych
Zlewniach kanalizacyjnych w odniesieniu do obszaréw, ktérych skanalizowanie
spetnia kryteria dofinansowania z Funduszu Spojnosci. W jej wyniku wyeliminowano
fragmenty sieci kanalizacyjnych nie spetniajgce kryterium 120 o0s6b nowo
podigczonych na kazdy 1 km sieci i nie znajdujgce sie na terenie obszaru Natura 2000
gdzie kryterium to wynosito 90 os6b nowo podigczonych na kazdy 1 km sieci (m.in.
wiekszo$¢ obszaru dzielnicy Czechowice Potudniowe, czes¢ obszaru sotectw Zabrzeg
i Ligota oraz caly obszar Bronowa).

Zastosowano typowe rozwigzania w zakresie budowy kanalizacji, przewidziano
zastosowanie bezobstugowych, prefabrykowanych przepompowni z polimerobetonu
wyposazonych w pompy zatapialne. Materiat na przewody: kamionka, PCV, PE.



JACOBS

(c) Oczyszczalnie

W przypadku oczyszczalni sciekOw przeanalizowano szereg wariantéw opracowanych
w ramach koncepcji modernizacji i rozbudowy oczyszczalni $ciekéw w Czechowicach
— Dziedzicach biorgc pod uwage:

Warianty technologiczne — cz es¢ sciekowa:

Istniejg 2 mozliwosci rozbudowy istniejgcego ciggu osadu czynnego:

1. wykorzystanie istniejgcych komoér wokot osadnikéw wtérnych na komory
nitryfikacji
2. dobudowanie drugiego ciggu komér osadu czynnego

Warianty technologiczne — cze$¢ osadowa:

W ramach prac koncepcyjnych rozwazono 2 zasadnicze metody modernizacji i
rozbudowy istniejgcego uktadu oczyszczalni:

1. pozostawienie istniejgcego procesu z tlenowg stabilizacja osadow
odwadnianych i suszonych w suszarni solarnej — tj. rozbudowe OS o reaktory,
komory tlenowej stabilizacji osaddw i suszarnie solarng

2. rozbudowe ukfadu o osadniki wstepne i fermentacje osadow i ich odwadnianie
po fermentacji — tj. rozbudowe OS o osadniki wstepne, reaktory i komore
fermentacji osadéw.

W tych analizach poréwnano:
Metody unieszkodliwiania osadéw

Higienizacja osadow pofermentacyjnych moze nastgpi¢ metodami:
1. przez wapnowanie
2. kompostowanie
3. suszenie

Przeprowadzona analiza DGC jednoznacznie wskazuje na wybor modernizacji i
rozbudowy istniejgcej oczyszczalni $ciekdw, ktéry powoduje najnizsze koszty
inwestycyjne i eksploatacyjne anizeli budowa lokalnej oczyszczalni $ciekéw oraz
modernizacja istniejgcej oczyszczalni sciekow. Rowniez analiza DGC wykazala, iz
wykorzystanie istniejgcych komor wokot osadnikow wtdérnych na komory nitryfikacji
(czes¢ sciekowa), higienizacja osadow pofermentacyjnych poprzez wapnowanie
(czesc osadowa) sg wariantami optymalnymi.

1.3.6 Zgodno $¢ przedsi ewziecia z Programem Operacyjnym oraz polityk a
Polski i UE w zakresie ochrony  $rodowiska

Realizacja Projektu przyczyni sie do osiggniecia celow ogdlnej strategii w zakresie
ochrony $rodowiska na szczeblu miedzynarodowym, krajowym, wojewodzkim,
regionalnym i lokalnym. Ponizej przedstawiono zwigzek miedzy realizacjg Projektu, a
celami okreslonymi w poszczegodlnych dokumentach.

Projekt jest zgodny z Rozporzgdzeniem Rady (WE) nr 1084/2006 z dnia 11 lipca 2006
r. ustanawiajgcym Fundusz Spojnosci w zakresie udzielania pomocy dla projektow
dotyczacych srodowiska naturalnego, przyczyniajgcych sie do osiggniecia celow z Art.
130 Traktatu, w szczegOllnosci w zakresie wyrOwnywania roznic w poziomie
wyposazenia w infrastrukture komunalng;

Przedsiewziecie jest spojne z polityka krajowa:
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Politykg Ekologiczng Parnstwa na lata 2009 - 2012 z perspektywg do roku 2016;
dzieki realizacji przedsiewziecia nastgpi zmniejszenie potencjalnego zrédia
zanieczyszczeh wod poprzez zastgpienie nieuporzgdkowanej gospodarki
Sciekowe] — uporzgdkowanym systemem kanalizacyjnym; dzieki zapewnieniu
wysokiego stopnia oczyszczania $ciekow i tym samym jakosci Sciekow
oczyszczonych na odptywie do odbiornika zostang wdrozone obowigzujgce w
tym zakresie wymagania prawa ochrony srodowiska UE oraz posrednio nastgpi
zmniejszenie niekorzystnego wptywu na stan czystosci wod;

Politykg Ekologiczng Panstwa na lata 2007 - 2010 z uwzglednieniem
perspektywy na lata 2011 - 2014; dzieki realizacji przedsiewziecia nastgpi
zmniejszenie potencjalnego zrédia zanieczyszczen wédd poprzez zastgpienie
nieuporzgdkowanej gospodarki sciekowej — uporzadkowanym systemem
kanalizacyjnym; dzieki zapewnieniu wysokiego stopnia oczyszczania $ciekow i
tym samym jakosci $ciekdw oczyszczonych; na odptywie do odbiornika zostang
wdrozone obowigzujgce w tym zakresie wymagania prawa ochrony srodowiska
UE oraz posrednio nastgpi zmniejszenie niekorzystnego wplywu na stan
czystosci wod;

Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia 2007-2013 (dokument
zaakceptowany przez Rade Ministréw 29 listopada 2006 r.): Budowa i
modernizacja infrastruktury technicznej i spolecznej majacej podstawowe
znaczenie dla wzrostu konkurencyjnosci Polski. Projekt jest tez zgodny z
Wytyczng nr 1.1.2 SWW: Wzmacnianie synergii miedzy ochrong srodowiska a
wzrostem gospodarczym;

Programem Operacyjnym INFRASTRUKTURA | SRODOWISKO 2007-2013; O$
priorytetowa | - Gospodarka wodno — sciekowa - wyposazenie aglomeracji
powyzej 15 tys. RLM w system kanalizacji, oczyszczalnie sciekéw oraz
zapewnienie odpowiedniej jakosci wody pitnej;

Krajowym Programem Oczyszczania Sciekow Komunalnych, projekt jest ujety w
Aktualizacji KPOSK 2010 — zatwierdzonej przez Rade Ministrow w dniu
01.02.2011 r., w zatgczniku | — Aglomeracje priorytetowe dla wypetnienia
wymogow Traktatu Akcesyjnego ( (poz. 1080, PLSL020).

Projekt wpisuje sie takze w cele programow okreslonych na poziomie regionalnym,
takich jak:

Strategia Rozwoju Wojewddztwa Slgskiego na lata 2000 — 2020 (przyjeta
uchwatg nr 11/37/6/2005 przez Sejmik Wojewddztwa Slgskiego w dniu 4 lipca
2005 r.); realizacja Projektu przyczyni sie do wypetnienia priorytetu ,,Ochrona i
ksztalttowanie srodowiska oraz przestrzeni”, zgodnie z ktérym konieczna jest
rozbudowa infrastruktury ochrony srodowiska na catym obszarze wojewodztwa,
co przyczyni sie do wzrostu konkurencyjnosci regionu;

Program Ochrony Srodowiska Wojewédztwa Slgskiego do 2004 roku oraz cele
dilugoterminowe do roku 2015, zgodnie z ktérym rozwigzanie problemow
gospodarki wodno — $ciekowej jest jednym z kluczowych priorytetow.

Realizacja Projektu wpisuje sie tez w cele okreslone w nastepujgcych programach
lokalnych:

Strategii Rozwoju Gminy Czechowice — Dziedzice Plan operacyjny na lata 2008
— 2015 (przyjetej uchwatg Rady Miejskiej Nr XXI11/186/08 w dniu 1 lipca 2008 r.);
realizacja Projektu jest zgodna z celem nr VII: Regulacja gospodarki wodno —
sciekowej w gminie oraz celami szczegdtowymi tj. uporzgdkowanie struktury
wiasnosciowej sieci wodno — kanalizacyjnej w gminie, budowa i przebudowa
sieci wodociggowej i kanalizacyjnej oraz przebudowa i rozbudowa oczyszczalni
Sciekow;
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. Program Ochrony Srodowiska gminy Czechowice-Dziedzice z czerwca 2004 r.,
w ktérym zamieszczono liste zadan priorytetowych do zrealizowania, w tym:
budowe kanalizacji sanitarnej w pétnhocnej czesci miasta, w centrum miasta, w
Brzezinach, Czechowicach Dolnych, w potudniowo-wschodniej oraz zachodniej
czesci miasta, a takze w sofectwach Ligota, Zabrzeg i Bronow.

1.4  Analiza wptywu na srodowisko

Zgodnie z Prawem Ochrony Srodowiska rozpatrujgc wplyw przedsiewzigcia na
srodowisko nalezy oceniac¢ bezposredni i posredni wptyw na:

. Srodowisko przyrodnicze oraz zdrowie i warunki zycia ludzi,

. dobra materialne,

. zabytki.

Oddziatywanie przedsiewziecia na zdrowie ludzkie bedzie zdecydowanie pozytywne.
Obecnie na terenach objetych inwestycjg uzytkowane sg zbiorniki bezodptywowe,
ktore mogg byC¢ nieszczelne, a wycieki z tych zbiornikbw mogg powodowac
degradacje gleby, jak réwniez warstw wodonosnych. Budowa zbiorczej kanalizacji na
terenach objetych inwestycjg ograniczy przedostawanie sie zanieczyszczen do
warstw wodonosnych, z ktorych czerpana jest woda.

Negatywne oddziatywanie inwestycji na srodowisko ograniczy sie jedynie do okresu
budowy. Beda to typowe oddziatywania zwigzane z realizacjg inwestycji liniowych i
prowadzeniem prac na terenach zabudowanych. W zwigzku z tym wystgpi¢c mogag
utrudnienia komunikacyjne oraz zwiekszona emisja hatasu i pylu podczas
prowadzenia prac ziemnych, jak rowniez prowadzenia prac odwodnieniowych o
lokalnym zasiegu. Oddziatywania te ustang po zakonczeniu robot.

Podstawowym zagadnieniem podczas prowadzenia robot ziemnych bedzie
zminimalizowanie wptywu na istniejgcg zielen. Po zasypaniu wykopow powierzchnia
terenu, w tym nawierzchnie ulic i chodnikbw, zostang odtworzone do stanu
pierwotnego.

Po zakohczeniu inwestycji, w fazie eksploatacji, nowe sieci kanalizacyjne nie bedag
istotnie oddziatywaty na ludzi, zwierzeta, wode i powietrze jak rowniez powierzchnie
ziemi, klimat czy krajobraz. Negatywne oddzialywanie na srodowisko w fazie
eksploatacji sieci moze wystgpi¢ jedynie w sytuacjach awaryjnych. Oddziatywanie to
bedzie mialo charakter lokalny, a zastosowane rozwigzania technologiczne powinny
skutecznie ograniczy¢ awaryjnosé¢ systemu.

1.5 Plan wdro zenia przedsi ewziecia

Beneficjentem w Projekcie bedzie Przedsiebiorstwo Inzynierii Miejskiej Sp. z o.0.
Spotka pozyska srodki na zadania inwestycyjne uwzglednione w przedsiewzieciu.
Spotka jest gotowa do realizacji przedsiewziecia zgodnie z  przyjetym
harmonogramem.

1.5.1 Struktura wdra zania przedsi ewziecia

W strukturze PIM Sp. z 0.0. od poczatku 2009 r. funkcjonuje Jednostka Realizujgca
Projekt. JRP stanowi wyodrebniong komorke organizacyjng w PIM Sp. z o.0. i podlega
Prezesowi Zarzadu, ktéry petni funkcje MAO.

Na etapie realizacji przedsiewziecia Jednostka Realizujgca Projekt bedzie
wykonywata zadania w nastepujgcym zakresie:
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*  monitoring rzeczowy i finansowy Projektu;
e nadzér nad powotaniem i pracami komisji przetargowych;

e opracowywanie tresci kontraktow z wykonawcami projektow, robét i ustug
wykonywanych w ramach Projektu;

* prowadzenie biezgce] ksiegowosci finansowej i majgtkowej;

« wewnetrzna kontrola finansowa w zakresie s$rodkéw pozostawionych do
dyspozycji przy realizacji Projektu;

* obstuga administracyjna.

Obecne zatrudnienie w JRP wynosi 7 0sob. Docelowe zatrudnienie wyniesie 8 oséb i
Zostanie osiggniete na poczatku 2012 r.

W budzecie Projektu zatozono zaangazowanie pomocy technicznej dla JRP. Na dzien
sporzadzenia opracowania wybrano doradce na czas przygotowania Projektu.
Przewiduje sie tez, ze zawarty zostanie kontrakt z firmg zewnetrzng na petnienie
funkcji Inzyniera Kontraktu.

1.5.2 Niezbedne dziatania instytucjonalne i administracyjne

W zwigzku z Projektem dojdzie do istotnej zmiany struktury podmiotowej rynku
wodociggowo-kanalizacyjnego na terenie gminy Czechowice-Dziedzice — obecny
duopol przeksztalci sie docelowo w monopol. Przewiduje sie, ze po zakonczeniu
Projektu na terenie gminy w charakterze operatora wodociggowo-kanalizacyjnego
bedzie funkcjonowato jedynie Przedsiebiorstwo Inzynierii Miejskiej Sp. z o.0.

Drugi z dotychczasowych operatorow, RPWIiK, w oparciu o porozumienie
miedzygminne przekaze uzytkowang przez siebie sie¢ wodociggowg, natomiast w
2015 r. zakonczy sie operacja transferu odbiorcow z sieci kanalizacyjnej dotychczas
uzytkowanej przez RPWiK na nowa sie¢ kanalizacyjng PIM Sp. z 0.0., wybudowang w
ramach omawianego przedsiewziecia.

1.5.3 Harmonogram realizacji przedsi ewziecia

Realizacje Projektu rozpoczeto w 2008 roku. Gtéwna cze$¢ projektu bedzie
realizowana w latach 2012-2014. Projekt zakonczy sie w 2015 r.

1.6  Wyniki analizy finansowej

(@) Rentowno $¢

W proponowanym scenariuszu cenowym prognozowane przychody PIM Sp. z 0.0. z
tytutu Swiadczenia ustug zbiorowego zaopatrzenia w wode i zbiorowego
odprowadzania SciekOw pokrywajg wszystkie koszty eksploatacji urzadzen
wodociggowo-kanalizacyjnych, a takze 0,5% marze operatora. Dzieki temu spetniona
bedzie zasada ,zanieczyszczajgcy pfaci”.

(b) Ptynno $¢

Srodki pieniezne generowane przez PIM Sp. z 0.0. sg wystarczajgce do splaty
zadtuzenia zaciggnietego na sfinansowanie wktadu wiasnego.
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Okres inwestycji (do 2015 r.)

Mimo wysokich naktadéw ponoszonych na realizacje inwestycji Spoétka utrzyma

dodatnie saldo gotowki, poniewaz:

« wysokie wydatki zwigzane z Projektem znajdg odzwierciedlenie w zrédtach
finansowania, przy czym wieksza cze$¢ wktadu bedzie bezzwrotna ($rodki
Funduszu Spéjnosci, podwyzszenie kapitatu zaktadowego);

* na okres realizacji inwestycji nie sg przewidywane sptaty rat od zadtuzenia
zaciggnietego na Projekt; sptata rozpocznie sie w 2015 r.;

e nastgpi wzrost przychodéw z uwagi na:

wzrost cen wody i $ciekow,
przytaczanie do sieci kanalizacyjnej nowych uzytkownikow;

Okres eksploatacji nowego majatku (lata 2016-2033)

Gltownym zrédlem gotéwki bedzie dziatalno$¢ operacyjna oraz dotacja gminna.
Prognoza wykazuje bezpieczne salda s$rodkéw pienieznych. Przyczyny sa
nastepujace:

» w wiekszosci lat dodatnie wyniki finansowe Spotki;

« nadal wysoka, aczkolwiek spadajgca, amortyzacja;

e poczawszy od 2030 r. brak obcigzen z tytutu sptat zadluzenia.

(c) Zadlu zenie

W wyniku realizacji Projektu nastgpi okresowe zmniejszenie udzialu kapitatow
wlasnych w strukturze zrédet finansowania aktywdw. Zaciggniecie diugu spowoduje
zmniejszenie udzialu kapitatu wilasnego z 93% na poczatku okresu projekcji
(31.12.2008 r.) do 72% na koniec 2014 r. Wraz ze splatg zadtuzenia projektowany
udziat dtugu w finansowaniu aktywow maleje. Na koniec projekcji szacowany udziat
zadtuzenia wynosi 3%.

(d) Obciazenie mieszka ncoéw optatami za wod e i Scieki

Szacowany wskaznik obcigzenia mieszkancéw wydatkami na ustugi wodociggowe i
kanalizacyjne w 2008 r. wyniést 2,14%. W kolejnych latach w wyniku inwestycji
prognozowane obcigzenie wzrasta, nie przekraczajgc jednak poziomu 3%. Aby byto to
mozliwe, w latach 2014-2025 zaplanowano doptaty gminne do cen wody i sciekow.

(e) Efektywno $é

Wskaznik FNPV/C (bez dotacji) wynosi:
(- 101 011) tys. zt

W przypadku uzyskania dostepu do srodkéw pomocowych nastgpi wzrost wskaznika
FNPV/C:
(- 6 103) tys. zt

Wskaznik FRR/C (z dotacjg) ksztaltuje sie z kolei nastepujgco:
6,9%

Dla potrzeb analizy Projektu obliczono réwniez efektywnosé na kapitale:
FNPV/K = (- 3 213) tys. zt
FRR/K =7,3%
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1.7  Wyniki analizy spoteczno-ekonomicznej

Analiza kosztow i korzysci spotecznych wskazuje, ze planowana inwestycja jest
wazna ze spotecznego punktu widzenia i powinna by¢ realizowana. Wskazniki
efektywnosci ksztattujg sie nastepujgco:

ENPV = 18 860 tys. zt
ERR =13,34%
B/C =1,10

1.8  Wyniki analizy ryzyka i wra zliwo $ci

Zidentyfikowano nastepujgce zmienne krytyczne:

. przekroczenie zaktadanej wartosci rob6t budowlano-montazowych;
. spadek ceny wody i Sciekow;

. spadek grantu;

. spadek wolumenu wody i Sciekdw.

Ponizej przedstawiono ocene prawdopodobienstwa wystgpienia ryzyk ekonomiczno-
finansowych poprzez przypisanie do niego jednej =z trzech kategorii
prawdopodobienstwa: niskiego, sredniego, wysokiego.

Tabela 1.1. Ocena ryzyka

Lp. Rodzaj ryzyka Prawdo - Komentarz
podobie nstwo
1. | Spadek popytu Srednie Spadek wolumenu $ciekdw ponizej

prognozowanedo jest mato prawdopodobny.
Lokalna spotecznos¢ w rejonach, w ktérych
przewidziano inwestycje, oczekuje na
przedsiewziecie, a taryfy na tym terenie
ksztattowaé sie bedg ponizej kosztéw
utrzymania wybudowanych obiektéw (koszty
generowane przez Projekt roztozg sie na
wszystkich klientéw operatora). Dlatego
uzasadnione wydaje sie twierdzenie, ze
Projekt nie spowoduje spadku globalnego
popytu w stopniu zagrazajgcym ptynno$ci
beneficjenta.

2. | Spadek taryf Niskie Cena wody i Sciekéw bedzie kazdorazowo
proponowana przez operatora, a nastepnie
zatwierdzana przez Rade Miasta. Miasto jest
wiekszosciowym wihascicielem Spoétki. Cena
proponowana w taryfie bedzie szacowana
wedtug obowigzujgcych przepiséw prawa.
Dlatego mato prawdopodobne jest, aby miasto
odrzucito prawidtowo skalkulowang taryfe na

wode i Scieki.
3. | Przekroczenie Srednie Jest to gtéwne ryzyko dla beneficjentéw
kosztow wynikajgce z szybkiego wzrostu cen
inwestycyjnych wigkszosci materiatléw budowlanych i sity

roboczej, co jest szczegdlnie wazne, biorgc
pod uwage uptyw czasu pomiedzy
oszacowaniem wartosci Projektu, a jego
wdrozeniem. Wyzsze koszty inwestycyjne i
stata kwota z decyzji (kwota grantu) moga
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spowodowac, ze Projekt nie bedzie wykonalny
bez pozyskania dodatkowego finansowania z
zewnatrz. Stad w budzecie inwestycji zawarta
jest rezerwa na ten cel na poziomie 10%
szacowanej wartosci robo6t budowlano-
montazowych. Rezerwa ta jest kosztem
kwalifikowanym.

4. | Wzrost kosztéw
wynagrodzen

Niskie

Czynnik ten jest mato prawdopodobny w
zwigzku ze znacznym przerostem zatrudnienia
w sektorze i ograniczong sktonnoscig
pracownikow przedsiebiorstw uzytecznosci
publicznej do zmian. Zatrudnienie w stuzbach
komunalnych jest cenione ze wzgledu na
stabilizacje i komfort. Finansowe
wynagrodzenie nie stanowi jedynej przyczyny
wykonywania takiego zatrudnienia. Stad wiec
ryzyko nieprzewidywalnego wzrostu wydatkow
na wynagrodzenia jest bardzo ograniczone.
Jesli nastgpi, nie powinno stanowic istotnego
zagrozenia dla Spoiki.

5. | Spadek wartosci
grantu

Niskie

Faktyczny brak ryzyka. Spadek wielkosci
grantu moze by¢ spowodowany
niekorzystnymi zmianami kursu walut. Kwota
grantu ustalana jest w euro, podczas gdy
wydatki ponoszone sg w ztotych. W okresie
programowania 2007-2013 ryzyko kursowe
bierze jednak na siebie Skarb Panstwa.
Wyptaty sg z dotacji rozwojowej pochodzg z
budzetu i sg ustalane w zlotych.

Zr6dto: analiza whasna

1.9 Plan finansowania przedsi

1.9.1 Struktura kosztow przedsi

ewziecia

ewziecia

Catkowita wartos¢ przedsiewziecia wynosi 258 450 tys. zt, w tym:

» koszty kwalifikowane:

» koszty finansowe:
s VAT:

* inne koszty niekwalifikowane:

(@) Koszty kwalifikowane

208 907 tys. zi,
5152 tys. zi,
43 250 tys. zi,
1141 tys. zt

taczna wartos¢ kosztow kwalifikowanych wynosi 208 907 tys. zt, w tym 174 293 tys.
zt to wartos¢ rob6t budowlano-montazowych.
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Tabela 1.2. Koszty kwalifikowane (w z)

JACOBS

Oczyszczalnia

39 616 370,00

26 410 913,33

Ip. ‘ Nazwa Razem 2008-2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Koszty kwalifikowane 208 907 151,32 | 2 342 366,49 | 1649202,46 | 847 224,36 | 34749895,19 | 103273 472,06 | 65056 421,47 | 988 569,28
Al Projektowanie, pomoc w przetargach 4 305307,02| 910000,00 | 1238476,02 | 332000,00 240 176,00 1 584 655,00
A.2 SW, dokumentacja srodowiskowa 467 650,00 467 650,00
A.3 Koncepcja 233 825,00 | 233 825,00
A.4 Dokumentacja przetargowa Kontraktl 190 000,00 190 000,00
A.5 Uzyskanie DLICP 41 660,00 41 660,00

13 205 456,67

C.2

Sieci kan.-wod.

134 676 593,27

27 339 710,71

63 472 607,79

43 864 274,77

D.1 Koszty utrzymania JRP 3292 490,35 349 231,49 361 726,44 | 481 424,36 532 041,03 599 615,33 636 013,28 | 332 438,42
D.2 Pozostate w tym:
D.2.1 |pomoc techniczna Kontrakt 1 125 000,00 125 000,00

E

Nadz6r autorski

188 206,00

61 702,00

88 125,00

D.2.2 iomoc techniczna Kontrakt 7 261 570,00 49 000,00 10 800,00 109 401,58 36 947,37 36 947,37 | 18 473,68
A

38 379,00

Inzynier kontraktu, nadzér archeologicznyj

5 258 788,90

1560 377,24

1530 377,24

1530 377,24

637 657,18

E.3 Nadz6r autorski Kontrakt 1 25 000,00 25 000,00
G.1 Oczyszczalnia 3961 637,00 2641 091,33 1320 545,67
G.2 Sieci 13 467 659,33 2733971,07 6 347 260,78 4 386 427,48

Zrodio: whashe
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(b) Koszty finansowe

W ramach analizowanego Projektu wydatek niekwalifikowany stanowig m.in. odsetki
od zadtuzenia zaciggnietego na sfinansowanie wkladu krajowego. Uwzglednione w
harmonogramie rzeczowo-finansowym koszty odsetek wynikajg z zaciggniecia
pozyczki w WFOSIGW i kredytu w banku komercyjnym.

Tabela 1.3. Odsetki w okresie realizacji Projektu ( tys. zf)

WyszczegOlnienie Razem 22%%% 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Odsetki 5152 0 0 0 103 871 1934 | 2244

Zrodto: whasne
(c) VAT

Spoika bedzie ponosi¢ wydatki zwigzane z podatkiem od towardw i ustug, a nastepnie
rozlicza¢ go na zasadach ogolnych.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatkéw VAT moze byé uznany za
wydatek kwalifikowany wylgcznie wtedy, gdy jest rzeczywiscie i ostatecznie
poniesiony. PIM Sp. z o0.0., jako spotka prawa handlowego, jest ptatnikiem VAT,
bedzie mogta rozliczy¢ zaptacony VAT, przez co podatek ten jest w omawianym
projekcie wydatkiem niekwalifikowanym.

Projekcja VAT w okresie realizacji inwestycji przedstawia sie nastepujgco:

Tabela 1.4. VAT (tys. zt)

Wyszczegélnienie Razem 2008- 2010 | 2011 2012 2013 2014 2015
2009

VAT 43 250 438 283 84 7241 21548 13 504 151

Zr6dio: wiasne
(d) Inne koszty niekwalifikowane

W harmonogramie inwestycji uwzgledniono wydatki, ktére zostaly lub zostang
poniesione na Projekt, a ktore nie podlegajg kwalifikowaniu. Do 2010 r. Spotki
poniosta 184 tys. zt takich wydatkéw. Sg to np. wydatki zwigzane z funkcjonowaniem
JRP, uzyskiwaniem decyzji lokalizacyjnych, dodatkowym konsultingiem w zakresie
opracowywania dokumentacji projektu itd. Spétka szacuje, ze w latach 2011-2015
poniesie dodatkowo 957 tys. zt wydatkéw niekwalifikowanych.

Tabela 1.5. Inne koszty niekwalifikowane (tys. zt)

Wyszczegélnienie Razem 2008- 2010 | 2011 2012 2013 2014 2015
2009

Inne koszty 1141 35 149 677 70 70 70 70

niekwalifikowane

Zrédto: PIM Sp. z 0.0.
1.9.2 Struktura finansowania przedsi ewziecia

Wartos¢ dotacji z Funduszu Spdéjnosci obliczono na podstawie Wytycznych w zakresie
wybranych zagadnien zwigzanych z przygotowaniem projektéw inwestycyjnych, w tym
projektow generujgcych dochdéd, opracowanych przez Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego. Wskaznik wspoifinansowania oszacowano na poziomie 62,3%. Wynika
Z tego nastepujgca struktura wydatkow.
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Tabela 1.6. Struktura finansowania wydatkéw w podzi  ale na lata (tys. z})

Wyszczegolnienie Razem | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 2012 2013 2014 | 2015
Fundusz Spéjnosci 130 231 0 0 0 0 24 679 64 380 40 556 616
PIM — pozyczka 36 820 0 0 0 0| 3251| 21006 12563 0
PIM - kredyt 24 546 0 0 0 0| 2167 14004 8375 0
Srodki wlasne 23603| 658 (1719 | 1799| 1524| 4825 4825 5567| 2686
Razem 215200| 658 1719 | 1799| 1524| 34923| 104215| 67061| 3303
* suma kosztéw kwalifikowanych i niekwalifikowanych bez VAT
Zrédio: wiasne
Przewiduje sie nastepujgce zrddla finansowania wkiadu krajowego przez
Beneficjenta:
+ pozyczka w Wojewddzkim Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
(WFOSIGW);
» kredyt bankowy;
» srodki wiasne, w tym srodki z podwyzszania kapitatu zaktadowego PIM przez
gmine Czechowice-Dziedzice.
Zaktada sie, ze PIM zaciggnie pozyczke w WFOSIGW w wysokoéci 36 820 tys. zt.
Sptata nastgpi w réwnych ratach po 2 455 tys. zt rocznie. Sptata rozpocznie sie w
2015 r. i zakonczy w 2029 r., co daje 15 lat sptaty kredytu, a tacznie 18-letni okres
kredytowania przedsiewziecia. Do obliczen przyjeto oprocentowanie roczne w
wysokosci 3%.
Zaktada sie réwniez zaciggniecie kredytu bankowego w wysokosci 24 546 tys. zi, przy
jednoczesnym wykorzystaniu - przez 10 pierwszych lat finansowania - doptat
Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej do
oprocentowania. Sptata kredytu nastgpi w réwnych ratach po 2 046 tys. zt rocznie.
Splata rozpocznie sie w 2015 r. i zakonczy w 2026 r., co daje 12 lat spiaty kredytu, a
tacznie 15-letni okres kredytowania.
Oprocz zadtuzenia zrédiem finansowania wktadu wlasnego beda srodki wkasne PIM
Sp. 2 0.0., a W szczegOlnosci:
e Srodki whlasne,
* podwyzszenia kapitatu zaktadowego przez gmine.
Tabela 1.7. Struktura finansowania wydatkéw (tys. z )
. o Wydatki ogotem Woydatki ogotem,
Wiz il Wydatki kwalifikowane bez VAT W tym VAT
Warto s¢ Udziat % Warto ¢ Udziat % Udziat % Udziat %
Fundusz Spojnosci 130 231 62,3% 130 231 60,5% 130 231 50,4%
PIM - pozyczka 36135 17,3% 36 820 17,1% 36 820 14,2%
PIM - kredyt 24 090 11,5% 24 546 11,4% 24 546 9,5%
PIM - $rodki
wiasne 18 451 8,8% 23 603 11,0% 66 853 25,9%
Razem 208 907 100,0% 215 200 100,0% 258 450 100,0%

Zrédto: wtasne
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