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1 INFORMACJE PODSTAWOWE 

 
Zadaniem  Inżyniera Kontraktu będzie odpowiedzialność za całościowe zarządzanie Kontraktami na 
roboty budowlano‐montażowe,  realizowanymi w  ramach Projektu  „Regulacja  gospodarki wodno‐
ściekowej w Gminie Czechowice‐Dziedzice”. Jego rola obejmie pełnienie funkcji Inżyniera zgodnie z 
Warunkami Kontraktowymi dla Budowy dla robót inżynieryjno‐budowlanych projektowanych przez 
Zamawiającego  (czerwony  FIDIC)  oraz  Warunkami  Kontraktu  na  urządzenia  i  budowę  z 
projektowaniem  dla  urządzeń  elektrycznych  i  mechanicznych  oraz  dla  robót  budowlanych  i 
inżynieryjnych projektowanych przez Wykonawcę (żółty FIDIC). 
Zakres  opisywanego  w  niniejszym  zamówieniu  przedsięwzięcia  w  podziale  na  Kontrakty                  
zaprezentowano w poniższych tabelach nr 1 i 2. 
 
Tabela nr 1 ‐ Kontrakty realizowane w oparciu o warunki FIDIC („czerwona książka”) ‐ Warunki 
Kontraktowe dla Budowy dla robót inżynieryjno ‐ budowlanych projektowanych przez 
Zamawiającego.  
 

Nr 
kontraktu 

Przedmiot 

IX 
Roboty budowlano‐montażowe – Budowa sieci kanalizacyjnej w centrum miasta  
Czechowice‐Dziedzice 

X 
Roboty budowlano‐montażowe ‐ Budowa sieci kanalizacyjnej w południowej 
części miasta w Czechowice‐Dziedzice  

XI 
Roboty  budowlano‐montażowe  –  Budowa  kanalizacji  i  wymiana  sieci 
wodociągowej  na terenie sołectwa Zabrzeg  
 

XII 
Roboty budowlano‐montażowe – Budowa kanalizacji i wymiana sieci 
wodociągowej na terenie sołectwa Ligota 

 
Tabela nr 2 ‐ Kontrakt realizowany w oparciu o warunki FIDIC („żółta książka”) ‐ Warunki Kontraktu 
na  urządzenia  i  budowę  z  projektowaniem  dla  urządzeń  elektrycznych  i mechanicznych  oraz  dla 
robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Wykonawcę. 
 

Nr 
kontraktu 

Przedmiot 

VIII 

Wykonanie projektu budowlanego – dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem 
koniecznych pozwoleń na budowę, a także  roboty budowlano‐montażowe w ramach 
zadania pn: „Modernizacja (przebudowa i rozbudowa) oczyszczalni ścieków w 
Czechowicach‐Dziedzicach” 

 
 
 
 
  



 76

1.1 Informacje o Projekcie 
 
Projekt „Regulacja gospodarki wodno‐ściekowej w Gminie Czechowice‐Dziedzice”  jest realizowany 
w województwie  śląskim, na południu Polski na  terenie  gminy Czechowice‐Dziedzice w powiecie 
bielskim.  
Projekt będzie realizowany na terenie aglomeracji Czechowice‐Dziedzice, która obejmuje obszary 
gmin  Czechowice‐Dziedzice  (Sołectwa  Zabrzeg  i  Ligota)  oraz  Goczałkowice  Zdrój,  których 
istniejące i planowane do wybudowania sieci kanalizacyjne dla ścieków komunalnych zakończone 
są oczyszczalnią ścieków komunalnych w Czechowicach‐Dziedzicach. 
Projekt  polega  na  uporządkowaniu  gospodarki wodno‐ściekowej w  gminie  Czechowice‐Dziedzice 
poprzez: 
‐ modernizację (przebudowę i rozbudowę) oczyszczalni ścieków,  
‐ budowę infrastruktury kanalizacji sanitarnej i wymianę wybranych odcinków sieci wodociągowej.  
 
Ze względu na uwarunkowania lokalizacyjne, techniczne i geograficzne, zadania Projektu podzielono 
na: 
 
1. Zadanie nr 1 – Modernizacja (przebudowa i rozbudowa) oczyszczalni ścieków w Czechowicach‐

Dziedzicach („zaprojektuj i wybuduj” – ŻÓŁTY FIDIC) 
2. Zadanie nr 2 – Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Czechowice‐Dziedzice. Centrum miasta 

oraz południowa część miasta Czechowice‐Dziedzice (roboty budowlane – CZERWONY FIDIC). 
Zadanie zostało podzielone na 2 Podzadania: 
 Podzadanie 2.1 – Budowa sieci kanalizacyjnej w centrum miasta Czechowice‐Dziedzice. 
 Podzadanie 2.2 – Budowa sieci kanalizacyjnej w południowej części miasta Czechowice‐ 

Dziedzice.  
3. Zadanie nr 3 – Budowa sieci kanalizacyjnej oraz wymiana sieci wodociągowych w Gminie 

Czechowice‐Dziedzice. Sołectwa: Zabrzeg oraz Ligota (roboty budowlane – CZERWONY FIDIC). 
Zadanie zostało podzielone na 2 podzadania: 
 Podzadanie 3.1 – Budowa kanalizacji i wymiana sieci wodociągowej na terenie sołectwa 

Zabrzeg. 
 Podzadanie 3.2 – Budowa kanalizacji i wymiana sieci wodociągowej na terenie sołectwa 

Ligota. 
 
Realizacja  Projektu  pozwoli  na  zapewnienie  zgodności  oczyszczania  ścieków  z Dyrektywą  Unii 
Europejskiej 91/271/EEC. 
Inwestycja  umożliwi  przyłączenie  11 248  osób  do  nowej  sieci  kanalizacyjnej.  Ostrożnościowo 
przyjęto, że osoby te będą podłączane do sieci zbiorczej w latach 2013 – 2016. Zgodnie z założonym 
harmonogramem przyłączeń w ciągu roku od zakończenia inwestycji ‐ w 2015 r. ‐ do sieci zostanie 
przyłączonych 10 042 osób (zakłada się przyłączenie 1206 osób w 2016 r.) 
Drugim segmentem przedsięwzięcia będzie przełączenie 17 867 osób z części miejskiej gminy, które 
obecnie  korzystają  z  wadliwej  sieci  kanalizacji  ogólnospławnej,  zarządzanej  przez  Rejonowe 
Przedsiębiorstwo  Wodociągów  i  Kanalizacji  (RPWiK  Tychy)  na  nową  sieć  kanalizacji  sanitarnej  
PIM Sp. z o.o. Modernizacja ta będzie polegać na budowie nowego kanału  i podłączeniu do niego 
wyżej wymienionych mieszkańców. 
W wyniku Projektu wskaźnik skanalizowania aglomeracji wzrośnie z 77 % (tj. 37 779 RLM) do 98 % 
(tj. 47 985 RLM) w 2015  r. Pozostałe 2 % będzie wyposażone w  indywidualne  systemy  (zbiorniki 
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bezodpływowe  regularnie  obsługiwane  przy  pomocy  wozów  asenizacyjnych  lub  przydomowe 
oczyszczalnie ścieków). 
 
Ogólna  długość  sieci  kanalizacyjnej  (sanitarnej  i  ogólnospławnej) w  gminie  Czechowice‐Dziedzice 
wynosi około 93 km, w tym ok. 66 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz ponad 27 km sieci kanalizacji 
ogólnospławnej. 
Kanalizacja ogólnospławna występuje na obszarze  skanalizowanym przed 1990  r. W późniejszym 
okresie  budowano  kanalizację  rozdzielczą,  z  tym  że  w  dalszym  ciągu  ścieki  sanitarne  są 
sprowadzone do zbierających również wody deszczowe kolektorów głównych.  
Budowa  sieci  kanalizacyjnej na obszarze  gdzie  funkcjonuje  sieć ogólnospławna pozwoli  rozdzielić 
strumień  wód  deszczowych  od  ścieków  sanitarnych.  Dotychczasowa  kanalizacja  po  zmianach 
własnościowych (przejęcie majątku przez Urząd Miejski w Czechowicach‐Dziedzicach) będzie pełnić 
rolę kanalizacji deszczowej i pozostanie w zarządzie Urzędu Miejskiego. 
Realizacja  planowanych  inwestycji  zakłada  budowę  85,7  km  kanalizacji  sanitarnej  grawitacyjnej, 
11,2  km  sieci  tłocznej  oraz  30  pompowni  ścieków.  Ponadto, wykonanych  zostanie  24,4  km  sieci 
sanitarnej oraz 2 pompownie ścieków w ramach rozdziału sieci ogólnospławnej. Łączny szacowany 
koszt  budowy  sieci  kanalizacyjnej wraz  z  przepompowniami  oraz  z wymianą  sieci wodociągowej 
wyniesie ok. 135 000 000 zł netto.  
W ramach gospodarki wodnej przewidziano także wymianę ok. 7,4 km sieci wodociągowej.  
Budowa  sieci  kanalizacji  oraz  sieci  wodociągowej  nie  spowoduje  znaczącego  oddziaływania  na 
środowisko. 
 
Zestawienie aktualnych oraz planowanych pozwoleń na budowę przedstawia poniższa tabela nr 3: 
 
Tabela nr 3 ‐ Zestawienie aktualnych oraz planowanych pozwoleń na budowę 
 

P
o
d
za
d
an

ie
 

Lp.  Nr decyzji 
Warunki 

Kontraktowe 

Przedmiot decyzji 
(zadanie wg 

wniosku, numer 
kontraktu zgodnie 

z wnioskiem) 

Data wydania 
decyzji 

Data 
obowiązywania 

decyzji 

2
.1
 

1  1713/09 
FIDIC 

(czerwona 
książka) 

Podzadanie 2.1
Część I Północna 
(Kontrakt IX) 

10.09.2009  19.10.2012 

2 

2042/09 
Sprostowana 

postanowieniem: 
ZR.PR. 7351‐
K/1687/09/11 

FIDIC 
(czerwona 
książka) 

Podzadanie 2.1 
Część II 

Południowa 
(Kontrakt IX) 

21.10.2009  30.11.2012 

3  10/09/B‐B 
FIDIC 

(czerwona 
książka) 

Podzadanie 2.1 
Część III Tereny 

zamknięte  
(Kontrakt IX) 

27.10.2009  19.11.2012 

4 

1205/10 
Sprostowana 

postanowieniem: 
ZR.PR. 7351‐
K/975/10/11 

FIDIC 
(czerwona 
książka) 

Podzadanie 2.1a 
Dzielnica 
Grabowice 
(Kontrakt IX) 

05.07.2010  29.07.2013 

5  1760/10 
FIDIC 

(czerwona 
książka) 

Podzadanie 2.1b
Ul. Grabowicka 
(Kontrakt IX) 

15.09.2010  08.10.2013 
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2
.2
 

6  555/11 
FIDIC 

(czerwona 
książka) 

Podzadanie 2.2 
południowa część 

miasta  
(Kontrakt X) 

7.04.2011  24.06.2014 

7 

Sprostowana 
postanowieniem: 
ZR.6740.4.208. 

2011.PR 

 

FIDIC 
(czerwona 
książka) 

Podzadanie 2.2 
południowa część 

miasta  
(Kontrakt X) 

7.04.2011  24.06.2014 

8  8/Z/B‐B/11 
FIDIC 

(czerwona 
książka) 

Podzadanie 2.2 
południowa część 
miasta – tereny 

zamknięte 
(Kontrakt X) 

15.07.2011  03.08.2014 

3
.1
 

9 

2239/09 
Sprostowana 

postanowieniem: 
ZR.PR 7351‐
K/1882/09  

FIDIC 
(czerwona 
książka) 

Podzadanie 3.1 
Część I Północna 
(Kontrakt XI) 

20.11.2009  23.11.2012 

10 

2257/09 
Sprostowana 

postanowieniem: 
ZR.PR. 7351‐
K/1940/09  

FIDIC 
(czerwona 
książka) 

Podzadanie3.1 
Część II 

Południowa 
(Kontrakt XI) 

25.11.2009  26.11.2012 

11  2256/09 
FIDIC 

(czerwona 
książka) 

Podzadanie 3.1 
Część III Wodociąg 

(Kontrakt XI) 
25.11.2009  26.11.2012 

12  2442/09 
FIDIC 

(czerwona 
książka) 

Podzadanie 3.1 
Część IV  

ul. Łąkowa i Oblask 
(Kontrakt XI) 

23.12.2009  27.12.2012 

13  12/09/B‐B 
FIDIC 

(czerwona 
książka) 

Podzadanie 3.1 
Część V Tereny 
zamknięte  
(Kontrakt XI) 

18.12.2009  19.01.2013 

O
cz
ys
zc
za
ln
ia
 

14   
FIDIC (żółta 
książka) 

Modernizacja 
(przebudowa i 
rozbudowa) 
oczyszczalni 
ścieków w 

Czechowicach‐ 
Dziedzicach  
(Kontrakt VIII) 

Szacowany czas 
wydania decyzji 
grudzień 2012 r. 

 

3
.2
 

15   
FIDIC 

(czerwona 
książka) 

Podzadanie 3.2
Budowa kanalizacji 

sanitarnej i 
wymiana sieci 

wodociągowej w 
sołectwie Ligota 
(Kontrakt XII) 

Szacowany czas 
wydania decyzji 
grudzień 2011 r. 
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1.1.1 Zakres zadań PROJEKTU „Regulacja gospodarki wodno‐ściekowej w Gminie Czechowice‐
Dziedzice” 
 
Projektowane  sieci  wodno‐kanalizacyjne,  zlokalizowane  będą  głównie  w  istniejących  lub 
projektowanych pasach drogowych  (w  szczególności w pasach  zieleni,  ciągach  chodnikowych  lub 
pod  jezdniami). Odbiornikiem  ścieków  z  nowoprojektowanej  sieci  kanalizacyjnej  będzie,  poprzez 
istniejący  system  miejskiej  kanalizacji,  oczyszczalnia  ścieków  w  Czechowicach‐Dziedzicach. 
Odbiornikiem  ścieków  oczyszczonych  pozostanie  rzeka  Iłownica  w  kilometrze  0  +  120,  a  za  jej 
pośrednictwem Wisła. 
Podłoże  gruntowe,  zarówno  na  terenie  oczyszczalni,  jak  i  na  trasach  przewodów,  i w miejscach 
przyszłych  pompowni  ‐  nadaje  się  do  bezpośredniego  posadowienia  obiektów.  Poziomy 
występowania wód  gruntowych  na  trasach  przewodów  są  zróżnicowane. Należy  spodziewać  się 
konieczności stosowania odwodnienia wykopów na nisko położonych fragmentach sieci w rejonach 
stawów i cieków wodnych. 
Na  terenie Gminy występuje  teren  sklasyfikowane  jako  obszar  chroniony w  ramach  Europejskiej 
Sieci Ekologicznej Natura 2000 (zgodnie z dyrektywami 79/409/EWG  i 92/43/EWG),  jest to obszar: 
„Dolina  Górnej  Wisły”  (PLB  240001).  Zakres  Projektu  na  kontraktach  dotyczących  inwestycji 
liniowych przedstawia tabela nr 4. 
 
Tabela nr 4 ‐ Zakres Projektu na kontraktach dotyczących inwestycji liniowych 
 

Nr 
kontraktu  Kanalizacja  Wodociąg 

 
Sieć grawitacyjna 

[km] 
Sieć tłoczna 

[km] 
pompownie 

[szt.]  sieć [km] 

IX  36  0,5  3  ‐ 

X  18,3  3,0  7  ‐ 

XI  48,7  4,1  16  4,9 

XII*  7,1  3,6  6  2,5 

SUMA  110,1  11,2  32  7,4 

*  Powyższe  dane  kontraktów  IX,  X  i  XI  są  zaczerpnięte  z  prawomocnych  pozwoleń  na  budowę, 
natomiast dane kontraktu XII pochodzą z szacowanych wyliczeń pracowni projektowej. 
 
Technologia budowy nowej sieci kanalizacyjnej 
Ze względu na ukształtowanie  terenu projektowana kanalizacja na obszarze Gminy Czechowice – 
Dziedzice będzie grawitacyjno – tłoczna. Trasy kanałów poprowadzone zostaną w dostosowaniu do 
istniejącej zabudowy oraz warunków terenowych.  
Głębokość ułożenia sieci kanalizacyjnej została dostosowana do istniejącego ukształtowania terenu 
zachowując  warunek  minimalnego  przykrycia  przewodu  z  uwagi  na  przemarzanie,  oraz  w 
nawiązaniu do  istniejącego uzbrojenia nad‐  i podziemnego, a  także dla umożliwienia podłączenia 
budynków występujących w zakresie opracowania. Główne ciągi kanalizacyjne wykonane będą z rur 
PVC  litych,  klasy  SN8  o  średnicach  od  160 mm  do  400 mm. W miejscach  przejść  pod  drogami 
powiatowymi,  ciekami wodnymi  itp.  zostaną wykonane  przewierty  z  rur  kamionkowych  (bez  rur 
ochronnych) o  średnicach od 150 mm do 400 mm. Od głównych  ciągów  kanalizacyjnych  zostaną 
wykonane sięgacze kanalizacyjne z rur PVC litych o średnicach min. 160 mm, wyprowadzone w głąb 
granic nieruchomości (do 2 m), zakończone studzienkami rewizyjnymi włączeniowymi. Klasa pokryw 
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na studniach (wszystkich) zostanie dobrana odpowiednio do rodzaju obciążenia nawierzchni terenu, 
na którym będą one zlokalizowane. 
Na sieci kanalizacyjnej zaprojektowano studzienki kanalizacyjne rewizyjne ‐ przelotowe, załomowe, 
kaskadowe,  połączeniowe  oraz  studzienki  na  przewodzie  tłocznym  (rozprężne,  odwodnieniowe, 
odpowietrzające).  
Zgodnie z warunkami technicznymi przyjęto zastosowanie szczelnych studzienek: 

 polimerobetonowych φ1000 ‐ z fabrycznie wykonanymi kinetami i przejściami szczelnymi dla 
rur kanalizacyjnych oraz stopniami złazowymi  żeliwnymi, ze stali nierdzewnej bądź zabezpieczone 
przed korozją; 

 z tworzyw sztucznych z rurą wznoszącą karbowaną: 
‐włazowe φ1000, 800  i 600 mm  ‐ w miejscach uzgodnionych z użytkownikiem  (na odcinkach sieci 
uzupełniającej oraz na prywatnych posesjach, w miejscach trudnodostępnych), 
‐niewłazowe 425 mm. 
W  najniższych  punktach  sieci  kanalizacyjnych  zostały  przewidziane  pompownie  ścieków. 
Pompownie  hermetyczne,  zapewniające  nieprzerwaną  pracę,  wyposażone  w  jeden  zbiornik 
retencyjny  z  polimerobetonu  i  dwie  pompy  dobrane  do wielkości  zlewni,  a  głębokość  i  średnica 
zbiornika  różnie  ‐  w  zależności  od  terenu  i  zlewni.  Wyposażenie  pompowni:  dwie  pompy  z 
osprzętem,  pomiar  ścieków  (wybrane  obiekty),  zdalny  przekaz  danych,  agregat  prądotwórczy 
(wybrane obiekty), właz nierdzewny, ogrodzenie, brama wjazdowa, oświetlenie  itp. Do pompowni 
zapewniony będzie dojazd,  a  teren pompowni  zostanie utwardzony.  Z pompowni  ścieki  tłoczone 
będą  rurociągiem  ciśnieniowym  (tłocznym)  na  tereny  położone  wyżej  i  wprowadzane  do  sieci 
kanalizacji grawitacyjnej poprzez studnię rozprężną. W miejscach kolizyjnych (przejście pod drogą, 
bocznicą  kolejową,  zbliżenie  do  wodociągu,  skrzyżowanie  z  gazociągiem,  wodą)  przewidziano 
założenie rur ochronnych.  
 
Technologia wymiany istniejącej sieci wodociągowej  
(dotyczy Kontraktów XI i XII) 
 
Przewiduje  się poprowadzenie nowej  sieci wodociągowej po  trasie  istniejącego wodociągu, który 
podlega wymianie. Projektowana sieć wodociągowa, wykonana będzie z rur PE o  średnicy 40 mm 
do  225 mm. Wymienione  zostaną  również węzły  odcinające  na  przyłączach  domowych  –  same 
przyłącza  wodociągowe  nie  będą  wymieniane.  Uzbrojenie  sieci  stanowią  hydranty  pożarowe 
nadziemne  DN  80  oraz  zasuwy  żeliwne  kołnierzowe  z  obudową  o  średnicy  80  mm.  Prace 
prowadzone będą wykopem otwartym oraz za pomocą przewiertów.  Istniejące rury wodociągowe 
będą  usuwane  podczas  prac  lub  po  ich  zaślepieniu  pozostawiane.  Wszystkie  wbudowywane 
materiały  będą  posiadały  odpowiednie  aprobaty,  certyfikaty,  atesty  oraz  dopuszczenia  do 
stosowania w budownictwie. 
 
Charakterystyka Oczyszczalni Ścieków – istniejący stan (schemat w załączniku nr 1 do OPZ) 
 
Oczyszczalnia ścieków znajduje się w zachodniej części miasta Czechowice‐Dziedzice przy ul. Czystej 
5, w  klinie  pomiędzy wałami  ochronnymi  rzeki  Iłownicy, Wapienicy  i Wisły,  obejmuje  teren  ok.  
8,16 ha. Oddanie oczyszczalni do eksploatacji nastąpiło w grudniu 1994 roku. 
Istniejąca  oczyszczalnia  ścieków  przyjmuje  ścieki  dopływające  systemem  kanalizacyjnym  z 
Czechowic‐Dziedzic i Goczałkowic‐Zdroju. Ścieki z sołectw Zabrzeg, Ligota oraz Bronów dowożone są 
taborem asenizacyjnym i przyjmowane do punktu zlewnego na terenie oczyszczalni ścieków.  



 81

Sieć kanalizacyjna na terenie miasta jest administrowana głównie przez RPWiK (sieć ogólnospławna) 
oraz  PIM  (głównie  sieć  sanitarna),  niewielka  ilość  sieci  jest  administrowana  (lokalnie)  przez 
Nadwiślańską Spółkę Energetyczną. 
Oczyszczalnia  ścieków  jest  oczyszczalnią mechaniczno‐biologiczną  ze  zintegrowanym  usuwaniem 
biogenów (związków azotu i fosforu).  
Oczyszczalnia została zaprojektowana na obciążenie  ładunkiem 25 000 RLM  , aktualne obciążenie 
wynosi ok. 39 000 RLM. Aby sprostać zmieniającym (zaostrzającym) się wymaganiom w stosunku do 
jakości  ścieków  oczyszczonych  i  równocześnie  oczyszczać  skutecznie  zwiększony  ładunek 
zanieczyszczeń w  stosunku  do wartości  projektowej w  latach  2005  ‐  2007  przystosowano  układ 
technologiczny  oczyszczalni  ścieków  do  spełnienia  warunków  obecnego  pozwolenia 
wodnoprawnego.  Zmiany  te  dotyczyły  zabudowania  rusztu  napowietrzającego  w  komorze 
denitryfikacji,  adaptacji  selektora  dla  potrzeb  komory  denitryfikacji  endogennej  osadu  (w 
recyrkulacji zewnętrznej, bez zewnętrznego  źródła węgla  ‐  ścieków surowych), zmiany  technologii 
prowadzenia procesu z wydzielonej denitryfikacji i nitryfikacji na symultaniczną. 
Aktualnie  oczyszczalnia  posiada  pozwolenie  wodnoprawne  na  eksploatację  urządzeń 
oczyszczających  ścieki  oraz  na  odprowadzenie  oczyszczonych  ścieków  do  rzeki  Iłownicy, wydane 
decyzją Starosty Bielskiego nr ZR.PA.6223‐s/2/10 z dnia 2 marca 2010 r. ważne do marca 2020 r. 
Pozwolenie wodnoprawne dopuszcza następujące przepływy ścieków: 
 średniodobowa ilość: Qśrd = 8 300 m

3/d 
 maksymalna dobowa ilość:  Qmaxd = 23 000m3/d 

 
W czasie obfitych deszczy  i przy normalnej eksploatacji oczyszczalni ścieków,  jak również w czasie 
awarii pompowni w oczyszczalni ‐ nie określa się dopuszczalnej jakości odprowadzanych ścieków z 
przelewu burzowego, ale średnia roczna liczba zrzutów z przelewu nie może być większa niż 10. 
Poniższa  tabela  nr  5  przedstawia  jakościowe  wymagania  przedmiotowego  pozwolenia  wodno‐
prawnego. 
 
Tabela nr 5 ‐ Jakościowe wymagania pozwolenia wodno‐prawnego dla oczyszczalni ścieków 
 

Parametr  Jedn.  Wartość 

BZT5  mg/l  15 

ChZT  mg/l  125 
Zawiesina ogólna  mg/l  35 
Azot ogólny  mg/l  15 
Fosfor ogólny  mg/l  2 

 
Przed  oczyszczalnią  ścieków  zlokalizowany  jest  przelew  burzowy  (awaryjny)  kanalizacji 
ogólnospławnej,  którym  to  odprowadzany  jest  nadmiar  ścieków wywołany  nawalnymi  opadami 
deszczu  lub  awarią  pompowni  ścieków.  Ścieki  z  tego  przelewu  odprowadzane  są  kanałem 
zrzutowym o  średnicy 1,6 m do Wisły  (w  37+800  km.  ). Ostatnie  awaryjne  zrzuty  ścieków miały 
miejsce podczas powodzi w 2010 r. Na sieci kanalizacji ogólnospławnej KS‐1 w mieście znajdują się 4 
przelewy  burzowe,  które  odpowiedzialne  są  za  odprowadzanie  wód  deszczowych  w  przypadku 
nawalnych deszczy. Przelewy burzowe rozmieszczone są przy ulicach: Zielonej w km 0+300, Zacisze 
w  km  0+800,  Dojazdowej  w  km  1+000  i  Legionów  w  km  1+100.  Ścieki  z  tych  przelewów 
odprowadzane  są  do  potoku Czechowickiego  stanowiącego  dopływ  rzeki  Iłownicy.  Po  rozdziale  i 
modernizacji  sieci  na  sanitarną  i  deszczową,  w/w  przelewy  (4)  zmienią  swoją  funkcję  i  będą 



 82

odprowadzać  ścieki  z  kanalizacji  deszczowej.  Sieć  kanalizacji  deszczowej  po  rozłączeniu,  będzie 
administrowana przez Urząd Miejski w Czechowicach‐Dziedzicach. 
 
Obiekty i urządzenia oczyszczalni ścieków: 

 Część mechaniczna (otwarty kanał dopływowy, stacja zlewcza FEKO, krata wstępna rzadka, 
kraty gęste, pompownia ścieków, piaskownik, zbiornik retencyjny wód deszczowych), 

 Część biologiczna (komora defosfatacji, komora denitryfikacji, komory nitryfikacji, selektor, 
pompownia  osadu  recyrkulowanego,  pompownia  recyrkulacji  ścieków,  stacja  dmuchaw, 
budynek  multiplexera,  stacja  dozowania  PIX,  osadniki  wtórne,  odpływ  ścieków 
oczyszczonych), 

 Część osadowa (zagęszczacz grawitacyjny, stacja odwadniania osadów, poletka magazynowe 
odpadów), 

 Pozostała  infrastruktura  (rurociągi  technologiczne międzyobiektowe, stacja TRAFO                  i 
rozdzielnie elektryczne, budynek administracyjny, drogi i parkingi, zieleń, uzbrojenie terenu, 
ogrodzenie, itp.). 
 

Procesy technologiczne na oczyszczalni ścieków: 

 podczyszczanie ścieków na kratach i piaskowniku,  

 oczyszczanie biologiczne w reaktorach (z komorą defosfatacji, denitryfikacji i  
nitryfikacji),  

 klarowanie ścieków oczyszczonych w osadnikach wtórnych, 

 odwadnianie osadów nadmiernych biologicznych, 

 czasowe magazynowanie odwodnionych osadów i ich odbiór przez kontrahentów  
zewnętrznych. 
 

Przy obecnym obciążeniu oczyszczalnia  spełnia obowiązujące wymogi  jakości  ścieków na wylocie. 
Powstający na oczyszczalni  ścieków osad  spełnia wymagania  stawiane osadom wykorzystywanym 
na cele rolnicze i w ten sposób jest zagospodarowywany. 
Z  punktu  widzenia  hydraulicznego  oczyszczalnia  nie  jest  przystosowana  do  działania  w  czasie 
wysokich stanów wody w odbiorniku  i wskutek za niskiej wydajności pompowni wstępnej, a także 
braku pompowni przewałowej nastąpiło w 2010  r. w okresie wysokich stanów wód w odbiorniku 
podtopienie  węzła  wlotowego  oczyszczalni  uszkadzając  część  wyposażenia  elektrycznego  i 
technologicznego. 
Oczyszczalnia  posiada  wyeksploatowane  wyposażenie,  które  ma  przeciętnie  ponad  15  lat. 
Urządzenia posiadają relatywnie niską sprawność i są zawodne. 
Dalszy wzrost obciążenia oczyszczalni wymaga jej modernizacji i rozbudowy. 
 
Charakterystyka Oczyszczalni Ścieków – stan docelowy (schemat w załączniku nr 2 do OPZ) 
 
Ilość mieszkańców równoważnych po rozbudowie oczyszczalni:                                             53 952 RLM 

Qd = 10 252 m3/d 
Qdh = 570 m3/h 

 
Szacowany całkowity koszt modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków to ok.:          41 200 000 zł 
w tym : 
szacowany koszt projektu budowlanego:               1 600 000 zł 
szacowany koszt robót budowlanych:                       39 600 000 zł 
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W ramach zadania Modernizacja (przebudowa i rozbudowa) oczyszczalni ścieków w Czechowicach‐
Dziedzicach w systemie „Projektuj  i Buduj”  (żółty FIDIC), będzie obejmowała następujące procesy 
jednostkowe:  
 
Część ściekowa oczyszczalni: 
Ścieki z sieci kanalizacyjnej dopływają do otwartej komory dopływowej. Ścieki dowożone zrzucane 
są do istniejącej stacji zlewnej (typu FEKO) skąd wprowadzone są do komory dopływowej. 
 
Zbiornik ścieków dowożonych 
Istniejący zbiornik dwukomorowy ok. 100 m3 służy do przyjęcia ścieków dowożonych. 
Przewidziano  modernizację  oraz  przeniesienie  istniejącej  stacji  zlewczej  w  pobliże/na  zbiornik 
ścieków.  Zbiornik przewidziano do  dezodoryzacji.  Zmieni  się  także nazwa oraz  funkcja na:  Stacja 
Zlewcza FEKO. 
 
Stacja krat i pompownia ścieków  
Istniejąca  stacja  krat  i  pompownia  ścieków  znajduje  się  pod  poziomem  terenu.  Zrzuty  skratek 
podają przenośniki ślimakowe nad poziom terenu, gdzie dla każdej kraty następuje oddzielny zrzut 
do  kontenerów.  Projektuje  się  wykonanie  na  poziomie  terenu  zamkniętego  pomieszczenia  na 
stanowiska  kontenerów  skratek  (hali  typu  lekkiego). Obiekt  będzie mieścił w  części  podziemnej 
istniejące  stanowiska  stacji krat  i pompowni  ścieków które będą modernizowane  i  remontowane 
oraz wyposażone w nowe urządzenia m.in. w nową kratę gęstą o prześwicie 6 mm  i Q ok. 165l/s 
oraz 2 nowe pompy o Q ok. 460m3/h z regulacją wydajności falownikiem   
Komora dopływowa zostanie przykryta, a odory zostaną poddane dezodoryzacji. 
 
Piaskownik przedmuchiwany z odtłuszczaczem  
Wykonanie  sprawnego  nowego  piaskownika  jest  niezbędne  dla  ochrony  mechanicznego 
wyposażenia  oraz  przed wytrącaniem  piasku w  komorze  fermentacyjnej.  Przewiduje  się  budowę 
nowego  dwukomorowego  piaskownika  o  ok.  L*B*H  =  20*2,2*1,8.  Nowobudowany  piaskownik 
będzie z hermetyzowany.  
 
Osadniki wstępne  
Wykonany  zostanie  zespół dwóch osadników wstępnych poziomych wymiary  każdej  z  komór ok. 
L*B*H = 38*6,0*2,45  z  łańcuchowymi  zgarniaczami osadu  i części pływających. Taki  typ osadnika 
ułatwia przykrycie obiektu. Przewiduje się budowę dwóch nowych osadników wstępnych. Obiekty 
te są przeznaczone do hermetyzacji. 
 
Komora defosfatacji (P)  
Przewiduje się budowę nowej komory defosfatacji o pojemności czynnej ok. 1 363 m3.  
 
Komora predenitryfikacji (D0)  
Część  ścieków  z  kanału  po  osadnikach  wstępnych  oraz  osad  z  osadników  wtórnych  zostaną 
skierowane  do  komory  predenitryfikacji  osadu  Przewiduje  się  budowę  nowej  komory 
predenitryfikacji D0  o pojemności czynnej ok. V = 292m3. 
 
Kanał do reaktorów (istniejący)  
Przewiduje się jego remont oraz częściową przebudowę, a także wymianę elementów zużytych. 
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Komora denitryfikacji D1  
Wykorzystuje  się  istniejącą  komorę  defosfatacji  oraz  denitryfikacji  na  komorę  denitryfikacji D1  . 
Przewiduje się jej remont i modernizację, między innymi poprzez podniesienie ścian komory o około 
40 centymetrów wraz z podestami, docelowa objętość komory to ok. V= 3312 m3. 
 
Komora denitryfikacji D2  
Istniejąca komora nitryfikacji ścieków będzie wykorzystana jako komora denitryfikacji D2.  
Ze  względu  na  stan  istniejący  wyposażenia  komory  w  instalację  napowietrzania  zostanie  ona 
pozostawiona  do  pracy  w  czasie  niskich  temperatur  ścieków.  Przewiduje  się  jej  remont  i 
modernizację, między  innymi poprzez podniesienie  ścian komory o około 40 centymetrów wraz z 
podestami, docelowa objętość komory to ok. V= 3312 m3 
 
Komory nitryfikacji (N1 i N2)  
Wykorzystuje się dwie  istniejące komory pierścieniowe wokół osadników wtórnych o ok. V= 6969 
m3,  wyposażając  je  w  napowietrzanie  drobnopęcherzykowe.  Przewiduje  się  ich  remont  i 
modernizację. 
 
Osadniki wtórne  
Wykorzystuje się istniejące osadniki wtórne D=36m. W ramach modernizacji planuje się ich remont 
wraz z wymianą zużytych urządzeń.  
 
Studnie ścieków do osadników wtórnych  
Ścieki  z  obu  komór  nitryfikacji  odprowadzane  są  do  studni  umożliwiających  ich  przepływ  do 
istniejącego przewodu zasilającego osadnik wtórny. Przewiduje się budowę nowych studni ścieków. 
 
Pompownia przewałowa  
Przewidziano  zbiornik  zawierający pompy  ścieków oraz pompę dodatkowej wody  technologicznej 
dla  celów  pożarowych.  Przewiduje  się  budowę  nowej  pompowni  przewałowej  o  wydajności  
Q = 270 – 900 m3/h oraz żelbetowego budynku dla niej wraz infrastrukturą.  
  
Wylot do rzeki  
Ścieki oczyszczone odpływają  istniejącym układem przewodów z osadników do studni, z której są 
odprowadzone do wylotu do rzeki Iłownicy dwoma przewodami zrzutowymi DN 800. 
Istniejący wylot  ścieków pozostawia się bez zmian, przewiduje się umocnienie wylotu  ścieków do 
rzeki oraz jego remont zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym. 
 
Stacja PIX  
Istniejący zbiornik Pix zostanie wykorzystany, natomiast obecna stacja przeniesiona. Przewiduję się 
dwa  miejsca  dozowania  reagenta.  Istniejąca  instalacja  dozowania  Pix  jest  technicznie  zużyta. 
Przewiduje się jej remont oraz modernizację obiektu, a także wymianę sprzętu technicznego.  
 
Stacja dmuchaw  
Istniejący budynek stacji zostanie wykorzystany. Istniejąca infrastruktura zostanie zmodernizowana 
lub wyremontowana. Zostaną wymienione także dwie dmuchawy na nowe. 
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Budynek Multiplexera  
Istniejący  budynek  będzie  przeniesiony  w  miejsce  nie  kolidujące  z  rurociągami  lub  będzie 
wybudowany nowy budynek pełniący tę funkcję. Punkty poboru próbek zostaną zweryfikowane w 
fazie wykonawczej. W ramach robót budowlanych przewiduje się zmianę lokalizacji budynku wraz z 
doprowadzeniem całej niezbędnej infrastruktury. 
 
Kanał obiegowy  
Kanał prowadzi  ścieki od wylotu  z osadników wstępnych do odpływu  z Komory denitryfikacji D2 
umożliwiając  ominięcie  pojedynczych  obiektów.  Zostanie  wybudowany  nowy  kanał  obiegowy. 
Przewiduje się jego częściowe zakrycie. 
 
Zbiornik wody technologicznej  
Istniejący  zbiornik  wody  technologicznej  o  ok.  V  =  27m3  zostanie  zmodernizowany, 
wyremontowany  i  doposażony  w  niezbędne  urządzenia  min.  nową  pompę.  Przewiduje  się 
wykorzystanie wody technologicznej również na cele przeciwpożarowe.  
 
Zbiornik wód deszczowych  
Istniejący zbiornik pozostawia się bez zmian. Będzie on do wykorzystania w trakcie budowy oraz w 
sytuacjach awaryjnych. Przewiduje się jego remont. 
 
Część osadowa oczyszczalni: 
Osad wstępny zostanie poddany do układu prefermentacji i zagęszczania grawitacyjnego.  
W  fermenterze  nastąpi  produkcja  lotnych  kwasów  tłuszczowych  (LKT)  ) w wyniku  utrzymywania 
fazy  kwaśnej  fermentacji  osadu wstępnego.  Ciecz  nadosadową  (z  LKT)  będzie  zawracana  przed 
komorę  defosfatacji.  Zagęszczony  osad  wstępny  do  około  6%  s.m.  będzie  macerowany  i 
magazynowany wraz z osadem nadmiernym w zbiorniku osadów zmieszanych. 
Osad nadmierny biologiczny odprowadza się z  linii recyrkulacji osadu powrotnego do zagęszczenia 
mechanicznego  do  około  5%  s.m.,  następnie  przed  podaniem  do  zbiornika  osadu  mieszanego 
poddany będzie dezintegracji.  
Osad zagęszczony wstępny i nadmierny będzie pompowany do zbiornika osadów zmieszanych, skąd 
będzie czerpany  i dozowany pompowo do WKF  (Wydzielonej Komory Fermentacji), gdzie zostanie 
poddany fermentacji mezofilowej.  
Osad przefermentowany kierowany będzie z WKF do zbiornika buforowego skąd cyklicznie zostaje 
pompowany do odwodnienia na prasach filtracyjnych. 
Osad  odwodniony  do min.  ok.  18%  s.m.  zostanie    higienizowany wapnem  i  transportowany  do  
magazynu osadów.  
 
Zmodernizowana część osadowa oczyszczalni będzie obejmowała także nowe obiekty: 
 
Fermenter  
Osad wstępny doprowadzony jest z osadników wstępnych do fermentera ok. V= 266m3 
Odpływ z fermentera następuje grawitacyjnie do zagęszczacza osadu wstępnego. Przewiduje się 
budowę nowego obiektu. Fermenter będzie podłączony do Biofiltru. 
 
Zagęszczacz grawitacyjny osadu wstępnego  
Przewiduję  się  budowę  dwóch  zagęszczaczy  grawitacyjne  o  ok.  V=56m3 wraz  z wyposażeniem  i 
dostawą sprzętu 
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Pompownia osadu wstępnego i LKT  
Pompownia  osadu  wstępnego  i  strumienia  LKT  winna  mieć  formę  żelbetowej  konstrukcji 
podzielonej  na  trzy  komory:  dwie  komory  mokre  oraz  jedną  komorę  sucha.  Przewiduje  się 
wybudowanie nowej pompowni osadu wstępnego, LKT i części pływających oraz doprowadzenie do 
niej potrzebnej infrastruktury. 
 
Budynek techniczny  
Przewidziano budowę nowego budynku parterowego o wymiarach około 32 x 16 x 3,5m, w którym 
znajdować się będzie: stacja zagęszczania osadu nadmiernego, agregat kogeneracyjny z kotłownią, 
dezintegrator osadu maszynownia WKF, odsiarczanie biogazu. 
 
Zbiornik osadów zagęszczonych i dowożonych  
Przewiduje  się  budowę  nowego  zbiornika  żelbetowego,  przykrytego,  dwukomorowego  o  ok.                   
V= 72m3, w którym nastąpi mieszanie  i  retencjonowanie przepływu. Powietrze  z przestrzeni pod 
przykryciem  zbiornika  winno  być  odciągane  i  oczyszczane  w  biofiltrze.  Do  pierwszej  komory 
zbiornika  pompowany  jest  osad  wstępny  z  pompowni  osadu  i  LKT  oraz  osad  wtórny  ze  stacji 
zagęszczania osadu nadmiernego. Do drugiej  komory  zbiornika dowozi  się odpady o  charakterze 
tłustym nadające się do fermentacji mezofilowej.  
 
WKF (Wydzielona Komora Fermentacji)  
Przewidziano budowę nowej komory fermentacji osadu o konstrukcji żelbetowej o ok. V=1960m3  
oraz doprowadzenie do niej przewodu z osadem przefermentowanym.  
 
Zbiornik osadu przefermentowanego  
Przewiduje  się  budowę  zbiornika  żelbetowego,  okrągłego,  przykrytego  o  ok.  V=130m3. 
Przewidziano  jeden  zbiornik  zlokalizowany obok WKF oraz dodatkowo wykorzystanie  istniejącego 
(zagęszczacza osadu nadmiernego) jako zbiornika zasilającego prasę odwadniania osadu. 
 
Zbiornik osadów do odwodnienia ‐ (istniejący zagęszczacz) 
Istniejący  zagęszczacz  osadu  nadmiernego  o  ok.  V=130m3,  zostanie  wykorzystany  jako  zbiornik 
nadawczy  do  pras.  Przewiduje  się  jego  remont  i  modernizację,  a  także  demontaż  istniejącego 
wyposażenia w związku ze zmianą jego funkcji. 
 
Budynek odwadniania osadów  
Istniejący budynek odwadniania zostanie zmodernizowany. W pomieszczeniu znajdować się będzie 
mieszarka wapno/osad.  Zostaną wymienione  2  prasy  na  nowe. W  przypadku  braku miejsca  na 
instalację wapnowania przewiduje się dobudowę pomieszczenia. 
 
Stacja wapna  
Stacja  wapna  o  wydajności  ok.  300kgCaO/d  służyć  będzie  do  higienizacji  osadu 
przefermentowanego. Przewiduje się jej budowę, montaż silosa i infrastruktury zasilającej dla niej. 
Zbiornik buforowy odcieków  
Odcieki z prasy zawierają ładunek powrotny azotu. Zostaną przetłoczone do zbiornika buforowego, 
na  który  zostanie  adaptowany  istniejący  zbiornik  Selektora.  Przewiduje  się  jego  remont  i 
modernizację. 
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Poletka magazynowe skratek i piasku 
Istniejący magazyn  osadów  o  ok.  V=  500m3  zostanie  zmodernizowany  i wykorzystywany  będzie 
tylko jako poletko do czasowego magazynowania skratek i piasku.  

 
Magazyn osadów  
Przewidziano budowę nowego obiektu na osad odwodniony o powierzchni magazynowania osadu  
o około 2 200 m2. Jego wielkość wystarczy na okres magazynowania osadu odwodnionego w czasie 
braku odbioru osadu (listopad‐marzec) i wyniesie około 150 dni. 
 
Waga samochodowa  
Obecnie nie ma wagi samochodowej. W celach rozliczeniowych ujęto montaż wagi samochodowej 
wraz z infrastrukturą. 
 
Biofiltry  
Przewidziano oczyszczanie powietrza złowonnego na nowo budowanych biofiltrach, gdzie: 
Biofiltr 1 – powietrza ze zbiornika stacji zlewczej, stacji krat, piaskowników oraz układu fermentera 
Biofiltr 2 – powietrza ze zbiornika osadu przefermentowanego  
Biofiltr 3 – powietrza z magazynu osadu 
 
Linia biogazowa  
Biogaz ujęty z WKF doprowadzony jest do odsiarczalni w budynku technicznym. Odsiarczony biogaz 
dopływa do  zbiornika biogazu  (typu  suchego),  skąd  jest pompowany wentylatorami do  agregatu 
kogeneracyjnego, kotła lub pochodni. Cała linia biogazu będzie nowo wybudowana. 
 
Zbiornik biogazu  
Przewidziano montaż  zbiornika  biogazu  typu  suchego  pojemności  1 000 m3,  a  także  potrzebne 
rurociągi doprowadzające. 
 
Pochodnia biogazu  
Linię  biogazu  będzie  kończyć  pochodnia,  gdzie  jej  wydajność maksymalna  to  około  150 m3/h, 
przewidziano jej montaż oraz budowę infrastruktury. 
 
Parametry  osadów  winny  umożliwiać  sposób  ich  zagospodarowania  w  rolnictwie  (zgodnie  z 
Rozporządzeniem Ministra  Środowiska  z  dnia  13  lipca  2010  r. w  sprawie  komunalnych  osadów 
ściekowych). 
 
2 ZAKRES UMOWY I OCZEKIWANE REZULTATY 
 

2.1 Zakres ogólny umowy 
 
Inżynier będzie odpowiedzialny za całościowe zarządzanie kontraktami realizowanymi w ramach 
Projektu  „Regulacja  gospodarki  wodno‐ściekowej  w  Gminie  Czechowice‐Dziedzice”.  Jego  rola 
obejmie pełnienie funkcji Inżyniera zgodnie z „Warunkami Kontraktowymi dla Budowy dla robót 
inżynieryjno  ‐  budowlanych  projektowanych  przez  Zamawiającego”  oraz  „Warunkami 
Kontraktowymi  dla  Urządzeń  oraz  Projektowania  i  Budowy  dla  urządzeń  elektrycznych  i 
mechanicznych  oraz  robót  inżynieryjnych  i  budowlanych  projektowanych  przez  Wykonawcę”, 
przygotowanymi  i opublikowanymi przez Międzynarodową  Federację  Inżynierów Konsultantów 
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(Fédération  Internationale  des  Ingénieurs‐Conseils  ‐  FIDIC),  P.O.  Box  311,  CH‐1215 Geneva  15, 
Szwajcaria,  Edycja:  4.  wydanie  angielsko‐polskie  niezmienione  2008  (tłumaczenie  1.  wydania 
1999) wraz z Warunkami Szczególnymi. 
 
2.2 Zakres szczegółowy umowy (dotyczy Inżyniera Kontraktu) 
 
2.2.1   Przygotowanie do realizacji: 
1) Zapoznanie  się  z  dokumentacją  przedłożoną  przez  Zamawiającego  oraz  zgłoszenie 

ewentualnych  zastrzeżeń  i  uwag  w  Raporcie  Wstępnym  oraz  kolejnych  raportach 
pośrednich. 

2) Przyjęcie do realizacji dokumentacji projektowej i zaopiniowanie dokumentacji przetargowej 
dla kontraktów. 

3) Nadzór  nad  realizacją  dokumentacji  projektowej modernizacji  (przebudowy  i  rozbudowy) 
oczyszczalni ścieków w Czechowicach‐Dziedzicach. 

4) Weryfikacja  i  uaktualnienie  harmonogramu  realizacji  inwestycji  w  uzgodnieniu  z 
Zamawiającym. 

 
2.2.2  Nadzór nad robotami  
1) Prowadzenie  pełnego  wielopoziomowego  nadzoru  inwestorskiego,  tj.  w  zakresie 
technicznym,  terminowym,  finansowym  i  sprawozdawczym  nad  robotami,  w  szczególności  w 
zakresie  zgodnym  z  wymaganiami  Polskiego  Prawa  Budowlanego  i  przepisów  w  tym  zakresie 
obowiązujących.  Nadzór  powinien  być  prowadzony  przez  zespół  specjalistów  branżowych, 
posiadających odpowiednie uprawnienia przewidziane przepisami polskiego Prawa Budowlanego. 
 
2) Sprawdzanie posiadania  i przedkładanie Zamawiającemu przez Wykonawców wymaganych 
w umowie na roboty: ubezpieczeń, gwarancji oraz uprawnień. 
 
3) W  toku  realizacji  robót  opiniowanie,  rekomendowanie,  dokonywanie weryfikacji  i  analizy 
rysunków,  dokumentacji  budowlanej,  dokumentacji  wykonawczej  i  innych  dokumentów 
wykonawczych, specyfikacji, obliczeń,  instrukcji sporządzanych przez Wykonawcę z komentarzami 
dla  Zamawiającego  (w  tym  jeśli  chodzi  o  zgodność  /  lub  niezgodność  z  Kontraktem  na  roboty). 
Inżynier sporządzi pisemne opinie i wskaże konieczne korekty tych dokumentów (jeśli to konieczne) 
w  ciągu  7  dni  od  otrzymania  pisemnego  polecenia  od  Zamawiającego  lub  w  innym  terminie 
ustalonym przez Zamawiającego. 
Jeśli  Inżynier  wyda  pozytywną  opinię  będzie  zobowiązany  następnie  natychmiast  zatwierdzić 
wymienione  dokumenty  co  do  wymagań  Zamawiającego  zawartych  w  Kontrakcie  na  roboty, 
poprawności technicznej i formalnej. 
Inżynier  zobowiązany  jest  do  zalecania  wszelkich  zmian  w  specyfikacjach,  dokumentacji 
projektowej,  które  są według  niego  konieczne  dla  realizacji  robót,  tym  samym  zatwierdzając  je 
Inżynier będzie zobowiązany posiadać i przechowywać te dokumenty. 

 
 

4) Zatwierdzanie materiałów budowlanych  i  instalacyjnych, urządzeń  i dostaw przewidzianych 
przez Wykonawców do wbudowania, kontrola dokumentów  jakości, aprobat, deklaracji zgodności, 
atestów,  itp.  ‐  w  celu  niedopuszczenia  do  wbudowania  materiałów  wadliwych  lub 
niedopuszczonych do stosowania w Polsce itp. 
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5) Kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów. 
 
6) Akceptacja  harmonogramu  realizacji  umowy  na  roboty wraz  z  planem  odbiorów  i  planu 
płatności  w  porozumieniu  i  z  akceptacją  Zamawiającego  w  ciągu  10  dni  od  ich  przedłożenia 
Inżynierowi przez Wykonawcę robót. 
 
7) Sprawdzanie  zgodności  dostaw  urządzeń  z  Kontraktami  na  roboty  i  sprawdzanie 
kompletności wymaganych atestów, aprobat i gwarancji na w/w dostarczone urządzenia. 
 
8) Kontrola  zachowania  należytego  poziomu  ochrony  zdrowia  i  bezpieczeństwa  przy 
wykonywaniu robót.  
 
9) Jeśli będzie  to konieczne, organizowanie badań  jakości w  instytutach specjalistycznych, po 
uprzedniej akceptacji Zamawiającego. 
 
10) Zatwierdzanie przedstawionych metod wykonywania robót budowlanych, włączając roboty 
tymczasowe zaproponowane przez Wykonawców. 
 
11) Wydawanie  Wykonawcy  robót,  Kierownikowi  Budowy  lub  Kierownikowi  robót  poleceń, 
potwierdzonych  wpisem  w  Dzienniku  Budowy,  dotyczących  w  szczególności:  usunięcia 
nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub 
elementów  zakrytych  oraz  przedstawienia  ekspertyz,  dotyczących  prowadzonych  robót 
budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz 
urządzeń technicznych.  
 
12) Żądanie  od  Wykonawcy  robót,  Kierownika  Budowy  lub  Kierownika  robót  dokonania 
poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych 
robót  budowlanych  w  przypadku,  gdy  ich  kontynuacja  mogła  wywołać  zagrożenie  bądź 
spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub Pozwoleniem na budowę. 
 
13) Bieżąca  kontrola  prawidłowości  wykonywania  i  kompletności  dokumentów  budowy 
Wykonawcy robót. 
 
14) Pisemne  opiniowanie,  na  żądanie  Zamawiającego  i  w  określonym  przez  Zamawiającego 
terminie, zasadności przedłużenia czasu na ukończenie robót wraz z analizą skutków finansowych i 
formalnych  dla  umowy  na  roboty  i  dla  Projektu  oraz wyrażanie  zgody  na  przedłużenie  czasu  na 
ukończenie, po uzyskaniu pisemnej zgody od Zamawiającego. 
 
15) Pisemne  opiniowanie,  na  żądanie  Zamawiającego  i  w  określonym  przez  Zamawiającego 
terminie  zasadności  zawieszenia  i  wznowienia  robót  wraz  z  analizą  skutków  finansowych  i 
formalnych dla umowy na roboty i Projektu. 
 
16) Wydawanie  poleceń  Wykonawcy  robót  w  zakresie  zawieszenia  całości  lub  części  prac 
w przypadkach określonych umową na roboty po uzyskaniu pisemnej zgody od Zamawiającego oraz 
udzielanie  zezwolenia Wykonawcy  robót  na wznowienie  całości  lub  części  robót w  przypadkach 
przewidzianych w umowie na roboty, po uzyskaniu pisemnej zgody od Zamawiającego. 
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Inżynier  pisemnie  zaopiniuje  zasadności  zawieszenia  i wznowienia  robót wraz  z  analizą  skutków 
finansowych i formalnych dla Kontraktu na roboty na żądanie Zamawiającego i w określonym przez 
Zamawiającego terminie 
 
17) Przeprowadzanie z Wykonawcami robót odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
odbiorów częściowych i końcowych realizowanych umów na roboty. Odbiory należy przeprowadzać 
w obecności pracownika Zamawiającego.  
 
18) Ocena  i weryfikacja propozycji robót uzupełniających przedstawionych przez Wykonawców 
robót w zakresie finansowym i rzeczowym. 
 
19) Nadzór nad  testami  i  rozruchem oraz przegląd  instrukcji obsługi  (gdzie  jest  to konieczne), 
wykonanych przez Wykonawców robót w celu przekazania obiektów Zamawiającemu. 
 
20) Akceptacja wszystkich prób przy oddaniu do eksploatacji. 
 
21) Dopilnowanie zapewnienia obsługi geodezyjnej przedsięwzięcia przez Wykonawcę robót. 
 
22) Przegląd i akceptacja kompletnej dokumentacji powykonawczej, a następnie dostarczenie jej 
do  Zamawiającego  oraz  dokumentacji  związanej  z  nadzorowaną  budową  (łącznie  z  pomiarami 
geodezyjnymi naniesionymi na plany sytuacyjne) w formie ustalonej z Zamawiającym. 
 
23) Skompletowanie  dokumentacji  i  oświadczeń  Wykonawców  robót  wymaganych 
odpowiednimi zarządzeniami oraz współdziałanie z Zamawiającym celem uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie. 
 
24) Akceptacja przejściowych  i końcowych wniosków  i raportów Wykonawców robót w ciągu 7 
dni  od  ich  otrzymania  i  przygotowanie  odpowiednich  Świadectw  Płatności  w  ciągu  14  dni  od 
otrzymania  kompletu  dokumentów  rozliczeniowych,  Świadectwa  Płatności  muszą  mieć 
wyodrębnione  części  dotyczące  kosztów  kwalifikowanych  i  niekwalifikowanych.  Inżynier  będzie 
proponował  takie wyodrębnienie  kosztów  (lub wartości)  na  podstawie wytycznych Narodowego 
Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  oraz  Zamawiającego.  Zamawiający  poda 
Inżynierowi dyspozycje dotyczące kosztów  lub  innych wartości dla potrzeb sporządzania rozliczeń. 
Forma  rozliczenia  i  wszelkie  inne  dodatkowe  materiały  muszą  być  zgodne  z  wymogami  i 
wskaźnikami  Wniosku  o  wsparcie  (Wniosku  Aplikacyjnego),  Decyzji  o  dofinansowaniu  z 
obowiązującymi wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony  Środowiska  i Gospodarki Wodnej, w 
tym dotyczącymi kwalifikowalności kosztów oraz tak przygotowane, aby umożliwić Zamawiającemu 
nadzorowanie kosztów i płatności. 
 
25)  Sprawdzanie  poprawności  faktur  Wykonawcy  robót  pod  względem  merytorycznym, 
rachunkowym i formalnym i rekomendowanie w formie pisemnej do zapłaty. 
Cała korespondencja pomiędzy Wykonawcą  i  Inżynierem dotycząca wszystkich płatności musi być 
wysyłana w formie kopii do Zamawiającego.  Inżynier przekaże prawidłowe Świadectwa Płatności  i 
faktury  Wykonawców  robót  Zamawiającemu  nie  później  niż  28  dni  przed  terminem  płatności 
wynikającym z umowy na roboty. 
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26) Przygotowanie dla umowy na  roboty wszelkich dokumentów niezbędnych do wystawienia 
Świadectwa Wykonania  i  Końcowego  Świadectwa  Płatności. Wystawienie  tych  świadectw  wraz  
z pisemnym  sprawozdaniem o  stanie  zrealizowanych czynności, wynikających  z wymogów okresu 
zgłaszania  wad  dla  umowy  na  roboty,  zawierającym  spis  wykonanych  czynności,  a  także  spis 
koniecznych do  sporządzenia dokumentów dla prawidłowego  zakończenia  kontraktu  i  zwolnienia 
Zabezpieczenia Należytego Wykonania umowy w terminie podanym przez Zamawiającego. 
 
27) W  miarę  możliwości  doprowadzanie  do  polubownego  rozwiązywania  sporów  z 
Wykonawcami robót. 
 
28) Udział w odpowiedniej procedurze rozjemczej. 
 
29) Przygotowanie  i dostarczenie raportów z postępu prac, określonych w umowach na roboty 
zgodnie z zapisami niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia. 
 
30) Organizowanie  z  udziałem  Zamawiającego,  także  na  jego wniosek,  okresowych  narad  na 
budowach w  celu  podejmowania  bieżących  decyzji,  dotyczących wszystkich  zagadnień mających 
wpływ na postęp robót i sporządzanie protokołów z tych narad. 
 
31) Informowanie  Zamawiającego  o  wszystkich  występujących  oraz  przewidywanych 
problemach,  opóźnieniu  robót,  planowanych  płatnościach  i  podejmowanych  działaniach 
zapobiegawczych lub/i naprawczych dla ich przezwyciężenia. 
 
32) Opiniowanie  i  rekomendowanie  każdej  propozycji  zmiany  do  umowy  na  roboty  pod 
względem finansowym, formalnym – zgodnym z Prawem Zamówień Publicznych i rzeczowym oraz z 
zasadami kwalifikowalności, z podaniem skutków: koszt  i czas   oraz zarządzanie zmianami umowy 
na  roboty  we  wszelkich  aspektach  (finansowym,  rzeczowym,  formalnym),  przygotowanie 
odpowiednich dokumentów, dotyczących zmian wynikających w szczególności z wymogów umowy 
na roboty, Prawa Zamówień Publicznych w terminach ustalonych przez Zamawiającego.  
 
33) Dokonywanie  oceny  i  weryfikacji  propozycji  robót  dodatkowych  przedstawionych  przez 
Wykonawcę  robót  i  Zamawiającego  w  zakresie  finansowym,  rzeczowym  i  formalnym  czyli  – 
zgodnym z Prawem Zamówień Publicznych oraz zgodnie z zasadami kwalifikowalności. Rozpoczęcie 
procedury  związanej  z  wykonaniem  robót  dodatkowych  może  nastąpić  tylko  i  wyłącznie  po 
uprzednim wyrażeniu zgody przez Zamawiającego. Przygotowanie i przedłożenie Zamawiającemu w 
ciągu 5 dni od powstania  konieczności  robót dodatkowych przedstawionej w pisemnym wniosku 
Wykonawcy  robót,  Zamawiającego  lub własnym  lub w  innym  określonym  przez  Zamawiającego 
terminie: 
 protokołu konieczności zawierającego uzasadnienie dla wykonania robót dodatkowych. 

Protokoły  podlegają  zaakceptowaniu  przez  Zamawiającego  i  tylko  pod  tym  warunkiem  mogą 
stanowić podstawę do wystawienia Przejściowego Świadectwa Płatności. 
 
34) Natychmiastowe powiadamianie Zamawiającego w  formie pisemnego  raportu o wszelkich 
wykrytych  lub podejrzewanych nieprawidłowościach na budowie (według definicji Rozporządzenia 
Rady 1083/2006 dotyczącego interesów finansowych Wspólnot Europejskich). 
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35) Pisemne opiniowanie  (w aspekcie  formalnym  i merytorycznym) na  żądanie Zamawiającego 
w ciągu 7 dni od otrzymania pisemnego polecenia od Zamawiającego lub w innym określonym przez 
Zamawiającego  terminie,  przyczyn  niedotrzymania  terminu  na  ukończenie  z  winy  Wykonawcy 
robót,  stanowiące  podstawę  dla  Zamawiającego  o wystąpienie  o  odszkodowanie  za  zwłokę  i  do 
dochodzenia  (na  zasadach  ogólnych  Kodeksu  Cywilnego)  odszkodowania  uzupełniającego 
przenoszącego wysokość kar umownych – do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  
 
36) Współpraca  z  Zamawiającym  w  egzekwowaniu  postanowień  umów  na  roboty  włączając 
miedzy innymi ustalenie punktów krytycznych Projektu, 
 
37) Dopilnowanie  wdrożenia  procedur  zapewnienia  jakości,  Nadzór  nad  wypełnianiem  przez 
Wykonawców robót postanowień Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 dotyczącego działań 
informacyjnych i promujących przedsięwzięcia Funduszu Spójności . 
 
38) Egzekwowanie od Wykonawcy robót wykonania wszelkich postanowień gwarancyjnych.  
 
39) W  okresie  zgłaszania  wad  przygotowanie  pod  względem  merytorycznym,  formalnym  i 
finansowym  zlecenia  (postępowanie w  rozumieniu  Prawa  Zamówień  Publicznych) ws.  usunięcia 
wad  innemu wykonawcy, w  przypadku  jeśli wykonawca  robót  nie  usunie wad w wyznaczonym 
terminie.  Inżynier zobowiązuje się egzekwować od Wykonawcy wykonanie wszelkich postanowień 
gwarancyjnych.  
 
40) Wykonywanie wszystkich  innych  czynności  i  zadań  nie wymienionych w  tej  umowie  i/lub 
Kontraktach  na  roboty,  które  będą  konieczne  do  prawidłowej  realizacji  Kontraktów  na  roboty 
(zgodnie  z  wymaganiami  odpowiednich  Warunków  Kontraktowych  FIDIC,  procedur  Funduszu 
Spójności) oraz zabezpieczenia interesów Zamawiającego. 
 
 
2.2.3  Monitoring Projektu 
 
Inżynier  musi  gromadzić  na  bieżąco  i  w  razie  potrzeby  udostępniać  dane  dotyczące  postępu 
rzeczowego i finansowego dla Kontraktów realizowanych w ramach Projektu w formie tabelarycznej 
(liczbowo i procentowo oraz wg wskaźników monitoringu dla Projektu) oraz w formie graficznej.  
Gromadzone informacje muszą uwzględniać wszelkie zmiany w tym: Zmiany do Kontraktu i umowy 
(min.  aneksy,  zamówienia  dodatkowe,  terminy).  Za  aktualizację  danych  odpowiedzialny  jest 
Inżynier.  Informacje  gromadzone  przez  Inżyniera  będą  przekazywane  Zamawiającemu  w 
uzgodnionej  formie. Gromadząc  informacje,  Inżynier  uwzględni  zmiany wszelkich  uaktualnianych 
wytycznych i przepisów obowiązujących przy realizacji Projektu, Kontraktów i umowy. 
Inżynier będzie gromadził  i udostępniał dane dotyczące realizowanego Projektu dla potrzeb public 
relations (informacji i promocji). 
Informacje gromadzone w ramach tego zadania muszą pokazywać także bieżącą analizę zgodności 
wykonywanego zakresu rzeczowego  i finansowego z zakresem  i wskaźnikami podanym w Decyzji  i 
we Wniosku. 
Celem  głównym  tego  działania  jest  udział  Inżyniera  w  opracowaniu  części  informacyjnej 
/wskaźnikowej do wniosków o płatność oraz do Raportów na Komitet Monitorujący. 
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2.3 Obowiązki Zamawiającego 
1) Przekazanie Inżynierowi następujących dokumentów: 
a) Decyzji Komisji Europejskiej; 
b) Wniosku wraz ze Studium Projektu; 
c) Dokumentacji przetargowej znajdującej się w posiadaniu Zamawiającego dla kontraktów, 
                   będących przedmiotem nadzoru Inżyniera; 
d) Wszystkich innych dokumentów niezbędnych dla prawidłowej realizacji umowy.  
2) Udzielenie  Inżynierowi odpowiednich  pełnomocnictw  do  reprezentacji  przed  instytucjami, 
urzędami  i  organami w  sprawach  związanych  z  pełnieniem  obowiązków  Inżyniera.  Zapewnienie 
wsparcia w sprawach dotyczących aspektów formalnych kontraktu. 
3) Zapewnienie dostępu do wszystkich dokumentów niezbędnych do przygotowania Raportu 
Końcowego Projektu oraz niezbędnego wsparcia przy opracowywaniu wymaganych informacji. 
4) Organizowanie narad koordynacyjnych dla swoich potrzeb w swojej siedzibie. 
5) Nadzór nad współpracą z uczestnikami Projektu.  
6) Dostarczenia Inżynierowi listy osób powołanych do sprawowania funkcji kierowniczych przy 
realizacji Projektu. 
 
2.4 Obowiązki Inżyniera i odpowiedzialność 
1) Inżynier  działa  zgodnie  z  udzielonymi  pełnomocnictwami  przekazanymi  mu  przez 
Zamawiającego w warunkach kontraktowych zamieszczonych w kontraktach na roboty  i niniejszej 
SIWZ;   
2) Inżynier  nie ma  żadnego  upoważnienia  do  zwolnienia Wykonawców  z  jakichkolwiek  jego 
obowiązków czy odpowiedzialności wynikających z Kontraktów na roboty; 
3) Inżynier nie ma  żadnego upoważnienia do przyznania  jakiegokolwiek odcinka  robót  innym 
Wykonawcom; 
4) Inżynier  jest  upoważniony  do  aprobat  projektów  i  dokumentów  budowy  przygotowanych 
przez Wykonawców. Jednakże takie upoważnienie musi być uprzednio uzyskane w formie pisemnej 
od Zamawiającego; 
5) Inżynier ma upoważnienie do wydawania  zmian w każdej  części Kontraktów na  roboty, w 
którym według  jego opinii,  jest to potrzebne  lub właściwe,  jednakże takie upoważnienie musi być 
uprzednio uzyskane w formie pisemnej od Zamawiającego dla następujących Subklauzuli FIDIC:  

a. Subklauzula 3.2  Delegowanie  przez  Inżyniera  /  Pełnomocnictwa  wydane  przez 
Inżyniera 

b. Subklauzula 4.4  Podwykonawcy 
c. Subklauzula 6.8  Kierownictwo Wykonawcy / Kadra Wykonawcy 
d. Subklauzula 8.4  Przedłużenie Czasu na Ukończenie 
e. Subklauzula 8.8  Zawieszenie pracy / Zawieszenie robót 
f. Subklauzula 13.1  Prawo do Zmieniania 
g. Subklauzula 13.2  Inżynieria Wartości 
h. Subklauzula 13.7  Korekty  wynikające  ze  zmian  stanu  prawnego  /  Korekty 

uwzględniające zmiany prawne 
i. Subklauzula 17.4  Skutki  zagrożeń  stanowiących  ryzyko  Zamawiającego  /  Następstwa 

ryzyka Zamawiającego 
j. Subklauzula 20.1  Roszczenia Wykonawcy 
Zamawiający  przewiduje  możliwość  dochodzenia  kar  i  odszkodowań  za  samowolne  decyzje 

Inżyniera Kontraktu i nie stosowanie się do wytycznych FIDIC. 
6) Inżynier  będzie  informował  bezpośrednio  Zamawiającego  o  problemach  jakie  napotkał w 
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trakcie wykonywania Kontraktów na roboty; 
7) Inżynier  będzie  organizował  pracę  swoich  specjalistów  w  taki  sposób,  aby  Kontrakty  na 
roboty wykonywane były zgodnie ze szczegółowym harmonogramem robót budowlanych; 
8) Inżynier zaopatrzy swój personel w niezbędne wsparcie i pomoc techniczną ze strony innych 
specjalistów Inżyniera, jeśli zajdzie taka potrzeba. 
9) Inżynier  Kontraktu  jest  zobowiązany  w  terminie  14  dni  od  daty  podpisania  umowy,  do 
wprowadzenia procedury (zasad) zarządzania Kontraktem i przekazania Zamawiającemu stosownej 
dokumentacji opisującej tę procedurę, zawierającej w szczególności schemat organizacyjny, sposób 
porozumiewania się, obieg dokumentów, harmonogram działania itp.; 
10) Inżynier Kontraktu dla osób pełniących nadzory  inwestorskie winien wprowadzić procedurę 
rejestracji  i  potwierdzania  ich  pobytów  na  budowie,  co  winno  znaleźć  odzwierciedlenie  w 
procedurze zarządzania Kontraktem; 
11) Inżynier  Kontraktu  ma  obowiązek  nadzorowania  technicznych  i  finansowych  aspektów 
realizowanych Kontraktów, wystawiać świadectwa i powiadomienia, oceniać roszczenia stron; 
12) Inżynier  Kontraktu  musi  wypełniać  obowiązki  wynikające  z  prawa  budowlanego,  w 
szczególności  w  zakresie  sprawowania  wielobranżowego  nadzoru  inwestorskiego  nad  robotami 
wykonywanymi w ramach Kontraktów, w tym uczestniczyć w obowiązkowych obmiarach robót; 
13) Inżynier Kontraktu musi stosować się do przepisów wynikających z ustawy Prawo zamówień 
publicznych; 
14) Inżynier Kontraktu musi zabezpieczyć zaangażowanie przy realizacji niniejszego zamówienia 
w wymiarze pełnego etatu (100% dostępności), dla ekspertów wyszczególnionych w pkt. 8.2. IDW, 
w znaczeniu przedstawionym w IDW pod pkt 8.2.1.9 „Uwaga”. 
 
 
3 LOGISTYKA l RAMY CZASOWE 
 

3.1 Lokalizacja 
 
 Miejsca budowy położone są w obrębie miasta i gminy Czechowice‐Dziedzice. 
 
3.2 Data rozpoczęcia i okres realizacji 

 
1. Termin rozpoczęcia wykonania niniejszej Umowy nastąpi z dniem podpisania umowy. 
Zamawiający może zmienić termin rozpoczęcia wykonania Umowy na dzień podpisania pierwszego 
z kontraktów na roboty budowlane określonych w pkt. 4 IDW na zasadzie art. 144 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku nr 113 poz. 759 z 
poźn. zm.).  
 
2. Szacunkowe  terminy  realizacji  Kontraktów  na  roboty  budowlane  zawarte  są  w  poniższej 

tabeli – „Wstępny harmonogram realizacji Kontraktów”: 
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WSTĘPNY HARMONOGRAM REALIZACJI KONTRAKTÓW 

Nr  
Kontr. 

Opis 
Rodzaj  

przetargu 

Planowane 
Podpisanie 
Umowy 

Szacunkowy
okres 

realizacji 
robót 

1.  2.  3.  4.  5. 

VIII 
Modernizacja (przebudowa i rozbudowa) 
oczyszczalni ścieków  
w Czechowicach‐Dziedzicach 

Przetarg  
nieograniczony 

 czerwiec 2012  24 m‐ce 

IX 
Budowa sieci kanalizacyjnej w centrum 
miasta Czechowice‐Dziedzice 

Przetarg  
nieograniczony 

kwiecień 2012  26 m‐cy 

X 
Budowa sieci kanalizacyjnej w 
południowej części miasta Czechowice‐ 
Dziedzice 

Przetarg  
nieograniczony 

sierpień 2012  21 m‐cy 

XI 
Budowa kanalizacji i wymiana sieci 
wodociągowej  na terenie Sołectwa 
Zabrzeg 

Przetarg  
nieograniczony 

kwiecień 2012  25 m‐cy 

XII 
Budowa kanalizacji i wymiana sieci 
wodociągowej w na terenie Sołectwa 
Ligota 

Przetarg  
nieograniczony 

 październik 2012  19 m‐cy 

 
3.  Na okres realizacji umowy składać się będą: 
1)  okres mobilizacji – 1 miesiąc 
2)  okres realizacji Kontraktów na roboty – 26 miesięcy ale nie dłużej niż do 30.06.2014 r.  
3)  okres zgłaszania wad zrealizowanych Kontraktów na roboty – 12 miesięcy  
4)  okres rozliczeniowy – 3  miesiące  
 
4.  Termin  wykonania  Umowy  na  Inżyniera  Kontraktu  kończy  się  z  chwilą  wystawienia 

Końcowych  Świadectw  Płatności    na  wszystkie  nadzorowane  Kontrakty  przewidziane  w 
Umowie. 

5.  Ze względu na fakt, że zamówienie niniejsze oraz zamówienia na realizację poszczególnych 
kontraktów  są współfinansowane  z  udziałem  środków  pochodzących  z  Unii  Europejskiej, 
Zamawiający  zastrzega  sobie prawo  zawieszenia wykonania usługi  Inżyniera Kontraktu  lub 
ograniczenie zakresu realizacji usług. 

6.   Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu  rzeczowego zadań po ostatecznym zrealizowaniu  i 
uzgodnieniu dokumentacji projektowej. 

7.   Podczas okresu zgłaszania wad Wykonawca musi być dostępny na żądanie Zamawiającego w 
celu  nadzorowania  badań  gwarancyjnych,  odbioru  ostatecznego  i  polubownego 
rozstrzygania  sporów.  Koszty  takiej  gotowości  muszą  być  wyliczone  i  włączone  w  cenę 
oferty.  

8.   Inżynier  Kontraktu  będzie  uprawniony  do  wystawienia  pierwszego  Świadectwa  Płatności 
najwcześniej  za  miesiąc,  w  którym  nastąpi  rozpoczęcie  realizacji  umowy  na  roboty 
budowlane w ramach pierwszego Kontraktu.  

9.   Wynagrodzenie  Inżyniera  Kontraktu  będzie  rozliczane  odrębnie  dla  każdego  kontraktu,  a 
zatem, w przypadku, zmniejszenia zakresu realizacji danego kontraktu  lub zaniechania  jego 
realizacji,  wynagrodzenie  zostanie  wypłacone  jedynie  za  zrealizowaną  część  umowy 
proporcjonalnie do zrealizowanego zakresu rzeczowego kontraktów. 
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4 WYMAGANIA 
 

4.1 Personel 
 

Wykonawca musi  zapewnić wysoko wykwalifikowany personel  zdolny do nadzoru  inwestorskiego 
zgodnie z przepisami polskiego prawa budowlanego. 
Wykonawca  powinien  ocenić  swoje  potrzeby w  odniesieniu  do  zastosowanej  organizacji  robót  i 
zatrudnić stosowny niezbędny personel wymagany do efektywnej i sprawnej realizacji umowy. 
Wykonawca musi  zapewnić  swojemu  zespołowi  specjalistów  i  inspektorów nadzoru niezbędnego 
wsparcia  i  pomocy  technicznej  innych  specjalistów,  którzy  mogą  być  niezbędni  dla  poprawnej 
realizacji  tej  umowy  i  umów  na  roboty  (np.  wynajęty  geodeta,  radca  prawny,  hydrogeolog, 
specjalista ds. ochrony przeciwpożarowej, inżynier materiałowy, specjalista BHP, itp.). 
Poniższy  wykaz  personelu  kluczowego  nie  jest  wyczerpujący  i  może  zostać  uzupełniony  przez 
Wykonawcę. Wykaz  ten  powinien  być  uważany  jako  wymagania minimalne  Zamawiającego  dla 
rzetelnego wypełnienia obowiązków Wykonawcy.  
Uzupełniony  przez  Wykonawcę  personel  o  czym  mowa  powyżej  powinien  posiadać  wyższe 
wykształcenie oraz odpowiednie kwalifikacje  i doświadczenie dla wykonywania wyznaczonych dla 
niego zadań. 
Podczas  nieobecności  jakiegokolwiek  specjalisty  z  listy  personelu  przewidzianego  do  realizacji 
zamówienia, Wykonawca ma zapewnić na cały okres założonej nieobecności zastępstwo specjalisty 
o  kwalifikacjach  zgodnych  z  wymaganiami  SIWZ,  dotyczących  zastępowanego  specjalisty.  Takie 
zastępstwo  będzie  zaproponowane  uprzednio  na  piśmie  wraz  z  CV  do  zaaprobowania  przez 
Zamawiającego. 
Uwaga:  Miejscem  pracy  wspomnianego  personelu  będzie  Gmina  Czechowice‐Dziedzice  oraz 
Sołectwa: Zabrzeg i Ligota, natomiast minimalna dostępność na kontrakcie jest podana w pkt. 4.1.1. 
 
Wymagane kwalifikacje personelu przewidzianego do realizacji niniejszej umowy: 
 
4.1.1 Specjaliści kluczowi 
 
1. Lider Zespołu – Inżynier Rezydent (ekspert nr 1, 1 osoba) – odpowiedzialnego za zagadnienia 
kontraktowe, oraz odpowiedzialnego za zagadnienia realizacyjne i techniczne – niniejsza osoba ma 
posiadać następujące kwalifikacje: 
- wyższe wykształcenie techniczne, 
- co  najmniej  10‐letni  staż  pracy w  branży  budowlanej w  tym minimum  5  lat  na  stanowisku 
kierowniczym; w tym co najmniej 3 lata w zespole Inżyniera Kontraktu; 
- doświadczenie w  pełnieniu  funkcji  Lidera  Zespołu  lub  Inżyniera  Rezydenta  lub  Koordynatora 
minimum  jednego  zakończonego  i  rozliczonego  zadania  w  sektorze  wodno‐ściekowym 
prowadzonym w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC lub według innych równoważnych procedur 
którego wartość wynosiła co najmniej 45 000 000 PLN  
Przewidywane  zaangażowanie  Lidera  Zespołu  –  Inżyniera  Rezydenta  przy  realizacji  niniejszego 
zamówienia w wymiarze pełnego etatu (100% dostępności). 
 
2. Inspektor nadzoru w branży instalacyjnej (ekspert nr 2, 1 osoba) – niniejsza osoba ma posiadać 
następujące kwalifikacje: 
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- wykształcenie wyższe, minimum   8  ‐  letnie doświadczenie zawodowe, w tym min. 5  lat przy 
pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych (kierownik budowy lub kierownik robót lub inspektor 
nadzoru) na budowie,  
- minimum 2‐letnie doświadczenie w nadzorowaniu robót prowadzonych w oparciu o warunki 
kontraktowe  FIDIC  (lub  równoważne)  dla  budowy  lub modernizacji  przynajmniej  1  oczyszczalni 
ścieków o przepustowości średnio dobowej co najmniej 10 000 m³/dobę, 
‐  uprawnienia  budowlane  w  specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych,  gazowych, wodociągowych  i  kanalizacyjnych  do  kierowania  robotami 
budowlanymi  bez  ograniczeń  lub  odpowiadające  im ważne  uprawnienia  budowlane, w  zakresie 
sieci,  instalacji  i  urządzeń wodociągowych  i  kanalizacyjnych,  które  zostały wydane  na  podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów. 
Przewidywane  zaangażowanie  przy  realizacji  niniejszego  zamówienia w wymiarze  pełnego  etatu. 
(100% dostępności). 
 
3. Inspektor nadzoru w branży instalacyjnej (ekspert nr 3, 1 osoba) – niniejsza osoba ma posiadać 
następujące kwalifikacje: 
- co najmniej wykształcenie wyższe, minimum  8 ‐ letnie doświadczenie zawodowe, w tym min. 
5 lat przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych (kierownik budowy lub kierownik robót lub 
inspektor  nadzoru)  na  budowie,  minimum  2‐letnie  doświadczenie  w  nadzorowaniu  robót 
prowadzonych  w  oparciu  o  warunki  kontraktowe  FIDIC  (lub  równoważne)  przy  kierowaniu  lub 
nadzorowaniu budowy co najmniej 60 km sieci wodociągowo‐kanalizacyjnych, 
‐  uprawnienia  budowlane  w  specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych,  gazowych, wodociągowych  i  kanalizacyjnych  do  kierowania  robotami 
budowlanymi bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, w zakresie sieci 
wodociągowych  i  kanalizacyjnych,  które  zostały wydane  na  podstawie wcześniej  obowiązujących 
przepisów. 
  Przewidywane  zaangażowanie przy  realizacji niniejszego  zamówienia w wymiarze pełnego etatu. 
(100% dostępności). 
 
4. Inspektor nadzoru w branży instalacyjnej (ekspert nr 4, 1 osoba) – niniejsza osoba ma posiadać 
następujące kwalifikacje: 
‐   co  najmniej  7‐letnie  doświadczenie  zawodowe,  w  tym  co  najmniej  3  lata  przy  pełnieniu 
samodzielnych funkcji technicznych (kierownik budowy lub kierownik robót lub inspektor nadzoru) 
przy budowie  lub modernizacji sieci kanalizacyjnych  i wodociągowych w tym celu musi wykazać,  iż 
wykonał lub nadzorował wykonanie łącznie co najmniej 40 km sieci wodociągowo‐kanalizacyjnych,  
 ‐  uprawnienia  budowlane w  specjalności  instalacyjnej w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych,  gazowych, wodociągowych  i  kanalizacyjnych  do  kierowania  robotami 
budowlanymi bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, w zakresie sieci 
wodociągowych  i  kanalizacyjnych,  które  zostały wydane  na  podstawie wcześniej  obowiązujących 
przepisów. 
 
5. Inspektor nadzoru w branży konstrukcyjno‐budowlanej (ekspert nr 5, 1 osoba) – niniejsza osoba 
ma posiadać następujące kwalifikacje: 
- co najmniej wykształcenie wyższe, minimum  8 ‐ letnie doświadczenie zawodowe, w tym min. 
5 lat przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych (kierownik budowy lub kierownik robót lub 
inspektor  nadzoru)  na  budowie,  minimum  3‐letnie  doświadczenie  w  nadzorowaniu  robót 
prowadzonych w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC (lub równoważne), 
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- uprawnienia  budowlane w  specjalności  konstrukcyjno‐budowlanej  do  kierowania  robotami 
budowlanymi bez ograniczeń  lub odpowiadające  im ważne uprawnienia budowlane, które zostały 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 
 
6.  Inspektor  nadzoru  w  branży  instalacyjnej  w  zakresie  sieci  i  instalacji  elektrycznych  i 
energetycznych (ekspert nr 6, 1 osoba) – niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje: 
- wykształcenie  wyższe  techniczne,  minimum    5  ‐  letnie  doświadczenie  zawodowe,  w  tym 
minimum  3  lata  przy  pełnieniu  samodzielnych  funkcji  technicznych  (kierownik  budowy  lub 
kierownik robót lub inspektor nadzoru) na budowie, 
- uprawnienia  budowlane  w  specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń 
elektrycznych  i  elektroenergetycznych  do  kierowania  robotami  budowlanymi  bez  ograniczeń  lub 
odpowiadające  im ważne uprawnienia budowlane, które  zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów. 

 
7. Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej (ekspert nr 7, 1 osoba) – niniejsza 
osoba ma posiadać następujące kwalifikacje: 
- minimum 5‐letnie doświadczenie zawodowe w tym min. 2  lata przy pełnieniu samodzielnych 
funkcji  technicznych  (kierownik  budowy  lub  kierownik  robót  lub  inspektor  nadzoru) w  zakresie 
robót drogowych, 
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez 
ograniczeń  lub  odpowiadające  im  ważne  uprawnienia  budowlane,  które  zostały  wydane  na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 
 
8.  Inżynier  d.s.  AKPiA  (ekspert  nr  8,  1  osoba)  –  niniejsza  osoba  ma  posiadać  następujące 
kwalifikacje: 
- co  najmniej  5‐letnie  doświadczenie  zawodowe w  kierowaniu wykonywaniem  lub  nadzorze 
wykonywania systemów AKPiA w sektorze wodno‐ściekowym, w tym co najmniej 3 lata w oparciu o 
warunki kontraktowe FIDIC  (lub równoważne) w tym dla budowy  lub modernizacji przynajmniej 1 
oczyszczalni ścieków o przepustowości średnio dobowej co najmniej 10 000 m³/dobę, 
- uprawnienia  budowlane  w  specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń 
elektrycznych  i  elektroenergetycznych  do  kierowania  robotami  budowlanymi  bez  ograniczeń  lub 
odpowiadające  im ważne uprawnienia budowlane, które  zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów. 
 
9. Ekspert d.s. kosztorysowania  i rozliczeń  (ekspert nr 9, 1 osoba) – niniejsza osoba ma posiadać 
następujące kwalifikacje: 
- wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne; 
- co najmniej 5 ‐ letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 3 lata w zespole Inżyniera 
Kontraktu; 
- doświadczenie w  rozliczaniu  robót budowlano‐montażowych w  sektorze wodno‐ściekowym, 
sporządzania raportów  i sprawozdań finansowych przy minimum 1‐ym zakończonym  i rozliczonym 
projekcie realizowanym w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC (lub równoważne) o wartości netto 
min. 45 000 000 PLN. 
Przewidywane zaangażowanie przy realizacji niniejszego zamówienia w wymiarze pełnego etatu. 
 
Uwaga: 
Przez  zaangażowanie  w  wymiarze  pełnego  etatu  (100  %  dostępności)  Zamawiający  rozumie 
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obecność  co  najmniej  dwóch  osób  (ekspertów)  o wymaganej  100 %  dostępności  na  budowie w 
okresie  i  godzinach,  w  których  prowadzone  są  roboty.  Niezależnie  od  powyższego  obowiązuje 
zaangażowanie przy  realizacji niniejszego zamówienia w wymiarze pełnego etatu dla eksperta ds. 
kosztorysowania.  
 
Szczegółowe wymagania  odnośnie  każdego  ze  Specjalistów  kluczowych  zostały  określone w  IDW 
(Część I SIWZ). 
 
Inżynier Kontraktu w ramach realizacji usług będzie utrzymywał kluczowy personel na budowach w 
zależności  od  natężenia  robót. Odpowiednie  zaangażowanie  personelu  zostanie  uwzględnione w 
harmonogramie  rzeczowo‐finansowym  realizacji  usług,  w  którym  należy  w  szczególności 
przedstawić to zaangażowanie. 
 
4.1.2 Inni specjaliści 
Informacje dotyczące innych specjalistów niż specjaliści kluczowi nie będą badane na etapie oceny 
ofert.  
Wykonawca dokona wyboru  i zatrudni  innych specjalistów zgodnie z tym, czego wymagają profile 
określone w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia. 
 
4.2 Biuro Wykonawcy 
 

Wykonawca  powinien  posiadać  biuro  w  miejscu  umożliwiającym  najbardziej  skuteczne 
wykonywanie  zadań  Zespołu.  Biuro  powinno  posiadać  instalację  wodociągową,  kanalizacyjną, 
elektryczną  i  grzewczą,  być  umeblowane,  dysponować  dostępem  do  łączności  telefonicznej  i 
internetowej. Powierzchnia biura, jak i jego usytuowanie powinna pozwalać na sprawne działanie w 
trakcie realizacji Projektu. Biuro powinno posiadać odpowiednią  liczbę pokoi dla zaangażowanych 
specjalistów  oraz  miejsce  do  spotkań  i  narad  dla  Zespołu  Inżyniera  Kontraktu  oraz  stron 
zaangażowanych w realizację kontraktów.  
 
Dodatkowe obowiązkowe wymagania dla biura:  
‐ dojazd utwardzony,  
‐ parking na min. 10 samochodów, 
‐ lokalizacja do 10 km od siedziby JRP. 
 
Pełne  koszty  wynajęcia,  wyposażenia  i  utrzymania  biura  (wraz  z  opłatami  za  media,  czynsz  i 
połączenia  telefoniczne),  jak  również  wszelkie  koszty  związane  z  zakupem/wynajęciem, 
ubezpieczeniem  i  eksploatacją  środków  transportu  będą  pokryte  przez  Wykonawcę.  Wszystkie 
potrzeby  związane  z  transportem  w  celu  wypełnienia  obowiązków  Inżyniera  powinny  być 
zabezpieczone przez Wykonawcę, a koszty ujęte w ofercie. Koszt pełnego ubezpieczenia biura (wraz 
z wyposażeniem) zostanie poniesiony przez Wykonawcę. 
 
Biuro powinno być wyposażone we wszelkie urządzenia, w stopniu umożliwiającym wykonywanie w 
nim wszystkich obowiązków Inżyniera, a w szczególności: 
 
1) własny sprzęt biurowy, który zostanie zainstalowany na terenie budowy w Biurze Inżyniera 
w celu sprawnego wykonywania obowiązków Inżyniera, obejmujący następujący zestaw: 

a) stacje robocze PC: min. 9 sztuk z oprogramowaniem systemowym i narzędziowym, 
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b) skaner A3: min. 1 sztuka z oprogramowaniem narzędziowym, 
c) drukarka kolorowa A3: min. 1 sztuka,  
d) kserokopiarka (format A4/A3): min. 1 sztuka, 
e) aparat cyfrowy do dokumentacji postępu robót: min. 6 sztuk. 

 
Ponadto, Wykonawca zabezpieczy możliwość wykonywania kopii/wydruków wielkoformatowych, 
zgodnych z formatem dokumentacji technicznej. 
 
2) system komputerowy wraz z oprogramowaniem  
‐ system musi posiadać funkcje i możliwości obsługi oraz zapisywania w formatach: MS Project oraz 
MS Office, tj. np.: Word, Excel, Power Point. 
‐ tworzenia i przekształcania oraz przechowywania różnych dokumentów elektronicznych, 
‐ zapisu i odtwarzania dokumentów zarchiwizowanych będących plikami multimedialnymi,  
‐ skanowania dokumentów papierowych w tym Dokumentacji projektowej. 
 
3) środki łączności: 
‐ linię telefoniczną min. 2 linie, w tym jedną przeznaczoną na fax, 
‐ telefony komórkowe 9 sztuk, 
‐ dostępu do Internetu, 
‐ telefon stacjonarny, 
‐ aparat fax. 
 
4) niezbędne środki transportu:  
Zarówno  dojazdy  specjalistów  do  miejsca  pracy,  jak  i  poruszanie  się  w  trakcie  wypełniania 
obowiązków  Inżyniera  powinny  być  uwzględnione  przez  Inżyniera  poprzez  zakup  lub  wynajęcie 
stosownych środków transportu w liczbie pozwalającej na sprawne działanie, nie mniej jednak niż 2 
samochody osobowe dla Zespołu Inżyniera. Inżynier jest zobowiązany zapewnić samochód osobowy 
przedstawicielom  Zamawiającego,  w  celu  umożliwienia  nadzoru  i  kontroli  realizowanych 
kontraktów  w  terenie.  Koszty eksploatacji  i  ubezpieczenia  środków  transportu  muszą  być 
uwzględnione w cenie usługi Inżyniera zawartej w ofercie. 
Wszystkie  dokumenty  związane  z  wykonywaniem  przedmiotu  zamówienia,  Wykonawca  jest 
zobowiązany do przechowywania w biurze, o którym mowa powyżej. Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do wskazania Wykonawcy  innego miejsca przechowywania dokumentów, o których mowa 
powyżej. 
 
Żaden sprzęt nie może być zakupiony w  imieniu Zamawiającego  jako część niniejszej umowy na 
usługi ani scedowany dla Zamawiającego po wykonaniu niniejszej umowy. 
 
5 RAPORTY 
 

5.1 Wymagania odnośnie składania raportów 
 

Wykonawca  zobowiązany  jest do  składania następujących  raportów:  raport wstępny, miesięczny, 
półroczny, końcowy oraz raporty  ‘ad hoc’. Konieczne  jest także wykonanie raportu końcowego po 
zakończeniu realizacji całego zakresu inwestycji. 
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Każdy raport powinien zaczynać się częścią ogólną, taką samą dla wszystkich raportów. W tej części 
powinny  być  przedstawione  ogólne  informacje  o  umowie  na  roboty  i  umowie  na  Inżyniera  oraz 
rozdzielnik dokumentu, a  także prezentacja  jednostek biorących udział w  zarządzaniu Projektem, 
daty kluczowe realizacji umów na roboty i umowy na Inżyniera oraz krótki opis umowy. 
 
5.1.1.  Raport Wstępny  powinien  być  „raportem  otwarcia”,  a  jego  część merytoryczna  (oprócz  I 
części ‐ ogólnej) powinna składać się z trzech punktów: 
Pkt  I  (umowa  na  Inżyniera),  będącego  sprawozdaniem  Inżyniera  z  własnych  działań  z  opisem 
zakresu  usług  Inżyniera,  metodyką  wykonania  usług,  pracami  wstępnymi  wykonanymi  przez 
Inżyniera, informacjami o mobilizacji Zespołu Specjalistów oraz opisem zadań Inżyniera na najbliższy 
okres działania. Zawierać też winien wzory dokumentów i druków oraz procedury z nimi związane. 
 
Pkt II (Zarządzanie i nadzór nad umowami na Projektowanie i roboty), stanowiącego sprawozdanie z 
usług  Inżyniera  bezpośrednio  związanych  z  nadzorem  nad  realizacją  i  zarządzaniem  umową  na 
Projektowanie  i  roboty. Powinien on zawierać analizę SIWZ dla umów na Projektowanie  i  roboty, 
dokumentacji  budowlanej  i  kontraktowej  oraz  harmonogramów wykonywania  robót  ujętych we 
wniosku do Funduszu Spójności.  
 
Pkt  III  (Podsumowanie  i  załączniki), w którym powinny być  zaprezentowane  informacje na  temat 
stanu usług realizowanych w ramach umowy na Inżyniera oraz stanu robót realizowanych w ramach 
umowy  na  projektowanie  i  roboty.  W  tym  miejscu  mogą  znaleźć  się  zapisy  dotyczące 
proponowanych zmian do umowy na roboty i umowy na Inżyniera. Ten punkt powinien kończyć się 
podsumowaniem.  
Do raportu powinny zostać dołączone odpowiednie załączniki. 
 
5.1.2.  Raport  Miesięczny  –  jest  sprawozdaniem  z  nadzoru  Inżyniera  nad  umowami  na 
Projektowanie  i roboty i tylko pośrednio odnosi się on do działalności Inżyniera. Podstawę do jego 
sporządzenia  stanowi  Raport  Wykonawców  robót.  Raport  miesięczny  obejmuje  zakres  prac 
zrealizowanych  w  okresie  sprawozdawczym  tj.  od  chwili  sporządzenia  poprzedniego  raportu 
miesięcznego.  W  raporcie  należy  uwzględnić  roboty  zakończone  i  rozpoczęte  w  okresie 
sprawozdawczym, roboty planowane, podwykonawstwo, zasoby ludzkie, sprzęt Wykonawcy robót. 
Powinny  być  uwzględnione  zagadnienia,  które  bezpośrednio  dotyczą  robót/dostaw,  zadań 
projektowych  nadzorowanych  przez  Inżyniera,  jak  np.  problemy  BHP,  kontrola  jakości,  analiza 
zgodności  postępu  robót  z  harmonogramem,  napotkane  trudności  i  środki  zaradcze,  zmiany  i 
roszczenia  Stron.  Zawierać  powinien  również  informację  o  akceptacji  raportu  miesięcznego 
Wykonawcy  robót.  Raport  Miesięczny  będzie  podstawą  do  wypłaty  wynagrodzenia  za  pracę 
Inżyniera.  
Do raportu powinny zostać dołączone odpowiednie załączniki. 
 
5.1.3. Raport przejściowy ‐ półroczny – powinien zawierać opis działań oraz decyzji podjętych przez 
Inżyniera w  okresie  objętym  raportem,  jak  również  plan  działań  na  kolejny  okres wykonywania 
umowy. Raport przejściowy powinien zawierać również: 
- syntetyczny  opis  zadań  (robót/dostaw/usług)  zrealizowanych  przez Wykonawców    (krótkie 
podsumowanie) – pokazanie stanu zaawansowania zarówno rzeczowego jak i finansowego umowy, 
- syntetyczny  opis  zagrożeń  powstałych  w  trakcie  wykonywania  robót  i  propozycje  działań, 
które należy podjąć w celu ich wyeliminowania. 
Do raportu powinny zostać dołączone odpowiednie załączniki, w tym: 
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‐ zatrudnienie specjalistów Inżyniera Kontraktu, 
‐ sprawozdanie finansowe z realizacji umowy. 
 
5.1.4. Raport końcowy Inżyniera Kontraktu – stanowić będzie rozliczenie Inżyniera z jego działania 
podczas realizacji całego zakresu umowy i musi zawierać niezbędne dane umożliwiające rozliczenie 
wykonywanej  przez  niego  umowy  na  Inżyniera,  zestawienie  zakładanych  celów  do  osiągniętych. 
Informacje  o  personelu,  problemach  napotkanych  ich  sposobie  rozwiązania,  harmonogramie 
realizacji itp.  
 
5.1.5.  Raport  końcowy  kontraktu  na  roboty  budowlane  –  stanowić  będzie  rozliczenie  każdego 
Kontraktu na roboty budowlane. 
Raport końcowy dla każdego zakończonego Kontraktu na roboty sporządzany jest jednorazowo. 
Do raportów powinny zostać dołączone odpowiednie załączniki. 
 
5.1.6.  Raporty  ad  hoc  Inżyniera  –  powinien  być  przekazywany  do  Zamawiającego  (1  egz.  oraz 
wersja  elektroniczna) w  terminie  określonym w wezwaniu  do  jego  sporządzenia,  (co  najmniej  3 
dniowym). 
 
Zamawiający  dopuszcza  możliwość  zlecenia  wykonania  dodatkowych  raportów  zgodnie  z 
wytycznymi NFOŚiGW, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego lub Ministerstwa Środowiska, instytucji 
kontrolujących, i innych.  
 
5.2. Terminy i częstotliwości przekazywania raportów 
Raporty powinny być sporządzone przez  Inżyniera  i przesyłane bezpośrednio do Zamawiającego w 
terminach jak określono poniżej. 
 
5.2.1.Raport wstępny 
Raport wstępny  jest sporządzany  i przekazywany do Zamawiającego w terminie do 30 dni od daty 
podpisania przez Zamawiającego umowy z Wykonawcą. 
Przekazywany jednorazowo. 
 
5.2.2. Raport miesięczny 
Okresem raportowania jest pełny miesiąc kalendarzowy. 
Biorąc pod uwagę zapisy Subklauzuli 14.6. FIDIC, Raporty miesięczne powinny być sporządzane w 
oparciu o Przejściowe Świadectwa Płatności i dostarczane do Zamawiającego w terminie do 21 dni 
od daty  zakończenia okresu  raportowania,  którego dany  raport dotyczy.  Za początek pierwszego 
okresu  raportowania  uznaje  się  dzień  podpisania  każdej  z  umów  na  roboty,  przy  czym  pierwszy 
raport  będzie  obejmował  okres  od  podpisania  umowy  do  końca  miesiąca  kalendarzowego 
następującego po miesiącu, w którym została podpisana umowa na roboty. 
 Inżynier będzie sporządzał odrębne raporty dla każdej z umów na roboty. 
 
5.2.3. Raport przejściowy – półroczny 
Okresem raportowania jest 6 pełnych miesięcy kalendarzowych. 
Raporty  przejściowe  powinny  być  sporządzane  w  terminie  do  30  dni  po  zakończeniu  okresu 
raportowania. Za początek okresu raportowania uznaje się datę podpisania umowy. 
Częstotliwość sporządzania raportów i ich dostarczania: raz na pół roku. 
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5.2.4. Raporty końcowe Kontraktów na roboty budowlane 
Raport końcowy z  robót będzie przekazywany Zamawiającemu w  terminie 14 dni od zakończenia 
każdego z Kontraktów na roboty. 
 
5.2.5. Raport końcowy Inżyniera Kontraktu 
Projekt  Raportu  końcowego  Inżyniera  Kontraktu  powinien  zostać  złożony w  terminie  na  30  dni 
przed  terminem  zakończenia  ostatniego  z  kontraktów  na  roboty  budowlane.  Zamawiający  w 
terminie do 14 dni powiadomi Inżyniera o jego zaakceptowaniu bądź odrzuceniu. 
Najpóźniej  w  ciągu  14  dni  po  upływie  terminu  wykonania  ostatniego  z  kontraktów  na  roboty, 
Wykonawca  sporządzi  i  przedłoży  Zamawiającemu  ostateczną  wersję  Raportu  Końcowego  z 
wykonania prac.  
 
5.3. Ilość przekazywanych egzemplarzy 
Inżynier powinien przekazywać raporty Zamawiającemu w 4 egzemplarzach w wersji drukowanej i 2 
egz. w wersji elektronicznej. 
 
5.4. Język raportów 
Raporty wykonywane będą w języku polskim.  
 
6 MONITORING i OCENA 
 

Definicje wskaźników 
 
Prace Wykonawcy będą oceniane pod kątem terminowości  i rzetelności wypełnianych obowiązków 
oraz angażowanie sił  i  środków zgodnie z umową, a efekty  jego pracy będą ocenione, biorąc pod 
uwagę: 
a) rzeczowy i finansowy postęp robót określonych w umowach na roboty; 
b) zakończenie umów na roboty w czasie i terminie przewidzianym w tych umowach; 
c) spełnienie założeń technicznych przez zakończone roboty; 
d) postęp w realizacji celów określonych w Decyzji KE o dofinansowaniu Projektu; 
 
Wykonawca  musi  działać  oraz  zadbać  aby  Wykonawcy  robót  Budowlanych  działali  zgodnie  z 
Wytycznymi  wizualizacji  projektów  dofinansowanych  ze  środków  Funduszu  Spójności.. Wszelkie 
publikacje i oświadczenia prasowe związane z działaniami pochodzącymi z tej umowy powinny nosić 
wyraźną informację o jego finansowaniu przez UE i powinny posiadać logo UE. 
Szczegółowe wytyczne zasad wizualizacji są publikowane na stronach MRR oraz NFOŚiGW 
(http://www.pois.gov.pl/ZPFE/Strony/zasady.aspx). 
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Załącznik nr 1a 
 

Schemat blokowy oczyszczalni ścieków w Czechowicach‐Dziedzicach – istniejący stan 
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Załącznik nr 1b 
 

Schemat oczyszczalni ścieków w Czechowicach‐Dziedzicach – istniejący stan 
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Załącznik nr 2a 
 

Schemat blokowy oczyszczalni ścieków w Czechowicach‐Dziedzicach – stan docelowy 
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Załącznik nr 2b 
 

Schemat oczyszczalni ścieków w Czechowicach‐Dziedzicach – stan docelowy 
 
 
 

 


