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1 INFORMACJE PODSTAWOWE

Zadaniem Inzyniera Kontraktu bedzie odpowiedzialnos¢ za catosciowe zarzgdzanie Kontraktami na
roboty budowlano-montazowe, realizowanymi w ramach Projektu ,Regulacja gospodarki wodno-
Sciekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice”. Jego rola obejmie petnienie funkcji Inzyniera zgodnie z
Warunkami Kontraktowymi dla Budowy dla robét inzynieryjno-budowlanych projektowanych przez
Zamawiajgcego (czerwony FIDIC) oraz Warunkami Kontraktu na urzadzenia i budowe z
projektowaniem dla urzadzen elektrycznych i mechanicznych oraz dla robét budowlanych i
inzynieryjnych projektowanych przez Wykonawce (z6tty FIDIC).

Zakres opisywanego w niniejszym zamodwieniu przedsiewziecia w podziale na Kontrakty
zaprezentowano w ponizszych tabelach nr 1i 2.

Tabela nr 1 - Kontrakty realizowane w oparciu o warunki FIDIC (,,czerwona ksigzka”) - Warunki
Kontraktowe dla Budowy dla robét inzynieryjno - budowlanych projektowanych przez
Zamawiajgcego.

Nr .
kontraktu Przedmiot

X Roboty budowlano-montazowe — Budowa sieci kanalizacyjnej w centrum miasta
Czechowice-Dziedzice

X Roboty budowlano-montazowe - Budowa sieci kanalizacyjnej w potudniowej
czesci miasta w Czechowice-Dziedzice
Roboty budowlano-montazowe - Budowa kanalizacji i wymiana sieci

Xl wodociggowej na terenie sotectwa Zabrzeg
Roboty budowlano-montazowe — Budowa kanalizacji i wymiana sieci

Xl wodociggowej na terenie sotectwa Ligota

Tabela nr 2 - Kontrakt realizowany w oparciu o warunki FIDIC (,,zétta ksigzka”) - Warunki Kontraktu
na urzadzenia i budowe z projektowaniem dla urzgdzen elektrycznych i mechanicznych oraz dla
robot budowlanych i inzynieryjnych projektowanych przez Wykonawce.

Nr .
kontraktu Przedmiot
Wykonanie projektu budowlanego — dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
Vil koniecznych pozwolen na budowe, a takze roboty budowlano-montazowe w ramach
zadania pn: ,,Modernizacja (przebudowa i rozbudowa) oczyszczalni $ciekow w
Czechowicach-Dziedzicach”
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1.1 Informacje o Projekcie

Projekt ,Regulacja gospodarki wodno-sciekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice” jest realizowany
w wojewddztwie $laskim, na potudniu Polski na terenie gminy Czechowice-Dziedzice w powiecie
bielskim.

Projekt bedzie realizowany na terenie aglomeracji Czechowice-Dziedzice, ktéra obejmuje obszary
gmin Czechowice-Dziedzice (Sotectwa Zabrzeg i Ligota) oraz Goczatkowice Zdréj, ktoérych
istniejgce i planowane do wybudowania sieci kanalizacyjne dla sciekdw komunalnych zakonczone
s3 oczyszczalnig sciekdw komunalnych w Czechowicach-Dziedzicach.

Projekt polega na uporzgdkowaniu gospodarki wodno-$ciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice
poprzez:

- modernizacje (przebudowe i rozbudowe) oczyszczalni Sciekdw,

- budowe infrastruktury kanalizacji sanitarnej i wymiane wybranych odcinkéw sieci wodociggowe;.

Ze wzgledu na uwarunkowania lokalizacyjne, techniczne i geograficzne, zadania Projektu podzielono
na:

1. Zadanie nr 1 — Modernizacja (przebudowa i rozbudowa) oczyszczalni sciekow w Czechowicach-
Dziedzicach (,zaprojektuj i wybuduj” — ZOLTY FIDIC)

2. Zadanie nr 2 — Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Czechowice-Dziedzice. Centrum miasta
oraz potudniowa czes$¢ miasta Czechowice-Dziedzice (roboty budowlane — CZERWONY FIDIC).
Zadanie zostato podzielone na 2 Podzadania:

= Podzadanie 2.1 — Budowa sieci kanalizacyjnej w centrum miasta Czechowice-Dziedzice.
» Podzadanie 2.2 — Budowa sieci kanalizacyjnej w potudniowej czesci miasta Czechowice-
Dziedzice.

3. Zadanie nr 3 — Budowa sieci kanalizacyjnej oraz wymiana sieci wodociggowych w Gminie
Czechowice-Dziedzice. Sotectwa: Zabrzeg oraz Ligota (roboty budowlane — CZERWONY FIDIC).
Zadanie zostato podzielone na 2 podzadania:

= Podzadanie 3.1 — Budowa kanalizacji i wymiana sieci wodociggowej na terenie sotectwa
Zabrzeg.

= Podzadanie 3.2 — Budowa kanalizacji i wymiana sieci wodociggowej na terenie sotectwa
Ligota.

Realizacja Projektu pozwoli na zapewnienie zgodnosci oczyszczania Sciekdw z Dyrektywg Unii
Europejskiej 91/271/EEC.

Inwestycja umozliwi przyfaczenie 11248 oséb do nowej sieci kanalizacyjnej. Ostroznosciowo
przyjeto, ze osoby te bedg podtgczane do sieci zbiorczej w latach 2013 — 2016. Zgodnie z zatozonym
harmonogramem przytgczen w ciggu roku od zakonczenia inwestycji - w 2015 r. - do sieci zostanie
przytaczonych 10 042 oséb (zaktada sie przytaczenie 1206 oséb w 2016 r.)

Drugim segmentem przedsiewziecia bedzie przetaczenie 17 867 osdb z czesci miejskiej gminy, ktére
obecnie korzystaja z wadliwej sieci kanalizacji ogdlnosptawnej, zarzadzanej przez Rejonowe
Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji (RPWiK Tychy) na nowg sie¢ kanalizacji sanitarnej
PIM Sp. z 0.0. Modernizacja ta bedzie polega¢ na budowie nowego kanatu i podtaczeniu do niego
wyzej wymienionych mieszkancow.

W wyniku Projektu wskaznik skanalizowania aglomeracji wzrosnie z 77 % (tj. 37 779 RLM) do 98 %
(tj. 47 985 RLM) w 2015 r. Pozostate 2 % bedzie wyposazone w indywidualne systemy (zbiorniki
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bezodptywowe regularnie obstugiwane przy pomocy wozow asenizacyjnych lub przydomowe
oczyszczalnie Sciekow).

Ogdlna dtugosé sieci kanalizacyjnej (sanitarnej i ogélnosptawnej) w gminie Czechowice-Dziedzice
wynosi okoto 93 km, w tym ok. 66 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz ponad 27 km sieci kanalizacji
ogoblnosptawnej.

Kanalizacja ogélnosptawna wystepuje na obszarze skanalizowanym przed 1990 r. W pdzniejszym
okresie budowano kanalizacje rozdzielcza, z tym ze w dalszym ciggu scieki sanitarne sa
sprowadzone do zbierajgcych rowniez wody deszczowe kolektoréow gtéwnych.

Budowa sieci kanalizacyjnej na obszarze gdzie funkcjonuje sie¢ ogdlnosptawna pozwoli rozdzieli¢
strumien woéd deszczowych od Sciekdw sanitarnych. Dotychczasowa kanalizacja po zmianach
wiasnosciowych (przejecie majatku przez Urzad Miejski w Czechowicach-Dziedzicach) bedzie petni¢
role kanalizacji deszczowej i pozostanie w zarzadzie Urzedu Miejskiego.

Realizacja planowanych inwestycji zaktada budowe 85,7 km kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;j,
11,2 km sieci ttocznej oraz 30 pompowni $ciekdw. Ponadto, wykonanych zostanie 24,4 km sieci
sanitarnej oraz 2 pompownie sciekdw w ramach rozdziatu sieci ogdlnosptawnej. tgczny szacowany
koszt budowy sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami oraz z wymiang sieci wodociggowe;j
wyniesie ok. 135 000 000 zt netto.

W ramach gospodarki wodnej przewidziano takze wymiane ok. 7,4 km sieci wodociggowe;.

Budowa sieci kanalizacji oraz sieci wodociggowej nie spowoduje znaczgcego oddziatywania na
srodowisko.

Zestawienie aktualnych oraz planowanych pozwolen na budowe przedstawia ponizsza tabela nr 3:

Tabela nr 3 - Zestawienie aktualnych oraz planowanych pozwolen na budowe

@ Przedmiot decyzji
= .
3 . Warunki (%adanle we Data wydania I?ata .
I Lp. Nr decyzji whniosku, numer .. obowigzywania
= Kontraktowe . decyzji ..
S kontraktu zgodnie decyzji
e z wnioskiem)
FIDIC Podzadanie 2.1
1 1713/09 (czerwona Czes¢ | Pétnocna 10.09.2009 19.10.2012
ksigzka) (Kontrakt IX)
2042/09 Podzadanie 2.1
Sprostowana FIDIC Czeéé i
2 postanowieniem: (czerwona . 21.10.2009 30.11.2012
.. Potudniowa
ZR.PR. 7351- ksigzka)
K/1687/09/11 (Kontrakt IX)
; e | T
Tl 3 10/09/8-B (czerwona ec Tl tereny 27.10.2009 19.11.2012
ksiazka) zamkniete
(Kontrakt IX)
1205/10 Podzadanie 2.1a
Sprostowana FIDIC Dzielnica
4 postanowieniem: (czerwona . 05.07.2010 29.07.2013
.. Grabowice
ZR.PR. 7351- ksigzka)
K/975/10/11 (Kontrakt IX)
FIDIC Podzadanie 2.1b
5 1760/10 (czerwona Ul. Grabowicka 15.09.2010 08.10.2013
ksigzka) (Kontrakt IX)
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e ————————————————————————
Podzadanie 2.2

FIDIC . s
6 555/11 (czerwona | Potudniowa czese 7.04.2011 24.06.2014
ksigzka) miasta
(Kontrakt X)
Sprostoyvapa Podzadanie 2.2
postanowieniem: FIDIC . 1
~ | 7 | ZR6740.4.208. (czerwona pomd:q';‘g"tz czesc 7.04.2011 24.06.2014
" 2011PR ksiazka) (Kontrakt X)
Podzadanie 2.2
FIDIC potudniowa czesé
8 8/7/B-B/11 (czerwona miasta — tereny 15.07.2011 03.08.2014
ksigzka) zamkniete
(Kontrakt X)
2239/09
Sprostowana FIDIC Podzadanie 3.1
9 postanowieniem: (czerwona Czes¢ | Pétnocna 20.11.2009 23.11.2012
ZR.PR7351- ksigzka) (Kontrakt XI)
K/1882/09
2257/09 Podzadanie3.1
Sprostowana FIDIC Czeéé Il
10 postanowieniem: (czerwona . 25.11.2009 26.11.2012
ZR.PR. 7351- ksigzka) Potudniowa
K/1940/09 (Kontrakt XI)
- FIDIC Podzadanie 3.1
™ 11 2256/09 (czerwona Czesc Il Wodociag 25.11.2009 26.11.2012
ksigzka) (Kontrakt XI)
FIDIC Podzad:o\’nie 3.1
12 2442/09 (czerwona Czesc IV 23.12.2009 27.12.2012
ksigzka) ul. tgkowa i Oblask
(Kontrakt XI)
FIDIC Pod%:j\danie 3.1
13 12/09/8-B (czerwona Czesc V Tereny 18.12.2009 19.01.2013
ksiazka) zamkniete

(Kontrakt XI)

Modernizacja

© (przebudowa i

t_fs rozbudowa) Szacowany czas
N 14 FIDIC (z6tta oczyszczalni wvdania d\:ac Ji
3 ksigzka) $ciekdw w ycania decyz)
> . grudzien 2012 r.
] Czechowicach-

o Dziedzicach

(Kontrakt VIII)

Podzadanie 3.2
Budowa kanalizacji

FIDIC sanitarnej i Szacowany czas
; 15 (czerwona wymiana sieci wydania decyzji
ksigzka) wodociggowejw | grudzien 2011r.

sofectwie Ligota

(Kontrakt XII)
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1.1.1 Zakres zadan PROJEKTU ,,Regulacja gospodarki wodno-$ciekowej w Gminie Czechowice-
Dziedzice”

Projektowane sieci wodno-kanalizacyjne, zlokalizowane bedg gtéwnie w istniejacych Ilub
projektowanych pasach drogowych (w szczegdlnosci w pasach zieleni, ciggach chodnikowych lub
pod jezdniami). Odbiornikiem $ciekdw z nowoprojektowanej sieci kanalizacyjnej bedzie, poprzez
istniejacy system miejskiej kanalizacji, oczyszczalnia sciekdw w Czechowicach-Dziedzicach.
Odbiornikiem sciekdw oczyszczonych pozostanie rzeka ltownica w kilometrze 0 + 120, a za jej
posrednictwem Wista.

Podfoze gruntowe, zaréwno na terenie oczyszczalni, jak i na trasach przewoddéw, i w miejscach
przysztych pompowni - nadaje sie do bezposredniego posadowienia obiektdw. Poziomy
wystepowania wéd gruntowych na trasach przewoddéw sg zréznicowane. Nalezy spodziewacé sie
koniecznosci stosowania odwodnienia wykopdw na nisko potozonych fragmentach sieci w rejonach
stawodw i ciekdw wodnych.

Na terenie Gminy wystepuje teren sklasyfikowane jako obszar chroniony w ramach Europejskiej
Sieci Ekologicznej Natura 2000 (zgodnie z dyrektywami 79/409/EWG i 92/43/EWG), jest to obszar:
,Dolina Gornej Wisty” (PLB 240001). Zakres Projektu na kontraktach dotyczgcych inwestycji
liniowych przedstawia tabela nr 4.

Tabela nr 4 - Zakres Projektu na kontraktach dotyczacych inwestycji liniowych

Nr
kontraktu Kanalizacja Wodociag
Sie¢ grawitacyjna Sie¢ ttoczna pompownie
[km] [km] [szt.] sieé [km]
IX 36 0,5 3 -
X 18,3 3,0 7 -
Xl 48,7 4,1 16 4,9
X11* 7,1 3,6 6 2,5
SUMA 110,1 11,2 32 7,4

* Powyzsze dane kontraktow IX, X i XI sq zaczerpniete z prawomocnych pozwolern na budowe,
natomiast dane kontraktu XIl pochodzq z szacowanych wyliczen pracowni projektowej.

Technologia budowy nowej sieci kanalizacyinej

Ze wzgledu na uksztattowanie terenu projektowana kanalizacja na obszarze Gminy Czechowice —
Dziedzice bedzie grawitacyjno — ttoczna. Trasy kanatéw poprowadzone zostang w dostosowaniu do
istniejgcej zabudowy oraz warunkdéw terenowych.

Gtebokos¢ utozenia sieci kanalizacyjnej zostata dostosowana do istniejgcego uksztattowania terenu
zachowujgc warunek minimalnego przykrycia przewodu z uwagi na przemarzanie, oraz w
nawigzaniu do istniejgcego uzbrojenia nad- i podziemnego, a takze dla umozliwienia podtgczenia
budynkéw wystepujgcych w zakresie opracowania. Gtéwne ciggi kanalizacyjne wykonane bedg z rur
PVC litych, klasy SN8 o $rednicach od 160 mm do 400 mm. W miejscach przejs¢ pod drogami
powiatowymi, ciekami wodnymi itp. zostang wykonane przewierty z rur kamionkowych (bez rur
ochronnych) o srednicach od 150 mm do 400 mm. Od gtéwnych ciggdw kanalizacyjnych zostang
wykonane siegacze kanalizacyjne z rur PVC litych o srednicach min. 160 mm, wyprowadzone w gtab
granic nieruchomosci (do 2 m), zakoriczone studzienkami rewizyjnymi wtgczeniowymi. Klasa pokryw
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na studniach (wszystkich) zostanie dobrana odpowiednio do rodzaju obcigzenia nawierzchni terenu,
na ktérym bedg one zlokalizowane.

Na sieci kanalizacyjnej zaprojektowano studzienki kanalizacyjne rewizyjne - przelotowe, zatomowe,
kaskadowe, pofaczeniowe oraz studzienki na przewodzie ttocznym (rozprezne, odwodnieniowe,
odpowietrzajace).

Zgodnie z warunkami technicznymi przyjeto zastosowanie szczelnych studzienek:

° polimerobetonowych ¢$1000 - z fabrycznie wykonanymi kinetami i przejsciami szczelnymi dla
rur kanalizacyjnych oraz stopniami ztazowymi zeliwnymi, ze stali nierdzewnej badz zabezpieczone
przed korozjg;

° z tworzyw sztucznych z rurg wznoszgcg karbowang:

-wtazowe ¢1000, 800 i 600 mm - w miejscach uzgodnionych z uzytkownikiem (na odcinkach sieci
uzupetniajgcej oraz na prywatnych posesjach, w miejscach trudnodostepnych),

-niewtazowe 425 mm.

W najnizszych punktach sieci kanalizacyjnych zostaty przewidziane pompownie sciekéw.
Pompownie hermetyczne, zapewniajgce nieprzerwang prace, wyposazone w jeden zbiornik
retencyjny z polimerobetonu i dwie pompy dobrane do wielkosci zlewni, a gtebokos¢ i srednica
zbiornika réznie - w zaleznosci od terenu i zlewni. Wyposazenie pompowni: dwie pompy z
osprzetem, pomiar Sciekdw (wybrane obiekty), zdalny przekaz danych, agregat pradotwdrczy
(wybrane obiekty), wtaz nierdzewny, ogrodzenie, brama wjazdowa, oswietlenie itp. Do pompowni
zapewniony bedzie dojazd, a teren pompowni zostanie utwardzony. Z pompowni Scieki tfoczone
beda rurociggiem cisnieniowym (ttocznym) na tereny pofozone wyzej i wprowadzane do sieci
kanalizacji grawitacyjnej poprzez studnie rozprezng. W miejscach kolizyjnych (przejscie pod droga,
bocznicg kolejowg, zblizenie do wodociggu, skrzyzowanie z gazociggiem, wodg) przewidziano
zatozenie rur ochronnych.

Technologia wymiany istniejacej sieci wodociggowej
(dotyczy Kontraktow Xl i XllI)

Przewiduje sie poprowadzenie nowej sieci wodociggowej po trasie istniejgcego wodociggu, ktory
podlega wymianie. Projektowana sie¢ wodociggowa, wykonana bedzie z rur PE o srednicy 40 mm
do 225 mm. Wymienione zostang réwniez wezty odcinajace na przytgczach domowych — same
przytacza wodociggowe nie beda wymieniane. Uzbrojenie sieci stanowig hydranty pozarowe
nadziemne DN 80 oraz zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowg o s$rednicy 80 mm. Prace
prowadzone beda wykopem otwartym oraz za pomocg przewiertéw. Istniejgce rury wodociggowe
bedg usuwane podczas prac lub po ich zaslepieniu pozostawiane. Wszystkie wbudowywane
materiaty beda posiadaty odpowiednie aprobaty, certyfikaty, atesty oraz dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Charakterystyka Oczyszczalni Sciekéw — istniejacy stan (schemat w zatgczniku nr 1 do OPZ)

Oczyszczalnia Sciekdw znajduje sie w zachodniej czesci miasta Czechowice-Dziedzice przy ul. Czystej
5, w klinie pomiedzy watami ochronnymi rzeki ltownicy, Wapienicy i Wisty, obejmuje teren ok.
8,16 ha. Oddanie oczyszczalni do eksploatacji nastgpito w grudniu 1994 roku.

Istniejgca oczyszczalnia sciekdw przyjmuje S$cieki doptywajgce systemem kanalizacyjnym z
Czechowic-Dziedzic i Goczatkowic-Zdroju. Scieki z sotectw Zabrzeg, Ligota oraz Bronédw dowozone s3
taborem asenizacyjnym i przyjmowane do punktu zlewnego na terenie oczyszczalni sciekdw.
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Sie¢ kanalizacyjna na terenie miasta jest administrowana gtéwnie przez RPWiK (sie¢ ogdlnosptawna)
oraz PIM (gtéwnie sie¢ sanitarna), niewielka ilo$¢ sieci jest administrowana (lokalnie) przez
Nadwislanska Spotke Energetyczna.
Oczyszczalnia Sciekdw jest oczyszczalnia mechaniczno-biologiczng ze zintegrowanym usuwaniem
biogenéw (zwigzkdéw azotu i fosforu).
Oczyszczalnia zostata zaprojektowana na obcigzenie tadunkiem 25 000 RLM , aktualne obcigzenie
wynosi ok. 39 000 RLM. Aby sprostaé zmieniajgcym (zaostrzajgcym) sie wymaganiom w stosunku do
jakosci $ciekdw oczyszczonych i rownoczesnie oczyszczaé skutecznie zwiekszony tadunek
zanieczyszczen w stosunku do wartosci projektowej w latach 2005 - 2007 przystosowano uktad
technologiczny  oczyszczalni  $Sciekdw do spetnienia  warunkéw obecnego pozwolenia
wodnoprawnego. Zmiany te dotyczyly zabudowania rusztu napowietrzajgcego w komorze
denitryfikacji, adaptacji selektora dla potrzeb komory denitryfikacji endogennej osadu (w
recyrkulacji zewnetrznej, bez zewnetrznego zrdodta wegla - Sciekdw surowych), zmiany technologii
prowadzenia procesu z wydzielonej denitryfikacji i nitryfikacji na symultaniczna.
Aktualnie oczyszczalnia posiada pozwolenie wodnoprawne na eksploatacje urzadzen
oczyszczajgcych scieki oraz na odprowadzenie oczyszczonych Sciekéw do rzeki ltownicy, wydane
decyzjg Starosty Bielskiego nr ZR.PA.6223-s/2/10 z dnia 2 marca 2010 r. wazne do marca 2020 .
Pozwolenie wodnoprawne dopuszcza nastepujgce przeptywy sciekow:

» ¢redniodobowa iloéé: Qeq = 8 300 m>/d

= maksymalna dobowa ilo$¢: Qmaxg =23 000m3/d

W czasie obfitych deszczy i przy normalnej eksploatacji oczyszczalni Sciekdw, jak rdwniez w czasie
awarii pompowni w oczyszczalni - nie okresla sie dopuszczalnej jakosci odprowadzanych $ciekéw z
przelewu burzowego, ale srednia roczna liczba zrzutéw z przelewu nie moze by¢ wieksza niz 10.
Ponizsza tabela nr 5 przedstawia jakosciowe wymagania przedmiotowego pozwolenia wodno-
prawnego.

Tabela nr 5 - Jako$ciowe wymagania pozwolenia wodno-prawnego dla oczyszczalni sciekdw

Parametr Jedn. Wartos¢
BZTS mg/| 15
ChZT mg/I 125
Zawiesina ogdlna mg/| 35
Azot ogdlny mg/| 15
Fosfor ogdlny mg/| 2

Przed oczyszczalnig Sciekéw zlokalizowany jest przelew burzowy (awaryjny) kanalizacji
ogoblnosptawnej, ktérym to odprowadzany jest nadmiar sciekdw wywotany nawalnymi opadami
deszczu lub awarig pompowni $ciekéw. Scieki z tego przelewu odprowadzane sg kanatem
zrzutowym o srednicy 1,6 m do Wisty (w 37+800 km. ). Ostatnie awaryjne zrzuty Sciekdw miaty
miejsce podczas powodzi w 2010 r. Na sieci kanalizacji ogdlnosptawnej KS-1 w miescie znajdujg sie 4
przelewy burzowe, ktére odpowiedzialne s3 za odprowadzanie wdod deszczowych w przypadku
nawalnych deszczy. Przelewy burzowe rozmieszczone s3 przy ulicach: Zielonej w km 0+300, Zacisze
w km 0+800, Dojazdowej w km 1+000 i Legionéw w km 1+100. Scieki z tych przelewéw
odprowadzane sg do potoku Czechowickiego stanowigcego doptyw rzeki ltownicy. Po rozdziale i
modernizacji sieci na sanitarng i deszczowa, w/w przelewy (4) zmienig swojg funkcje i beda
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odprowadzac scieki z kanalizacji deszczowej. Sie¢ kanalizacji deszczowej po roztaczeniu, bedzie
administrowana przez Urzad Miejski w Czechowicach-Dziedzicach.

Obiekty i urzadzenia oczyszczalni Sciekow:

e (Czes¢ mechaniczna (otwarty kanat doptywowy, stacja zlewcza FEKO, krata wstepna rzadka,
kraty geste, pompownia sciekdéw, piaskownik, zbiornik retencyjny wéd deszczowych),

e (Czes$¢ biologiczna (komora defosfatacji, komora denitryfikacji, komory nitryfikacji, selektor,
pompownia osadu recyrkulowanego, pompownia recyrkulacji Sciekéw, stacja dmuchaw,
budynek multiplexera, stacja dozowania PIX, osadniki wtérne, odptyw sciekow
oczyszczonych),

e Czes¢ osadowa (zageszczacz grawitacyjny, stacja odwadniania osadéw, poletka magazynowe
odpadéw),

e Pozostata infrastruktura (rurociggi technologiczne miedzyobiektowe, stacja TRAFO i
rozdzielnie elektryczne, budynek administracyjny, drogi i parkingi, zielen, uzbrojenie terenu,
ogrodzenie, itp.).

Procesy technologiczne na oczyszczalni sciekdw:

e podczyszczanie $ciekdw na kratach i piaskowniku,

e oczyszczanie biologiczne w reaktorach (z komorg defosfatacji, denitryfikacji i
nitryfikacji),

e klarowanie sciekdw oczyszczonych w osadnikach wtdérnych,

e odwadnianie osadéw nadmiernych biologicznych,

e czasowe magazynowanie odwodnionych osadow i ich odbidr przez kontrahentow
zewnetrznych.

Przy obecnym obcigzeniu oczyszczalnia spetnia obowigzujgce wymogi jakosci sciekdw na wylocie.
Powstajacy na oczyszczalni Sciekdw osad spetnia wymagania stawiane osadom wykorzystywanym
na cele rolnicze i w ten sposéb jest zagospodarowywany.

Z punktu widzenia hydraulicznego oczyszczalnia nie jest przystosowana do dziatania w czasie
wysokich standw wody w odbiorniku i wskutek za niskiej wydajnosci pompowni wstepnej, a takze
braku pompowni przewatowej nastgpito w 2010 r. w okresie wysokich stanéw wéd w odbiorniku
podtopienie wezta wlotowego oczyszczalni uszkadzajac czes¢ wyposazenia elektrycznego i
technologicznego.

Oczyszczalnia posiada wyeksploatowane wyposazenie, ktdre ma przecietnie ponad 15 lat.
Urzadzenia posiadaja relatywnie niskg sprawnos¢ i sg zawodne.

Dalszy wzrost obcigzenia oczyszczalni wymaga jej modernizacji i rozbudowy.

Charakterystyka Oczyszczalni Sciekéw — stan docelowy (schemat w zatgczniku nr 2 do OPZ)

llos¢ mieszkanncéw réwnowaznych po rozbudowie oczyszczalni: 53952 RLM
Qd =10252 m3/d
Qdh =570 m3/h

Szacowany catkowity koszt modernizacji i rozbudowy oczyszczalni Sciekdéw to ok.: 41 200 000 zt
wtym:

szacowany koszt projektu budowlanego: 1 600 000 zt
szacowany koszt robét budowlanych: 39 600 000 zt
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W ramach zadania Modernizacja (przebudowa i rozbudowa) oczyszczalni sciekéw w Czechowicach-
Dziedzicach w systemie ,Projektuj i Buduj” (zétty FIDIC), bedzie obejmowata nastepujgce procesy
jednostkowe:

Czesc sciekowa oczyszczalni:
Scieki z sieci kanalizacyjnej doptywajg do otwartej komory doptywowej. Scieki dowozone zrzucane
sg do istniejgcej stacji zlewnej (typu FEKO) skad wprowadzone sg do komory doptywowej.

Zbiornik $ciekdéw dowozonych

Istniejacy zbiornik dwukomorowy ok. 100 m3 stuzy do przyjecia $ciekdw dowozonych.

Przewidziano modernizacje oraz przeniesienie istniejacej stacji zlewczej w poblize/na zbiornik
Sciekéw. Zbiornik przewidziano do dezodoryzacji. Zmieni sie takze nazwa oraz funkcja na: Stacja
Zlewcza FEKO.

Stacja krat i pompownia sciekdéw

Istniejgca stacja krat i pompownia Sciekdw znajduje sie pod poziomem terenu. Zrzuty skratek
podajg przenosniki slimakowe nad poziom terenu, gdzie dla kazdej kraty nastepuje oddzielny zrzut
do kontenerdow. Projektuje sie wykonanie na poziomie terenu zamknietego pomieszczenia na
stanowiska kontenerdw skratek (hali typu lekkiego). Obiekt bedzie miescit w czesci podziemnej
istniejgce stanowiska stacji krat i pompowni sciekow ktdre bedg modernizowane i remontowane
oraz wyposazone w nowe urzgdzenia m.in. w nowg krate gestg o przeswicie 6 mm i Q ok. 165I/s
oraz 2 nowe pompy o Q ok. 460m3/h z regulacjg wydajnosci falownikiem

Komora doptywowa zostanie przykryta, a odory zostang poddane dezodoryzacji.

Piaskownik przedmuchiwany z odttuszczaczem

Wykonanie sprawnego nowego piaskownika jest niezbedne dla ochrony mechanicznego
wyposazenia oraz przed wytrgcaniem piasku w komorze fermentacyjnej. Przewiduje sie budowe
nowego dwukomorowego piaskownika o ok. L*B*H = 20%*2,2*1,8. Nowobudowany piaskownik
bedzie z hermetyzowany.

Osadniki wstepne

Wykonany zostanie zespdt dwoch osadnikdéw wstepnych poziomych wymiary kazdej z komér ok.
L*B*H = 38*6,0*2,45 z faicuchowymi zgarniaczami osadu i czesci ptywajacych. Taki typ osadnika
ufatwia przykrycie obiektu. Przewiduje sie budowe dwdch nowych osadnikéw wstepnych. Obiekty
te sg przeznaczone do hermetyzacji.

Komora defosfatacji (P)
Przewiduje sie budowe nowej komory defosfatacji o pojemnosci czynnej ok. 1 363 m3.

Komora predenitryfikacji (DO)

Cze$¢ Sciekdw z kanatu po osadnikach wstepnych oraz osad z osadnikdw wtérnych zostang
skierowane do komory predenitryfikacji osadu Przewiduje sie budowe nowej komory
predenitryfikacji DO o pojemnosci czynnej ok. V =292m3.

Kanat do reaktoréw (istniejacy)
Przewiduje sie jego remont oraz czeSciowg przebudowe, a takze wymiane elementdw zuzytych.
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Komora denitryfikacji D1

Wykorzystuje sie istniejgcq komore defosfatacji oraz denitryfikacji na komore denitryfikacji D1 .
Przewiduje sie jej remont i modernizacje, miedzy innymi poprzez podniesienie Scian komory o okoto
40 centymetréw wraz z podestami, docelowa objetos$¢ komory to ok. V=3312 m3.

Komora denitryfikacji D2

Istniejgca komora nitryfikacji Sciekdw bedzie wykorzystana jako komora denitryfikacji D2.

Ze wzgledu na stan istniejgcy wyposazenia komory w instalacje napowietrzania zostanie ona
pozostawiona do pracy w czasie niskich temperatur $ciekéw. Przewiduje sie jej remont i
modernizacje, miedzy innymi poprzez podniesienie scian komory o okoto 40 centymetréw wraz z
podestami, docelowa objetos¢ komory to ok. V=3312 m3

Komory nitryfikacji (N1 i N2)
Wykorzystuje sie dwie istniejgce komory pierscieniowe wokét osadnikdw wtérnych o ok. V= 6969
m3, wyposazajgc je w napowietrzanie drobnopecherzykowe. Przewiduje sie ich remont i

modernizacje.

Osadniki wtdrne
Wykorzystuje sie istniejgce osadniki wtérne D=36m. W ramach modernizacji planuje sie ich remont
wraz z wymiang zuzytych urzadzen.

Studnie $ciekdw do osadnikéw wtérnych
Scieki z obu komér nitryfikacji odprowadzane sg do studni umozliwiajacych ich przeptyw do
istniejgcego przewodu zasilajgcego osadnik wtdrny. Przewiduje sie budowe nowych studni Sciekow.

Pompownia przewatowa

Przewidziano zbiornik zawierajgcy pompy $ciekéw oraz pompe dodatkowej wody technologiczne;j
dla celdw pozarowych. Przewiduje sie budowe nowej pompowni przewatowej o wydajnosci
Q =270-900 m3/h oraz zelbetowego budynku dla niej wraz infrastruktura.

Wylot do rzeki
Scieki oczyszczone odptywajg istniejgcym uktadem przewodéw z osadnikéw do studni, z ktérej sg

odprowadzone do wylotu do rzeki ltownicy dwoma przewodami zrzutowymi DN 800.
Istniejacy wylot sciekdw pozostawia sie bez zmian, przewiduje sie umocnienie wylotu $ciekow do
rzeki oraz jego remont zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym.

Stacja PIX
Istniejgcy zbiornik Pix zostanie wykorzystany, natomiast obecna stacja przeniesiona. Przewiduje sie

dwa miejsca dozowania reagenta. Istniejgca instalacja dozowania Pix jest technicznie zuzyta.
Przewiduje sie jej remont oraz modernizacje obiektu, a takze wymiane sprzetu technicznego.

Stacja dmuchaw
Istniejgcy budynek stacji zostanie wykorzystany. Istniejgca infrastruktura zostanie zmodernizowana
lub wyremontowana. Zostang wymienione takze dwie dmuchawy na nowe.
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Budynek Multiplexera

Istniejacy budynek bedzie przeniesiony w miejsce nie kolidujgce z rurociggami lub bedzie
wybudowany nowy budynek petnigcy te funkcje. Punkty poboru préobek zostang zweryfikowane w
fazie wykonawczej. W ramach robét budowlanych przewiduje sie zmiane lokalizacji budynku wraz z
doprowadzeniem catej niezbednej infrastruktury.

Kanat obiegowy

Kanat prowadzi scieki od wylotu z osadnikéw wstepnych do odptywu z Komory denitryfikacji D2
umozliwiajgc ominiecie pojedynczych obiektdw. Zostanie wybudowany nowy kanat obiegowy.
Przewiduje sie jego czesciowe zakrycie.

Zbiornik wody technologicznej

Istniejgcy zbiornik wody technologicznej o ok. V = 27m3 zostanie zmodernizowany,
wyremontowany i doposazony w niezbedne urzadzenia min. nowg pompe. Przewiduje sie
wykorzystanie wody technologicznej réwniez na cele przeciwpozarowe.

Zbiornik wéd deszczowych
Istniejgcy zbiornik pozostawia sie bez zmian. Bedzie on do wykorzystania w trakcie budowy oraz w
sytuacjach awaryjnych. Przewiduje sie jego remont.

Czes¢ osadowa oczyszczalni:

Osad wstepny zostanie poddany do uktadu prefermentac;ji i zageszczania grawitacyjnego.

W fermenterze nastgpi produkcja lotnych kwaséw ttuszczowych (LKT) ) w wyniku utrzymywania
fazy kwasnej fermentacji osadu wstepnego. Ciecz nadosadowg (z LKT) bedzie zawracana przed
komore defosfatacji. Zageszczony osad wstepny do okoto 6% s.m. bedzie macerowany i
magazynowany wraz z osadem nadmiernym w zbiorniku osadéw zmieszanych.

Osad nadmierny biologiczny odprowadza sie z linii recyrkulacji osadu powrotnego do zageszczenia
mechanicznego do okoto 5% s.m., nastepnie przed podaniem do zbiornika osadu mieszanego
poddany bedzie dezintegraciji.

Osad zageszczony wstepny i nadmierny bedzie pompowany do zbiornika osadéw zmieszanych, skad
bedzie czerpany i dozowany pompowo do WKF (Wydzielonej Komory Fermentacji), gdzie zostanie
poddany fermentacji mezofilowej.

Osad przefermentowany kierowany bedzie z WKF do zbiornika buforowego skad cyklicznie zostaje
pompowany do odwodnienia na prasach filtracyjnych.

Osad odwodniony do min. ok. 18% s.m. zostanie higienizowany wapnem i transportowany do
magazynu osadow.

Zmodernizowana cze$¢ osadowa oczyszczalni bedzie obejmowata takie nowe obiekty:

Fermenter

Osad wstepny doprowadzony jest z osadnikow wstepnych do fermentera ok. V= 266m3

Odptyw z fermentera nastepuje grawitacyjnie do zageszczacza osadu wstepnego. Przewiduje sie
budowe nowego obiektu. Fermenter bedzie podtgczony do Biofiltru.

Zageszczacz grawitacyjny osadu wstepnego
Przewiduje sie budowe dwdch zageszczaczy grawitacyjne o ok. V=56m3 wraz z wyposazeniem i
dostawg sprzetu
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Pompownia osadu wstepnego i LKT

Pompownia osadu wstepnego i strumienia LKT winna mie¢ forme zelbetowej konstrukcji
podzielonej na trzy komory: dwie komory mokre oraz jedng komore sucha. Przewiduje sie
wybudowanie nowej pompowni osadu wstepnego, LKT i czesci ptywajacych oraz doprowadzenie do
niej potrzebnej infrastruktury.

Budynek techniczny

Przewidziano budowe nowego budynku parterowego o wymiarach okoto 32 x 16 x 3,5m, w ktérym
znajdowac sie bedzie: stacja zageszczania osadu nadmiernego, agregat kogeneracyjny z kottownig,
dezintegrator osadu maszynownia WKF, odsiarczanie biogazu.

Zbiornik osadéw zageszczonych i dowozonych

Przewiduje sie budowe nowego zbiornika zelbetowego, przykrytego, dwukomorowego o ok.
V= 72m3, w ktérym nastgpi mieszanie i retencjonowanie przeptywu. Powietrze z przestrzeni pod
przykryciem zbiornika winno by¢ odciggane i oczyszczane w biofiltrze. Do pierwszej komory
zbiornika pompowany jest osad wstepny z pompowni osadu i LKT oraz osad wtdrny ze stacji
zageszczania osadu nadmiernego. Do drugiej komory zbiornika dowozi sie odpady o charakterze
ttustym nadajgce sie do fermentacji mezofilowe;.

WKF (Wydzielona Komora Fermentacji)
Przewidziano budowe nowej komory fermentacji osadu o konstrukcji zelbetowej 0 ok. V=1960m3
oraz doprowadzenie do niej przewodu z osadem przefermentowanym.

Zbiornik osadu przefermentowanego

Przewiduje sie budowe zbiornika zelbetowego, okragtego, przykrytego o ok. V=130m3.
Przewidziano jeden zbiornik zlokalizowany obok WKF oraz dodatkowo wykorzystanie istniejgcego
(zageszczacza osadu nadmiernego) jako zbiornika zasilajgcego prase odwadniania osadu.

Zbiornik osadéw do odwodnienia - (istniejgcy zageszczacz)

Istniejacy zageszczacz osadu nadmiernego o ok. V=130m3, zostanie wykorzystany jako zbiornik
nadawczy do pras. Przewiduje sie jego remont i modernizacje, a takze demontaz istniejgcego
wyposazenia w zwigzku ze zmiang jego funkcji.

Budynek odwadniania osadéw

Istniejgcy budynek odwadniania zostanie zmodernizowany. W pomieszczeniu znajdowac sie bedzie
mieszarka wapno/osad. Zostang wymienione 2 prasy na nowe. W przypadku braku miejsca na
instalacje wapnowania przewiduje sie dobudowe pomieszczenia.

Stacja wapna

Stacja wapna o wydajnosci ok. 300kgCaO/d stuzyé bedzie do higienizacji osadu
przefermentowanego. Przewiduje sie jej budowe, montaz silosa i infrastruktury zasilajgcej dla niej.
Zbiornik buforowy odciekéw

Odcieki z prasy zawierajg tadunek powrotny azotu. Zostang przettoczone do zbiornika buforowego,
na ktéory zostanie adaptowany istniejgcy zbiornik Selektora. Przewiduje sie jego remont i
modernizacje.
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Poletka magazynowe skratek i piasku
Istniejgcy magazyn osadow o ok. V= 500m3 zostanie zmodernizowany i wykorzystywany bedzie
tylko jako poletko do czasowego magazynowania skratek i piasku.

Magazyn osaddéw

Przewidziano budowe nowego obiektu na osad odwodniony o powierzchni magazynowania osadu
o okoto 2 200 m2. Jego wielkos¢ wystarczy na okres magazynowania osadu odwodnionego w czasie
braku odbioru osadu (listopad-marzec) i wyniesie okoto 150 dni.

Waga samochodowa
Obecnie nie ma wagi samochodowej. W celach rozliczeniowych ujeto montaz wagi samochodowej
wraz z infrastruktura.

Biofiltry

Przewidziano oczyszczanie powietrza ztowonnego na nowo budowanych biofiltrach, gdzie:

Biofiltr 1 — powietrza ze zbiornika stacji zlewczej, stacji krat, piaskownikow oraz uktadu fermentera
Biofiltr 2 — powietrza ze zbiornika osadu przefermentowanego

Biofiltr 3 — powietrza z magazynu osadu

Linia biogazowa

Biogaz ujety z WKF doprowadzony jest do odsiarczalni w budynku technicznym. Odsiarczony biogaz
doptywa do zbiornika biogazu (typu suchego), skad jest pompowany wentylatorami do agregatu
kogeneracyjnego, kotta lub pochodni. Cata linia biogazu bedzie nowo wybudowana.

Zbiornik biogazu
Przewidziano montaz zbiornika biogazu typu suchego pojemnosci 1000 m3, a takze potrzebne
rurociggi doprowadzajgce.

Pochodnia biogazu
Linie biogazu bedzie kornczy¢ pochodnia, gdzie jej wydajnos¢ maksymalna to okoto 150 m3/h,
przewidziano jej montaz oraz budowe infrastruktury.

Parametry osadéw winny umozliwia¢ sposéb ich zagospodarowania w rolnictwie (zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadéw
Sciekowych).

2 ZAKRES UMOWY | OCZEKIWANE REZULTATY

2.1 Zakres ogéiny umowy

Inzynier bedzie odpowiedzialny za cato$ciowe zarzadzanie kontraktami realizowanymi w ramach
Projektu ,Regulacja gospodarki wodno-sciekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice”. Jego rola
obejmie petnienie funkcji Inzyniera zgodnie z ,,Warunkami Kontraktowymi dla Budowy dla robét
inZynieryjno - budowlanych projektowanych przez Zamawiajgcego” oraz ,Warunkami
Kontraktowymi dla Urzqdzen oraz Projektowania i Budowy dla urzqdzen elektrycznych i
mechanicznych oraz robot inzynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawce”,
przygotowanymi i opublikowanymi przez Miedzynarodowg Federacje Inzynieréw Konsultantéw
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(Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box 311, CH-1215 Geneva 15,
Szwajcaria, Edycja: 4. wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 (ttumaczenie 1. wydania
1999) wraz z Warunkami Szczegélnymi.

2.2 Zakres szczegotowy umowy (dotyczy Inzyniera Kontraktu)

2.2.1 Przygotowanie do realizacji:

1) Zapoznanie sie z dokumentacjg przedtozong przez Zamawiajgcego oraz zgtoszenie
ewentualnych zastrzezen i uwag w Raporcie Wstepnym oraz kolejnych raportach
posrednich.

2) Przyjecie do realizacji dokumentacji projektowej i zaopiniowanie dokumentacji przetargowej
dla kontraktow.

3) Nadzér nad realizacja dokumentacji projektowej modernizacji (przebudowy i rozbudowy)
oczyszczalni Sciekéw w Czechowicach-Dziedzicach.

4) Weryfikacja i uaktualnienie harmonogramu realizacji inwestycji w uzgodnieniu z

Zamawiajacym.

2.2.2 Nadzér nad robotami

1) Prowadzenie petnego wielopoziomowego nadzoru inwestorskiego, tj. w zakresie
technicznym, terminowym, finansowym i sprawozdawczym nad robotami, w szczegdlnosci w
zakresie zgodnym z wymaganiami Polskiego Prawa Budowlanego i przepisdbw w tym zakresie
obowigzujgcych. Nadzér powinien byé prowadzony przez zespdt specjalistéw branzowych,
posiadajgcych odpowiednie uprawnienia przewidziane przepisami polskiego Prawa Budowlanego.

2) Sprawdzanie posiadania i przedktadanie Zamawiajgcemu przez Wykonawcéw wymaganych
w umowie na roboty: ubezpieczen, gwarancji oraz uprawnien.

3) W toku realizacji robét opiniowanie, rekomendowanie, dokonywanie weryfikacji i analizy
rysunkow, dokumentacji budowlanej, dokumentacji wykonawczej i innych dokumentéw
wykonawczych, specyfikacji, obliczen, instrukcji sporzagdzanych przez Wykonawce z komentarzami
dla Zamawiajgcego (w tym jesli chodzi o zgodno$¢ / lub niezgodnos$é z Kontraktem na roboty).
Inzynier sporzadzi pisemne opinie i wskaze konieczne korekty tych dokumentéw (jesli to konieczne)
w ciggu 7 dni od otrzymania pisemnego polecenia od Zamawiajacego lub w innym terminie
ustalonym przez Zamawiajgcego.

Jesdli Inzynier wyda pozytywng opinie bedzie zobowigzany nastepnie natychmiast zatwierdzié
wymienione dokumenty co do wymagan Zamawiajgcego zawartych w Kontrakcie na roboty,
poprawnosci technicznej i formalnej.

Inzynier zobowigzany jest do =zalecania wszelkich zmian w specyfikacjach, dokumentacji
projektowej, ktére sg wedtug niego konieczne dla realizacji robdot, tym samym zatwierdzajac je
Inzynier bedzie zobowigzany posiadaé i przechowywac te dokumenty.

4) Zatwierdzanie materiatéw budowlanych i instalacyjnych, urzadzen i dostaw przewidzianych
przez Wykonawcéw do wbudowania, kontrola dokumentéw jakosci, aprobat, deklaracji zgodnosci,
atestow, itp. - w celu niedopuszczenia do wbudowania materiatow wadliwych lub

niedopuszczonych do stosowania w Polsce itp.
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5) Kontrola sposobu sktadowania i przechowywania materiatow.

6) Akceptacja harmonogramu realizacji umowy na roboty wraz z planem odbioréw i planu
pfatnosci w porozumieniu i z akceptacja Zamawiajgcego w ciggu 10 dni od ich przedtozenia
Inzynierowi przez Wykonawce robat.

7) Sprawdzanie zgodnosci dostaw urzadzen z Kontraktami na roboty i sprawdzanie
kompletnosci wymaganych atestow, aprobat i gwarancji na w/w dostarczone urzadzenia.

8) Kontrola zachowania nalezytego poziomu ochrony zdrowia i bezpieczeAstwa przy
wykonywaniu robét.

9) Jesli bedzie to konieczne, organizowanie badan jakosci w instytutach specjalistycznych, po
uprzedniej akceptacji Zamawiajgcego.

10) Zatwierdzanie przedstawionych metod wykonywania robot budowlanych, wtgczajgc roboty
tymczasowe zaproponowane przez Wykonawcéw.

11) Wydawanie Wykonawcy robdt, Kierownikowi Budowy lub Kierownikowi robdt polecen,
potwierdzonych wpisem w Dzienniku Budowy, dotyczacych w szczegdlnosci: usuniecia
nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takze wymagajgcych odkrycia robét lub
elementéw zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz, dotyczacych prowadzonych robdt
budowlanych i dowoddéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz
urzadzen technicznych.

12) Zadanie od Wykonawcy robét, Kierownika Budowy lub Kierownika robdt dokonania
poprawek bgdz ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych
robot budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie badz
spowodowac niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem lub Pozwoleniem na budowe.

13) Biezgca kontrola prawidtowosci wykonywania i kompletnosci dokumentéw budowy
Wykonawcy robot.

14) Pisemne opiniowanie, na zadanie Zamawiajgcego i w okreslonym przez Zamawiajacego
terminie, zasadnosci przedfuzenia czasu na ukonczenie robét wraz z analizg skutkéw finansowych i
formalnych dla umowy na roboty i dla Projektu oraz wyrazanie zgody na przedtuzenie czasu na
ukonczenie, po uzyskaniu pisemnej zgody od Zamawiajgcego.

15) Pisemne opiniowanie, na zgdanie Zamawiajgcego i w okreslonym przez Zamawiajgcego
terminie zasadnosci zawieszenia i wznowienia robdt wraz z analizg skutkéw finansowych i
formalnych dla umowy na roboty i Projektu.

16) Wydawanie polecen Wykonawcy robot w zakresie zawieszenia catosci lub czesci prac
w przypadkach okreslonych umowg na roboty po uzyskaniu pisemnej zgody od Zamawiajgcego oraz
udzielanie zezwolenia Wykonawcy robdt na wznowienie catosci lub czesci robdot w przypadkach
przewidzianych w umowie na roboty, po uzyskaniu pisemnej zgody od Zamawiajgcego.
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Inzynier pisemnie zaopiniuje zasadnos$ci zawieszenia i wznowienia robdt wraz z analizg skutkow
finansowych i formalnych dla Kontraktu na roboty na zgdanie Zamawiajgcego i w okreslonym przez
Zamawiajgcego terminie

17) Przeprowadzanie z Wykonawcami robdt odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
odbioréw czesciowych i koncowych realizowanych uméw na roboty. Odbiory nalezy przeprowadzac
w obecnosci pracownika Zamawiajgcego.

18) Ocena i weryfikacja propozycji robdt uzupetniajgcych przedstawionych przez Wykonawcéw
robot w zakresie finansowym i rzeczowym.

19) Nadzor nad testami i rozruchem oraz przeglad instrukcji obstugi (gdzie jest to konieczne),
wykonanych przez Wykonawcéw robét w celu przekazania obiektéw Zamawiajgcemu.

20) Akceptacja wszystkich prob przy oddaniu do eksploataciji.
21) Dopilnowanie zapewnienia obstugi geodezyjnej przedsiewziecia przez Wykonawce robét.

22) Przeglad i akceptacja kompletnej dokumentacji powykonawczej, a nastepnie dostarczenie jej
do Zamawiajgcego oraz dokumentacji zwigzanej z nadzorowang budowg (tgcznie z pomiarami
geodezyjnymi naniesionymi na plany sytuacyjne) w formie ustalonej z Zamawiajgcym.

23) Skompletowanie dokumentacji i osSwiadczen Wykonawcéw robét wymaganych
odpowiednimi zarzgdzeniami oraz wspoétdziatanie z Zamawiajgcym celem uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie.

24)  Akceptacja przejsciowych i koncowych wnioskéw i raportéw Wykonawcéw robét w ciggu 7
dni od ich otrzymania i przygotowanie odpowiednich Swiadectw Ptatnoéci w ciggu 14 dni od
otrzymania kompletu dokumentéw rozliczeniowych, Swiadectwa Ptatnosci muszg mieé
wyodrebnione czesci dotyczace kosztédw kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inzynier bedzie
proponowat takie wyodrebnienie kosztéw (lub wartosci) na podstawie wytycznych Narodowego
Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej oraz Zamawiajgcego. Zamawiajacy poda
Inzynierowi dyspozycje dotyczgce kosztow lub innych wartosci dla potrzeb sporzadzania rozliczen.
Forma rozliczenia i wszelkie inne dodatkowe materiaty muszg byé zgodne z wymogami i
wskaznikami  Whniosku o wsparcie (Wniosku Aplikacyjnego), Decyzji o dofinansowaniu z
obowiazujacymi wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej, w
tym dotyczacymi kwalifikowalnosci kosztéw oraz tak przygotowane, aby umozliwi¢ Zamawiajgcemu
nadzorowanie kosztéw i ptatnosci.

25) Sprawdzanie poprawnosci faktur Wykonawcy robdt pod wzgledem merytorycznym,
rachunkowym i formalnym i rekomendowanie w formie pisemnej do zaptaty.

Catfa korespondencja pomiedzy Wykonawca i Inzynierem dotyczaca wszystkich ptatnosci musi by¢
wysytana w formie kopii do Zamawiajacego. Inzynier przekaze prawidtowe Swiadectwa Patnosci i
faktury Wykonawcow robot Zamawiajgcemu nie pdzniej niz 28 dni przed terminem ptatnosci
wynikajgcym z umowy na roboty.
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26) Przygotowanie dla umowy na roboty wszelkich dokumentéw niezbednych do wystawienia
Swiadectwa Wykonania i Koricowego Swiadectwa Pfatnosci. Wystawienie tych $wiadectw wraz
z pisemnym sprawozdaniem o stanie zrealizowanych czynnosci, wynikajacych z wymogoéw okresu
zgtaszania wad dla umowy na roboty, zawierajagcym spis wykonanych czynnosci, a takze spis
koniecznych do sporzadzenia dokumentéw dla prawidtowego zakonczenia kontraktu i zwolnienia
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania umowy w terminie podanym przez Zamawiajgcego.

27) W miare mozliwosci doprowadzanie do polubownego rozwigzywania sporéw z
Wykonawcami robot.

28) Udziat w odpowiedniej procedurze rozjemczej.

29) Przygotowanie i dostarczenie raportow z postepu prac, okreslonych w umowach na roboty
zgodnie z zapisami niniejszego Opisu Przedmiotu Zamowienia.

30) Organizowanie z udziatem Zamawiajgcego, takze na jego wniosek, okresowych narad na
budowach w celu podejmowania biezgcych decyzji, dotyczgcych wszystkich zagadnien majgcych
wptyw na postep robét i sporzgdzanie protokotdw z tych narad.

31) Informowanie Zamawiajgcego o wszystkich wystepujgcych oraz przewidywanych
problemach, op6znieniu robodt, planowanych pfatnosciach i podejmowanych dziataniach
zapobiegawczych lub/i naprawczych dla ich przezwyciezenia.

32) Opiniowanie i rekomendowanie kazdej propozycji zmiany do umowy na roboty pod
wzgledem finansowym, formalnym — zgodnym z Prawem Zamowien Publicznych i rzeczowym oraz z
zasadami kwalifikowalnosci, z podaniem skutkéw: koszt i czas oraz zarzadzanie zmianami umowy
na roboty we wszelkich aspektach (finansowym, rzeczowym, formalnym), przygotowanie
odpowiednich dokumentéw, dotyczacych zmian wynikajgcych w szczegdlnosci z wymogéw umowy
na roboty, Prawa Zamowien Publicznych w terminach ustalonych przez Zamawiajacego.

33) Dokonywanie oceny i weryfikacji propozycji robét dodatkowych przedstawionych przez
Wykonawce robot i Zamawiajagcego w zakresie finansowym, rzeczowym i formalnym czyli —
zgodnym z Prawem Zamdwien Publicznych oraz zgodnie z zasadami kwalifikowalnosci. Rozpoczecie
procedury zwigzanej z wykonaniem robdét dodatkowych moze nastgpi¢ tylko i wytgcznie po
uprzednim wyrazeniu zgody przez Zamawiajgcego. Przygotowanie i przedtozenie Zamawiajgcemu w
ciggu 5 dni od powstania koniecznosci robdt dodatkowych przedstawionej w pisemnym wniosku
Wykonawcy robdét, Zamawiajgcego lub wtasnym lub w innym okresSlonym przez Zamawiajacego
terminie:
= protokotu koniecznosci zawierajgcego uzasadnienie dla wykonania robét dodatkowych.

Protokoty podlegajg zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego i tylko pod tym warunkiem mogg
stanowi¢ podstawe do wystawienia Przej$ciowego Swiadectwa Ptatnosci.

34) Natychmiastowe powiadamianie Zamawiajgcego w formie pisemnego raportu o wszelkich

wykrytych lub podejrzewanych nieprawidtowosciach na budowie (wedtug definicji Rozporzadzenia
Rady 1083/2006 dotyczacego intereséw finansowych Wspodlnot Europejskich).
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35) Pisemne opiniowanie (w aspekcie formalnym i merytorycznym) na zgdanie Zamawiajacego
w ciggu 7 dni od otrzymania pisemnego polecenia od Zamawiajgcego lub w innym okreslonym przez
Zamawiajgcego terminie, przyczyn niedotrzymania terminu na ukonczenie z winy Wykonawcy
robot, stanowigce podstawe dla Zamawiajgcego o wystgpienie o odszkodowanie za zwtoke i do
dochodzenia (na zasadach ogdélnych Kodeksu Cywilnego) odszkodowania uzupetniajgcego
przenoszacego wysokos$¢ kar umownych — do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

36) Wspdtpraca z Zamawiajagcym w egzekwowaniu postanowied umdw na roboty wigczajac
miedzy innymi ustalenie punktéw krytycznych Projektu,

37) Dopilnowanie wdrozenia procedur zapewnienia jakosci, Nadzér nad wypetnianiem przez
Wykonawcéw robdt postanowiern Rozporzadzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 dotyczgcego dziatan
informacyjnych i promujacych przedsiewziecia Funduszu Spdjnosci .

38) Egzekwowanie od Wykonawcy robdt wykonania wszelkich postanowien gwarancyjnych.

39) W okresie zgtaszania wad przygotowanie pod wzgledem merytorycznym, formalnym i
finansowym zlecenia (postepowanie w rozumieniu Prawa Zamodwien Publicznych) ws. usuniecia
wad innemu wykonawcy, w przypadku jesli wykonawca robdt nie usunie wad w wyznaczonym
terminie. Inzynier zobowigzuje sie egzekwowa¢ od Wykonawcy wykonanie wszelkich postanowien
gwarancyjnych.

40) Wykonywanie wszystkich innych czynnosci i zadan nie wymienionych w tej umowie i/lub
Kontraktach na roboty, ktére beda konieczne do prawidtowej realizacji Kontraktéw na roboty
(zgodnie z wymaganiami odpowiednich Warunkéw Kontraktowych FIDIC, procedur Funduszu
Spéjnosci) oraz zabezpieczenia interesdw Zamawiajgcego.

2.2.3 Monitoring Projektu

Inzynier musi gromadzi¢ na biezgco i w razie potrzeby udostepnia¢ dane dotyczace postepu
rzeczowego i finansowego dla Kontraktow realizowanych w ramach Projektu w formie tabelaryczne;j
(liczbowo i procentowo oraz wg wskaznikdéw monitoringu dla Projektu) oraz w formie graficznej.
Gromadzone informacje muszg uwzgledniaé wszelkie zmiany w tym: Zmiany do Kontraktu i umowy
(min. aneksy, zamoéwienia dodatkowe, terminy). Za aktualizacje danych odpowiedzialny jest
Inzynier. Informacje gromadzone przez Inzyniera bedg przekazywane Zamawiajgcemu w
uzgodnionej formie. Gromadzac informacje, Inzynier uwzgledni zmiany wszelkich uaktualnianych
wytycznych i przepisdw obowigzujgcych przy realizacji Projektu, Kontraktéw i umowy.

Inzynier bedzie gromadzit i udostepniat dane dotyczgce realizowanego Projektu dla potrzeb public
relations (informacji i promociji).

Informacje gromadzone w ramach tego zadania muszg pokazywac takze biezgcg analize zgodnosci
wykonywanego zakresu rzeczowego i finansowego z zakresem i wskaznikami podanym w Decyzji i
we Whniosku.

Celem gtéwnym tego dziatania jest udziat Inzyniera w opracowaniu czesci informacyjnej
/wskaznikowej do wnioskow o ptatnos¢ oraz do Raportéw na Komitet Monitorujgcy.
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2.3 Obowiazki Zamawiajacego

1) Przekazanie Inzynierowi nastepujacych dokumentow:

a) Decyzji Komisji Europejskiej;

b) Whniosku wraz ze Studium Projektu;

c) Dokumentacji przetargowej znajdujgcej sie w posiadaniu Zamawiajacego dla kontraktéw,
bedacych przedmiotem nadzoru Inzyniera;

d) Wszystkich innych dokumentéw niezbednych dla prawidtowej realizacji umowy.

2) Udzielenie Inzynierowi odpowiednich petnomocnictw do reprezentacji przed instytucjami,

urzedami i organami w sprawach zwigzanych z petnieniem obowigzkéw Inzyniera. Zapewnienie
wsparcia w sprawach dotyczgcych aspektdw formalnych kontraktu.

3) Zapewnienie dostepu do wszystkich dokumentéw niezbednych do przygotowania Raportu
Koricowego Projektu oraz niezbednego wsparcia przy opracowywaniu wymaganych informacji.

4) Organizowanie narad koordynacyjnych dla swoich potrzeb w swojej siedzibie.

5) Nadzdér nad wspotpracy z uczestnikami Projektu.

6) Dostarczenia Inzynierowi listy oséb powotanych do sprawowania funkcji kierowniczych przy

realizacji Projektu.

2.4 Obowiazki Inzyniera i odpowiedzialnos¢

1) Inzynier dziata zgodnie z udzielonymi petnomocnictwami przekazanymi mu przez
Zamawiajgcego w warunkach kontraktowych zamieszczonych w kontraktach na roboty i niniejszej
SIWZ;

2) Inzynier nie ma zadnego upowaznienia do zwolnienia Wykonawcéw z jakichkolwiek jego
obowigzkdéw czy odpowiedzialnosci wynikajgcych z Kontraktéw na roboty;

3) Inzynier nie ma zadnego upowaznienia do przyznania jakiegokolwiek odcinka robdt innym
Wykonawcom;

4) Inzynier jest upowazniony do aprobat projektéw i dokumentéw budowy przygotowanych
przez Wykonawcow. Jednakze takie upowaznienie musi by¢ uprzednio uzyskane w formie pisemnej
od Zamawiajgcego;

5) Inzynier ma upowaznienie do wydawania zmian w kazdej czesci Kontraktéw na roboty, w
ktorym wedtug jego opinii, jest to potrzebne lub wtasciwe, jednakze takie upowaznienie musi byé
uprzednio uzyskane w formie pisemnej od Zamawiajgcego dla nastepujgcych Subklauzuli FIDIC:

a. Subklauzula 3.2 Delegowanie przez Inzyniera / Petnomocnictwa wydane przez
Inzyniera

b. Subklauzula 4.4 Podwykonawcy

c. Subklauzula 6.8 Kierownictwo Wykonawcy / Kadra Wykonawcy

d. Subklauzula 8.4 Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie

e. Subklauzula 8.8 Zawieszenie pracy / Zawieszenie robot

f. Subklauzula 13.1 Prawo do Zmieniania

g. Subklauzula 13.2 Inzynieria Wartosci

h. Subklauzula 13.7 Korekty wynikajgce ze zmian stanu prawnego / Korekty

uwzgledniajgce zmiany prawne
i. Subklauzula 17.4 Skutki zagrozen stanowigcych ryzyko Zamawiajgcego / Nastepstwa
ryzyka Zamawiajgcego
j.  Subklauzula 20.1 Roszczenia Wykonawcy
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dochodzenia kar i odszkodowan za samowolne decyzje
Inzyniera Kontraktu i nie stosowanie sie do wytycznych FIDIC.
6) Inzynier bedzie informowat bezposrednio Zamawiajgcego o problemach jakie napotkat w
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trakcie wykonywania Kontraktédw na roboty;

7) Inzynier bedzie organizowat prace swoich specjalistéw w taki sposéb, aby Kontrakty na
roboty wykonywane byty zgodnie ze szczegétowym harmonogramem robo6t budowlanych;

8) Inzynier zaopatrzy swoj personel w niezbedne wsparcie i pomoc techniczng ze strony innych
specjalistdw Inzyniera, jesli zajdzie taka potrzeba.

9) Inzynier Kontraktu jest zobowigzany w terminie 14 dni od daty podpisania umowy, do
wprowadzenia procedury (zasad) zarzadzania Kontraktem i przekazania Zamawiajgcemu stosownej
dokumentacji opisujgcej te procedure, zawierajgcej w szczegélnosci schemat organizacyjny, sposéb
porozumiewania sie, obieg dokumentéw, harmonogram dziatania itp.;

10) Inzynier Kontraktu dla oséb petnigcych nadzory inwestorskie winien wprowadzié¢ procedure
rejestracji i potwierdzania ich pobytéw na budowie, co winno znalezé odzwierciedlenie w
procedurze zarzgdzania Kontraktem;

11) Inzynier Kontraktu ma obowigzek nadzorowania technicznych i finansowych aspektow
realizowanych Kontraktéw, wystawiaé Swiadectwa i powiadomienia, oceniaé roszczenia stron;
12) Inzynier Kontraktu musi wypetnia¢ obowigzki wynikajgce z prawa budowlanego, w

szczegblnosci w zakresie sprawowania wielobranzowego nadzoru inwestorskiego nad robotami
wykonywanymi w ramach Kontraktéw, w tym uczestniczy¢ w obowigzkowych obmiarach robat;

13) Inzynier Kontraktu musi stosowac sie do przepisdw wynikajgcych z ustawy Prawo zamoéwien
publicznych;
14) Inzynier Kontraktu musi zabezpieczy¢ zaangazowanie przy realizacji niniejszego zamodwienia

w wymiarze petnego etatu (100% dostepnosci), dla ekspertéw wyszczegdlnionych w pkt. 8.2. IDW,
W znaczeniu przedstawionym w IDW pod pkt 8.2.1.9 ,,Uwaga”.

3 LOGISTYKA | RAMY CZASOWE

3.1 Lokalizacja

Miejsca budowy potozone sg w obrebie miasta i gminy Czechowice-Dziedzice.

3.2 Data rozpoczecia i okres realizacji

1. Termin rozpoczecia wykonania niniejszej Umowy nastgpi z dniem podpisania umowy.
Zamawiajgcy moze zmieni¢ termin rozpoczecia wykonania Umowy na dzien podpisania pierwszego
z kontraktéw na roboty budowlane okreslonych w pkt. 4 IDW na zasadzie art. 144 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku nr 113 poz. 759 z

pozn.zm.).

2. Szacunkowe terminy realizacji Kontraktéw na roboty budowlane zawarte s3 w ponizszej
tabeli — ,Wstepny harmonogram realizacji Kontraktow”:
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WSTEPNY HARMONOGRAM REALIZACJI KONTRAKTOW

Szacunkowy
. Planowane
Nr Obis Rodzaj Podoisanie okres
Kontr. P przetargu UrrF:ow realizacji
4 robot
1. 2. 3. 4, 5.
Modernizacja (przebudowa i rozbudowa) Przetar _
VIl |oczyszczalni $ciekdw Nieo raniczgon czerwiec 2012 24 m-ce
w Czechowicach-Dziedzicach & ¥
X Bu.dowa sieci kar'waliza(3yjne.3j w centrum . Przet:?\rg kwiecier 2012 26 m-cy
miasta Czechowice-Dziedzice nieograniczony
Budowa sieci kanalizacyjnej w Przetar o
X  |potudniowej czesci miasta Czechowice- . '8 sierpien 2012 21 m-cy
S nieograniczony
Dziedzice
Budowa kanalizacji i wymiana sieci Przetar o
Xl wodociggowej na terenie Sotectwa . . & kwiecien 2012 25 m-cy
nieograniczony
Zabrzeg
Budowa kanalizacji i wymiana sieci Przetar o
Xl wodociggowej w na terenie Sofectwa . . & pazdziernik 2012 19 m-cy
Ligota nieograniczony

1)
2)
3)
4)

Na okres realizacji umowy sktadac sie beda:

okres mobilizacji — 1 miesigc

okres realizacji Kontraktéw na roboty — 26 miesiecy ale nie dtuzej niz do 30.06.2014 r.
okres zgtaszania wad zrealizowanych Kontraktdw na roboty — 12 miesiecy

okres rozliczeniowy —3 miesigce

Termin wykonania Umowy na Inzyniera Kontraktu konczy sie z chwilg wystawienia
Koricowych Swiadectw Pfatnosci na wszystkie nadzorowane Kontrakty przewidziane w
Umowie.

Ze wzgledu na fakt, ze zamdwienie niniejsze oraz zamowienia na realizacje poszczegdlnych
kontraktéw s wspotfinansowane z udziatem srodkédw pochodzacych z Unii Europejskiej,
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zawieszenia wykonania ustugi Inzyniera Kontraktu lub
ograniczenie zakresu realizacji ustug.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane zakresu rzeczowego zadan po ostatecznym zrealizowaniu i
uzgodnieniu dokumentacji projektowe;.

Podczas okresu zgtaszania wad Wykonawca musi by¢é dostepny na zadanie Zamawiajgcego w

celu nadzorowania badan gwarancyjnych, odbioru ostatecznego i polubownego
rozstrzygania sporow. Koszty takiej gotowosci muszg by¢ wyliczone i witgczone w cene
oferty.

Inzynier Kontraktu bedzie uprawniony do wystawienia pierwszego Swiadectwa Ptatnosci
najwczesniej za miesigc, w ktorym nastgpi rozpoczecie realizacji umowy na roboty
budowlane w ramach pierwszego Kontraktu.

Wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu bedzie rozliczane odrebnie dla kazdego kontraktu, a
zatem, w przypadku, zmniejszenia zakresu realizacji danego kontraktu lub zaniechania jego
realizacji, wynagrodzenie zostanie wyptacone jedynie za zrealizowang cze$s¢ umowy
proporcjonalnie do zrealizowanego zakresu rzeczowego kontraktéw.
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4 WYMAGANIA

4.1 Personel

Wykonawca musi zapewni¢ wysoko wykwalifikowany personel zdolny do nadzoru inwestorskiego
zgodnie z przepisami polskiego prawa budowlanego.

Wykonawca powinien oceni¢ swoje potrzeby w odniesieniu do zastosowanej organizacji robét i
zatrudni¢ stosowny niezbedny personel wymagany do efektywnej i sprawnej realizacji umowy.
Wykonawca musi zapewni¢ swojemu zespotowi specjalistéw i inspektoréw nadzoru niezbednego
wsparcia i pomocy technicznej innych specjalistow, ktdérzy mogg by¢ niezbedni dla poprawnej
realizacji tej umowy i umoéw na roboty (np. wynajety geodeta, radca prawny, hydrogeolog,
specjalista ds. ochrony przeciwpozarowej, inzynier materiatowy, specjalista BHP, itp.).

Ponizszy wykaz personelu kluczowego nie jest wyczerpujacy i moze zostaé uzupetniony przez
Wykonawce. Wykaz ten powinien by¢ uwazany jako wymagania minimalne Zamawiajgcego dla
rzetelnego wypetnienia obowigzkow Wykonawcy.

Uzupetniony przez Wykonawce personel o czym mowa powyzej powinien posiadaé wyzsze
wyksztatcenie oraz odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie dla wykonywania wyznaczonych dla
niego zadan.

Podczas nieobecnosci jakiegokolwiek specjalisty z listy personelu przewidzianego do realizacji
zamowienia, Wykonawca ma zapewni¢ na caty okres zatozonej nieobecnosci zastepstwo specjalisty
o kwalifikacjach zgodnych z wymaganiami SIWZ, dotyczacych zastepowanego specjalisty. Takie
zastepstwo bedzie zaproponowane uprzednio na piSmie wraz z CV do zaaprobowania przez
Zamawiajgcego.

Uwaga: Miejscem pracy wspomnianego personelu bedzie Gmina Czechowice-Dziedzice oraz
Sotectwa: Zabrzeg i Ligota, natomiast minimalna dostepnos$¢ na kontrakcie jest podana w pkt. 4.1.1.

Wymagane kwalifikacje personelu przewidzianego do realizacji niniejszej umowy:
4.1.1 Specjalisci kluczowi

1. Lider Zespotu — Inzynier Rezydent (ekspert nr 1, 1 osoba) — odpowiedzialnego za zagadnienia
kontraktowe, oraz odpowiedzialnego za zagadnienia realizacyjne i techniczne — niniejsza osoba ma
posiadac nastepujgce kwalifikacje:

- wyzsze wyksztatcenie techniczne,

- o najmniej 10-letni staz pracy w branzy budowlanej w tym minimum 5 lat na stanowisku
kierowniczym; w tym co najmniej 3 lata w zespole Inzyniera Kontraktu;

- doswiadczenie w petnieniu funkcji Lidera Zespotu lub Inzyniera Rezydenta lub Koordynatora
minimum jednego zakonczonego i rozliczonego zadania w sektorze wodno-sciekowym
prowadzonym w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC lub wedtug innych réwnowaznych procedur
ktorego wartos¢ wynosita co najmniej 45 000 000 PLN

Przewidywane zaangazowanie Lidera Zespofu — Inzyniera Rezydenta przy realizacji niniejszego
zamdwienia w wymiarze petnego etatu (100% dostepnosci).

2. Inspektor nadzoru w branzy instalacyjnej (ekspert nr 2, 1 osoba) — niniejsza osoba ma posiadac
nastepujace kwalifikacje:
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- wyksztatcenie wyzsze, minimum 8 - letnie doswiadczenie zawodowe, w tym min. 5 lat przy
petnieniu samodzielnych funkcji technicznych (kierownik budowy lub kierownik robét lub inspektor
nadzoru) na budowie,

- minimum 2-letnie do$wiadczenie w nadzorowaniu robo6t prowadzonych w oparciu o warunki
kontraktowe FIDIC (lub réwnowazne) dla budowy lub modernizacji przynajmniej 1 oczyszczalni
$ciekdw o przepustowosci $Srednio dobowej co najmniej 10 000 m3/dobe,

- uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych, ktéore zostaty wydane na podstawie
wczesniej obowigzujgcych przepisow.

Przewidywane zaangazowanie przy realizacji niniejszego zamdwienia w wymiarze petnego etatu.
(100% dostepnosci).

3. Inspektor nadzoru w branzy instalacyjnej (ekspert nr 3, 1 osoba) — niniejsza osoba ma posiadac
nastepujgce kwalifikacje:
- co najmniej wyksztatcenie wyzsze, minimum 8 - letnie doswiadczenie zawodowe, w tym min.
5 lat przy petnieniu samodzielnych funkcji technicznych (kierownik budowy lub kierownik robét lub
inspektor nadzoru) na budowie, minimum 2-letnie doswiadczenie w nadzorowaniu robét
prowadzonych w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC (lub réwnowazne) przy kierowaniu lub
nadzorowaniu budowy co najmniej 60 km sieci wodociggowo-kanalizacyjnych,
- uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, w zakresie sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych, ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych
przepiséw.

Przewidywane zaangazowanie przy realizacji niniejszego zamowienia w wymiarze petnego etatu.
(100% dostepnosci).

4. Inspektor nadzoru w branzy instalacyjnej (ekspert nr 4, 1 osoba) — niniejsza osoba ma posiadac
nastepujace kwalifikacje:

- co najmniej 7-letnie doswiadczenie zawodowe, w tym co najmniej 3 lata przy petnieniu
samodzielnych funkcji technicznych (kierownik budowy lub kierownik robét lub inspektor nadzoru)
przy budowie lub modernizacji sieci kanalizacyjnych i wodociggowych w tym celu musi wykazag, iz
wykonat lub nadzorowat wykonanie tgcznie co najmniej 40 km sieci wodociggowo-kanalizacyjnych,

- uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, w zakresie sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych, ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych
przepiséw.

5. Inspektor nadzoru w branzy konstrukcyjno-budowlanej (ekspert nr 5, 1 osoba) — niniejsza osoba
ma posiadac nastepujgce kwalifikacje:

- co najmniej wyksztatcenie wyzsze, minimum 8 - letnie doswiadczenie zawodowe, w tym min.
5 lat przy petnieniu samodzielnych funkcji technicznych (kierownik budowy lub kierownik robét lub
inspektor nadzoru) na budowie, minimum 3-letnie doswiadczenie w nadzorowaniu robét
prowadzonych w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC (lub réwnowazne),
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- uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty
wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisow.

6. Inspektor nadzoru w branzy instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych i
energetycznych (ekspert nr 6, 1 osoba) — niniejsza osoba ma posiada¢ nastepujgce kwalifikacje:

- wyksztatcenie wyzsze techniczne, minimum 5 - letnie doswiadczenie zawodowe, w tym
minimum 3 lata przy petnieniu samodzielnych funkcji technicznych (kierownik budowy lub
kierownik robét lub inspektor nadzoru) na budowie,

- uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen lub
odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej
obowigzujgcych przepiséw.

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalnosci drogowej (ekspert nr 7, 1 osoba) — niniejsza
osoba ma posiadac nastepujgce kwalifikacje:

- minimum 5-letnie doswiadczenie zawodowe w tym min. 2 lata przy petnieniu samodzielnych
funkcji technicznych (kierownik budowy lub kierownik robdét lub inspektor nadzoru) w zakresie
robot drogowych,

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej bez
ograniczen lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktdre zostaty wydane na
podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw.

8. Inzynier_d.s. AKPiA (ekspert nr 8, 1 osoba) — niniejsza osoba ma posiada¢ nastepujgce
kwalifikacje:

- co najmniej 5-letnie doswiadczenie zawodowe w kierowaniu wykonywaniem lub nadzorze
wykonywania systeméw AKPiA w sektorze wodno-$ciekowym, w tym co najmniej 3 lata w oparciu o
warunki kontraktowe FIDIC (lub réwnowazne) w tym dla budowy lub modernizacji przynajmniej 1
oczyszczalni sciekdw o przepustowosci srednio dobowej co najmniej 10 000 m3/dobe,

- uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen lub
odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej
obowigzujgcych przepiséw.

9. Ekspert d.s. kosztorysowania i rozliczen (ekspert nr 9, 1 osoba) — niniejsza osoba ma posiadac
nastepujace kwalifikacje:

- wyksztatcenie wyzsze techniczne lub ekonomiczne;

- co najmniej 5 - letnie doswiadczenie zawodowe, w tym co najmniej 3 lata w zespole Inzyniera
Kontraktu;

- doswiadczenie w rozliczaniu robét budowlano-montazowych w sektorze wodno-$ciekowym,
sporzadzania raportéw i sprawozdan finansowych przy minimum 1-ym zakoriczonym i rozliczonym
projekcie realizowanym w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC (lub réwnowazne) o wartosci netto
min. 45 000 000 PLN.

Przewidywane zaangazowanie przy realizacji niniejszego zamowienia w wymiarze petnego etatu.

Uwaga:
Przez zaangazowanie w wymiarze petnego etatu (100 % dostepnosci) Zamawiajgcy rozumie
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obecnos¢ co najmniej dwdch oséb (ekspertdow) o wymaganej 100 % dostepnosci na budowie w
okresie i godzinach, w ktdrych prowadzone sq roboty. Niezaleznie od powyzszego obowiqzuje
zaangazowanie przy realizacji niniejszego zamdowienia w wymiarze petnego etatu dla eksperta ds.
kosztorysowania.

Szczegdtowe wymagania odnosnie kazdego ze Specjalistéw kluczowych zostaty okreslone w IDW
(Czes¢ 1 SIWZ).

Inzynier Kontraktu w ramach realizacji ustug bedzie utrzymywat kluczowy personel na budowach w
zaleznosci od natezenia robot. Odpowiednie zaangazowanie personelu zostanie uwzglednione w
harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji ustug, w ktérym nalezy w szczegdlnosci
przedstawic to zaangazowanie.

4.1.2 Inni specjalisci

Informacje dotyczgce innych specjalistow niz specjalisci kluczowi nie bedg badane na etapie oceny
ofert.

Wykonawca dokona wyboru i zatrudni innych specjalistéw zgodnie z tym, czego wymagajg profile
okreslone w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamowienia.

4.2 Biuro Wykonawcy

Wykonawca powinien posiada¢ biuro w miejscu umozliwiajgcym najbardziej skuteczne
wykonywanie zadan Zespotu. Biuro powinno posiada¢ instalacje wodociggowsy, kanalizacyjng,
elektryczng i grzewczg, by¢ umeblowane, dysponowa¢ dostepem do tgcznosci telefonicznej i
internetowej. Powierzchnia biura, jak i jego usytuowanie powinna pozwala¢ na sprawne dziatanie w
trakcie realizacji Projektu. Biuro powinno posiada¢ odpowiednig liczbe pokoi dla zaangazowanych
specjalistow oraz miejsce do spotkan i narad dla Zespotu Inzyniera Kontraktu oraz stron
zaangazowanych w realizacje kontraktéw.

Dodatkowe obowigzkowe wymagania dla biura:
- dojazd utwardzony,

- parking na min. 10 samochoddw,

- lokalizacja do 10 km od siedziby JRP.

Petne koszty wynajecia, wyposazenia i utrzymania biura (wraz z optatami za media, czynsz i
potgczenia telefoniczne), jak réwniez wszelkie koszty zwigzane z zakupem/wynajeciem,
ubezpieczeniem i eksploatacjg Srodkdw transportu beda pokryte przez Wykonawce. Wszystkie
potrzeby zwigzane z transportem w celu wypetnienia obowigzkédw Inzyniera powinny by¢
zabezpieczone przez Wykonawce, a koszty ujete w ofercie. Koszt petnego ubezpieczenia biura (wraz
z wyposazeniem) zostanie poniesiony przez Wykonawce.

Biuro powinno byé wyposazone we wszelkie urzgdzenia, w stopniu umozliwiajgcym wykonywanie w
nim wszystkich obowigzkdéw Inzyniera, a w szczegdlnosci:

1) wiasny sprzet biurowy, ktéry zostanie zainstalowany na terenie budowy w Biurze Inzyniera
w celu sprawnego wykonywania obowigzkéw Inzyniera, obejmujacy nastepujacy zestaw:
a) stacje robocze PC: min. 9 sztuk z oprogramowaniem systemowym i narzedziowym,
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b) skaner A3: min. 1 sztuka z oprogramowaniem narzedziowym,
c) drukarka kolorowa A3: min. 1 sztuka,

d) kserokopiarka (format A4/A3): min. 1 sztuka,

e) aparat cyfrowy do dokumentacji postepu robdét: min. 6 sztuk.

Ponadto, Wykonawca zabezpieczy mozliwos$¢ wykonywania kopii/wydrukéw wielkoformatowych,
zgodnych z formatem dokumentac;ji technicznej.

2) system komputerowy wraz z oprogramowaniem

- system musi posiadaé funkcje i mozliwosci obstugi oraz zapisywania w formatach: MS Project oraz
MS Office, tj. np.: Word, Excel, Power Point.

- tworzenia i przeksztatcania oraz przechowywania réznych dokumentéw elektronicznych,

- zapisu i odtwarzania dokumentéw zarchiwizowanych bedacych plikami multimedialnymi,

- skanowania dokumentdéw papierowych w tym Dokumentacji projektowe;j.

3) srodki tacznosci:

- linie telefoniczng min. 2 linie, w tym jedng przeznaczong na fax,
- telefony komodrkowe 9 sztuk,

- dostepu do Internetu,

- telefon stacjonarny,

- aparat fax.

4) niezbedne srodki transportu:

Zarowno dojazdy specjalistéw do miejsca pracy, jak i poruszanie sie w trakcie wypetniania
obowigzkéw Inzyniera powinny by¢ uwzglednione przez Inzyniera poprzez zakup lub wynajecie
stosownych srodkéw transportu w liczbie pozwalajgcej na sprawne dziatanie, nie mniej jednak niz 2
samochody osobowe dla Zespotu Inzyniera. Inzynier jest zobowigzany zapewni¢ samochdéd osobowy
przedstawicielom Zamawiajgcego, w celu umozliwienia nadzoru i kontroli realizowanych
kontraktéw w terenie. Koszty eksploatacji i ubezpieczenia s$rodkdéw transportu muszg byé
uwzglednione w cenie ustugi Inzyniera zawartej w ofercie.

Wszystkie dokumenty zwigzane z wykonywaniem przedmiotu zamodwienia, Wykonawca jest
zobowigzany do przechowywania w biurze, o ktérym mowa powyzej. Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo do wskazania Wykonawcy innego miejsca przechowywania dokumentéw, o ktédrych mowa
powyzej.

Zaden sprzet nie moze by¢ zakupiony w imieniu Zamawiajacego jako cze$¢ niniejszej umowy na
ustugi ani scedowany dla Zamawiajacego po wykonaniu niniejszej umowy.

5 RAPORTY

5.1 Wymagania odnos$nie sktadania raportéw

Wykonawca zobowigzany jest do sktadania nastepujacych raportdéw: raport wstepny, miesieczny,
potroczny, koficowy oraz raporty ‘ad hoc’. Konieczne jest takze wykonanie raportu koncowego po
zakonczeniu realizacji catego zakresu inwestycji.
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Kazdy raport powinien zaczynac sie czescig ogdlng, taka sama dla wszystkich raportéw. W tej czesci
powinny by¢ przedstawione ogdlne informacje o umowie na roboty i umowie na Inzyniera oraz
rozdzielnik dokumentu, a takze prezentacja jednostek biorgcych udziat w zarzadzaniu Projektem,
daty kluczowe realizacji umoéw na roboty i umowy na Inzyniera oraz krétki opis umowy.

5.1.1. Raport Wstepny powinien by¢ ,raportem otwarcia”, a jego cze$¢ merytoryczna (oprocz |
czesci - ogodlnej) powinna sktadac sie z trzech punktdéw:

Pkt | (umowa na Inzyniera), bedacego sprawozdaniem Inzyniera z witasnych dziatan z opisem
zakresu ustug Inzyniera, metodykg wykonania ustug, pracami wstepnymi wykonanymi przez
Inzyniera, informacjami o mobilizacji Zespotu Specjalistdw oraz opisem zadan Inzyniera na najblizszy
okres dziatania. Zawierac tez winien wzory dokumentéw i drukéw oraz procedury z nimi zwigzane.

Pkt Il (Zarzadzanie i nadzér nad umowami na Projektowanie i roboty), stanowigcego sprawozdanie z
ustug Inzyniera bezposrednio zwigzanych z nadzorem nad realizacjg i zarzadzaniem umowga na
Projektowanie i roboty. Powinien on zawiera¢ analize SIWZ dla umdéw na Projektowanie i roboty,
dokumentacji budowlanej i kontraktowej oraz harmonograméow wykonywania robét ujetych we
whiosku do Funduszu Spéjnosci.

Pkt 1ll (Podsumowanie i zatgczniki), w ktérym powinny by¢ zaprezentowane informacje na temat
stanu ustug realizowanych w ramach umowy na Inzyniera oraz stanu robdt realizowanych w ramach
umowy na projektowanie i roboty. W tym miejscu mogg znalezé¢ sie zapisy dotyczace
proponowanych zmian do umowy na roboty i umowy na Inzyniera. Ten punkt powinien konczy¢ sie
podsumowaniem.

Do raportu powinny zosta¢ dotgczone odpowiednie zatgczniki.

5.1.2. Raport Miesieczny — jest sprawozdaniem z nadzoru Inzyniera nad umowami na
Projektowanie i roboty i tylko posrednio odnosi sie on do dziatalnosci Inzyniera. Podstawe do jego
sporzadzenia stanowi Raport Wykonawcow robdt. Raport miesieczny obejmuje zakres prac
zrealizowanych w okresie sprawozdawczym tj. od chwili sporzadzenia poprzedniego raportu
miesiecznego. W raporcie nalezy uwzgledni¢ roboty zakonczone i rozpoczete w okresie
sprawozdawczym, roboty planowane, podwykonawstwo, zasoby ludzkie, sprzet Wykonawcy robot.
Powinny by¢ uwzglednione zagadnienia, ktére bezposrednio dotycza robdt/dostaw, zadan
projektowych nadzorowanych przez Inzyniera, jak np. problemy BHP, kontrola jakosci, analiza
zgodnosci postepu robdt z harmonogramem, napotkane trudnosci i srodki zaradcze, zmiany i
roszczenia Stron. Zawiera¢ powinien réwniez informacje o akceptacji raportu miesiecznego
Wykonawcy robdét. Raport Miesieczny bedzie podstawg do wyptaty wynagrodzenia za prace
Inzyniera.

Do raportu powinny zosta¢ dotgczone odpowiednie zatgczniki.

5.1.3. Raport przejsciowy - pétroczny — powinien zawierac¢ opis dziatan oraz decyzji podjetych przez
Inzyniera w okresie objetym raportem, jak réwniez plan dziatan na kolejny okres wykonywania
umowy. Raport przejsciowy powinien zawierac rowniez:

- syntetyczny opis zadan (robot/dostaw/ustug) zrealizowanych przez Wykonawcow (kroétkie
podsumowanie) — pokazanie stanu zaawansowania zarowno rzeczowego jak i finansowego umowy,

- syntetyczny opis zagrozen powstatych w trakcie wykonywania robdt i propozycje dziatan,
ktore nalezy podjg¢ w celu ich wyeliminowania.

Do raportu powinny zosta¢ dotgczone odpowiednie zatgczniki, w tym:
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- zatrudnienie specjalistow Inzyniera Kontraktu,
- sprawozdanie finansowe z realizacji umowy.

5.1.4. Raport koncowy Inzyniera Kontraktu — stanowi¢ bedzie rozliczenie Inzyniera z jego dziatania
podczas realizacji catego zakresu umowy i musi zawiera¢ niezbedne dane umozliwiajace rozliczenie
wykonywanej przez niego umowy na Inzyniera, zestawienie zaktadanych celéw do osiagnietych.
Informacje o personelu, problemach napotkanych ich sposobie rozwigzania, harmonogramie
realizacji itp.

5.1.5. Raport koncowy kontraktu na roboty budowlane — stanowié¢ bedzie rozliczenie kazdego
Kontraktu na roboty budowlane.

Raport koricowy dla kazdego zakoriczonego Kontraktu na roboty sporzgdzany jest jednorazowo.

Do raportdw powinny zostac dotgczone odpowiednie zatgczniki.

5.1.6. Raporty ad hoc Inzyniera — powinien by¢ przekazywany do Zamawiajgcego (1 egz. oraz
wersja elektroniczna) w terminie okreslonym w wezwaniu do jego sporzadzenia, (co najmniej 3
dniowym).

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zlecenia wykonania dodatkowych raportéw zgodnie z
wytycznymi NFOSIGW, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego lub Ministerstwa Srodowiska, instytucji
kontrolujacych, i innych.

5.2. Terminy i czestotliwosci przekazywania raportéw
Raporty powinny by¢ sporzgdzone przez Inzyniera i przesytane bezposrednio do Zamawiajgcego w
terminach jak okreslono ponizej.

5.2.1.Raport wstepny

Raport wstepny jest sporzadzany i przekazywany do Zamawiajgcego w terminie do 30 dni od daty
podpisania przez Zamawiajgcego umowy z Wykonawca.

Przekazywany jednorazowo.

5.2.2. Raport miesieczny

Okresem raportowania jest petny miesigc kalendarzowy.

Biorgc pod uwage zapisy Subklauzuli 14.6. FIDIC, Raporty miesieczne powinny by¢ sporzagdzane w
oparciu o Przejéciowe Swiadectwa Ptatnoéci i dostarczane do Zamawiajgcego w terminie do 21 dni
od daty zakoniczenia okresu raportowania, ktérego dany raport dotyczy. Za poczatek pierwszego
okresu raportowania uznaje sie dzien podpisania kazdej z uméw na roboty, przy czym pierwszy
raport bedzie obejmowat okres od podpisania umowy do konca miesigca kalendarzowego
nastepujgcego po miesigcu, w ktdrym zostata podpisana umowa na roboty.

Inzynier bedzie sporzgdzat odrebne raporty dla kazdej z uméw na roboty.

5.2.3. Raport przejSciowy — pétroczny

Okresem raportowania jest 6 petnych miesiecy kalendarzowych.

Raporty przejsciowe powinny by¢ sporzgdzane w terminie do 30 dni po zakonczeniu okresu
raportowania. Za poczgtek okresu raportowania uznaje sie date podpisania umowy.

Czestotliwos¢ sporzadzania raportow i ich dostarczania: raz na pot roku.
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5.2.4. Raporty koncowe Kontraktdw na roboty budowlane
Raport koncowy z robot bedzie przekazywany Zamawiajagcemu w terminie 14 dni od zakonczenia
kazdego z Kontraktéw na roboty.

5.2.5. Raport koAcowy Inzyniera Kontraktu

Projekt Raportu korcowego Inzyniera Kontraktu powinien zosta¢ ztozony w terminie na 30 dni
przed terminem zakonczenia ostatniego z kontraktéw na roboty budowlane. Zamawiajgcy w
terminie do 14 dni powiadomi Inzyniera o jego zaakceptowaniu bgdz odrzuceniu.

Najpdziniej w ciggu 14 dni po uptywie terminu wykonania ostatniego z kontraktéw na roboty,
Wykonawca sporzadzi i przedtozy Zamawiajgcemu ostateczng wersje Raportu Koncowego z
wykonania prac.

5.3. llos¢ przekazywanych egzemplarzy
Inzynier powinien przekazywaé raporty Zamawiajagcemu w 4 egzemplarzach w wersji drukowanej i 2
egz. w wersji elektronicznej.

5.4. Jezyk raportéow
Raporty wykonywane beda w jezyku polskim.

6 MONITORING i OCENA

Definicje wskaznikow

Prace Wykonawcy bedg oceniane pod kagtem terminowosci i rzetelnosci wypetnianych obowigzkdow
oraz angazowanie sit i Srodkéw zgodnie z umowg, a efekty jego pracy bedg ocenione, biorgc pod

uwage:
a) rzeczowy i finansowy postep robét okreslonych w umowach na roboty;

b) zakonczenie umow na roboty w czasie i terminie przewidzianym w tych umowach;
c) spetnienie zatozen technicznych przez zakonczone roboty;

d) postep w realizacji celéw okreslonych w Decyzji KE o dofinansowaniu Projektu;

Wykonawca musi dziata¢ oraz zadbaé¢ aby Wykonawcy robét Budowlanych dziatali zgodnie z
Wytycznymi wizualizacji projektdw dofinansowanych ze $rodkéw Funduszu Spéjnosci.. Wszelkie
publikacje i oswiadczenia prasowe zwigzane z dziataniami pochodzacymi z tej umowy powinny nosié
wyrazng informacje o jego finansowaniu przez UE i powinny posiadaé logo UE.

Szczegdétowe wytyczne zasad wizualizacji s3 publikowane na stronach MRR oraz NFOSiGW
(http://www.pois.gov.pl/ZPFE/Strony/zasady.aspx).
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Zatacznik nr 1a

Schemat blokowy oczyszczalni $ciekdw w Czechowicach-Dziedzicach — istniejacy stan
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Zatacznik nr 1b

Schemat oczyszczalni $ciekow w Czechowicach-Dziedzicach - istniejacy stan
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Zatacznik nr 2a

Schemat blokowy oczyszczalni $ciekdw w Czechowicach-Dziedzicach — stan docelowy
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Zatacznik nr 2b

Schemat oczyszczalni Sciekow w Czechowicach-Dziedzicach — stan docelowy
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