
Budowa sieci kanalizacyjnej w południowej części miasta Czechowice-Dziedzice 
TOM III – Opis Przedmiotu Zamówienia 
CZĘŚĆ IIIB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
  ST- 00  Wymagania ogólne  

1 
Projekt:  „Regulacja gospodarki wodno – ściekowej w gminie Czechowice – Dziedzice” 

Kontrakt: „Budowa sieci kanalizacyjnej w południowej części miasta Czechowice – Dziedzice” 

Nr kontraktu         X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ST-00 
 

WYMAGANIA OGÓLNE  



Budowa sieci kanalizacyjnej w południowej części miasta Czechowice-Dziedzice 
TOM III – Opis Przedmiotu Zamówienia 
CZĘŚĆ IIIB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
  ST- 00  Wymagania ogólne  

2 
Projekt:  „Regulacja gospodarki wodno – ściekowej w gminie Czechowice – Dziedzice” 

Kontrakt: „Budowa sieci kanalizacyjnej w południowej części miasta Czechowice – Dziedzice” 

Nr kontraktu         X 

 

 

 

SPIS TREŚCI 

1. WPROWADZENIE .................................................................................................................................... 4 
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ................ 4 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST ...................................................................................................................... 4 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ ....................................................................... 4 

1.3.1. Zakres robót ............................................................................................................................ 4 
OGÓLNY OPIS PRZEWIDYWANYCH ROBÓT ...................................................................................................... 5 

1.3.2. Nazwy i kody CPV robót objętych przedmiotem zamówienia ................................................. 7 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE .................................................................................................................. 7 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT ......................................................................................... 11 

1.5.1. Dokumentacja Budowy ......................................................................................................... 12 
1.5.2. Zgodność Robót z Dokumentacją Budowy i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania 

i Odbioru Robót Budowlanych. ............................................................................................ 14 
1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy, organizacja ruchu drogowego .......................................... 15 
1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót ............................................................. 17 
1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa ................................................................................................... 18 
1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia ........................................................................................ 18 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej ........................................................................... 18 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów .................................................................................... 18 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy ............................................................................................ 19 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robót ................................................................................................. 19 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów ........................................................................ 19 
1.5.12. Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem Robót. .................................... 20 
1.5.13. Nadzór archeologiczny oraz dokumentacja archeologiczna ................................................ 20 
1.5.14. Przekroczenie rowów melioracyjnych i odprowadzenie wód  z pompowania ...................... 20 
1.5.15. Wycinka drzew i krzewów oraz przesadzenie drzew ............................................................. 21 
1.5.16. Odbiory ................................................................................................................................. 21 

1.6. INFORMACJA NA TERENIE BUDOWY ..................................................................................................... 23 
1.7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SALI KONFERENCYJNEJ .............................................................................. 23 

2. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ........................ 24 
2.1. WYMAGANIA FORMALNE  .................................................................................................................... 24 
2.2. ŹRÓDŁA SZUKANIA MATERIAŁÓW  ....................................................................................................... 25 
2.3. POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH ..................................................................................... 25 
2.4. INSPEKCJA WYTWÓRNI MATERIAŁÓW .................................................................................................. 25 
2.5. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM  .............................................................................. 25 
2.6. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW ............................................................................. 26 
2.7. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW ......................................................................................... 26 
2.8. AKCEPTACJA MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ PRZEZ INŻYNIERA ................................................................ 26 

3. SPRZĘT I MASZYNY BUDOWLANE .................................................................................................. 26 

4. ŚRODKI TRANSPORTU ........................................................................................................................ 27 

5. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH .................... ............... 27 
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT .......................................................................................... 27 
5.2. PRACE GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE .............................................................................................. 28 

5.2.1. Geodezyjne wyznaczanie obiektów w terenie ....................................................................... 28 
5.2.2. Czynności geodezyjne w toku  budowy ................................................................................. 28 
5.2.3. Czynności geodezyjne po zakończeniu budowy .................................................................... 29 
5.2.4. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza ........................................................................... 29 

5.3. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI. ......................................................................... 29 
5.4. HARMONOGRAM ROBÓT ..................................................................................................................... 30 
5.5. PROWADZENIE ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH ............................................................................................ 30 
5.6. WYCINKA ZIELENI  ............................................................................................................................... 30 



Budowa sieci kanalizacyjnej w południowej części miasta Czechowice-Dziedzice 
TOM III – Opis Przedmiotu Zamówienia 
CZĘŚĆ IIIB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
  ST- 00  Wymagania ogólne  

3 
Projekt:  „Regulacja gospodarki wodno – ściekowej w gminie Czechowice – Dziedzice” 

Kontrakt: „Budowa sieci kanalizacyjnej w południowej części miasta Czechowice – Dziedzice” 

Nr kontraktu         X 

 

 

5.7. PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ KOLIDUJĄCYCH ........................................................................................... 30 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ........................................................................................................................... 31 
6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI (PZJ) .............................................................................................. 32 
6.2. POBIERANIE PRÓBEK ........................................................................................................................... 32 
6.3. BADANIA I POMIARY  ............................................................................................................................ 33 
6.4. INSPEKCJE TELEWIZYJNE ..................................................................................................................... 33 
6.5. RAPORTY Z BADAŃ .............................................................................................................................. 33 
6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INŻYNIERA ......................................................................................... 33 
6.7. DOKUMENTACJA BUDOWY .................................................................................................................. 34 

6.7.1. Dokumenty zapewnienia Jakości .......................................................................................... 35 
6.7.2. Przechowywanie dokumentów budowy ................................................................................. 36 

7. OBMIAR ROBÓT .................................................................................................................................... 36 
7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT ..................................................................................................... 36 
7.2. ZASADY OKREŚLANIA ILO ŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW ........................................................................... 36 
7.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY .................................................................................................... 37 
7.4. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU. .................................................................................................. 37 

8. ODBIÓR ROBÓT ..................................................................................................................................... 37 
8.1. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU ............................................................... 37 
8.2. ODBIÓR CZĘŚCIOWY – PRZEJĘCIE CZĘŚCI ROBÓT ................................................................................ 38 
8.3. PRÓBY KOŃCOWE ................................................................................................................................ 38 

8.3.1. Warunki rozpoczęcia Prób Końcowych ................................................................................ 38 
8.3.2. Zakres i etapy Prób Końcowych ........................................................................................... 39 
8.3.3. Raport z Prób Końcowych .................................................................................................... 39 

8.4. ODBIÓR KOŃCOWY I PRZEJĘCIE ROBÓT ................................................................................................ 40 
8.4.1. Wymagania ogólne ............................................................................................................... 40 
8.4.2. Przebieg odbioru Końcowego ............................................................................................... 40 

9. ROZLICZENIE ROBÓT ......................................................................................................................... 42 
9.1. USTALENIA OGÓLNE ............................................................................................................................ 42 
9.2. KOSZTY ZAWARCIA UBEZPIECZEŃ NA ROBOTY KONTRAKTOWE ......................................................... 44 
9.3. KOSZTY POZYSKANIA ZABEZPIECZENIA WYKONANIA I WSZYSTKICH WYMAGANYCH GWARANCJI. .... 44 
9.4. DOKUMENTY WYKONAWCY  ................................................................................................................ 44 
9.5. KOSZTY ZWIĄZANE Z INFORMACJĄ NA TERENIE BUDOWY ................................................................... 44 
9.6. KOSZTY ORGANIZACJI RUCHU I ZABEZPIECZEŃ ................................................................................... 44 
9.7. KOSZTY ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO ................................................................................................... 44 
9.8. KOSZTY PRÓB KOŃCOWYCH ............................................................................................................... 45 

10. DOKUMENTY ZWI ĄZANE ................................................................................................................... 45 
10.1. NORMY ................................................................................................................................................ 45 
10.2. PRZEPISY ZWIĄZANE ........................................................................................................................... 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Budowa sieci kanalizacyjnej w południowej części miasta Czechowice-Dziedzice 
TOM III – Opis Przedmiotu Zamówienia 
CZĘŚĆ IIIB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
  ST- 00  Wymagania ogólne  

4 
Projekt:  „Regulacja gospodarki wodno – ściekowej w gminie Czechowice – Dziedzice” 

Kontrakt: „Budowa sieci kanalizacyjnej w południowej części miasta Czechowice – Dziedzice” 

Nr kontraktu         X 

 

 

1. WPROWADZENIE 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
specyfikacjami technicznymi (ST) dotyczącymi wykonania i odbioru Robót, koniecznych do realizacji 
Kontraktu „Budowa sieci kanalizacyjnej w południowej części miasta Czechowice-Dziedzice” w ramach 
Projektu „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice”, Nr Kontraktu: X.   

           Kod CPV wg słownika zamówień: 45231300-8 

 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jako część Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót 
opisanych w pkt. 1.3.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną  

1.3.1. ZAKRES ROBÓT 

Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami 
Technicznymi (ST): 

 

ST-01 Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne i rozbiórkowe. 

ST-02 Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej. 

ST-03 Rurociągi tłoczne ciśnieniowe.  

ST-04 Obiekty sieciowe. 

ST-05 Roboty drogowe. 

ST-06 Instalacje elektryczne i AKP 

 

Realizacja kontraktu polegać będzie na:  

 Budowie sieci kanalizacji sanitarnej składającej się z  kanałów grawitacyjnych i ciśnieniowych wraz  
z obiektami sieciowymi (studzienki, przepompownie ścieków i  komory zasuw wraz z zasilaniem energetycznym 
itp.) oraz z odbudową nawierzchni ulic i chodników w południowej części miasta Czechowice-Dziedzice powiat 
bielski województwo ślaskie wg poniższego zestawienia: 

- kanalizacja grawitacyjna – kanały główne i boczne  -  18 310,0 m 

- kanalizacja ciśnieniowa   -  3 015,5 m 

- przepompownie ścieków – 7 kpl.  

Zakres prac inwestycyjnych obejmuje: 

- organizację, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy, zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej na 
etapie wykonawstwa robót, 

- zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych prac budowlano-montażowych, 
które zakończone zostaną osiągnięciem założonych efektów inwestycyjnych, 
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- zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbioru oraz ewentualne uzupełnienie 
dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie po jej zakończeniu, 

- wykonanie dokumentacji powykonawczej łącznie z inwentaryzacja geodezyjną w wymaganym Prawem  
i przez Zamawiającego zakresie doprowadzenie terenów budowy do stanu pierwotnego lub zakładanego  
w rozwiązaniach projektowych. 

-     zabezpieczenie i utrzymanie zabezpieczenia i oznakowania terenu robót oraz tymczasowych przejść i 
przejazdów 

 

Ogólny opis przewidywanych robót  

Całość inwestycji w południowej części miasta podzielona jest na dwie części w stosunku do przecinającej miasto 
linii kolejowej Katowice – Bielsko-Biała. Budowa sieci kanalizacyjnej realizowana będzie głównie na terenach 
zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej. W niewielkim zakresie występują obiekty usługowe (usługi 
publiczne, komercyjne) oraz tereny zieleni rekreacyjnej (ogródki działkowe).  

 Uzbrojenie terenu obecnie stanowi: 
- sieć telekomunikacyjna  
- sieć energetyczna  
- sieć telewizyjna  
- sieć wodociągowa 
- sieć gazociągowa  
- sieć ciepłownicza  
- kanalizacja ogólnospławna  
- sieć drenarska. 
 
Brak jest sieci kanalizacji sanitarnej.  

Infrastruktura techniczna zlokalizowana głównie w pasach dróg.  

 

Projektowana kanalizacja sanitarna 

Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji miejskiej Czechowice-Dziedzice, 
obejmująca tereny położone w południowej części miasta. Inwestycja ma na celu poprawę stanu środowiska przez 
zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanego zwłaszcza do wód podziemnych i powierzchniowych na 
terenie dorzecza Wisły oraz zwiększenie dostępu do kanalizacji sanitarnej na terenie objętym projektem. 

Powyższe zrealizowane będzie dzięki uporządkowaniu gospodarki ściekowej na terenie Czechowic-Dziedzic 
polegające na budowie nowych kanałów dla odprowadzenia ścieków bytowo-gospodarczych z istniejącej zabudowy. 
Całość ścieków z przedmiotowego terenu kierowana będzie do istniejących kolektorów kanalizacyjnych z 
uwzględnieniem punktów włączenia - wskazanych w warunkach przyłączenia administratora i dalej na 
oczyszczalnię ścieków w Czechowicach – Dziedzicach.  

 
zestawienie szczegółowe materiału i długości sieci kanalizacyjnej                                                                

Kanalizacja grawitacyjna - PVC 
Ø400PCV                              

[mb] 
Ø315PCV                              

[mb] 
Ø200PCV                                     

[mb] 
Ø160PCV                             

[mb]     

Decyzja nr 555/11 z dnia 07.04.2011 podzadanie 2.2 
Budowa sieci kanalizacyjnej w południowej części 
miasta, zmieniona postanowieniem z dnia 03.08.2011 

 
243 209 12750 3258   

  

Decyzja nr 8/Z/B-B/11z dnia 15.01.2011 (Tereny 
Kolejowe) 

 
 401 7,5   

  

SUMA 
 

243 209 13151 3265,5   

RAZEM                                                             16 868,5 [mb]   
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Kanalizacja grawitacyjna - kamionka 
Ø300PCV               

[mb 
Ø200PE                        

[mb] 
Ø150PE                               

[mb] 
  

Decyzja nr 555/11 z dnia 07.04.2011 podzadanie 2.2 
Budowa sieci kanalizacyjnej w południowej części 
miasta, zmieniona postanowieniem z dnia 03.08.2011 

 
98 1153  181 

  

Decyzja nr 8/Z/B-B/11z dnia 15.01.2011 (Tereny 
Kolejowe) 

   
9,5  

  

SUMA 
 

98 1162,5 181 

RAZEM                                                          1 441,5 [mb] 

Kanalizacja Tłoczna - PE 
Ø160PE                 

[mb 
Ø90PE                 
[mb] 

Ø63PE                  
[mb] 

Decyzja nr 555/11 z dnia 07.04.2011 podzadanie 2.2 
Budowa sieci kanalizacyjnej w południowej części 
miasta, zmieniona postanowieniem z dnia 03.08.2011 

 
1780 607,5 289,5 

Decyzja nr 8/Z/B-B/11z dnia 15.01.2011 (Tereny 
Kolejowe) 

 
332,5 6  

SUMA 

 
2112,5 613,5 289,5 

 
RAZEM                                                        3 015,5 [mb] 

Przepompownie ścieków 
[szt.] 

          

Decyzja nr 555/11 z dnia 07.04.2011 podzadanie 2.2 
Budowa sieci kanalizacyjnej w południowej części 
miasta, zmieniona postanowieniem z dnia 03.08.2011 

 
6 

      

Decyzja nr 8/Z/B-B/11z dnia 15.01.2011 (Tereny 
Kolejowe) 

 
1       

SUMA 

 
7       

 

Planowaną inwestycję należy wykonać w oparciu o: 

1 ) Projekt budowlano - wykonawczy 
Podzadanie 2.2 - Budowa sieci kanalizacyjnej w południowej części miasta Czechowice-Dziedzice TOM I  
opracowanie: Firma Inżynierska ALL- PRO sp. z o.o. Bielsko-Biała październik 2010r.- styczeń 2011r. 
 
2 ) Projekt budowlano  - wykonawczy 
Podzadanie 2.2 - Budowa sieci kanalizacyjnej w południowej części miasta Czechowice-Dziedzice TOM II  
opracowanie: Firma Inżynierska ALL- PRO sp. z o.o. Bielsko-Biała październik 2010r.- styczeń 2011r. 
 

3 ) Projekt budowlano - wykonawczy 
Podzadanie 2.2 - Budowa sieci kanalizacyjnej w południowej części miasta Czechowice-Dziedzice TOM III 
opracowanie: Firma Inżynierska ALL- PRO sp. z o.o. Bielsko-Biała październik 2010r.- styczeń 2011r. 
 
4 ) Projekt budowlano - wykonawczy 
Podzadanie 2.2 - Budowa sieci kanalizacyjnej w południowej części miasta Czechowice-Dziedzice  TERENY PKP 
opracowanie: Firma Inżynierska ALL- PRO sp. z o.o. Bielsko-Biała marzec 2011r. 
 

oraz załączone do tych dokumentacji projekty wykonawcze, decyzje, warunki techniczne i uzgodnienia. 
Wszelkie zastrzeżenia i uwagi dotyczące technologii wykonania robót i ich obmiaru, a także rodzaju i 
jakości oraz ilości materiałów używanych do realizacji inwestycji będą rozpatrywane wyłącznie w czasie 
przygotowywania oferty przez Wykonawcę i w żadnym przypadku nie mogą być przedmiotem negocjacji 
po zawarciu Umowy pomiędzy Zamawiającym (Inwestorem) a Wykonawcą. 
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Dodatkowe elementy projektu wykonawczego 
Projekty Wykonawcze dostarczone Wykonawcy po podpisaniu Kontraktu mogą być nie wystarczające do 
wykonania Robót. Wykonawca opracuje we własnym zakresie w ramach Ceny Kontraktowej dodatkowe 
elementy projektu wykonawczego niezbędne do prawidłowej realizacji zadania i uzyska akceptację Inżyniera. 
Dodatkowe elementy projektu wykonawczego będą wykonane w terminie pozwalającym na kontynuowanie 
Robót bez zbędnych przestojów i przedłożone do akceptacji Inżyniera w trzech egzemplarzach. Wszystkie 
rysunki, instrukcje obsługi i dokumentacja dostarczane przez Wykonawcę powinny być sporządzone w języku 
polskim. 

1.3.2. NAZWY I KODY CPV ROBÓT OBJ ĘTYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA 

KOD CPV NAZWA WSZ NR ST 

45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOW Ę 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
budowlanych, roboty ziemne 

 

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne ST-01 

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby ST-01 

45200000-9 
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA 
KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZ ĘŚCI 
ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE IN ŻYNIERII L ĄDOWEJ I WODNEJ 

45230000-8 
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 
komunikacyjnych i energetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i 
kolei 

 

45231000-5 
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 
komunikacyjnych i linii energetycznych 

ST-02 

ST-03 

45232410-9    Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 
ST-02 

ST-03 

45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków ST-04 

45233140-2 Roboty drogowe ST-05 

45236000-0 Wyrównanie terenu ST-01 

45300000-0 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH 

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych ST-06 

 

1.4. Określenia podstawowe 
Poniżej zdefiniowano zasadnicze określenia podstawowe wspólne dla wszystkich specyfikacji technicznych. 
Niezależnie od tego w każdej ze szczegółowych specyfikacji technicznych zdefiniowane są inne dodatkowe 
określenia charakterystyczne dla danej specyfikacji.  

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

 

Beton asfaltowy – wbudowana mieszanka mineralno-asfaltowa. 

Budowla drogowa – obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno – użytkową 
(drogę) albo jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny 

BIOZ – opracowany przez Kierownika budowy i zaakceptowany przez Inżyniera „Plan zapewnienia 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” 
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Chodnik -Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych  
i odpowiednio utwardzony. 

Ciśnienie robocze – wysokość ciśnienia określona zgodnie z Dokumentacją techniczną jako maksymalna 
różnica rzędnych linii ciśnienia w najwyższym położeniu nad badanym przewodem. 

Długość kolektora - Odległość między studzienkami ściekowymi mierzona w osi studzienek. Należy 
uwzględnić rzeczywisty spadek kanału (tzn. prawdziwą długość kanału a nie tylko jego rzutu na 
płaszczyznę poziomą). 

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót. 

Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz  
z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i  zabezpieczeniem ruchu. 

Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po 
jego zakończeniu.  

Dziennik budowy - urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót prowadzony przez Wykonawcę na Placu Budowy 
zgodnie z wymaganiami Art. 45 polskiego Prawa Budowlanego.  

Infrastruktura techniczna - zespół urządzeń i instalacji zapewniający prawidłowe funkcjonowanie całości 
lub części założonych procesów technicznych. 

Inwestor – osoba reprezentująca interesy Zamawiającego przedsięwzięcia, akceptująca poczynania 
Wykonawcy na budowie, zatwierdzająca ewentualnie korygująca je. 

Inżynier – osoba wyznaczona przez Zamawiającego do działania jako Inżynier dla celów Kontraktu. 
Funkcja Inżyniera obejmuje również występujące w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego 
funkcje „Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz „koordynatora czynności inspektorów nadzoru 
inwestorskiego”.  

Jezdnia – część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

Kanalizacja, wodociąg – obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno – 
użytkową albo jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (kanał 
rurowy, studnia). 

Kanalizacja sanitarna - system rurociągów wraz z uzbrojeniem służący do usuwania ścieków od 
odbiorcy i odprowadzania do oczyszczalni ścieków, 

Kanalizacja grawitacyjna - system rurociągów kanalizacji sanitarnej, w którym przepływ ścieków 
wynika z działania siły grawitacji i jest uzyskany dzięki odpowiednim spadkom zabudowanych 
odcinków kanalizacji 

Kanalizacja przesyłowa - system rurociągów kanalizacji sanitarnej służący przesyłowi ścieków  
z jednego do drugiego punktu zbiorczego np. z przepompowni sieciowej do innej zlewni 
kanalizacyjnej, 

Kanał zbiorczy - rurociąg kanalizacji sanitarnej, do którego doprowadzane są przyłącza kanalizacyjne, 
włączony do kolektora lub punktu zbiorczego 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i     
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. Osoba ta musi być akceptowana 
przez Zamawiającego. 

Kolektor - rurociąg kanalizacji sanitarnej, do którego sprowadzane są kanały, kanały zbiorcze w ramach 
jednej zlewni kanalizacyjnej, 

Konstrukcje budowlane - obiekty budowlane związane w sposób trwały z gruntem, wraz z opisem  
technicznym sposobu ich wykonania. 

Konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni wraz z sposobem ich połączenia. 

Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Inżyniera, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich  
badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 
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Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową  
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.  

Miał  – kruszywo łamane o wielkości ziaren do 4 mm. 

Mieszanka drobna granulowana – kruszywo uzyskane w wyniku rozdrobnienia w granulatorach łamanego 
kruszywa zwykłego, o wielkości od 0,075mm do 4mm.  

Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu. 

Mieszanka mineralna – mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o odpowiednim uziarnieniu. 
Napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe, na które linia kablowa została zbudowana. 
Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na 

podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
Nawierzchnia tłuczniowa – jedna lub więcej warstwowa z tłucznia i klińca kamiennego, leżących na 

podłożu naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatnionych do bezpośredniego 
przejmowania ruchu. 

Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi przewodu, 
kanału, studzienki, przepompowni, itp. 

Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania 
wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów, zasypów oraz innych prac związanych. 

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia 
ruchu publicznego na okres budowy.  

Odcinek.  Część robót określona w dokumentacji projektowej jako zlewnia/zadanie/obszar/strefa, dla której 
możliwa jest niezależna eksploatacja. 

Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbiór punktów, których wzajemne położenie na 
powierzchni odniesienia, zostało określone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej. 

Osnowa geodezyjna wysokościowa - usystematyzowany zbiór punktów, których wysokość w stosunku do 
przyjętej powierzchni odniesienia, została określona przy zastosowaniu techniki geodezyjnej 

Osnowa realizacyjna - jest to osnowa geodezyjna (pozioma i wysokościowa), przeznaczona do 
geodezyjnego wytyczenia elementów projektów w terenie oraz geodezyjnej obsługi budowy  
i montażu urządzeń i konstrukcji. Osnowa ta powinna służyć do pomiarów kontrolnych 
przemieszczeń i odkształceń, a także w miarę możliwości pomiarów powykonawczych. 

Osprzęt - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęziania lub zakończenia np.kabli. 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 

Pas robót -  pas w którym będą prowadzone prace budowlane. Jest w sposób naturalny ograniczony przez 
szerokość dróg, w których  przebiegają projektowane kanały. Szerokość pasa wynosi  od 4,0 do 6,0 
mb. W terenach poza pasem dróg przewiduje się jego szerokość 6,0 mb. 

Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 

Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, 
dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Pompownia/Przepompownia ścieków (sieciowa, kanalizacyjna) - urządzenie technologiczne złożone ze 
zbiornika roboczego i urządzeń elektromechanicznych (pomp) służące do nadania ściekom energii 
kinetycznej niezbędnej do uzyskania minimalnych warunków przepływu kanalizacji sanitarnej lub 
przesyłowej, 

Projektant - uprawniona osoba opracowująca Dokumentację Projektową. 

Przedmiar Robót - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 

Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 

Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 
przykład droga, kolej, rurociąg itp. 
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Punkt zbiorczy - urządzenie kanalizacyjne do którego doprowadzane są ścieki w ramach zlewni 
kanalizacyjnej np. oczyszczalnia, pompownia sieciowa, 

PZJ – opracowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Inżyniera Plan Zapewnienia Jakości, 

Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

Rurociąg ciśnieniowy - rurociąg, w którym przepływ płynów odbywa się dzięki nadciśnieniu zyskanemu 
mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podnośników,  

Reper - punkt o znanej wysokości nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomocą słupa betonowego, 
głowicy w ścianie budowli, itp. 

Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu 
będącego przedmiotem robót. 

Rura ochronna. Rura o średnicy większej od rury przewodowej służąca do przenoszenia do zabezpieczania 
przewodu przy przejściach pod przeszkodą terenową. 

Rura przewiertowa lub przeciskowa. Rura stalowa dla wykonania przejścia pod przeszkodą metodą 
bezwykopową lub rura np. kamionkowa docelowa jako rura technologiczna dla przecisku. 

Sieć - przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana 
jest woda lub którymi odprowadzane są ścieki,  

Sięgacz - Kanał przeznaczony do odbioru ścieków z gospodarstwa lub gospodarstw domowych i 
doprowadzenia ich do kolektora głównego. Sięgacz w przypadku istniejących budynków kończy 
się studzienką przelotową w odległości 2 m od granicy istniejącego ogrodzenia po stronie 
właściciela parceli.  
W przypadku działki budowlanej bez istniejącej zabudowy, sięgacz należy zakończyć tuż przed 
granicą posesji rurą zakończoną zaślepką po stronie nie należącej do obszaru danej parceli (np. od 
strony ulicy, chodnika, innej parceli objętej inwestycją). 

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.). 

Skrzyżowania. Miejsce przecięcia się rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego  
i istniejącego uzbrojenia. 

Studnia kanalizacyjna (rewizyjna, połączeniowa, przelotowa) - element uzbrojenia sieci kanalizacyjnej 
złożony z komory roboczej, komina, elementów podtrzymujących włazu, uzbrojenia.  

Ścianka szczelna umocnień wykopu – ścianka z wbijanych grodzic stalowych G-62, stanowiąca szczelne 
(nieprzenikliwe dla wody) wygrodzenie wykopu. 

Utylizacja - ostateczne unieszkodliwienie odpadów, 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-
użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu Robót związanych z budową, 
modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną sieci kanalizacji sanitarnej lub jej elementu 
(przepompowni). 

Zagospodarowanie terenu - zakres inwestycji obejmujących drogi wewnętrzne, oświetlenie, instalacje 
elektryczne, zieleń i obiekty małej architektury na obszarze Inwestycji.  

Zamawiający - oznacza osobę fizyczną lub prawną, której nazwisko lub nazwa są wymienione w 
Załączniku do Oferty oraz jej prawnych następców 

Zasuwa - Urządzenie służące do zatrzymywania lub uruchamiania przepływu ścieków zamontowane na 
sieciach. 

Zbli żenie - miejsce na trasie kanalizacji, w którym odległość między siecią, urządzeniem podziemnym lub 
drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niż odległość dopuszczalna dla danych warunków 
układania bez stosowania przegród lub osłon zabezpieczających i w których nie występuje 
skrzyżowanie. 

Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój.  
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Zjazd (wjazd - wyjazd) - urządzone miejsca dostępu do drogi, którego lokalizacja wynika z potrzeb obsługi 
przyległego terenu i jest uzgodniona z zarządem drogi. 

Używane skróty należy czytać następująco: 
AKP  - Aparatura kontrolno-pomiarowa 
AKPiA  - Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka 
BIOZ  - Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia 
BN - Branżowa Norma 
CD  - Centralna Dyspozytornia 
CPV  - Wspólny słownik zamówień publicznych. 
DN  - Oznacza wymiar w przybliżeniu równy średnicy wewnętrznej rury w milimetrach 
DTR  - Dokumentacja techniczno-ruchowa 
IP  - Stopień ochrony (szczelności) obudowy urządzenia elektrycznego 
ITB  - Instytut Techniki Budowlanej 
nN  - Niskie napięcie 
PN  - Polska Norma 
PN-EN  - Polska Norma oparta na standardach europejskich 
PR  - Przedmiar Robót (Tom III Opis przedmiotu zamówienia,DP3CZĘŚĆ IIIA Przedmiar 
Robót) 
PZJ  - Program Zapewnienia Jakości 
SIWZ  - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
SN  - Średnie napięcie 
ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
STG  - Stacja transformatorowa główna 
STO  - Stacja transformatorowa oddziałowa 
WLZ  - Wewnętrzna linia zasilająca 
WO - Warunki Ogólne 
WTWiOR  - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót. 

 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w niniejszej 
specyfikacji technicznej oraz innych specyfikacjach technicznych znajdującymi się w tym dokumencie. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca jest zobowiązany Ustawą – Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do wybudowania 
obiektów budowlanych w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie  
z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając: 

1) spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 

a) bezpieczeństwa konstrukcji, 
b) bezpieczeństwa pożarowego, 
c) bezpieczeństwa użytkowania, 
d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
e) ochrony przed hałasem i drganiami, 
f) oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród,  

2) warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie: 

a) zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię cieplną i paliwa, 
przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników, 

b) usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów,  

3) możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego, 

4) warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 

5) ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, 

6) ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną konserwatorską, 

7) odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej, 
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8) poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich, 
w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej, 

9) warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy.  
 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z opisem przedmiotu 
zamówienia, projektem budowlanym, projektami wykonawczymi, Dokumentacją Budowy, Specyfikacjami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  i poleceniami Inżyniera. 

 

Podstawa wykonania prac objętych Kontraktem 
Podstawą wykonania Robót objętych Kontraktem jest: 
1. Kontrakt, 
2. Warunki Szczególne Kontraktu, 
3. Warunki Ogólne Kontraktu, 
4. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
5. Dokumentacja Projektowa, 
6. Wyceniony Przedmiar Robót (po korekcie arytmetycznej), 
7. Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami, 
8. Projekty budowlane i wykonawcze zadania, 
9. Zasady udzielania pomocy finansowej w ramach funduszu Spójności, 
10. Pozwolenie na budowę dla zakresu prac objętych Kontraktem, 
11. Uzgodnienia i korespondencja, 
12. Ustawa Prawo Budowlane wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, 
13. Dyrektywa Rady Nr 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku 
14. Dyrektywa Nr 76/464/EEC z 4 maja 1976 dotycząca zanieczyszczeń powodowanych przez substancje 
usuwane do środowiska wodnego wraz z dodatkowymi Dyrektywami 82/176/EEC, 83/513/EEC, 
84/156/EEC, 86/280/EEC, 88/347/EEC, 90/415/EEC 
15. Dyrektywa Nr 80/68/EEC z 17 grudnia 1979 dotycząca ochrony wód podziemnych przed 
zanieczyszczeniem substancjami niebezpiecznymi. 

 
Przekazanie Terenu Budowy. Zamawiający w wyznaczonym terminie przekaże Wykonawcy teren budowy 
(dalej zwany również „placem budowy”) wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 
i administracyjnymi, oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej, i jeden komplet Specyfikacji 
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za 
ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili Przejęcia Robót przez Zamawiającego. 
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

Uzgodnienia. Zamawiający uzyskał i jest w posiadaniu wszelkich uzgodnień i pozwoleń wymaganych 
prawem polskim i przepisami jednostek administracyjnych. Wszystkie projekty posiadają ważne decyzje 
pozwolenia na budowę. Do czasu rozpoczęcia Robót przedawnieniu może ulec ważność niektórych 
uzgodnień (np.: z zarządami dróg, PKP), które były podstawą do wydania warunków zabudowy 
i zagospodarowania terenu lub pozwolenia na budowę. Wykonawca, po otrzymaniu od Inżyniera kompletu 
dokumentacji wraz z pozwoleniami i uzgodnieniami, sprawdzi terminy ich ważności i w razie potrzeby 
wystąpi do właściwych urzędów i instytucji o aktualizację uzgodnień i decyzji, które straciły ważność, 
w terminach pozwalających na prowadzenie Robót bez przestojów. Wszelkie koszty związane z aktualizacją 
decyzji i uzgodnień, z wyłączeniem pozwolenia na budowę, Wykonawca uwzględni w Cenie Kontraktowej  
i nie będzie żądał za nie osobnej zapłaty. 

Lista kluczowego personelu: 14 dni przed rozpoczęciem Robót Wykonawca przedstawi do akceptacji 
Inżyniera listę kluczowego personelu do zatrudnienia na budowie. Wszyscy członkowie kluczowego 
personelu muszą posiadać uprawnienia wymagane przez polskie Prawo Budowlane odpowiednio do pełnionej 
funkcji”. 

1.5.1. DOKUMENTACJA BUDOWY  

Dokumentację Budowy , w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowią: 

a) Projekt budowlany  wraz z pozwoleniem na budowę, będący w posiadaniu Zamawiającego, 
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b) Dokumentacja Projektowa (Projekty budowlane i wykonawcze wraz z spisem rysunków znajdujących się 
w tej dokumentacji) i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  włączone do 
Kontraktu wraz z wszelkimi rysunkami dodatkowymi i zamiennymi wydanymi przez (lub w imieniu) 
Zamawiającego zgodnie z Kontraktem, 

c) Przedmiar robót, 

d) Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

e) Dokumenty Wykonawcy stanowiące: rysunki, obliczenia, oprogramowanie komputerowe, podręczniki, 
instrukcje oraz projekty części Robót i opracowania techniczno-organizacyjne przewidziane Kontraktem 
do sporządzenia i dostarczenia przez Wykonawcę.  

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien wykonać następujące Rysunki i Projekty Techniczne  
(1 oryginał + 3 kopie + wersja elektroniczna) oraz uzyska akceptację Inżyniera i innych kompetentnych 
władz, a także użytkowników i właścicieli:  

- geodezyjną dokumentację powykonawczą obiektów i powykonawczą Dokumentację Budowy dla 

całości wykonywanych robót  

- projekty zabezpieczenia ścian wykopów, 

- Projekty dróg dojazdowych-technologicznych, 

- Projekty odwodnienia wykopów, 

- Programy testowe, 

- Aktualizację projektu organizacji ruchu na czas budowy dla robót w pasie drogowym uzgodnione 
z zainteresowanymi instytucjami według obowiązujących procedur wraz z uzyskaniem stosownych 
pozwoleń i zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, 

- Projekty organizacji robót, 

- Projekty deskowań i rusztowań dla robót betonowych, 

- Propozycje ochrony lub przełożenia wszystkich urządzeń, instalacji i wyposażenia należącego do 

odpowiednich użytkowników znajdujących się w strefie oddziaływania robót,  
 

- uzyska stosowne pozwolenia i zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, 

- projekty odzysku materiałów uzgodnione z zainteresowanymi instytucjami według 
obowiązujących procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń i zezwoleń na zajęcie pasa 
drogowego, 

dokumentację fotograficzną obiektów w pasie Robót – 3 x wersja elektroniczna. 

- rysunki wykonawcze i obliczenia jakie uzna za niezbędne do wykonania wszelkich instalacji 
wewnętrznych w budynkach technicznych przepompowni ścieków oraz transmisji sygnałów stanu 
pracy i monitoringu tych przepompowni do Centralnej Dyspozytorni Przedsiębiorstwa  Inżynierii 
Miejskiej Sp. z o.o. 

- geodezyjna dokumentacja wznowienia kamieni granicznych, które zostały naruszone w trakcie 
prowadzonych robót. 

- na zakończenie prac oświadczenie władających daną posesją o przywróceniu stanu pierwotnego 
na posesji; 

- ekspertyzy stanów technicznych budynków w pobliżu prowadzonych robót (w odległości, w 
której może występować negatywne oddziaływanie robót); 

 

Powyższa lista rysunków i dokumentacji nie jest wyczerpująca i stanowi jedynie uzupełnienie ogólnych 
zobowiązań wykonawcy w ramach Kontraktu. 
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Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie projektów to Wykonawca 
sporządzi brakujące rysunki, projekty lub Specyfikacje niezbędne do właściwego wykonania robót na 
własny koszt w 4 egz. + wersja elektroniczna i przedłoży je Inżynierowi do zatwierdzenia. 
Wszelkie koszty z tym związane łącznie z uzyskaniem ewentualnych nowych uzgodnień leżą po stronie 
Wykonawcy i zakłada się, że są wliczone w ceny jednostkowe. 
Wykonawca sporządzi Harmonogram robót w oparciu o Warunki Kontraktu, który będzie uwzględniał 
wszystkie aspekty prowadzenia robót, a zwłaszcza będzie uwzględniał następujące czynniki i warunki : 
1. Pozyskiwanie uzgodnień od administratorów, właścicieli i użytkowników uzbrojenia podziemnego i 
nadziemnego, 
2. Zapewnienie dojazdów i wyjazdów na i z placu Robót oraz przejazdy i przejścia do obiektów 
zlokalizowanych w obszarze prowadzenia robót, 
3. Zapewnienie aby urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją Ruchu znajdowały się w 
odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem Robót na danym obszarze, 
4. Określenie strefy wpływu pracy ciężkiego sprzętu na istniejącą infrastrukturę i zabudowę, 
5. Wszystkie inne aspekty związane z wykonaniem Robót. 
Przed przystąpieniem do Robót należy dla budynków w tej strefie sporządzić inwentaryzację i ocenę stanu 
technicznego wraz z dokumentacją fotograficzną. 
Dokumentacja Projektowa posiadana przez Zamawiającego zostanie przekazana Wykonawcy i będzie 
podstawą do prowadzenia robót w świetle Ustawy Prawo Budowlane. 

1.5.2. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJ Ą BUDOWY I SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. 

Dokumentacja  Projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz inne, 
dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów, Wykonawca nie może 
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów.  

Obowiązujące są jedynie te informacje, które zawarte są w dokumentach załączonych do niniejszego SIWZ. 
Dokumenty oraz projekty dostępne u Zamawiającego nie dołączone do niniejszej dokumentacji przetargowej 
i stanowiące integralną jej części nie są wiążące i nie będą stanowić zakresu kontraktu zawartego z 
Wykonawcą. 
 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w Warunkach Kontraktu. 
 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Budowy i Specyfikacjami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Dane określone w Dokumentacji Budowy 
i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Dane 
określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne 
są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą 
być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
Zastosowane urządzenia i materiały muszą spełniać wymagania podane w SIWZ. Zastosowane materiały lub 
urządzenia muszą każdorazowo uzyskać przed ich wbudowaniem akceptację Inżyniera. 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub 
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i wpłynie to na niezadowalającą 
jakość elementów budowli, to takie materiały będą niezwłoczne zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na 
koszt Wykonawcy.   
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Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej przywołane w Specyfikacjach Technicznych winny być 
rozumiane jako Polskie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej lub Europejskie i Międzynarodowe w 
zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo, jeżeli takie mają zastosowanie w projekcie. 
 
 
Zezwolenia 
Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyskać od odnośnych Władz na 
swój koszt. (Takie zezwolenia w tym między innymi zezwolenia na objazdy, na prowadzenie drogi, na 
osiedlenie się, na użycie krótkofalówek, na rozpoczęcie prac i na zakryciu robót zanikających przy 
przełożeniu urządzeń użyteczności publicznej). 
Razem z harmonogramem robót w ciągu 28 dni od podpisania umowy Wykonawca winien przedłożyć 
Inżynierowi wykaz wszystkich zezwoleń wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia Robót zgodnie z 
Harmonogramem. 
Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni umożliwi ć władzom 
wydającym te zezwolenia kontrolę i badanie robót. Ponadto, winien pozwolić Władzom na udział w 
badaniach i procedurach sprawdzających, co nie powinno zwolnić Wykonawcy z jakichkolwiek jego 
obowiązków kontraktowych. 
 
Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 
Zakres prac koniecznych do wykonana w zakresie Organizacji Ruchu obejmuje: 
(1) Prace organizacyjne 
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na 
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień 
wynikających z postępu Robót, 
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
c) przygotowanie terenu, 
d) wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 
drenażu. 
e) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
(2) Prace eksploatacyjne (utrzymanie budowy) 
a) oczyszczanie ulic i dróg, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 
barier i świateł, 
b) opłaty/dzierżawy terenu 
c) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
(3) Prace porządkowe/końcowe 
a) likwidacja objazdów/przejazdów i elementów organizacji ruchu (tymczasowe nawierzchnie, tymczasowa 
przebudowa urządzeń obcych, oznakowanie, oświetlenie, bariery, itp.) 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 

1.5.3. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY, ORGANIZACJA RUCHU DRO GOWEGO 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz Robót poza 
placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót, 
a w szczególności: 

(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową 
i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren Budowy  przed dostępem osób 
nieupoważnionych. 

(b) Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z   
odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i 
zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy.  
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania organizacji ruchu zastępczego wg uzgodnionego projektu 
(oznakowania i zabezpieczenia terenu robót oraz oznakowania objazdów i zaleconego, związanego ze 
zmianą organizacji ruchu, oznakowania dróg). W organizacji ruchu zastępczego należy zapewnić 
bezpieczne dojazdy i dojścia do istniejących posesji w okresie prowadzenia Robót, a w Harmonogramie 
Robót uwzględnić odpowiednie środki techniczne i organizacyjne na realizację tego zabezpieczenia. 
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Wykonawca umieści ogłoszenie zmiany organizacji ruchu w sposób zwyczajowo przejęty (np. prasa, 
strona internetowa Urzędu Miasta-Czechowice) . Wszystkie formalności związane z zajęciem pasa 
drogowego i organizacją ruchu z tym związane Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym 
staraniem. Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia 
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i 
zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt 
organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 
W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki 
widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 
bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające winny być zaakceptowane 
przez Inżyniera. 

(c) Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, (zgodnie z zapisami Prawa Budowlanego) w 
miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 
stanie przez cały okres realizacji Robót. 

 (d) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega odrębnej zapłacie 
i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową. W Cenę Kontraktową włączony winien być także 
koszt uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych na Terenie 
Budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, ścieki, sprężone powietrze itp. 
W Cenę Kontraktową winny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne 
związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji 
tych przyłączy i do prowadzeń po ukończeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników 
i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za 
uzyskanie wszelkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac 
projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń.  

(e) Zaplecze budowy  

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając  
obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń p.poż, wymogów 
Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego i uzyska akceptację Inżyniera. 
Lokalizację i ilość zapleczy określi Wykonawca zgodnie z warunkami wynikającymi z Projektu 
Organizacji Robót. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał takie pomieszczenia biurowe 
i magazynowe, jakie mogą mu być potrzebne do własnego użytku. Biura będą znajdować się na lub 
w sąsiedztwie Terenu Budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Inżyniera planem. 

Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, 
gospodarczym, administracyjnym itp. Zaplecze musi uwzględniać wielkość i charakter Terenu Budowy, 
wymogi o środowiska oraz funkcję, jaką winien spełnić. Projektowane zaplecze nie może zakłócać 
normalnego funkcjonowania otoczenia. Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na 
biura, warsztaty, magazyny użyć elementów lub modułów prefabrykowanych mających estetyczny i 
czysty wygląd. Pomieszczenia przeznaczone do pobytu ludzi musza być regularnie sprzątane a śmieci i 
odpadki regularnie usuwane z terenu budowy. Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze 
magazynowania materiałów. 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obsługi przez cały czas trwania budowy 
i rozbiórki, włączając w to koszty pozwoleń i zajęcia terenu. 

 
Wykonawca przygotuje projekt zagospodarowania Terenu Budowy i po zatwierdzeniu przez Inżyniera, 
zbuduje zaplecze budowlane spełniające wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie. 
Wykonawca uwzględni wszelkie uzasadnione zmiany lub modyfikacje sugerowane przez Inżyniera. 
Wykonawca będzie w pełni respektował zatwierdzony przez Inżyniera projekt. 
Wykonawca winien użyć elementów seryjnie podobnych, tworzących całość dla wydzielonych obiektów. 
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Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na dokonanie podłączeń niezbędnych 
mediów do Zaplecza Budowy oraz realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca będzie ponosił koszty 
korzystania z przyłączonych mediów zgodnie z obowiązującymi w okresie wykonywania Robót opłatami. 

Pomieszczenia winny być wewnątrz czyste i winny zapewnić odpowiednie warunki do pracy 
i wypoczynku w czasie przerw. 

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracowników i innego personelu muszą być regularnie sprzątane, 
a śmieci i odpadki regularnie usuwane. 

Koszty związane z utrzymaniem i zorganizowaniem placu budowy nie podlegają odrębnej zapłacie  
i przyjmuje się, że są włączone w Cenę Kontraktową 

 
Toalety 
Wykonawca winien wyposażyć biura i zaplecze warsztatowe w odpowiednią ilość toalet. 
Przenośne latryny lub kabiny toaletowe winny być zlokalizowane zgodnie z rysunkiem przedstawionym 
do akceptacji Inżyniera. Do planu lokalizacyjnego winna być dołączona kopia umowy z odpowiednim 
podmiotem gospodarczym odpowiedzialnym za utrzymanie ich we właściwym stanie oraz za wywóz 
nieczystości w odpowiedniej częstotliwości. 
 
Woda 
Wykonawca w swoim imieniu i na własną odpowiedzialność wystąpi do dostawców wody oraz podpisze 
umowę na dostarczanie wody. Koszt wody zużytej przez Wykonawcę ponosi Wykonawca. Wykonawca 
na swój koszt wykona wszelkie tymczasowe przyłącza. Przyłącza będą wykonane w sposób właściwy 
oraz będą utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym przez cały okres ich używania. Przyłącza 
zostaną usunięte z zakończeniem Robót, a wszelkie zmiany zwrócone do stanu pierwotnego. 
 
Zasilanie elektryczne 
Wykonawca w swoim imieniu i na własną odpowiedzialność wystąpi do dostawcy energii elektrycznej 
oraz podpisze umowę przyłączeniową na dostarczanie energii. Wykonawca na swój koszt wykona 
wszelkie tymczasowe przyłącza po uzgodnieniu ich z Inżynierem. W przypadku, kiedy Wykonawca 
będzie korzystał z energii elektrycznej, jest on zobowiązany ponieść koszty podłączenia do istniejących 
przewodów głównych, przewodów instalacji elektrycznej w budynkach, etc. i spełnić inne wymagania 
wynikające z umowy przyłączeniowej. Rodzaj materiału użytego jak i przebieg prac wykonanych w 
związku z instalacją muszą uzyskać pozytywną opinię Inżyniera. Wykonawca będzie ponosił koszty za 
zużytą energię elektryczną zgodnie z warunkami umowy przyłączeniowej. 
W jakimkolwiek przypadku, gdy źródłem pobieranego prądu będzie prąd zmienny służący do 
tymczasowego oświetlenia lub zasilenia sprzętu przenośnego, Wykonawca odpowiedzialny będzie za 
ustawienie wymaganego napięcia roboczego, a także za powzięcie wszelkich środków bezpieczeństwa 
wobec pracowników korzystających z tego źródła prądu. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za konserwację sieci elektrycznej poza tymi łączami. 
Wykonawca ma dokonać wszelkich opłat za zużytą energię elektryczną jak również usunąć instalację i 
wyrównać wszelkie szkody po zakończeniu Robót. 

1.5.4. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za usuwanie materiałów niebezpiecznych, odpadów, gruzu lub 
pozostałych mas ziemnych na zatwierdzone, właściwe składowisko, zgodnie z Prawem Ochrony Środowiska, 
Ustawa z dnia 27.04.2001r. Wykonawca wystąpi o zezwolenia i uzgodnienia określone Prawem Ochrony 
Środowiska. Koszt w/wym. usuwania poniesie Wykonawca, w tym także nieprzydatnego gruntu 
(traktowanego jako odpad). 
 

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać Teren Budowy  i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
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b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości 
dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny 
wzgląd na: 

1). Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 
2). Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

� zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
� zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
� możliwością powstania pożaru. 

1.5.5. OCHRONA PRZECIWPO ŻAROWA 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, 
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach 
i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.6. MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza 
się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania.  

1.5.7. OCHRONA WŁASNO ŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 
w czasie trwania budowy. Uznaje się, że w Cenę Kontraktową włączone są wszelkie opłaty za nadzór 
Użytkowników i Właścicieli tych instalacji oraz urządzeń, jaki jest wymagany w okresie prowadzenia Robót. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie  
Budowy  i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót.  

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.8. OGRANICZENIE OBCI ĄŻEŃ OSI POJAZDÓW 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów 
i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera.  

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy w obrębie Terenu Budowy  i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót 
w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 
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1.5.9. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Wykonawcę w 
szczególności obowiązują: 
1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, 
poz. 1126,), 
2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401). 

1.5.10. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia Zakończenia przez Inżyniera. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone 
w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do 
momentu odbioru końcowego. 

Z chwilą przejęcia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, których teren 
przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie z winy Wykonawcy. 
Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców 
i wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod budowę w związku z powstałymi 
szkodami . 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, 
opiniujące oraz właścicieli terenów oraz dróg i ulic, na których prowadzone będą prace związane z budową 
sieci kanalizacji sanitarnej. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć 
Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.11. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW 

W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do norm krajowych. Normy te winny 
być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu z Dokumentacją 
Projektową i niniejszą Specyfikacją. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w związku z 
wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi 
wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił 
się z treścią i wymaganiami tych norm. 
Wykonawca robót jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie 
prowadzenia robót. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.  

Istotnym elementem tych wytycznych są uzgodnienia branżowe uzyskane przez Zamawiającego na etapie 
zatwierdzania projektu budowlanego. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
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ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 

1.5.12. DZIAŁANIA ZWI ĄZANE Z ORGANIZACJ Ą PRAC PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT. 

Przed rozpoczęciem robót i określonych czynności Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie 
wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie zakończenia. 
Wykonawca powiadomi, zgodnie z uzgodnieniami, opiniami i decyzjami zawartymi w Dokumentacji 
Budowy ,  wszystkie organy i instytucje oraz właścicieli i dzierżawców terenu objętego budową. 

Z chwilą przejęcia Terenu Budowy  Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, których 
teren przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Wykonawca zobowiązany 
jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców i wszystkich właścicieli lub 
dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod budowę. 

Wykonawca opisze udostępniony teren łącznie z dokumentacją fotograficzną, sposób zabezpieczenia 
wykopów, istniejącej zieleni, urządzeń nadziemnych, wykonania dróg montażowych i wszelkie szczegółowe 
ustalenia dla danego terenu. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, 
opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace związane z budową sieci kanalizacji 
sanitarnej. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia wykonania robót przez Inżyniera. 

1.5.13. NADZÓR ARCHEOLOGICZNY ORAZ DOKUMENTACJA ARCHEOLOGIC ZNA  

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego 
wstrzymania robót i powiadomienia o tym Inżyniera oraz Konserwatora Zabytków w Katowicach, Oddział 
Zamiejscowy w Bielsku-Białej. Do momentu uzyskania od Inżyniera pisemnego zezwolenia pod groźbą 
sankcji nie wolno Wykonawcy wznowić robót (na danym obszarze). Wykonawca przyjmuje do wiadomości, 
że dalsze roboty mogą być prowadzone pod nadzorem odpowiednich służb.  

Jeśli w trakcie prowadzenia Robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy kulturowej, 
a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemożliwa okaże się korekta Harmonogramu 
Robót na ten okres, to Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia o dodatkowy czas na Ukończenie 
Robót w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu. 

Przyjęte rozwiązania techniczne zapewniają pełną ochronę dóbr materialnych. Teren, na którym 
zlokalizowano inwestycję nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega szczególnej ochronie zgodnie 
z miejscowym planem zagospodarowania terenu. 

1.5.14. PRZEKROCZENIE ROWÓW MELIORACYJNYCH I ODPROWADZENIE WÓD  
Z POMPOWANIA 

Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia z dwutygodniowym wyprzedzeniem Rejonowego Zarządu 
Spółek Wodnych w Bielsku-Białej o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac związanych z przekroczeniem 
rowów. 

Po wykonaniu robót Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację powykonawczą zawierającą 
operat geodezyjny przejścia pod rowami. 

W przypadku odprowadzenia wód z odwodnienia wykopów do urządzeń melioracyjnych należy zastosować 
urządzenia wytrącające zanieczyszczenia stałe oraz uzgodnić zastosowanie tych urządzeń przed 
rozpoczęciem pompowania. 

Wszelkie koszty związane z w/w uzgodnieniami nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są 
włączone w Cenę Kontraktową. 
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1.5.15. WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW ORAZ PRZESADZENIE DRZEW 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania drzew 
i krzewów. Wykonawca uzyska wszelkie wymagane pozwolenia niezbędne do prowadzenia wycinki, 
przesadzania oraz zagospodarowania odpadów. Przed przystąpieniem do wycinki lub przesadzania 
wymagających pozwolenia Wykonawca wykona (na swój koszt) w razie konieczności aktualizację 
„inwentaryzacji zieleni” inwentaryzującego stan zieleni na terenie objętym Robotami oraz inne niezbędne 
opracowania i dokumentacje.  

Wszelkie materiały pozyskane w ramach wycinki drzew są własnością jednostki wskazanej w pozwoleniu na 
wycinkę. W innych przypadkach pozostają własnością Zamawiającego, który w porozumieniu z Inżynierem 
podejmuje ostateczną decyzję o formie ich zagospodarowania.  Koszt zagospodarowania wraz z kosztami 
towarzyszącymi (np. załadunek, transport, rozładunek, opłaty za składowanie i utylizację, itp.) ponosi 
Wykonawca. Opłaty administracyjne związane z wycinką drzew ponosi Zamawiający. Wszelkie prace z 
zakresu utylizacji odpadów winny odbywać się po uzyskaniu wymaganych prawem zezwoleń, zatwierdzeniu 
przez Zamawiającego i akceptacji Inżyniera. 
Ponadto mając na uwadze lokalizację przedsięwzięcia harmonogram realizacyjny prowadzenia prac 
uwzględniać będzie okresy lęgowe ptaków, a w miejscach, gdzie niezbędna okaże się wycinka drzew i 
krzewów prace będą wykonywane poza tym okresem tzn. poza okresem od początku marca do końca 
sierpnia. 
W przypadku zniszczenia zieleni nie przeznaczonej do wycinki podczas realizacji prac Wykonawca zapłaci 
kary za zniszczenie zieleni.  

1.5.16. ODBIORY 

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych 
Zamawiającego oraz wszystkich właścicieli urządzeń podziemnych i nadziemnych występujących na danym 
odcinku odbiorowym. 

Dokumenty budowy 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej 
w programie zapewnienia jakości. Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 
 
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 1.3.1 i 1.5.1 dokumenty budowy winny zawierać: 
- Pozwolenia na budowę, 
- Protokoły przekazania placu budowy Wykonawcy, 
- Dziennik Budowy, 
- Instrukcje Zamawiającego oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie, 
- Protokoły odbioru robót, 
- Opinie ekspertów i konsultantów, 
- Korespondencja dotycząca budowy. 
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie zaplecza budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Wszystkie próbki i protokoły, przechowywane w uporządkowany sposób i oznaczone według wskazań 
Zamawiającego powinny być przechowywane tak długo, jak to zostanie przez niego zalecone. 
Wykonawca winien dokonywać, w ustalonych z Zamawiającym okresach czasu, archiwizacji również na 
nośnikach elektronicznych. Zamawiający będzie miał pełne prawo dostępu do wszystkich dokumentów 
budowy. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na jego 
życzenie. 
Dokumenty składane Zamawiającemu winny być wyraźnie oznaczone nazwą przedsięwzięcia i zaadresowane 
na adres Zamawiającego. Adres musi być zgodny z danymi zawartymi w kontrakcie. 
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z dokumentami 
wchodzącymi w skład kontraktu. 
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Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie dodatkowej uzupełniającej dokumentacji projektowej, uzgodnień, 
harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych 
przez Wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone 
będą wyłącznie przez Wykonawcę. 
Elementy, urządzenia i materiały, dla których Zamawiający wyda polecenie przedłożenia wykazów, 
rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie otrzyma on niezbędnych 
dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. Zamawiający sprawdza 
rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to 
Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 
Zamawiający zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaże je 
Wykonawcy w terminie przewidzianym w kontrakcie (jednak nie dłuższym niż 14 dni roboczych). 
Zwłoka wynikająca z ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje 
przedłużenia terminów określonych w kontrakcie. 
Wykonawca przedkłada Zamawiającemu do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich dokumentów 
w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie mogą być łatwo reprodukowane przy 
użyciu standardowej kserokopiarki, Wykonawca złoży trzy (3) kopie dokumentu i dostarczy jego zapis w 
formie elektronicznej. Rysunki robocze będą przedkładane Zamawiającemu w odpowiednim terminie tak, by 
zapewnić mu nie mniej niż 10 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie. 
Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy koordynować w 
taki sposób, aby Zamawiający otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem 
poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań. 
Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne (przekazane również w formie elektronicznej, 
spełniającej wymogi Zamawiającego). Powinny zawierać wszelkie niezbędne informacje, w tym dokładne 
oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego. 
 
Składanym dokumentom każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające 
następujące informacje: 
- Nazwa inwestycji 
- Nr kontraktu 
- Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu 
- Tytuł dokumentu 
- Numer dokumentu lub rysunku i określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy 
- Data przekazania 
- inne dane uzgodnione z Zamawiającym. 
Zamawiający, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez 
nadzór autorski. Powyższe procedury muszą być zgodne z prawem budowlanym. 
 
Dokumentacja odbiorowa 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju 
materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, 
wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca musi spełnić dodatkowe żądania, jakie przekaże na piśmie 
Zamawiający a dotyczące formy i zakresu oraz poprawności wykonania dokumentacji powykonawczej. 
Dokumentację należy sporządzić zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej. 
Przed rozpoczęciem prób końcowych Wykonawca dostarczy Zamawiającemu komplet dokumentacji 
odbiorowej. 
W skład dokumentacji odbiorowej wchodzi: 
a) dokumentację powykonawczą - 3egz, 
b) Rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń. 
c) kompletną dokumentację inwentaryzacji geodezyjnej, która powinna zawierać szczegółowy wykaz 
długości wybudowanych sieci i przyłączy wraz z kartami studni, 
d) instrukcje eksploatacyjno-ruchowe, 
e) DTR i certyfikaty zainstalowanych urządzeń i wyposażenia, 

f) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z programem 
zapewnienia jakości, 
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g) protokoły pozytywnych wyników prób szczelności sieci (lub odpowiednie wpisy komisyjnego odbioru 
tych prób w Dzienniku Budowy), 
h) wyniki badania nośności podbudowy wykonanej po zasypach wykopów usytuowanych w ciągach ulic i 
dróg dojazdowych do nieruchomości, Ustala się, że zostaną przeprowadzone minimum 2 badania modułu 
odkształceń na każdej ulicy, lecz nie rzadziej niż 1 badanie modułu odkształceń na 100 mb odtwarzanej 
podbudowy. 
i) bezwarunkowe protokoły odbioru zasypu i podbudowy oraz odbioru nawierzchni podpisane przez 
właścicieli/administratorów dróg, 
j) oświadczenia właścicieli/administratorów nieruchomości, na których realizowana była budowa 
potwierdzające brak zastrzeżeń do sposobu odtworzenia terenu, a także elementów obiektów, w obrębie 
których prowadzona była budowa, 
k) Dziennik Budowy z wpisem Kierownika Budowy o gotowości do odbioru technicznego końcowego i 
przekazania sieci oraz obiektów do eksploatacji potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, 
l) nagrania z wewnętrznego kamerowania sieci wykonanych odcinków sieci wraz z raportami z inspekcji, 
m) dokumentacja fotograficzna w szczególności miejsc kolizyjnych, odtworzeń i zabezpieczeń, 
n) oświadczenie, że wszystkie należne faktury Podwykonawców, których termin płatności upłynął w okresie 
objętym rozliczeniem przejściowym, zostały zapłacone lub z podanym powodem niezapłacenia całości lub 
części takich faktur, 
o) Karta gwarancyjna Wykonawcy. 
 
Zamawiający zastrzega sobie okres do 10 dni roboczych na sprawdzenie dostarczonych materiałów. 
Wszystkie rysunki, instrukcje obsługi i dokumentacja dostarczane przez Wykonawcę powinny być 
sporządzone w języku polskim. 
 

1.6. Informacja na terenie budowy 
TABLICA INFORMACYJNA BUDOWY ORAZ OGŁOSZENIE ZAWIERA JĄCE DANE 
DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany ustawić i utrzymać tablice informacyjne zgodnie z 
polskim Prawem Budowlanym (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej) przez okres wykonywania robót w miejscu 
uzgodnionym z Inżynierem. Tablice informacyjne będą ustawione niezwłocznie po rozpoczęciu Robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej konserwacji tablic informacyjnych, a w przypadku ich uszkodzenia 
lub zniszczenia do odtworzenia tablic. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie niedopuszczenie do 
sytuacji braku jakiekolwiek tablicy informacyjnej. 
 

1.7. Wymagania dotyczące sali konferencyjnej 
Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie po rozpoczęciu Kontraktu, do czasu zakończenia robót, 
zapewnić Zamawiającemu salę konferencyjną o powierzchni min. 25 m2, znajdującą się na terenie zaplecza 
Wykonawcy z dostępem do zaplecza sanitarnego (WC, umywalnia) oraz parking dla min 3 samochodów.  

Wykonawca zapewni na swój koszt energię elektryczną i ogrzewanie a także utrzymanie w czystości sali 
i wyposażenia oraz likwidację sali na zakończenie kontraktu.  

W ramach ceny Wykonawca zapewni wyposażenie sali w stół konferencyjny i krzesła dla co najmniej 20 
osób, wieszak na ubrania, tablicę do prezentacji rysunków. 
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2. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH 

2.1. Wymagania formalne 
2.1.1. Charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania w zakresie materiałów stosowanych w realizacji 

Robót objętych Kontraktem podano w poszczególnych Wymaganiach Ogólnych SIWZ. 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami 
Inżyniera. 
Wszelkie stosowane materiały muszą być nowe, nie używane. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 
Zgodnie z art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 
138, poz. 935), Zamawiający będzie żądał deklaracji zgodności w języku polskim na użyte wyroby 
budowlane oraz niezbędne certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne. Dla wyrobów budowlanych jw. 
konieczne będzie ich oznaczenie przez producenta znakiem CE. 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyłącznie te wyroby budowlane (materiały 
i urządzenia), które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami (Ustawa o wyrobach budowlanych 
z 16.04.2004r. – Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 881), i które posiadają właściwości użytkowe umożliwiające 
prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie podstawowych wymagań.  

2.1.2. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować 

1. wyroby budowlane dla których: 

a) wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji, 

b) dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą 
lub z Aprobatą Techniczną – w odniesieniu do wyrobów nieobjętych certyfikacją określoną w lit. a, 
mających istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych; 

2. wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnianie 
wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad 
sztuki budowlanej, 

3. wyroby budowlane: 

a) oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano ceny zgodności 
ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską Aprobatą 
Techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną 
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 

b) wyroby znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje zgodności 
z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

4. dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym wyroby wykonane według 
indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, 
dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą 
dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami. 

2.1.3. Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodności zostały określone w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposób ich znakowania znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)  

2.1.4. Dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały 
budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi określa 
Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996r.  

2.1.5  Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu 
i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe 



Budowa sieci kanalizacyjnej w południowej części miasta Czechowice-Dziedzice 
TOM III – Opis Przedmiotu Zamówienia 
CZĘŚĆ IIIB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
  ST- 00  Wymagania ogólne  

25 
Projekt:  „Regulacja gospodarki wodno – ściekowej w gminie Czechowice – Dziedzice” 

Kontrakt: „Budowa sieci kanalizacyjnej w południowej części miasta Czechowice – Dziedzice” 

Nr kontraktu         X 

 

 

informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, 
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. 

 

2.2. Źródła szukania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje na temat źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania proponowanych materiałów. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający 
będzie wymagał odpowiednich świadectw badań laboratoryjnych. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z  danego źródła spełniają wymagania w sposób ciągły.  

 

2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów 
z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 
zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodą wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane 
z dostarczeniem materiałów do Robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenów wykopów, ukopów i miejsc pozyskiwania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu Robót.  

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy  lub z innych miejsc 
wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań 
Kontraktu lub wskazań Inżyniera.  

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 
wykopów w obrębie Terenu Budowy  poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze.  

 

2.4. Inspekcja wytwórni materiałów  
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności 
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu 
sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów 
pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będzie miał: 

- zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania 
inspekcji; 

- wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów 
przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 
 

2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy , bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera.  
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Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inżyniera materiały 
będzie nieprzyjęty i niezapłacony.  

 

2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były 
dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych 
z Inżynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

2.7. Wariantowe stosowanie materiałów 
Nie przewiduje się wariantowego stosowania materiałów.  

 

2.8. Akceptacja materiałów i urządzeń przez Inżyniera 
Wszystkie materiały i urządzenia przeznaczone dla Robót muszą zostać zatwierdzone przez Inżyniera przed 
ich dostarczeniem. Inżynier może polecić przeprowadzenie testów na materiałach, urządzeniach przed ich 
dostarczeniem na Plac Budowy oraz może on polecić przeprowadzenie dalszych testów o ile uzna to za 
właściwe już po ich dostawie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia materiałów, urządzeń do 
jakichkolwiek części Robót odpowiednio wcześnie w celu przeprowadzenia inspekcji Inżyniera i testów. 
Wykonawca przedstawi na życzenie Inżyniera próbki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem próbek 
Wykonawca upewni się, że są one faktycznie reprezentatywne pod względem jakości dla materiału, z którego 
takie próbki zostają pobrane, a wszelkie materiały i inne rzeczy wykorzystane podczas prac będą równe pod 
względem jakości zatwierdzonym próbkom. 

Materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane dla nich prawem świadectwa dopuszczenia do obrotu 
i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, aprobaty, świadectwa itp. Wykonawca jest 
zobowiązany do dostarczenia polskich tłumaczeń dokumentów związanych z materiałami, a istniejących 
w innych językach. 

Chociaż projekt ten oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptację otrzymają również urządzenia 
skonstruowane według innych standardów międzynarodowych i spełniające kryteria konstrukcyjne oraz 
wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca są zobowiązani do 
dostarczenia dowodów potwierdzających powyższą zgodność. Akceptacja takiego urządzenia nie zwalnia 
Wykonawcy z jego zobowiązań wynikających z tego Kontraktu i różnych gwarancji zawartych w niniejszym 
dokumencie. 

 

3. SPRZĘT I MASZYNY BUDOWLANE 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub 
projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w Kontrakcie, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 
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Wykorzystywany sprzęt nie może negatywnie wpływać na otoczenie pasa robót, a w szczególności 
nawierzchni i roślinności (zanieczyszczenia olejowe, itp.) oraz względem hałasu i pylenia. W przypadku 
zaistnienia takiej sytuacji wszelkie koszty związane z usuwaniem ich skutków ponosi Wykonawca. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany 
bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków Kontraktu, 
zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

Specyfikację sprzętu dla każdego rodzaju robót podano w Wymaganiach Szczegółowych. 

 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Kontrakcie, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inżyniera będą usunięte z Placu 
Budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy. 

 
Specyfikację sprzętu dla każdego rodzaju robót podano w Wymaganiach Szczegółowych. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej  lub 
przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Placu Budowy (tj. obszar dostępny szerokość 3 m 
wzdłuż osi kanalizacji) i do wszelkich dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę 
i uzgodnione z Inżynierem jako obszary robocze. 

Ocena stanu technicznego budynków. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona oceny stanu 
technicznego budynków położonych w odległości mniejszej niż 8m od trasy kanalizacji, a w przypadku 
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stosowania młota pneumatycznego, dla budynków mieszczących się w odległości mniejszej niż 20m wykona 
zabezpieczenia tymczasowe i sporządzi odpowiednie protokoły. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

UWAGA:            
Specyfikacja Techniczna nie jest w pełni wyczerpująca, gdyż nie może objąć wszystkich szczegółów 
projektów i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy planowaniu budowy, realizując roboty czy 
kompletując dostawy sprzętu oraz wyposażenia.  

Zamawiający wymaga stosowania jednolitych i spójnych rozwiązań materiałowych oraz techniczno-
technologicznych przy wykonywaniu robót objętych Kontraktem. 

Do obowiązków Wykonawcy należy dokładne przestudiowanie wszystkich Dokumentacji projektowych, 
Rysunków i Specyfikacji Technicznych i dokładne zrozumienie zakresu Robót. 

 

UWAGA:  

Wszelkie rozwiązania technologiczne użyte w niniejszym opracowaniu (Specyfikacjach Technicznych) należy 
traktować jako wskazanie parametrów jakościowych i należy je rozumieć, jako takie lub równoważne. 

 

Polecenia Inżyniera 
Polecenie Inżyniera rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera na 
zasadach określonych w warunkach kontraktowych dla budowy FIDIC wydanie z 1999 roku, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Polecenia Inżyniera będą wykonywane w czasie określonym w poleceniu Wykonania Robót. Jeżeli warunek 
ten nie zostanie spełniony, roboty mogą zostać przez Inżyniera zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty 
wynikające z zawieszenia robót będą obciążały Wykonawcę. 
 

5.2. Prace geodezyjno-kartograficzne 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pełną, ciągłą obsługę geodezyjną.  

5.2.1. GEODEZYJNE WYZNACZANIE OBIEKTÓW W TERENIE  

Opracowanie geodezyjne projektu należy opierać na osnowie geodezyjnej. Uprawniony geodeta z ramienia 
Wykonawcy wystąpi o udostępnienie punktów osnowy geodezyjnej do odpowiedniego Punktu Zasobów 
Geodezyjnych. 

Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego, podlegają 
geodezyjne elementy określające usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokościowe budowanych 
obiektów, a w szczególności: 

• główne osie rurociągów i obiektów naziemnych i podziemnych, 
• stałe punkty wysokościowe – repery.  

5.2.2. CZYNNOŚCI GEODEZYJNE W TOKU  BUDOWY  

Czynności geodezyjne w toku budowy obejmują: 

• geodezyjną obsługę budowy i montażu obiektów budowlanych, 
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• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów budowlanych, 
• wznowienie znaków granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia robót, 

Geodezyjna obsługa budowy i montażu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne tych 
elementów obiektu, których dokładność usytuowania bez pomiarów geodezyjnych nie zapewni prawidłowego 
wykonania obiektu.  

Wykonanie czynności geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do dziennika 
budowy lub montażu. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi budowy kopie szkiców 
tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów obiektu budowlanego, zawierające dane geodezyjne 
umożliwiające wznowienie lub kontrolę wyznaczenia.  

5.2.3. CZYNNOŚCI GEODEZYJNE PO ZAKO ŃCZENIU BUDOWY  

Po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów budowlanych należy sporządzić geodezyjną 
inwentaryzację powykonawczą w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu 
elementów zagospodarowania działki lub terenu. 

5.2.4. GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA  

Operat geodezyjny wchodzący w skład Dokumentacji Powykonawczej powinien zawierać dokumentację 
geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy, a w szczególności szkice tyczenia i kontroli 
położenia poszczególnych elementów obiektu budowlanego. 

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji 
gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. 

Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje: 
• do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginał dokumentacji w formie i zakresie 

przewidzianym odrębnymi przepisami, kierownikowi budowy kopię mapy powstałej w wyniku 
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

• do Inżyniera, przed przyjęciem robót, dokumentację powykonawczą przedstawiająca wszystkie 
obiekty tak, jak je Wykonawca zrealizował, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali 
wykonanych robót wraz ze szczegółowymi kartami studni. 
 
Dokumentacja musi być przygotowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w Polsce. 

 

5.3. Zgodność Robót z obowiązującymi przepisami. 
Wykonawca jest zobowiązany Ustawą – Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do wybudowania 
obiektów budowlanych w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z 
zasadami wiedzy technicznej, zapewniając: 

1. spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 

a) bezpieczeństwa konstrukcji, 
b) bezpieczeństwa pożarowego, 
c) bezpieczeństwa użytkowania, 
d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
e) ochrony przed hałasem i drganiami, 
f) oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród,  

2. warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie: 

a) zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię cieplną i paliwa, 
przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników, 

b) usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów,  

3. możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego, 
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4. niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa 
wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach 
inwalidzkich, 

5. warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 

6. ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, 

7. ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną konserwatorską, 

8. odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej, 

9. poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich, 
w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej, 

10. warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy.  

 

5.4. Harmonogram Robót 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inżynierowi oraz Zamawiającemu do akceptacji 
harmonogramu całej budowy oraz harmonogramu rozruchów i tymczasowych eksploatacji w trybie i na 
warunkach przewidzianych w Kontrakcie. 
Wykonawca przy sporządzaniu Harmonogramu Robót w oparciu o Klauzulę 8.3 Warunków Kontraktu 
powinien uwzględnić następujące czynniki i warunki: 
1. Pozyskiwanie uzgodnień od administratorów, właścicieli i użytkowników uzbrojenia podziemnego i 
nadziemnego, 
2. Zapewnienie dojazdów i wyjazdów na i z placu Robót oraz przejazdy i przejścia do obiektów 
zlokalizowanych w obszarze prowadzenia robót, 
3. Zapewnienie aby urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją Ruchu znajdowały się w 
odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem Robót na danym obszarze, 
4. Określenie strefy wpływu pracy ciężkiego sprzętu na istniejącą zabudowę, 
5. Oraz wszystkie inne aspekty związane z wykonaniem Robót. 
Przed przystąpieniem do Robót należy dla budynków w tej strefie sporządzić inwentaryzację i ocenę stanu 
technicznego wraz z dokumentacją fotograficzną. Koszt wykonania tych opracowań obciąża Wykonawcę. 

5.5. Prowadzenie robót rozbiórkowych 
Wskazane przez Inżyniera materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania należy złożyć w 
miejscu wskazanym przez Inżyniera i pozostawić do dyspozycji Zamawiającego. 

Pozostałe materiały Wykonawca na własny koszt usunie z Placu budowy oraz podda zagospodarowaniu 
zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach. 

5.6. Wycinka zieleni 
Przed przystąpieniem do wycinki Wykonawca uzyska na własny koszt decyzję zezwalającą na usunięcie 
drzew i krzewów. 

Opłatę za usunięcie zieleni kolidującej z realizacją inwestycji (tzw. opłaty za wprowadzenie zmian 
w środowisku naturalnym) poniesie Zamawiający. 

Zakres prac obejmuje wykonanie wycinki drzew (wymagających pozwolenia) zgodnie z inwentaryzacją 
zieleni i drzew owocowych (niewymagających uzyskania pozwolenia) oraz krzewów (wymagających 
pozwolenia), krzewów  owocowych na terenie przeznaczonym pod budowę kanalizacji. 

Wykonawca posegreguje wyciętą zieleń i odwiezie materiał z wycinki na odpowiednie składowisko wybrane 
przez Wykonawcę i uzgodnione z Zamawiającym. 

 

5.7. Przebudowa urządzeń koliduj ących 
Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w uzgodnieniu z użytkownikami. 
Wykonawca zleca nadzór branżowy oraz ponosi wszystkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie ich 
przebudowy i budowy. 
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Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznych 
Ochrona robót przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy. 
 
Roboty przygotowawcze 
Roboty przygotowawcze dla robót zasadniczych objętych kontraktem obejmują: 
1. Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu. 
2. Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego, przed przystąpieniem do robót. 
3. Ewentualną inwentaryzację techniczną obiektów znajdujących się w strefie wpływu pracy ciężkiego 
sprzętu. 
4. Zabezpieczenie obiektów znajdujących się w strefie wpływy pracy sprzętu. 
5. Przejęcie i odprowadzenie z terenu wód opadowych. 
6. Przebudowę urządzeń kolidujących. 
7. Oznakowanie i zabezpieczenie Robót. 
8. Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę oraz 
odprowadzenia ścieków. 
9. Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego. 
10. Wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych. 
11. Inne prace techniczne i technologiczne konieczne do przeprowadzenia robót zasadniczych w zakresie 
opisanym w Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze Robót. 
Koszty wykonania prac przygotowawczych winny być rozłożone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach 
Przedmiaru Robót. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań w zakresie robót 
przygotowawczych nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
 
Odwodnienia wykopów 
Odwodnienie wykopów i terenu Robót winno być realizowane zgodnie z odrębnym projektem, który w razie 
potrzeby będzie wykonany przez Wykonawcę. Koszty wykonania koniecznego dla uzyskania stosownej 
decyzji Operatu jak i ponoszenie opłat z niego wynikających ponosi Wykonawca. 
Wszystkie obmiary dla systemu odwodnienia powinny być zawarte w cenach jednostkowych robót ziemnych. 
Obmiar inny niż przyjęty na etapie przygotowania Przedmiaru Robót nie będzie podstawą do zmiany cen 
jednostkowych. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI 
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera system zapewnienia jakości (SZJ), aby wykazywać 
stosowanie się do wymagań Kontraktu. System ten będzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie. 
Inżynier będzie uprawniony do audytu systemu w każdym jego aspekcie. 

Szczegółowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentów stwierdzających stosowanie się do 
nich, będą przedkładane Inżynierowi do jego wiadomości, przed rozpoczęciem każdego etapu realizacji. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich 
częstotliwość, są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 
Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem.  

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

 
Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w 
celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać 
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pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 
 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. 
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast 
wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 
pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

− organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
− bezpieczeństwo i higienę pracy - bhp, 
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót, 
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych Robót, 
− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 
− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
− sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 
− sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 

6.2. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
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Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera.  

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane 
i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.  

 

6.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju miejscu 
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Inżyniera. 

 

6.4. Inspekcje telewizyjne 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inspekcji telewizyjnej wszystkich kanałów grawitacyjnych w 

obecności Zamawiającego i użytkownika w celu stwierdzenia jakości wykonania. 

Po dokonaniu inspekcji należy przekazać Inżynierowi następujące materiały jako załącznik do protokołu 
odbioru: 

• płytę CD lub DVD z nagraną inspekcją wraz ze zdjęciami i oceną techniczną, opisem miejsca inspekcji,  
z zapisem spadków chwilowych, odległości oraz daty i godziny wykonania  

• komplet raportów wraz z precyzyjnym umiejscowieniem wszelkich uwag i usterek, raport w formie 
uproszczonej i graficznej  

• wykres poziomy rurociągu  

Terminy inspekcji Wykonawca uzgodni z Inżynierem, który otrzymywać będzie wyniki z inspekcji stosownie 

do postępu prac w każdym sprawozdaniu miesięcznym. Inspekcję należy przeprowadzać po zasypaniu  

i zagęszczeniu zasypki na rurociągach  kanalizacyjnych. 

Cenę przeprowadzenia inspekcji TV Wykonawca rozliczy w cenie wykonania jednostki kanału. 

 

6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  
 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy 
lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i 
ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 
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Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do użycia materiały 
posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót 
będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inżynierowi. 
Materiały posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli 
zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub urządzenia zostaną 
odrzucone. 
 
Próby, Próby Końcowe 
Wykonanie prób oraz przedstawienie Inżynierowi przez Wykonawcę wyników prób jest elementem 
koniecznym Przejęcia Robót prowadzonego według procedury opisanej w punkcie 8 ST 00. 
W ocenie wyników Prób Końcowych Inżynier będzie brał pod uwagę tolerancje na wpływ wszelkiego 
użytkowania Robót przez Zamawiającego na wyniki i inne cechy charakterystyczne Robót Próby Końcowe to 
próby konieczne do przejęcia robót opisane w punkcie kontrola jakości robót każdych ST. 
 
Dokonywanie prób 
Wykonawca dostarcza całą aparaturę, pomoc, dokumenty i inne informacje, energię elektryczną, sprzęt, 
paliwo, środki zużywalne, przyrządy, siłę roboczą, materiały oraz wykwalifikowany i doświadczony personel 
do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w Kontrakcie Prób. 
Koszty wykonania prób oraz koszty wszelkiej obsługi i materiałów niezbędnych do wykonania prób winny 
być uwzględnione w cenie Kontraktu. 

6.7. Dokumentacja Budowy 
Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z art 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na Kierowniku 
budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inżyniera, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
robót, 
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- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem 
kto je przeprowadzał, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inżynierowi do 
ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 
stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
Projektant ma wyłącznie uprawienia określone w art. 21 Ustawy Prawo Budowlane. 
 
Książka obmiarów robót 
Książka obmiarów robót stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w 
wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru. 
 
UWAGA: 
Od Wykonawcy będzie się wymagało prowadzenia osobnych pozycji obmiarowych w Księdze Obmiaru dla: 
(1) kosztów kwalifikowanych przy realizacji sieci i sięgaczy kanalizacyjnych w zakresie robót rozbiórkowych, 
ziemnych, budowlano-instalacyjnych, drogowych oraz odtworzeniowych. 
(2) robót realizowanych w ramach kosztów niekwalifikowanych (kanalizacja sanitarna, deszczowa, wodociąg) 
w zakresie wszelkich robót rozbiórkowych, ziemnych, instalacyjnych, drogowych oraz odtworzeniowych. 
 
Zapisy należy prowadzić zgodnie z aktualnymi/obowiązującymi w okresie realizacji Umowy Wytycznymi w 
zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
wydanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. 

 
Do dokumentów budowy zalicza się , oprócz wymienionych w punktach powyżej następujące dokumenty: 

1) pozwolenie na budowę wraz z Projektem, 
2) protokoły przekazania terenu budowy, 
3) dokumenty Wykonawcy, a w tym rysunki wykonawcze, 
4) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
5) komunikaty zgodne z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prośby, Zgody, 

Zatwierdzenia, Świadectwa, itp.), 
6) harmonogram Robót, 
7) raporty o postępie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki Kontraktu 

załącznikami, 
8) protokoły z prób, inspekcji, odbiorów, 
9) dokumenty zapewnienia jakości, 
10) wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze, 
11) wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi, 
12) protokoły Przekazania Robót, 
13) protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych. 

 

6.7.1. DOKUMENTY ZAPEWNIENIA JAKO ŚCI 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, atesty materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów,  recepty robocze, wyniki badań kontrolnych itp. oraz inne dokumenty będą 
prowadzone wg wymagań Systemu Zapewnienia Jakości.  

Dokumenty te będą wymagane podczas Odbiorów i Prób Końcowych Robót. Inżynier i Zamawiający 
powinni mieć nieograniczony dostęp do tych dokumentów. 
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6.7.2. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY 

W/w dokumenty oraz wszelkie inne związane z realizacją Kontraktu będą przechowywane na Terenie  
Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie próbki i protokoły, przechowywane w 
uporządkowany sposób i oznaczone wg wskazań Inżyniera powinny być przechowywane tak długo, jak to 
zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywać w ustalonych z Inżynierem okresach czasu 
archiwizacji, również na nośnikach elektronicznych. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera, Nadzoru Budowlanego i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego oraz innych uprawnionych organów. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Kontraktem, w jednostkach 
ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robót. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych 
Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi 
Obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej 
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę  
i Inżyniera. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż 
linii osiowej. Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości 
będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 
Specyfikacji Technicznych oraz Wycenionym Przedmiarem Robót. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 
 
Wagi i zasady ważenia 
Pozycje rozliczeniowe Kontraktu opisane w Przedmiarze Robót i zdefiniowane w podstawie płatności 
Wymagań Ogólnych Tomu 3.1.1. Specyfikacje Techniczne nie przewidują rozliczenia robót według 
jednostek wagowych. Jeżeli jednak zajdzie potrzeba Wykonawca będzie zobowiązany sprawdzić, 
zainstalować i utrzymywać w sprawności technicznej wagi oraz dostarczyć Inżynierowi dokumenty 
potwierdzające możliwość zastosowania wag. Dopuszcza się sprawdzanie wag na urządzeniach obcych, pod 
warunkiem przedstawienia Inżynierowi wymaganych i aktualnych certyfikatów i dokumentów dopuszczenia 
do użytkowania. 
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7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 
Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania Robót. 

 

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru. 
Obmiary będą przeprowadzane na bieżąco przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w 
przypadku dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót.  

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały 
i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 

Roboty określone w Przedmiarze Robót jako komplet będą odbierane i płacone po sprawdzeniu ich (jako 
całość) funkcjonowania w miejscu ich docelowego usytuowania określonego w DP. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Rodzaje procedur Przejęcia 
Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone zgodnie z Kontraktem, po zakończeniu 
z wynikiem pozytywnym Prób Końcowych (pkt. 6 poszczególnych ST). Inżynier, po otrzymaniu wniosku 
Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Świadectwo Przejęcia, podając datę, z którą Roboty zostały ukończone 
zgodnie z Kontraktem lub odrzuci wniosek, podając powody. 
Wykonanie zobowiązań Wykonawcy potwierdza Inżynier, wystawiając Świadectwo Wykonania po upływie 
Okresu Zgłaszania Wad (12 miesięcy od wydania Świadectwa Przejęcia Robót) lub później, jak tylko 
Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukończy wszystkie Roboty i dokona ich prób 
oraz usunie wady. Tylko Świadectwo Wykonania stanowi akceptację Robót. 

8.1. Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór takich Robót będzie dokonany w czasie umożliwiaj ącym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek 
bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru dokonuje Inżynier. O gotowość danej części Robót do 
odbioru Wykonawca powiadamia Inżyniera pisemnie. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 

Jakość i ilość Robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie: 

� dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość i zgodność wykonanych 
robót z Kontraktem, takich jak: raporty z prób, inspekcji i badań, atesty, certyfikaty, świadectwa, 
szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodności z projektem wykonanych robót, oraz 
wszelkie inne dokumenty niezbędne dla zaakceptowania robót, 

� przeprowadzonych przez Inżyniera inspekcji, badań i prób. 

Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez Inżyniera, Wykonawcę i inne 
osoby uczestniczące w odbiorze. 
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W protokóle odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, należy podać przedmiot i zakres odbioru 
oraz zapisać istotne dane, mające wpływ na przyszłą eksploatację, trwałość i niezawodność wykonanych 
robót: 

� zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową, 
� rodzaj zastosowanych materiałów, typ urządzeń, 
� technologię wykonania robót, 
� parametry techniczne wykonanych robót. 

Do protokółu należy załączyć wyżej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawcę oraz raporty 
z prób przeprowadzanych przez Inżyniera.  

Wzór protokółu z odbioru Wykonawca uzgodni z Inżynierem. 

Wykonawca Robót nie może kontynuować Robót bez odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu 
przez Inżyniera. 

Żaden odbiór przed Świadectwem Wykonania nie zwalnia Wykonawcy od zobowiązań określonych 
kontraktem. 
 

8.2. Odbiór częściowy – Przejęcie Części Robót 
Odbiór części robót zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadami opisanymi w p. 8.1 niniejszej ST, 
dotyczącymi odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 

8.3. Próby końcowe 
Przed przystąpieniem do odbioru końcowego należy przeprowadzić Próby końcowe przepompowni wraz 
z rurociągami tłocznymi według poniższych wymagań.  

Próby końcowe należy przeprowadzić w obecności Wykonawcy, Inżyniera, przedstawicieli Zamawiającego 
oraz innych osób wskazanych przez Inżyniera, zakończyć raportem i załączyć do dokumentacji rozruchu 
pompowni.   

 

8.3.1. WARUNKI ROZPOCZ ĘCIA PRÓB KOŃCOWYCH 

1) Zakończenie prac montażowych zgodnie z ST, projektami techniczno-ruchowymi maszyn i urządzeń 
D.T.R. oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, 
a w szczególności dotrzymanie założonych warunków technicznych pracy: 

2) Zakończenie prac regulacyjno - pomiarowych układów elektrycznych, a w szczególności: 

a) sprawdzenie z dokumentacją poprawności wykonania obwodów siłowych i działania obwodów 
sterowania, 

b) wyregulowanie aparatury ruchowej i sterowniczej, 

c) sprawdzenie poprawności działania przynależnych zabezpieczeń, 

d) wykonanie pomiarów skuteczności uziemienia ochronnego lub sterowania, 

e) wykonanie pomiarów skuteczności zerowania, 

f) wykonanie pomiarów oporności izolacji, 

3) Sprawdzenie i wstępna regulacja pomp, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki, a w szczególności: 

a) sprawdzenie i uruchomienie członów wykonawczych automatyki, 

b) cechowanie i regulowanie instalacji oraz urządzeń w ograniczonym zakresie umożliwiającym 
mierzenie wielkości przewidzianych projektem. 

4) Zabezpieczenie uruchamianych stanowisk i urządzeń w niezbędne czynniki energetyczne. 

5) Sprawdzenie protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów częściowych, 
protokołów z prac regulacyjno-pomiarowych, atestów i świadectw technicznych itp. Dotyczy to 
w szczególności rurociągu tłocznego. 
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6) Zaznajomienie się z dokumentacją w zakresie: 

a) działanie urządzeń mechanicznych, 

b) schematów połączeń elektrycznych, AKP i sterowania, 

c) instrukcji obsługi i konserwacji ujętych w DTR urządzeń, instrukcji rozruchu ujętej w DTR urządzeń, 

d) ogólnych wytycznych i przepisów BHP i ppoż. 

Zabezpieczenie osób uczestniczące w rozruchu w sprzęt bhp i ppoż. oraz ratowniczy. 

8.3.2. ZAKRES I ETAPY PRÓB KO ŃCOWYCH 

Wykonawca w ramach prób odbiorowych przeprowadzi rozruch przepompowni, zgodnie zatwierdzonym 
przez Inżyniera i pozytywnie zaopiniowanym przez Zamawiającego programem rozruchu. 
Etapy Prób Końcowych będą następujące: 
1) wyposażenie w sprzęt bhp, 
2) rozruch mechaniczny (indywidualny) w obecności dostawcy urządzeń polegający na sprawdzeniu 

czystości, szczelności, drożności i zamocowania pomp,  
a) połączeń przewodów, 
b) działania armatury, 
c) prawidłowości montażu pomp, a w szczególności ustawienia ich na płycie fundamentowej, 

zamocowania oraz współosiowości ustawienia, 
d) na dokładnym zapoznaniu się z DTR poszczególnych maszyn (pomp, agregatów) i urządzeń  (żurawi) 

przeprowadzeniu wszelkich czynności przewidzianych w DTR dla tego etapu rozruchu. 
Zakończenie powyższych czynności z wynikiem pozytywnym pozwala na uruchomienie maszyn lub 
agregatu na luzie, które należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi producenta, zawartymi w DTR 
danej maszyny i napędu. 
Zakończenie rozruchu mechanicznego z wynikiem pozytywnym powinno być zamknięte protokołem 
przekazującym część lub całość obiektów i urządzeń do rozruchu hydraulicznego. 

3) Rozruch hydrauliczny (techniczny) polegający na przeprowadzeniu prób rozruchowych pod obciążeniem 
wodą.  
Warunkiem przystąpienia do prób pod obciążeniem wodą jest zakończenie rozruchu mechanicznego 
(indywidualnego) urządzeń oraz sprawdzenie instalacji tłocznej. 
Celem rozruchu hydraulicznego jest m.in.: 
a) sprawdzenie szczelności i kontrola należytego działania przepompowni za pomocą napełnienia czystą 

wodą, 
b) sprawdzenie działania poszczególnych elementów oraz ich regulacja za pomocą przepuszczenia przez 

urządzenie czystej wody, aby zauważone usterki mogły być usunięte w bezpiecznych warunkach 
sanitarnych, 

c) sprawdzenie parametrów pracy pomp przy pełnym obciążeniu wodą, 
d) regulacja armatury sterowanej ręcznie i elektrycznie, 
e) sprawdzenie działania przepompowni w warunkach zasilania awaryjnego (agregat). 

8.3.3. RAPORT Z PRÓB KOŃCOWYCH 

Raport z Prób Końcowych powinien obejmować opis przebiegu i zakończenia Prób Końcowych. 

W szczególności Raport powinien zawierać następujące elementy: 

� protokoły z pomiarów i regulacji urządzeń, 

� sprawozdania techniczne z przebiegu rozruchu i ostateczne wyniki prac rozruchowych z oceną pracy 
przepompowni, odnotowaniem wszystkich zmian w stosunku do rozwiązań projektowych, 
dokonanych w trakcie prowadzenia rozruchu oraz wnioski z rozruchu, 

� sprawozdanie dla użytkownika z wyszczególnieniem wszystkich problemów, które wystąpiły w czasie 
rozruchu, 

� protokół stwierdzający, że oczyszczalnia spełnia założone wymagania technologiczne oraz wszystkie 
wymogi w zakresie bhp i ppoż. 

Z przeprowadzonych Prób Końcowych Wykonawca sporządzi raport poświadczony przez wszystkie osoby 
obecne podczas przeprowadzania prób i załączy go do dokumentacji rozruchu przepompowni. 
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Uwaga: Jeżeli Użytkownik podłączy odbiorców ścieków w okresie gwarancyjnym Kontraktu, Wykonawca jest 
zobowiązany do uczestnictwa w rozruchu technologicznym z użyciem właściwego medium – ścieków. 

 

8.4. Odbiór końcowy i przejęcie robót 

8.4.1. WYMAGANIA OGÓLNE 

Warunkiem przystąpienia do Odbioru Końcowego jest zatwierdzenie przez Inżyniera następujących 
dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę: 

1) dzienników budowy i rejestrów obmiarów, 

2) dokumentacji projektowej podstawowej z naniesionymi zmianami oraz dokumentacji dodatkowej, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy. 

3) dokumentów dotyczących stosowanych materiałów. 

a) dokumentów atestacyjnych (wyroby oznakowane symbolem B), 
b) certyfikatu zgodności, 
c) certyfikatów zgodności wyrobu z PN lub aprobatą, 
d) deklaracji zgodności producenta wyrobu z PN lub aprobatą techniczną 
e) świadectwa jakości, 
f) świadectwa pochodzenia, 
g) atestów higienicznych, 
h) inne, 

4) protokółów z przeprowadzonych odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 

5) taśm z zapisem wideo inspekcji telewizyjnych wykonanych kanałów, 

6) protokółów z wszystkich przeprowadzonych prób i inspekcji, 

7) dokumentacji techniczno – ruchowych dostarczonych Urządzeń, 

8) dokumentacji rozruchu przepompowni, 

9) rysunków na wykonanie robót towarzyszących (np.: na przełożenie linii telefonicznej, gazowej itp.) oraz 
protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

10) protokołów odbioru zajmowanego pasa drogowego, wydane przez instytucje zarządzające drogami, 

11) powykonawczej dokumentacji budowy, 

12) wszelkich innych dokumentów potrzebnych do uzyskania przez Zamawiającego Pozwolenia na 
Użytkowanie 

Powyższy opis obejmuje także przekazanie dokumentacji dotyczącej zakresu robót wykonanych przez  
poprzedniego Wykonawcę. 

8.4.2. PRZEBIEG ODBIORU KO ŃCOWEGO 

Wykonawca poinformuje pisemnie Inżyniera o spełnieniu wszelkich wymagań formalnych i gotowości do 
przystąpienia do Odbioru Końcowego. Nadzór nad przebiegiem sprawować będzie Komisja w skład, której 
wchodzić będzie przedstawiciel Zamawiającego, Inżynier, Wykonawca oraz inne osoby powołane do udziału 
w odbiorze przez Zamawiającego, których udział w Odbiorze jest wymagany przepisami.  

Przebieg odbioru Końcowego: 

1) sprawdzenie i przekazanie kompletności dokumentów wymaganych postanowieniami Kontraktu, ST 
i Prawa budowlanego. 

2) inspekcja trasy lub jej fragmentów wykonanego uzbrojenia, sprawdzenie kompletności i poprawności 
wykonania robót poprzez weryfikację ich zgodności z postanowieniami Kontraktu, Projektem 
i wymaganiami ST, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, 
Polskimi Normami oraz sztuką budowlaną. 

3) protokolarne przejecie robót zgodnie z postanowieniami warunków kontraktowych. 
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Warunki Przej ęcia Robót 
W momencie zasadniczego ukończenia całości Robót i po przeprowadzeniu zadawalająco Próby Końcowej i Próby 
Eksploatacyjnej, przewidzianej Kontraktem, Wykonawca zawiadomi o tym Inżyniera i zobowiązuje się zakończyć 
wszelkie roboty opóźnione z powodu Wykonawcy prze Przejęciem Robót. 
 
Po otrzymaniu od Wykonawcy zawiadomienia o zakończeniu Robót w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o ich 
ukończeniu, Zamawiający zawiadomi o tym wszystkie organy, w stosunku do których istnieje obowiązek 
powiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego, zgodnie Prawem Budowlanym (w tym Decyzją o 
pozwoleniu na budowę). 
 
W tym samym czasie Zamawiający powołuje Komisję Odbiorową, w skład której wchodzą przedstawiciele 
Zamawiającego, Inżynier, Kierownik Budowy, przedstawiciele wszystkie organów, w stosunku do których istnieje 
obowiązek powiadomienia o zakończeniu budowy obiekt budowlanego, zgodnie z Prawem Budowlanym. 
 
Niezajęcie stanowiska przez powyższe organy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zakończeniu 
budowy obiektu budowlanego, traktuje się jak niezgłoszenie sprzeciwu lub uwag. 
 
Przejęcie Robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 
a) Przejecie Robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. 
b) Zakończenie Robót oraz gotowość do Przejęcia Robót będzie stwierdzona prze Wykonawcę wpisem do 
Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie tym fakcie Inżyniera. 
c) Inżynier wystawi Świadectwo Przejęcia Robót stwierdzające zakończenie robót po zweryfikowaniu przejęcia 
przez Komisję Odbiorową, 
d) Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów. Prób Końcowych, Próby Eksploatacyjnej, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z 
DP i ST, 
e) W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych Komisja przerwie swoje czynności i ustala 
nowy termin odbioru ostatecznego. 
 
Dokumenty Przejęcia Robót 
Dokumentem do dokonania Przejęcia Robót jest Świadectwo Przejęcia wg wzoru ustalonego przez Inżyniera. 
 

Do wydania Świadectwa Przejęcia Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

a) Dokumentację powykonawczą, 
b) Specyfikacje Techniczne 
c) uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu i 
udokumentowanie zaleceń Inżyniera, 
d) recepty i ustalenia technologiczne, 
e) Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru, 
f) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, Prób Końcowych, Próby Eksploatacyjnej 
zgodne z ST i PZJ, 
g) dokumenty potwierdzające przydatność wyrobów budowlanych do zamierzenia budowlanego, 
h) deklaracje zgodności, 
i) sprawozdanie techniczne, 
j) powykonawczą dokumentację geodezyjną obiektu wraz z dokumentem potwierdzającym naniesienie zmian w 
geodezyjnych zasobach państwowych, 
k) wyniki badań i pomiarów elektrycznych, hydraulicznych, itp. 
l) inne dokumenty wymagane kontraktem lub prawem krajowym. 
 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
a) zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 
b) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do DP i ST przekazanych przez Zamawiającego, 
c) uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
d) datę rozpoczęcia i zakończenia Robót 
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e) stwierdzenie osiągnięcia założonego celu i efektów 
 
Na odbiór końcowy wykonawca robót zobowiązany będzie przedłożyć oświadczenia potwierdzające, że 
zastosowane na budowie materiały i wyroby posiadają oznakowania zgodności z wymaganiami zasadniczymi i 
szczegółowymi zgodnie z art. 8 ust. 5 Ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002r. i jej nowelizacji z 
dnia 15.12.2006r. 
 
W przypadku, gdy wg Komisji Odbiorowej, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do Przejęcia Robót, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin Przejęcia Robót. 
 
Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wymagań 
ustalonych przez Inżyniera. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja 
Odbiorowa. 
Po wykonaniu Robót poprawkowych i Robót uzupełniających lub w przypadku braku konieczności wykonania tych 
Robót i zaakceptowaniu przez Komisję Inżynier wystawi świadectwo Przejęcia Robót. 
 
Świadectwo Wykonania 
Wystawienie Świadectwa Wykonania jest możliwe po dopełnieniu wymagań zawartych w Klauzuli 11 Warunków 
ogólnych tj. zakończeniu procedury odbioru pogwarancyjnego polegającego na ocenie wykonanych Robót 
związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy Przejęciu Robót i zaistniałych w Okresie Zgłaszania Wad. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych 
w punkcie 8.4. ST – Warunki Przejęcia Robót. 
Inżynier wystawi Świadectwo Wykonania stwierdzające zakończenie Kontraktu po upływie Okresu Zgłaszania 
Wad, okresu Usuwania Wad oraz po zweryfikowaniu odbioru pogwarancyjnego przez Komisję wyznaczoną przez 
Zamawiającego. Przedstawiciele Inżyniera i Wykonawcy wezmą udział w pracach Komisji. 
 
Końcowe Świadectwo Płatności 
Po wystawieniu Świadectwa Wypełnienia Gwarancji przez Inżyniera Wykonawca jest zobowiązany przedstawić 
Inżynierowi projekt rozliczenia ostatecznego uzupełniony wszystkimi dokumentami pomocniczymi i załącznikami, 
których zakres wynika ściśle z przedstawionego projektu. 
Po przedłożeniu Rozliczenia Ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić na piśmie, że rozliczenie 
ostateczne stanowi całkowite i ostateczne rozliczenie płatności związanych z Kontraktem i wypełnia całkowicie 
wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonanych Robót. 
Inżynier Wystawi Końcowe Świadectwo Płatności po otrzymaniu Rozliczenia Ostatecznego i Noty Potwierdzającej. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji Przedmiaru Robót. 

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji przedmiaru. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji przedmiarowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, materiały, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie i odbiór, określone dla tej roboty w Specyfikacjach 
Technicznych i w Dokumentacji Projektowej.  

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Roboty opisane w każdym punkcie Przedmiaru Robót skalkulowano w sposób scalony przyjmując jednostkę 
przedmiaru dla Roboty wiodącej i uwzględniając udział robót towarzyszących i zużycie materiałów w sposób 
przybliżony. Roboty opisane należy traktować wskaźnikowo. Rzeczywisty obmiar robót towarzyszących  
i zużycie materiałów (niezbędnych do. kompletnego wykonania prac) inny niż podany w Specyfikacjach 
Technicznych nie będzie podstawą do zmian cen jednostkowych Przedmiaru Robót i innych roszczeń Wykonawcy. 
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Koszty zajęcia pasa drogowego 
Koszty zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia Robót ponosi Wykonawca. Podstawą płatności jest cena 
ryczałtowa podana przez Wykonawcę w Przedmiarze Robót. 
 
Koszty umieszczenia obcych urządzeń w pasie drogowym 
Opłaty za umieszczenie obcych urządzeń w pasie drogowym ponosi Zamawiający. 
W przypadku umieszczenia obcych urządzeń w pasie drogowym, które należą do Wykonawcy, opłatę za to ponosi 
Wykonawca i kwoty te uważa się ujęte w kosztach bezpośrednich. 
 
Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 
Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) opracowanie (aktualizację) oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji 
Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień 
wynikających z postępu Robót, 
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
c) przygotowanie terenu 
d) konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu. 
e) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
 
Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł, 
b) opłaty/dzierżawy terenu 
c) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 
Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 
 
Dokumentacja geodezyjna, wykonawcza i powykonawcza oraz prace pomiarowe 
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać dokumentację geodezyjną powykonawczą  inwestycji 
oraz inne niezbędne projekty wykonawcze. 
Wykonawca także we własnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe. 
Podstawą płatności są ceny ryczałtowe podane przez Wykonawcę w Przedmiarze Robót 

 
Zaplecze Wykonawcy 
Wykonawca na własny koszt w ramach kosztów ogólnych zapewni: 
(1). Organizacja zaplecza Wykonawcy: 
a) dostawa montaż, wyposażenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunków określonych prawem 
b) wydzielenie zaplecza magazynowania materiałów, 
(2). Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy: 
a) utrzymanie wyposażenia w dobrym stanie a w razie konieczności, jego wymianę na nowy, 
b) ubezpieczenie pomieszczeń i wyposażenia, 
c) utrzymanie pomieszczeń, instalacji i urządzeń w należytej sprawności, wraz z kosztami utrzymania i eksploatacji, 
d) zabezpieczenie przed kradzieżą oraz zapewnienie dobrych warunków BHP i p.poż., 
e) utrzymanie czystości pomieszczeń i placów, 
f) zapewnienie potrzebnych materiałów, środków czystości, ochrony indywidualnej itp., 
g) zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiałów i urządzeń. 
(3). Likwidacja zaplecza Wykonawcy: 
a) likwidacja objazdów/przejazdów i elementów organizacji ruchu (tymczasowe nawierzchnie, tymczasowa 
przebudowa urządzeń obcych, oznakowanie, oświetlenie, bariery, itp.) 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
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9.2. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe 
Wykonawca ponosi koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Warunkach Ogólnych i Szczególnych 
Kontraktu. Jednostką obmiarową jest ryczałt. Płatne po przedstawieniu dowodów opłacania składek 
ubezpieczeń w ramach ceny ryczałtowej podanej w Przedmiarze Robót. 

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Klauzulach 18.1, 18.2, 18.3 Warunków Ogólnych i 
Szczególnych Kontraktu ponosi Wykonawca; jednostką obmiaru jest ryczałt. Przyjmuje się, że koszty te są 
wliczone w ceny jednostkowe. 
 

9.3. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych 
Gwarancji. 
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji wymienionych 
w Warunkach Ogólnych i Szczególnych Kontraktu ponosi Wykonawca. Jednostką obmiaru jest ryczałt. 
Płatne po przedstawieniu kompletu ważnego ubezpieczenia na okres Kontraktu w ramach szczegółowej 
pozycji ryczałtowej: Przedmiar Robót 

 Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca. 
Jednostką obmiaru jest ryczałt. Przyjmuje się, że koszty te są wliczone w ceny jednostkowe. 
 

Koszty pozyskania Pozwolenia na eksploatację/użytkowanie ponosi Wykonawca. Przyjmuje się, że koszty 
te są wliczone w ceny jednostkowe. 

 

9.4. Dokumenty Wykonawcy 
Koszty opracowania Dokumentów Wykonawcy, w tym w szczególności wymienionych w punkcie 1.5.1. 
niniejszej ST należy uwzględnić odpowiednio w formie cen ryczałtowych podanej w Przedmiarze Robót. 

 

9.5. Koszty związane z Informacją na terenie budowy 
Koszty związane umieszczeniem na terenie budowy tablic informacyjnych budowy Wykonawca uwzględni w 
cenie ryczałtowej podanej w Przedmiarze Robót. 

 

9.6. Koszty organizacji ruchu i zabezpieczeń 
Koszty związane z organizacją ruchu i odpowiednich zabezpieczeń i sygnalizacji Wykonawca uwzględni 
w formie ryczałtu podanej w Przedmiarze Robót. 

9.7. Koszty zajęcia pasa drogowego 
Koszt zajęcia pasa drogowego i umieszczenia infrastruktury w pasie drogowym (coroczne opłaty) na czas 
prowadzenia Robót, ponosi Wykonawca, wyliczony zgodnie z Ustawą z dnia 21 marca 1985 o drogach 
publicznych ((Dz. U. 07.19.115) oraz Uchwałą Rady Miasta Czechowice-Dziedzice ponosi Wykonawca. 
Jednostką obmiaru jest ryczałt. Płatne po przedstawieniu ważnego pozwolenia na zajęcie pasa drogowego na 
czas prowadzenia Robót w okresie zgodnym z Harmonogramem, jak również przedstawieniu dowodu 
wniesienia opłaty za umieszczenie obcych urządzeń w pasie drogowym. Wykonawca będzie ponosił opłaty 
do czasu Przejęcia Robót przez Zamawiającego. Opłata za umieszczania infrastruktury w pasie drogowym 
powinna być ponoszona przez Wykonawcę do momentu wystawienia świadectwa przejęcia, zgodnie z 
Klauzulą 10.1 FIDIC. Koszty zajęcia pasa drogowego są kosztami nie kwalifikowanymi i będą przez 
Wykonawcę odrębnie fakturowane zgodnie z Subklauzulą 14.3 Warunków Szczególnych Kontraktu. W celu 
wyceny przez Wykonawców kosztów zajęcia pasa drogowego kategorie dróg kształtują się następująco: 

KR4 – ul. Legionów 

KR3- ul. Mazańcowicka, Lipowska, Ligocka, Kopernika, Bestwińska 

KR2 – pozostałe drogi 
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9.8. Koszty Prób Końcowych 
Koszty związane z wykonaniem Prób Końcowych, Wykonawca uwzględni odpowiednio w formie kwot 
ryczałtowych (PR poz. 14 Wymagania ogólne). 

 

10. DOKUMENTY ZWI ĄZANE 

10.1. Normy 
PN-N-01256-01:1992 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa. 

PN-N-01256-03:1993 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy. 

PN-N-01256-03/Az1:1997 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana A1) 

PN-N-01256-03/Az2:2001 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2) 
 

10.2. Przepisy związane 
� Ustawa z dnia 12 września 2002 r. roku o normalizacji (Dz.U. Nr 169, poz. 1386). z późniejszymi 

zmianami, 

� Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 04.92.881), 

� Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 00.100.1086) 1989, nr 30 poz 
163). z późniejszymi zmianami. Tekst jednolity (Dz.U. 2005 Nr 240 poz. 2027), 

� Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami). Tekst 
jednolity (Dz.U. 2012 poz. 145), 

� Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122. poz.1321). z późniejszymi 
zmianami, 

� Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Tekst jednolity (Dz. U. 2010 nr 102 
poz. 651 z późniejszymi zmianami),  

� Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 02.147.1229), 

� Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.98.21.94), 

� Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 628). z późniejszymi zmianami, 

� Ustawa z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627). z późniejszymi 
zmianami, 

� Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U.02.166.1360) wraz z aktami 
wykonawczymi.  

� Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 Tekst jednolity (Dz. U. 07.19.115) 

� Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze. (Dz. U. Nr 27 poz. 96) z późniejszymi 
zmianami, 

� Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków 
(Dz. U. 2001r. Nr 72, poz. 747 z późniejszymi zmianami), 

� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity Dz.U. 2010 Nr 243 poz. 1623 z 
późniejszymi zmianami), 

� Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r., (Dziennik Ustaw Nr 
75, poz. 690 z późniejszymi zmianami), 

� Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie 
rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie. (Dz. U. 1995 Nr 25 poz. 133), 
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� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie (Dz. U. 2005 Nr 96 poz. 817 2005.07.03), 

� Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków. (Dz.U.93.96.438), 

� Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci 
kanalizacyjnych. (Dz. U. 93.96.437), 

� Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 
drogowych (Dz. U. 01.118.1263), 

� Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.03.2002 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia 
procesu termicznego przekształcania odpadów (Dz. U. nr 37 poz. 339), wraz z rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającym to rozporządzenie (Dz. U. 2004 Nr 1 poz.2), 

� Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lutego 2004 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie rodzajów odpadów innych niż niebezpieczne oraz rodzajów instalacji 
i urządzeń, w których dopuszcza się ich termiczne przekształcenie (Dz.U. 2004 Nr 25 poz. 221 
2004.02.27), 

� Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. Nr 97 poz. 1055), 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat i kryteriów 
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497 
2004.12.24), 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz.U. 2004 Nr 195 poz. 2011 
2004.09.22), 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie wzorów: wniosku 
o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. Nr 120 poz. 1127). z późniejszymi zmianami, 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 
1126), 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. sprawie dziennika budowy, montażu 
i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953). z późniejszymi zmianami, 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie rozbiórek obiektów budowlanych 
wykonywanych metodą wybuchową (Dz. U. 03.120.1135), 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu 
postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych (Dz. 
U. 04.198.2043), 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401), 

� Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 Nr 169 poz. 1650), 

� Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. 
U. 2001 Nr 38, poz. 455), 

� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie 
wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane 
wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności. (Dz.U.98.55.362), 
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� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w sprawie warunków 
technicznych użytkowania budynków (Dz. U. 99.74.836), 

� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.03.121.1138), 

� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U.03.121.1139), 

� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 
uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.03.121.1137), 

� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, (DZ. U. Nr 120 poz. 1133), 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 Nr 
198 poz. 2041 2004.10.11), 

� Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881 2004.05.01), 

� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. (Dz. U. Nr 126 poz. 839), 

� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie 
standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie. 
(Dz. U. Nr 30, poz. 297), 

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów emisyjnych z 
instalacji (Dz.U. 2005 Nr 260 poz. 2181 2006.01.01), 

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić 
przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego. (Dz. U. 04.168.1763), 

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie wartości progowych poziomu 
hałasu (Dz. U. 02.8.81), 

� Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430), 

� Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, 
poz. 735), 

� Rozporządzenie Ministrów Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej I Ochrony 
Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
drogowych i mostowych (Dz. U.77.7.30), 

� Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń 
i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i 
elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (Dz. U. 96.19.231), 

� Instrukcja techniczna 0-1 - Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGiK, Zarządzenie Nr 1 
Prezesa GUGiK z dnia 9.02.1979 r.), 

� Instrukcja techniczna 0-3 - Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych (Zarządzenie Nr 1 Ministra 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4.02.1992 r.), 

� Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obsługa inwestycji (Zarządzenie Nr 5 Prezesa GUGiK z dnia 
11.04.1988 r.), 

� Instrukcja techniczna G-2 - Wysokościowa osnowa geodezyjna (Zarządzenie Nr 4 Prezesa GUGiK z dnia 
11.04.1980 r.), 

� Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokościowe (Zarządzenie Nr 7 Prezesa GUGiK z dnia 
28.06.1979 r.). 
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W przypadku nowelizacji w/w przepisów i norm obowiązujące są później wydane. 

Specyfikacje Techniczne powołują się na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jeżeli tego nie określono, 
należy przyjmować ostatnie wydania dokumentów oraz bieżące aktualizacje. Od Wykonawcy będzie 
wymagało się spełnienia ich zapisów i wymagań w trakcie realizacji Robót. 
 


