JACOBS

Plan wdro zenia i funkcjonowania Projektu

8.1. Struktura wdra zania przedsi ewziecia, zestawienie i harmonogram
niezb ednych dziata n, w tym instytucjonalnych i
administracyjnych w celu wdro  zenia przedsi ewziecia

Beneficjentem w projekcie bedzie Przedsiebiorstwo Inzynierii Miejskiej Sp. z o.0.
(PIM Sp. z 0.0.). Uchwatg Zarzadu PIM Sp. z 0.0. nr 16/11/08 z 15 grudnia 2008 r. w
Spotce zostata powotana jednostka organizacyjna ds. realizacji Projektu Funduszu
Spéjnosci ,Regulacja gospodarki wodno-sciekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice
(Jednostka Realizujgca Projekt). JRP stanowi wyodrebniong komérke organizacyjng
w PIM Sp. z o.0.

Ponizej zaprezentowano zadania JRP oraz opisy stanowisk w strukturze JRP.
8.2. Jednostka Realizuj gca Projekt

Zadaniem JRP jest przygotowanie, realizacja i rozliczenie przedsiewziecia.

Na etapie realizacji przedsiewziecia Jednostka Realizujgca Projekt bedzie
wykonywata zadania w nastepujgcym zakresie:

e monitoring rzeczowy i finansowy Projektu;
* nadzér nad powotaniem i pracami komisji przetargowych;

* opracowywanie tresci kontraktow z wykonawcami projektow, robot i ustug
wykonywanych w ramach Projektu;

* prowadzenie biezgce] ksiegowosci finansowej i majgtkowej;

* wewnetrzna kontrola finansowa w zakresie $rodkéw pozostawionych do
dyspozycji przy realizacji Projektu;

e obstluga administracyjna.

Wsrdd szczegotowych zadan JRP nalezy wymienic:
e realizacja Projektu zgodnie z postanowieniami Decyzji Komisji Europejskiej oraz
Umowy o dofinansowanie;

*  przygotowanie, przeprowadzenie i rozstrzygniecie przetargdéw zgodnie z ustawg
Prawo zaméwieh publicznych;

e nadzér operacyjny i wspotpraca z wykonawcami robét i ustug oraz dostawcami
sprzetu;

*  okresowe kontrole postepu prac w terenie;

e prowadzenie dokumentacji Projektu i terminowe opracowywanie wymaganych
dokumentéw, a takze ich dystrybucja do podmiotéw zaangazowanych we
wdrozenie Projektu;

e organizacja i udziat w cyklicznych naradach koordynacyjnych dotyczacych
realizacji Projektu;

e realizacja polityki informacyjnej, upowszechnianie informacji i promocja
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Projektu;

prowadzenie petnej obstugi administracyjnej, ewidencji finansowo-ksiegowej
i sprawozdawczosci dla catego Projektu, zgodnie z wymogami polskiego prawa
i wymogami dotyczgcymi przedsiewzie¢ realizowanych z wykorzystaniem
$rodkéw Funduszu Spéjnosci;

sporzadzanie i aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz planu
pfatnosci;

opiniowanie faktur pod wzgledem merytorycznym i zgodnosci ze stanem
faktycznym oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym, zaakceptowanych
przez osoby petnigce funkcje Inzyniera Kontraktu;

zapewnienie terminowej realizacji ptatnosci wynikajgcych z zawartych umow;

sporzgdzanie i skiadanie do Instytucji Ptatniczej wnioskow o wyptate srodkow
z Funduszu Spéjnosci, w wysokosci i terminach zgodnych z harmonogramem
rzeczowo-finansowym, planem platnosci i procedurami Funduszu Spojnosci;

opracowywanie i przekazywanie
postepow w realizacji Projektu;

Instytucji Posredniczacej sprawozdan z

przygotowanie materialdbw i dokumentow oraz zlecanie wykonania audytow
przez niezaleznego zewnetrznego audytora,

przechowywanie dokumentacji zwigzanej z realizacjg Projektu przez okres 5 lat
liczac od daty zaptacenia ostatniej faktury;

kontrola wewnetrzna;
czuwanie nad prawnymi aspektami przedsiewziecia.

prowadzenie strony internetowej informujgcej o dziataniach zwigzanych z
projektem

Ponizej zaprezentowano docelowy schemat funkcjonalny JRP oraz lokalizacje JRP
w strukturze organizacyjnej PIM Sp. z 0.0. oraz wzgledem podmiotéw zewnetrznych
biorgcych udziat w realizacji przedsiewziecia.

Rysunek 8.1. Schemat zarz gdzania Projektem

—
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Zrédio: whasne, na podstawie uchwaly Zarzgdu PIM Sp. z 0.0. nr 16/11/08 z 15 grudnia 2008 .
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Na koniec 2009 r. zatrudnienie w JRP wynosito 4 osoby (kierownik JRP,
kierownik Zespotu ds. Finansowo-Ksiegowych, kierownik Zespotu ds.
Technicznych, specjalista ds. administracji). Docelowe zatrudnienie zostanie
osiggniete na poczatku 2012 r. i wyniesie 8 0séb.

Pracownicy JRP powinni posiada¢ minimum $rednie (preferowane wyzsze)
wyksztatcenie, ogolng wiedze o projekcie, jego celach, uczestnikach, ogdlnych
zasadach wdrazania projektow wspoffinansowanych z Funduszu Spoéjnosci.
Doswiadczenie zawodowe powinno by¢ adekwatne do zajmowanego stanowiska.

Zakres odpowiedzialnosci MAO:

* odpowiedzialnos¢ za prawidiowg realizacje Projektu, w szczegollnosci za
odpowiednie zarzgdzanie administracyjne, finansowe, techniczne Projektem;

* monitoring rzeczowy i finansowy postepu w realizacji Projektu oraz zgodnosci
realizacji Projektu z przepisami prawa krajowego i wspoélnotowego oraz
zgodnosci z zapisami Umowy o dofinansowanie;

* odpowiedzialnos¢ za ostateczne brzmienie Zalgcznikbw do Umowy o
dofinansowanie;

e zatwierdzanie [ podpisywanie lub poswiadczanie dokumentéw
potwierdzajgcych prawidtowe wykonanie zakresu rzeczowego czesci lub
catosci Projektu;

* odpowiedzialno$¢ za przygotowanie i publikacje ogtoszen o zaméwieniach,
przygotowanie specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia (akceptacja
dokumentow przetargowych dla poszczegollnych kontraktow), w tym kryteriow
oceny ofert, jak rowniez za przygotowanie i przeprowadzenie postepowan o
udzielenie zamodwienia publicznego zgodnie z ustawg Prawo zaméwien
publicznych;

* delegowanie swojego petnomocnika do uczestnictwa w pracach komisji
przetargowej;

* akceptacja wynikow przetargow;
* odpowiedzialnos¢ za poprawnosc¢ i kompletnos¢ uméw z Wykonawca;

* odpowiedzialnos¢ za wymagane przepisami warunki przechowywania i
udostepniania dokumentacji zwigzanej z postepowaniem przetargowym;

* nadzér nad dziataniami zmierzajgcymi do zalozenia przez Beneficjenta
rachunku bankowego Projektu;

* podpisywanie wniosku Beneficjenta o przekazanie srodkéw, dokumentow
rozliczeniowych;

* zatwierdzanie i podpisywanie raportow z postepdw oraz raportu koncowego;

* MAO powinien by¢ powiadomiony w formie pisemnej o podstawowym
zakresie, trybie i dacie prowadzenia kontroli realizaciji;
e MAO przystuguje prawo zgtoszenia - przed podpisaniem protokotu -

umotywowanych zastrzezen do konkretnych faktéw ujetych w protokole
kontroli;
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* reprezentowanie Beneficjenta Koncowego wobec unijnych i polskich organow
odpowiedzialnych za koordynacje projektow finansowanych przez Unie
Europejskg (MAO reprezentuje Beneficjenta na posiedzeniach Komitetu
Monitorujgcego);

* nadzo6r nad pracg i poprawnoscig dziatania Jednostki Realizujgcej Projekt
(JRP);

* zatwierdzanie wnioskow o zmiane w Umowie o dofinansowanie;

* zatwierdzanie procedur postepowania JRP we wszystkich dziataniach
zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia.

Zakres obowigzkéw poszczegolnych zespotéw oraz Kierownika JRP przedstawiono
ponizej.

Kierownik JRP, Zast epca MAO:

Zabezpieczenie przed niedotrzymywaniem terminéw formalnych przez Beneficjenta
w zwigzku z nieobecnoscia MAO, ktory jest zobligowany do potwierdzania swoim
podpisem dokumentéw przekazywanych przez BK do Instytucji
Wdrazajgcej/Posredniczgcej, jest przestankg do stworzenia funkcji zastepcy
Peinomocnika ds. Realizacji Projektu.

Do zakresu zadan Zastepcy MAO nalezy:

* zastepowanie MAO podczas jego nieobecnosci w pracy i wykonywanie w
tym czasie wszystkich czynnosci nalezacych do MAO;

* zapewnienie obsady osobowej Zespotu JRP i odpowiednich warunkow do
pracy;

* przedkiadanie wniosku do MAO w sprawie powotania Zespotu JRP lub
ewentualnych zmian;

* bezposredni nadzér nad pracg i poprawnoscig dziatania Jednostki Realizujgcej
Projekt;

* opiniowanie procedur postepowania JRP we wszystkich dziataniach zwigzanych
Z realizacjg Projektu.

Zakres zadan kierownika JRP:

* Kierowanie pracami Jednostki Realizujgcej Projekt;

e Przestrzeganie procedur, instrukcji wdrazania i realizacji Projektu Funduszu
Spdjnosci, Umowy o dofinansowanie zawartej pomiedzy Narodowym
Funduszem Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej, a beneficjentem;

* Prawidlowa realizacja Umowy o dofinansowanie w sprawie przyznania pomocy
w ramach Funduszu Spojnosci;

«  Wspdipraca z NFOSIGW;

* Nadzor nad prawidtowg realizacjg kontraktow;

* Nadz6r nad przygotowywaniem, organizowaniem i przeprowadzaniem
przetargéw dla proceséw inwestycyjnych oraz innych dziatah prowadzonych
przez Jednostke Realizujgcg Projekt;

* Nadzo6r nad przygotowywaniem harmonogramoOw i planéw inwestycyjnych w
zakresie Funduszu Spdéjnosci;

e Nadz6ér nad przygotowywaniem materialbw dla opracowania budzetu
beneficjenta w zakresie realizowanego Projektu,
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Zapewnienie fachowego uczestnictwa w odbiorach koncowych inwestycji
realizowanych w ramach Projektu;

Udziat w naradach koordynacyjnych w toku realizacji inwestyciji;

Koordynacja rozliczen prowadzonych inwestycji;

Nadz6r nad sporzgdzaniem sprawozdan z realizacji inwestycji oraz
niezbednych materiatow i analiz w tym zakresie;

Koordynacja przygotowywania materialtbw do opracowywania wnioskow o
wyptate transz dotacji;

Nadzo6r nad opracowywaniem, wspélnie z innymi jednostkami, wnioskow o
wspétfinansowanie  Projektu  Funduszu Spoéjnosci dla zabezpieczenia
finansowania inwestyciji;

Nadzér nad pracami zwigzanymi ze sprawozdawczoscig i monitorowaniem
Projektu;

Ciggly nadzo6r nad Projektem pod wzgledem uzyskania zalozonego efektu
ekologicznego;

Zatatwianie skarg i wnioskow w zakresie prowadzonych spraw;

Prowadzenie korespondencji tematycznej;

Parafowanie korespondencji, pism i dokumentéw przygotowywanych w
Jednostce Realizujgcej Projekt;

Reprezentowanie Jednostki Realizujgcej Projekt na zewnatrz - w kontaktach z
innymi jednostkami organizacyjnymi beneficjenta i innymi instytucjami;
Wykonywanie innych zadan i czynnosci zleconych przez MAO.

Zespot ds. Finansowo-Ksi _egowych (JRP/F)

Kierownik Zespotu (Z-ca kierownika JRP):

Nadzér nad prawidtowg realizacjg Projektu pod wzgledem finansowym;
Prognozowanie przeptywow finansowych;

Zapewnienie terminowej realizacji ptatnosci;

Sporzadzanie i aktualizowanie harmonogramoéw rzeczowo-finansowych, planu
finansowania Projektu oraz planéw wystgpien o $rodki z FS, a takze
monitorowanie ich realizacji;

Prowadzenie sprawozdawczosci oraz monitorowanie finansowe Projektu
zgodnie z planem ptatnosci, harmonogramem rzeczowo - finansowym i planami
inwestycyjnymi przy uzyciu komputerowej bazy danych;

Zatwierdzanie faktur;

Przygotowywanie tematycznych wnioskéw do projektéw budzetu beneficjenta;
Przygotowywanie dokumentéw niezbednych do pozyskania srodkow z
Funduszu Spajnosci;

Wspétpraca z NFOSIGW, Ministerstwem Srodowiska i Ministerstwem Finanséw
w zakresie kontroli finansowo-ksiegowej Projektu;

Udziat w kontrolach i audytach dotyczacych Projektu;

Wykonywanie innych zadan i czynnosci zleconych przez MAO, Zastepce MAO i
Koordynatora JRP.

Specjalista ds. rozlicze n:

Prowadzenie obstugi finansowo - ksiegowej Jednostki Realizujgcej Projekt;
Rejestracja faktur i rachunkéw wptywajgcych do Jednostki Realizujgcej Projekt;
Prowadzenie rejestru zweryfikowanych i zaptaconych faktur;

Sprawdzanie faktur i rachunkéw pod wzgledem formalno—prawnym i
rachunkowym oraz wtérnie pod wzgledem merytorycznym z uwzglednieniem
zastosowanej klasyfikacji VAT z przepisami o statystyce panstwowej;
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Prowadzenie zestawien ksiegowych, w tym przechowywanie kopii dowodow
ksiegowych, zgodnie z wymogami KE, dla potrzeb monitorowania rzeczowo-
finansowego inwestycji na poziomie Jednostki Realizujgcej Projekt;
Prowadzenie zestawien ksiegowych niekwalifikowanych kosztéw Projektu;
Monitorowanie operacji finansowych na rachunkach bankowych Projektu;
Udziat w opracowywaniu i aktualizacji harmonograméw rzeczowo -
finansowych, planéw ptatnosci do wykonawcéw oraz planéw wystgpien o srodki
FS;

Opracowywanie  zapotrzebowania na srodki finansowe zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym, zobowigzaniami wynikajgcymi z
kontraktoéw oraz planami wyptat do wykonawcow i wystgpien o srodki z FS;
Przygotowywanie dokumentéw niezbednych do pozyskania sSrodkow
finansowych na realizacje Projektu ze zrédet zewnetrznych;

Sporzadzanie sprawozdan z naktaddw inwestycyjnych;

Wspdtudziat w opracowywaniu plandéw finansowych do projektu budzetu
beneficjenta oraz sprawozdan w zakresie zadanh objetych Projektem;
Wspdtudziat w przygotowywaniu wnioskéw do projektéw budzetu beneficjenta;
Prowadzenie sprawozdawczosci finansowej Projektu i monitoringu kosztow
kwalifikowanych i niekwalifikowanych;

Whnioskowanie o przekazanie srodkow z Funduszu Spojnosci na realizacje
inwestycji;

Monitorowanie zgodnosci zobowigzan i ptatnosci z warunkami kontraktu;
Prawidtowa archiwizacja dokumentacji finansowej Projektu;

Przechowywanie kopii raportéw audytu finansowego;

Weryfikacja wyliczen finansowych w przejsciowych i ostatecznych fakturach;
Monitorowanie skutkdw w zakresie termindw i kosztéw uzasadnionych zmian na
podstawie zatwierdzonych protokotow;

Monitorowanie zabezpieczen wlasciwego wykonania kontraktéw, ubezpieczen,
gwarancji bankowych itp.;

Przygotowywanie cyklicznych i ,ad hoc” informacji dla instytucji finansujgcych i
kredytujacych;

Udziat w kontrolach i audytach dotyczgcych Projektu,

Wykonywanie innych zadan i czynnosci zleconych przez MAO, Zastepce MAO i
Koordynatora JRP.

Zespot ds. Administracyjno-Organizacyjnych (JRP/O)

Specjalista ds. administracji:

Koordynacja prac zwigzanych z realizacjg Projektu;

Podejmowanie dzialan majgcych na celu promocje, upowszechnianie oraz
udzielanie informacji o projekcie oraz koordynowanie prac zleconych na
zewnatrz;

Organizowanie narad koordynacyjnych dotyczacych zadan realizowanych w
ramach Projektu;

Obstuga organizacyjna Projektu;

Prowadzenie dokumentacji wraz z protokotami;

Wspdlpraca z pozostatymi zespotami w zakresie przygotowywania raportow i
przekazywania ich odpowiednim instytucjom;

Wspoétpraca z dzialem marketingu zwigzana z promocjg Projektu;

Nadzor nad prawidtowg archiwizacjg dokumentacji Projektu;

Organizacja narad koordynacyjnych dotyczacych realizacji Projektu we
wspétpracy z Inzynierem;
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Udostepnianie dokumentacji zwigzanej z monitoringiem realizacji Projektu,
zgodnie z procedurami;

Udziat w sporzadzaniu sprawozdan z postepow Projektu do wniosku o
przekazanie srodkéw;

Przygotowywanie niezbednych materiatdw i analiz do sprawozdawczosci z
realizacji Projektu;

Przygotowywanie projektow uchwalt, zarzadzen oraz innych dokumentéw;
Opracowywanie i aktualizacja procedur zarzgdzania Projektem.

Specjalista ds. przetargow:

Przygotowywanie dokumentacji przetargowej oraz realizacja kontraktow
zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamoOwien publicznych, a takze innych
ustaw;

Opracowanie opisu przedmiotu zamdwienia i zakresu zgodnie z ustawg Prawo
zamoéwieh publicznych, Prawem budowlanym oraz Warunkami kontraktowymi
wg FIDIC;

Uczestnictwo w pracach komisji przetargowej;

Uczestnictwo w naradach koordynacyjnych dotyczacych realizacji Projektu;
Przygotowywanie przy udziale konsultanta wewnetrznego lub zewnetrznego
(arbitra zamowien publicznych) i organizowanie przetargbw dla procesow
inwestycyjnych oraz innych dziatan prowadzonych przez Jednostke Realizujgcag
Projekt z zachowaniem procedur ustawy Prawo zamdwien publicznych i FIDIC;
Przygotowywanie dokumentacji przetargowej;

Przygotowywanie uméw i ewentualnych anekséw z wykonawcami oraz
korespondencja z tym zwigzana,;

Nadzér lub przygotowywanie projektéow wszelkich dokumentéw prawnych
potrzebnych do realizacji Projektu;

Opracowanie i/lub weryfikacja korespondencji z wykonawcami i instytucjami
pod katem zgodnosci z obwigzujgcymi przepisami i zawartymi umowami;
Pomoc w rozstrzyganiu kwestii prawnych z wiascicielami nieruchomosci;
Monitorowanie realizacji Projektu pod katem zgodnosci z zawartg Umowg o
dofinansowanie i wynikajgcych z niej obowigzkdw po stronie beneficjenta;
Biezgce Sledzenie przepiséw/wytycznych prawa wspolnotowego i krajowego w
zakresie zwigzanym z realizacjg Projektu;

Wspdipraca z innymi dziatami beneficjenta w tym z dziatem zakupdw;

Udziat w pracach komisji przetargowych;

Ogtaszanie wynikéw postepowania;

Przygotowywanie zlecenh i umow;

Rozpatrywanie protestow i odwotan;

Prowadzenie i archiwizacja wymaganej przez Komisje Europejskg dokumentaciji
w zakresie przetargow;

Prowadzenie spraw formalno — prawnych zwigzanych z uzyskiwaniem
stosownych pozwolen i zezwoleh;

Wykonywanie innych czynnosci zleconych przez Kierownika JRP.

Zespot ds. Technicznych (JRP/T)

Kierownik Zespotu:

Zarzadzanie i kontrola nad realizacjg zakresu rzeczowego Projektu, zgodnie z
harmonogramem  procedur przetargowych, wykazem przetargow i
harmonogramem rzeczowo — finansowym;

Odpowiedzialnos¢ za przygotowanie czesci technicznej materiatdw
przetargowych;
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Udziat w pracach komisji przetargowych;

Udziat w naradach koordynacyjnych JRP i Inzyniera;

Wspdlpraca z Inzynierem w zakresie technicznym realizowanego Projektu —
aktualizacja harmonograméw w zakresie rzeczowym;

Przygotowywanie danych technicznych dla zespotu finansowego do raportow z
realizacji Projektu;

Wspdlpraca z projektantami i konsultantami w zakresie technicznym Projektu;
Monitoring postepu rzeczowego Projektu i jego zgodnosci z harmonogramem;
Monitoring zgodnosci realizacji Projektu z Prawem Budowlanym;

Monitoring prawidtowosci pracy Inzyniera — w tym nadzoru na budowie;
Kontrola czynnosci zwigzanych z rozruchami i odbiorami robat;

Sporzadzanie  sprawozdan z  rzeczowej realizacji  Projektu  oraz
przygotowywanie niezbednych materiatéw i analiz w tym zakresie;

Informowanie Kierownika JRP o niezgodnosciach lub zagrozeniach w trakcie
wykonywania rob6t przez wykonawcow, zapobieganie nieprawidtowosciom w
realizacji kontraktow i raportowanie o nich do MAO;

Weryfikacja danych przediozonych przez Inzyniera dotyczgcych robot
dodatkowych i zamiennych oraz obmiaréw powykonawczych;

Weryfikacja faktur pod wzgledem zgodnosci danych rzeczowo — finansowych;
Przygotowywanie informacji o zawartych umowach z wykonawcg na potrzeby
ewidencji oraz sprawozdawczosci wewnetrznej i zewnetrznej;
Odpowiedzialnos¢ za zabezpieczenie wykonania robdt w kwestii mozliwosci
udostepnienia nieruchomosci — kontakty z wkascicielami w sprawach spornych;
Monitoring postepu osiggania efektu ekologicznego;

Wspotpraca z dziatami beneficjenta wspoétuczestniczacymi w realizacji Projektu;
Realizacja zadan i czynnosci zleconych przez Kierownika JRP.

Specjalista ds. technicznych (2 os.):

8.3.

Odpowiedzialnos¢ za zarzadzanie techniczne Projektem, odpowiedzialno$¢ za
przygotowanie czesci technicznej materialéw przetargowych;

Wspdlpraca z Inzynierem w zakresie technicznym realizowanego Projektu,
aktualizacja harmonogramu w zakresie rzeczowym;

Przygotowywanie danych technicznych dla zespotu finansowego do raportow z
realizacji Projektu;

Wspdipraca z projektantami i konsultantami;

Monitoring postepu rzeczowego Projektu i jego zgodnosci z harmonogramem;
Odpowiedzialnos¢ za zabezpieczenie wykonania robdt w kwestii mozliwosci
udostepnienia nieruchomosci — kontakty z wkascicielami w sprawach spornych;
Monitoring postepu osiggania efektu ekologicznego;

Przygotowywanie materiatéw niezbednych do realizacji powierzonych zadan;
Tworzenie bazy danych adresowych do korespondenciji seryjnej;

Redagowanie pism i zatatwianie spraw stuzbowych w r6znych instytucjach;
Wspdlpraca z rzeczoznawcami majgtkowymi opracowujgcymi  operaty
odszkodowawcze;

Wspotpraca z pracownikami dziatdbw beneficjenta wspotuczestniczgcymi w
realizacji Projektu.

Kontrakty i przetargi

Przewiduje sie zawarcie przez beneficjenta 12 kontraktow. Ich zakres przedstawia
tabela ponizej.



Tabela 8.1. Przewidywany zakres kontraktéw
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Lp. Ustugi / Nr Nazwa Kontraktu Procedura Kwota kosztow Stopien realizacji
Roboty | Kontraktu walifikowanych kontraktu
(tys. zf)
Przygotowanie Studium Wykonalnosci i Raportu Oddziatywania na Srodowisko oraz koncepcji projektowej dla Przetarg
. " . . L . . . . - . R Umowa
1. U Kontrakt O projektu pn. "Regulacja gospodarki wodno-$ciekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice nieograniczony 701 .
. zrealizowana
Umowa nr 1/FS$/2007 - rozstrzygniety -
Pomoc techniczna na etapie do uzyskania finansowania ze srodkéw Unii Europejskiej (SIWZ na projekty sieci, Przetar
2. U Kontrakt | program funkcjonalno-uiytko.wY oraz dokumentacja przetargowa r.1a projekt i przebudowe oczyszczalni, nieogranicfony 340 Un.wowa
szkolenia i doradztwo dla JRP, SIWZ na Inzyniera Kontraktu) - rozstraveniety - zrealizowana
Umowa nr 2/F$/2008 yenicty
RAZEM (Kontrakt II): 1130
Przetarg
i i u kresie:
Umowa nr 3/1/F$/2009 Wykonanie nieograniczony 980 mowa wzakresie
. Lo L . - rozstrzygniety - a) projektowania —
Podzadanie| dokumentacji projektowej i przetargowe;j - . R
2.1 budowa kanalizacji sanitarnej w centrum miasta (nr ogfoszenia zrealizowana;
o : i sanitarne w 2008/5210-279578 2 b) nadzér — w toku;
Wykonanie projektu budowlanego — Czechowice-Dziedzice .
" . . . dnia 29.10.2008 r.)
dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
koniecznych pozwolen na budowe, petnieniem
Kontrakt nadzoru autorskiego oraz dokumentacji Przetarg Umowa w zakresie:
3. U h Umowa nr 5/FS$/2010 Wykonanie dokumentacji nieograniczony A o
1* przetargowej na roboty budowlane dla . K . e . a) projektowania —
. " L . L projektowej dla Podzadania 2.1a — budowa sieci - rozstrzygniety — 135 R
inwestycji pn: ,Budowa sieci kanalizacyjnej w . S . - . zrealizowana;
: . RN . kanalizacyjnej w centrum miasta (Dzielnica (nr ogtoszenia )
centrum miasta Czechowice-Dziedzice Podzadanie . b) nadzér — w toku;
21 Grabowice) 160055-2009
e 2 dnia 18.09.2009 r.)
Umowa nr 4/F5/2009 - Uzyskanie DLICP dla Tryb uproszczony 11 Umowa
. wg Regulaminu zrealizowana
Podzadania 2.1a
. |Umowa nr 8/FS/2010 Wykonanie dokumentacji Umow.a W zakrege:
Podzadanie X . . R . R Tryb uproszczony 4 a) projektowania —
projektowej dla odcinka kanalizacji sanitarnej w L K
2.1b - wg Regulaminu zrealizowana;
ul. Grabowickiej (ok. 80 mb) .
b) nadzér — w toku;
) . RAZEM (Kontrakt Ill): 375
Wykonanie projektu budowlanego —
dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
koniecznych pozwolen na budowe, petnieniem Przetarg
. ! . Umowa nr 7/1/FS/2010 nieograniczony Umowa w zakresie:
nadzoru autorskiego oraz dokumentacji . " R . R 352 R .
K Wykonanie dokumentacji projektowej i - rozstrzygniety - a) projektowania —
4. U Kontrakt 11 przetargowej na roboty budowlane dla . ) AR . . A
inwestycji pn: , Budowa sieci kanalizacyjnej w Podzadanie| przetargowej - budowa kanalizacji sanitarnej w (nr ogtoszenia zrealizowana;
S A 2.2 potudniowej cze$ci miasta Czechowice-Dziedzice | 2010/S 103-156759 z b) nadzér — w toku;
potudniowej czesci miasta Czechowice- )
e W dnia 29.05.2010 r.)
Diedzice U 4/FS/2009 - Uzyskanie DLICP dI
mowa r?r /FS/ “ oS a.nle . a. Tryb uproszczony 23 Umowa
Podzadania 2.2 wraz z terenami zamknigtymi L )
wg Regulaminu zrealizowana
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Wykonanie projektu budowlanego —
dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
koniecznych pozwolen na budowe, petnieniem

) - Umowa nr 3/2/FS/2009 Wykonanie . Przetalurg Umowa w zakresie:
nadzoru autorskiego oraz dokumentacji Lo . . nieograniczony . .
. . dokumentacji projektowej i przetargowe;j - . a) projektowania —
przetargowej na roboty budowlane dla Podzadanie R L T - rozstrzygnigty - .
Kontrakt IV . " .. X L budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci X 1266 zrealizowana;
inwestycji pn: ,,Budowa sieci kanalizacyjnej i 3.1 . . . (nr ogtoszenia .
. L ) R o wodociggowej w sotectwie Zabrzeg (oraz b) nadzér —w toku;
wymiana sieci wodociggowej w gminie czeéciowo Bronowie i Ligocie) 2008/5210-279578 z
Czechowice-Dziedzice. Sotectwa Zabrzeg i ¢ & dnia 29.10.2008 r.)
Ligota”
X i RAZEM (Kontrakt V): 180
Wykonanie projektu budowlanego —
dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
koniecznych pozwoleri na budowe, petnieniem Umowa nr 7/2/FS/2010  Preetarg )
nadzoru autorskiego oraz dokumentacji Wykonanie dokumentacji projektowej i nieograniczony 172 Umowa w tr'z.akae
Kontrakt V przetargowej na roboty budowlane dla przetargowe; - budowa kanalizacji sanitarnej i - rozstrzygnlety - realizacji
inwestycji pn: , Budowa sieci kanalizacyjneji  [podzadanie| modernizacja sieci wodociagowej w sotectwach (nr ogfoszenia 2019/5
wymiana sieci wodociggowej na terenie 3.2 Bronéw i Ligota 103-156759 z dnia
sotectwa Ligota” 29.05.2010r.)
Umowa nr 4/FS/2009
Tryb 8
Uzyskanie DLICP dla Y uproszc?only .
Podzadania 3.2 wg Regulaminu Umowa zrealizowana
RAZEM (Kontrakt VI): 5259
Przetarg Przetarg zostanie
Kontrakt Wybér Inzyniera Kontraktu oraz sprawowanie Kontrakt Inzynier Kontraktu nieograniczony 5229 ogtoszony
VI** nadzoru archeologicznego Via w |l kwartale 2011r.
u bedzi
Nadzér archeologiczny Umowa z dnia . mowa beazie .
Kontrakt ) . Tryb uproszczony 30 realizowana w trakcie
23.09.2009 r. o przeprowadzenie ratowniczych I ,
Vib badar archeologicznvch wg Regulaminu robdét budowlanych
giczny w2012r.
RAZEM (Kontrakt VII): 443
Kontrakt VIl a - Umowa nr 6/FS/2010 .
- . . . | Tryb uproszczony 49 Umowa zrealizowana
Mata Pomoc lo Swiadczeniu ustugi pomocy technicznej we Regulaminu®
Techniczna dla Jednostki Realizujacej Projekt g ree
Kontrakt Wybc?r pomocy tech.nlcznej n.a olfres realizacji
Y. projektu; w zakresie aktualizacji SIWZ oraz Kontrakt Vil b
szkelef-doradztwa, promocji i informacji, itp. $rednia Pomoc Umowa nr 9/FS/2010 Przetarg 66 Umowa w trakcie
Techniczna lo Swiadczeniu ustugi pomocy technicznej nieograniczony realizacji
dla Jednostki Realizujacej Projekt wg Regulaminu’
Wybdr pomocy technicznej na okres Praetar Przetarg zostanie
Kontrakt VII c - Duza realizacji projektu; w zakresie 5 328 ogtoszony

Pomoc Techniczna

aktualizacji SIWZ oraz doradztwa,
promocji i informacji, itp.

nieograniczony

w Il kwartale 2011 r.
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9. R/U Kontrakt 41201
VIl Wykonanie projektu budowlanego — dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem koniecznych pozwolen na Przetarg (projektowanie Przetarg zostanie
budowe, a takze roboty budowlano-montazowe w ramach zadania pn: ,,Modernizacja (przebudowa i nieograniczony — 1585 oraz ogtoszony
rozbudowa) oczyszczalni Sciekéw w Czechowicach-Dziedzicach” (Zotty FIDIC) roboty — w | kwartale 2012 r.
39616)
10. R Kontrakt IX Przetarg Przetarg zostanie
Budowa sieci kanalizacyjnej w centrum miasta Czechowice-Dziedzice nieograniczony 44 927 ogtoszony
(Czerwony FIDIC) w Il kwartale 2011 r.
11. R Kontrakt X Przetarg Przetarg zostanie
Budowa sieci kanalizacyjnej w potudniowej czesci miasta Czechowice-Dziedzice nieograniczony 17 805 ogtoszony
(Czerwony FIDIC) w | kwartale 2012 r.
12. R Kontrakt XI Przetarg Przetarg zostanie
Budowa kanalizacji i wymiana sieci wodociggowej na terenie sotectwa Zabrzeg nieograniczony 63119 ogtoszony
(Czerwony FIDIC) w IV kwartale 2011 r.
13. R Kontrakt Bud K L . L . . . . Przetarg Przetarg zostanie
Xl udowa kanalizacji i wymiana sieci wodociggowej na terenie sotectwa Ligota nieograniczony 3 826 ogtoszony
(Czerwony FIDIC) w Il kwartale 2012 r.

Razem wartosc¢ kontraktow

185 573

Pozostate wydatki, w tym:

OGOLEM KOSZTY KWALIFIKOWANE PROJEKTU

Przejecia, wykupy i odszkodowania 2614
Wydatki na utrzymanie JRP 3292
Rezerwa inwestycyjna 17 429

208 907

! Regulamin udzielania podprogowych zamdwieri sektorowych oraz podprogowych zaméwien publicznych wspétfinansowanych ze $rodkéw Unii Europejskiej, obowigzujacy w Przedsiebiorstwie

Inzynierii Miejskiej
Sp. z 0.0. z siedzibg w Czechowicach — Dziedzicach

* - Podziat na Kontrakty Il a i Il b wynika z rozszerzenia prac projektowych, jakie miato miejsce w trakcie realizacji zasadniczej czesci Kontraktu Il
** - Podziat na Kontrakt VI a i VI b wynika z koniecznosci zatrudnienia osoby uprawnionej do prowadzenia nadzoru archeologicznego.

*** _ Realizacja zakresu kontraktu zostata podzielona z powodu zmian w harmonogramie procedowania wniosku o przyznanie dofinansowania projektu
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8.4. Ocena formalnego przygotowania przedsi  ewziecia do realizacji
Inwestycja jest zgodna z uchwalonymi miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego.

Zadania inwestycyjne wchodzgce w zakres przedsiewziecia wymienione sg w 8§ 3 ust.
1 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko oraz
szczegotowych uwarunkowan zwigzanych 2z kwalifikowaniem przedsiewziecia
do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. z 2004 r., Nr 257,
poz. 2573 ze zm.). Procedure oceny oddziatywania na srodowisko opisano
szczegoOtowo w rozdziale 7.

Po uzyskaniu decyzji Srodowiskowej, uzyskaniu decyzji lokalizacyjnych
i przygotowaniu projektéw budowlanych inwestor wystepuje o pozwolenia na budowe
dla przedmiotowych zadan inwestycyjnych okreslonych w przedsiewzieciu. Na dzien

sporzadzenia Studium Wykonalnosci uzyskano nastepujgce pozwolenia na budowe:

Tabela 8.2. Zestawienie pozwole K na budow e

Lp. | Nr decyzji Przedmiot decyzji Data wydania Data
(zadanie wg wniosku, decyzji obowigzywania
numer kontraktu decyzji
zgodnie z wnioskiem )

1 |1713/09 Podzadanie 2.1 10.09.2009 19.10.2012
Czes¢ | Poinocna
(Kontrakt 1X)
2 | 2042/09 Podzadanie 2.1 Cze$¢ | 21.10.2009 30.11.2012
[l Potudniowa (Kontrakt
1X)
3 | 10/09/B-B Podzadanie 2.1 Cze$¢ | 27.10.2009 19.11.2012
[l Tereny zamkniete
(Kontrakt 1X)
4 | 1205/10 Podzadanie 2.1a 05.07.2010 29.07.2013
Osiedle Grabowice
5 |1760/10 Podzadanie 2.1b 15.09.2010 08.10.2013
Ul. Grabowicka
6 555/11 Podzadanie 2.2 7.04.2011 24.06.2014
potudniowa czes$é
miasta (Kontrakt X)
7 8/Z/B-B/11 Podzadanie 2.2 15.07.2011 3.08.2014
potudniowa czes$é
miasta — teren
zamkniety
(Kontrakt X)
8 | 2239/09 Podzadanie 3.1 Cze$¢ | 20.11.2009 23.11.2012
| Péinocna (Kontrakt
X1
9 | 2257/09 Podzadanie3.1 Czes¢ | 25.11.2009 26.11.2012
Il Potudniowa (Kontrakt
X1
10 | 2256/09 Podzadanie 3.1 Cze$¢ | 25.11.2009 26.11.2012
Il Wodociag (Kontrakt
XI)
11 | 2442/09 Podzadanie 3.1 Cze$¢ | 23.12.2009 27.12.2012
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IV ul. Lgkowa i Oblask
(Kontrakt XI)

12 | 12/09/B-B Podzadanie 3.1 — 18.12.2009 19.01.2013
Czesc V Tereny
zamkniete (Kontrakt XI)

Tabela 8.3. W ramach przedsiewziecia zostang wydane nastepujgce decyzje
budowlane.

Lp. Zakres decyzji Przewidywan_y termin
wydania

1 Pozwolenie dla  rozbudowy i grudzien 2012 r.
przebudowy oczyszczalni sciekow.-
kontrakt VIl

2 Budowa kanalizacji i wymiana sieci grudzien 2011 r.
wodociggowe] nha terenie solectwa
Ligota .- kontrakt XlI

8.5. Harmonogram realizacji przedsi ewziecia

Harmonogram realizacji przedsiewziecia stanowi zatgcznik do niniejszego
opracowania.

Przewiduje sie nastepujgce ,kamienie milowe” procesu:

* uzyskanie pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej w sprawie dofinansowania
Projektu, podpisanie memorandum finansowego: | kwartat 2012 r. ;

e ogloszenie przetargbw na roboty w ramach planowanych kontraktéw
wykonawczych: Il kwartat 2011 r. — Il kwartat 2012 r. ;

e podpisanie kontraktéw na roboty budowlano — montazowe: | kwartat 2012 r. —
Il kwartat 2012 . ;

» zakonczenie robo6t — Il kwartat 2014 r.

Prawo do dysponowania gruntem zostato zapewnione na podstawie zawartych
porozumien z wiascicielami nieruchomosci, dotyczacych posadowienia wszystkich
urzgdzen wodociggowych i kanalizacyjnych w tym rurociggéw, studzienek, armatury
i pompowni Sciekow. Prawo do dysponowania gruntem dla kazdego z
poszczegoélnych kontraktéw zostanie zapewnione w momencie ztozenia wniosku o
pozwolenie na budowe, natomiast procedury wykupu niezbednych gruntéw
zakoncza sie w ciggu 6 miesiecy od rozpoczecia prac budowlanych na kazdym z
kontraktéw.

Tabela 8.4. Harmonogram uregulowania stanu prawnego nieruchomo $ci
(nabycia gruntéw) na cele budowlane dla inwestyciji liniowych

Nr Kontraktu Termin nabycia gruntu

Kontrakt IX Do 2012/08/07

Kontrakt X Do 2013/01/12
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Kontrakt XI Do 2012/08/14

Kontrakt XI| Do 2013/03/17

8.6. Opis struktury organizacyjnej i witasno  sciowej po zako Aczeniu
realizacji przedsi ewziecia

W zwigzku z analizowanym Projektem dojdzie do istotnej zmiany struktury
podmiotowej rynku wodociggowo-kanalizacyjnego na terenie gminy Czechowice-
Dziedzice — obecny duopol przeksztatci sie w monopol. Przewiduje sie, ze po
zakonczeniu Projektu na terenie gminy w charakterze operatora wodociggowo-
kanalizacyjnego bedzie funkcjonowalo jedynie Przedsiebiorstwo Inzynierii Miejskiej.

Drugi z dotychczasowych operatoréw, RPWIK, w oparciu o porozumienie, docelowo
w ciggu najblizszych kilku lat przekaze uzytkowang przez siebie sie¢ wodociggowa,
natomiast w 2015 r. zakonczy sie operacja transferu odbiorcow z sieci
kanalizacyjnej dotychczas uzytkowanej przez RPWIK na nowg sie¢ kanalizacyjng
PIM Sp. z o0.0., wybudowang w ramach omawianego przedsiewziecia.
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